



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

DETERMINAZIONE N. 1703 del 08/08/2018

prot n. 2018/745

Oggetto: S.P.n.143/1 di Lisciano Niccone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+150. Parziale rettifica Det.Dir.n.1537/2018 (Eventi alluvionali Novembre 2012: Decreti Comm.Delegato n.5/2013 e n.146/2016)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J47H13001070002

DATO atto, altresì, che l'attuale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all'oggetto è l'Ing. Giampiero Bondi, in sostituzione del precedente Ing.Barbara Rossi, giusto atto di nomina prot.n.23128 del 10.05.2018;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.1520 del 18/07/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 320.000,00;

RICORDATO che i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "I.G.C. Impresa Generale Costruzioni" con sede in Orvieto (TR) per l'importo netto di € 181.714,69 (comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), giusto contratto di appalto Rep.n.17.217 in data 28/11/2017;

RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente n.96 del 29.06.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la 2^ perizia di variata distribuzione di spesa, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità a seguito maggiori occupazioni, ai sensi dell'art.225, comma 14 della L.R.n.1/2015;

RICHIAMATA, altresì, la Det.Dir.n.1537 del 20.07.2018, esecutiva, relativa ai provvedimenti

Documento informatico firmato digitalmente.

conseguenziali all'approvazione della 2^ perizia di variata distribuzione di spesa;

DATO atto che con la 2^ perizia di variante sono stati introdotti n.08 (otto) Nuovi Prezzi concordati con l'Impresa esecutrice, come risulta dal Verbale Concordamento n.2 appositamente predisposto dalla D.L. in data 15.06.2018;

RILEVATO che nel testo della surrichiamata Det.Dir.n.1537 del 20.07.2018, esecutiva, per mero errore materiale, sono stati indicati n.02 Nuovi prezzi anziché 08 Nuovi prezzi come sopra specificato;

RITENUTO, per quanto sopra, di rettificare in tal senso la Det.Dir.1537 del 20.07.2018, esecutiva, confermando quanto altro con la stessa disposto;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

#### **determina**

1. di prendere atto che con la 2^ perizia di variata distribuzione di spesa dei lavori in oggetto sono stati introdotti n.08 (otto) Nuovi Prezzi concordati con l'Impresa esecutrice, come risulta dal Verbale Concordamento n.2 appositamente predisposto dalla D.L. in data 15.06.2018;

2.di rettificare parzialmente la Det.Dir.n.1537 del 20.07.2018, esecutiva, nel senso che i nuovi prezzi concordati con l'Impresa esecutrice e introdotti a seguito della 2^ perizia sono n.08 (otto) anziché n.02 (due) come erroneamente indicato con la stessa;

3. di confermare quanto altro disposto con la succitata Det.Dir..1537 del 20.07.2018, esecutiva;

4. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi dei Decreti del Commissario delegato n.5/2013, n.6/2013, e n.146 del 28.12.2016, nel complessivo importo di € 320.000,00;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Giampiero Bondi;

Documento informatico firmato digitalmente.

8. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS