



Provincia di Perugia

# **Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022**

**Anno 2020**

**Aggiornamento**

---

**Centro di responsabilità**

**A21000**

**Servizio Polizia Provinciale e Ambiente**

**Responsabile**

**Orlando Joselito**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di gestire con tempestività i procedimenti iniziati con la trasmissione dei verbali sanzionatori in materia di rifiuti che sono pervenuti nell'arco dell'anno. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti sanzionatori avviati negli anni precedenti e le procedure per l'emissione di ruoli esattoriali. Le competenze residuali del Servizio in materia ambientale riguardano le comunicazioni sugli spandimenti agronomici (D.G.R. 1492/06 art. 32, comma 6) e le comunicazioni di respingimento di carichi di rifiuti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELDIGI ANNA	Collaboratore	15,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	10,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	30,00%			
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	75,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	60,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pratiche pervenute	EFFICACIA	0,00	138,00		
numero pratiche lavorate	EFFICACIA	0,00	138,00		Per lavorate si intende l'avvio e l'espletamento della istruttoria dei procedimenti sanzionatori e ambientali indipendentemente dalla conclusione degli stessi, che non sempre è correlata con il lavoro dell'Ufficio.
numero pratiche lavorate/numero pratiche pervenute	EFFICACIA	90,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
pratiche pervenute nelle competenze residuali della Provincia in materia ambientale	EFFICACIA	0,00	51,00		
numero pratiche gestite	EFFICACIA	0,00	51,00		
numero pratiche gestite/ pratiche pervenute nelle competenze residuali della Provincia in materia ambientale	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06 )**

**Descrizione Obiettivo** Tale obiettivo si inquadra nel procedimento più generale del rilascio del provvedimento AUA da parte della Regione e si concretizza principalmente nell'emanazione dell'allegato rifiuti, un parere di competenza provinciale per le imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06). Si deve comunque tenere presente anche l'attività collegata svolta dal Servizio, che riguarda inoltre conferenze di servizi, pratiche gestite per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione ed acquisizione/svincolo polizze fideiussorie stipulate a garanzia dell'attività di gestione dei rifiuti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	35,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	5,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	20,00%			
CRESCENZI MATTEO	Collaboratore	100,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	0,00	20,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	20,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	70,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06 )**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	Atto n. DD/2020/1499 del 16/07/2020 Atto n. DD/2020/1501 del 16/07/2020
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo in oggetto riguarda la gestione delle segnalazioni relative alla decontaminazione dei siti inquinati ai sensi dell'art. 239 e ss. Del D.Lgs. 152/06. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti avviati negli anni precedenti e comporta, oltre alle nuove pratiche gestite nel corso dell'anno, anche la partecipazione a numerose conferenze di servizi e tavoli tecnici.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	30,00%			
ROANI SIMONA	Collaboratore	100,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	0,00	18,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	18,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	70,00	100,00	%	

<b>Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS4_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS4_OS3_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

### ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE

**Descrizione Obiettivo** La competenza in materia di controlli sugli impianti termici è stata riacquisita dalla Regione Umbria, la quale ha stipulato con la Provincia di Perugia una convenzione (recepita con D. Pres. Prov. N. 25 del 3/3/2017) per riaffidarla in avvalimento a tale Ente per tutto il territorio regionale e (da giugno 2018) anche per il Comune di Perugia, che prima ne era escluso. La Provincia svolge tale attività tramite la società in house A.E.A. di Perugia (D.C.P. n. 24 del 13/7/2017). L'obiettivo è quello di controllarne l'attività, in particolare per quanto riguarda il numero dei controlli periodici effettuati e le riscossioni delle somme relative alle ispezioni. E' in esame la fattibilità dei controlli sulle Attestazioni di prestazione energetica per conto della Regione Umbria.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	5,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	10,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
controlli sull'attività dell'AEA - richiesta rendicontazione semestrale controlli effettuati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
controlli sull'attività dell'AEA - richiesta rendicontazione semestrale riscossioni corrispettivo visite ispettive	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero riunioni organizzate con la società AEA	QUANTITATIVO	6,00	0,00		nel corso del 2020 non sono stati fatti incontri formali con il personale della società AEA, a causa della situazione dovuta all'emergenza Coronavirus

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 16,67%



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

### ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello del rilascio dei decreti di GGV in materia ittica e venatoria ricevendo le istanze da parte dei privati per il tramite delle associazioni ittiche e venatorie. Prima del rilascio di tali decreti deve essere verificata l'esistenza dei requisiti di legge, anche tramite il Casellario giudiziario e le Questure e questo può allungare i tempi che intercorrono tra la presentazione dell'istanza e l'effettivo rilascio.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	10,00%			
BELLIGI ANNA	Collaboratore	85,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	60,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	5,00%			
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	5,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze ricevute	EFFICACIA	0,00	177,00		
numero istanze lavorate	EFFICACIA	0,00	177,00		
numero decreti rilasciati	EFFICACIA	0,00	47,00		Si tratta dei provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi) rispetto alle istanze lavorate. Tali provvedimenti possono essere emessi solo quando la documentazione è completa.
numero istanze lavorate/numero istanze pervenute	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
numero provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi)/rilasciati/numero istanze lavorate	EFFICACIA	60,00	26,55	%	



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE****Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 16,67%



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

### **CONTROLLI ISPETTIVI RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI**

**Descrizione Obiettivo** Si procederà all'esecuzione di sopralluoghi e controlli a seguito di segnalazioni riguardanti abbandoni di rifiuti sul territorio, o a verifiche presso aziende che trattano rifiuti.  
Detta attività potrebbe coinvolgere ARPA se ritenuto necessario o la Regione Umbria, secondo accordi che verranno presi di volta in volta, in relazione alla tipologia dei controlli da effettuare.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
AMICI NATALE	Collaboratore	20,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	20,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	20,00%			
MEHELLI FABIO	Collaboratore	40,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	20,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	25,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	25,00%			
GASPARI MICHELA	Collaboratore	20,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	20,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	30,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	24,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	25,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	24,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	24,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	25,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**CONTROLLI ISPETTIVI RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GONNELLINI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	20,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero controlli ispettivi effettuati (valido fino al 30 aprile)	EFFICACIA	20,00			
numero segnalazioni pervenute ritenute di competenza	EFFICACIA	0,00			
esecuzione di sopralluogo e controllo	EFFICACIA	0,00			
esecuzione di sopralluogo e controllo /numero segnalazioni pervenute ritenute di competenza	EFFICACIA	90,00	#	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

---

***CONTROLLI ISPETTIVI RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI***

Peso ai Fini della Valutazione:        %



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA**

**Descrizione Obiettivo** A seguito dell'acquisto dell'apparecchiatura "Targa System" continuerà l'attività di monitoraggio e controllo sistematico dei veicoli lungo le strade provinciali finalizzato a verificare i requisiti previsti dal codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione periodica.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	50,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	30,00%			
MARIANI MAURIZIO	Collaboratore	100,00%			
GASPARI MICHELA	Collaboratore	50,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	50,00%			
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	50,00%			
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
MECHELLI FABIO	Collaboratore	40,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	50,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	50,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	50,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	50,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	50,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	50,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	50,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	50,00%			
CUCULELLI GILBERTO	Collaboratore	50,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	50,00%			
GONNELLINI PAOLO	Collaboratore	50,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	50,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	50,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	50,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	50,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero controlli medi al mese	EFFICACIA	400,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

2020\_A21000\_OB07

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile

**ORLANDO JOSELITO**

---

***SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA***

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

### OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

**Descrizione Obiettivo** Ottimizzazione dei controlli dell'attività amministrativa legata alla corretta gestione del Servizio di Polizia Provinciale, con particolare riguardo alla correttezza delle norme applicate e delle procedure di rilevazione delle infrazioni, nonché del rispetto dei tempi di notifica delle stesse.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	30,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	40,00%			
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	50,00%			
CACIOPPA CARLO	Collaboratore	100,00%			il dipendente regola gli accessi agli uffici del comando di Polizia Provinciale
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	60,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo di inserimento dei processi verbali nella procedura informatica dalla loro contestazione (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00			
tempo di abbinamento ai verbali degli eventuali pagamenti ricevuti dalla data del versamento (espresso in gg)	EFFICACIA	45,00			

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

### **SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di garantire, laddove richiesto dalla Prefettura, dalla Questura, dai Comuni e dalle altre forze di Polizia, compatibilmente con le residue risorse umane a disposizione a seguito della riforma Del Rio, l'ordine e la sicurezza pubblica. Le richieste pervenute saranno oggetto di analisi al fine di stabilirne le priorità e di garantire la programmazione, stante l'esiguo numero di personale presente sul territorio.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MECHELLI FABIO	Collaboratore	20,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	25,00%			
GASPARI MICHELA	Collaboratore	30,00%			
GONNELLINI PAOLO	Collaboratore	30,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	25,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	30,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	30,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	25,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	30,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	30,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	10,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	26,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	25,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	26,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	26,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	30,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	30,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	30,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	30,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	30,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	15,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
analisi e programmazione delle richieste pervenute (valido fino al 30 aprile 2019)	EFFICACIA	100,00		%	
Invio personale a fronte di richieste ritenute prioritarie	EFFICACIA	0,00			
Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	0,00			
Invio personale a fronte di richieste ritenute prioritarie /Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	90,00	#	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS2_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS2_OS2_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 16,66%



OBIETTIVO  
2020\_A21000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**ORLANDO JOSELITO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	60,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**

**A31000**

**Servizio Coordinamento Funzioni Generali**

**Responsabile**

**Danilo Montagano**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

## GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

**Descrizione Obiettivo** Governo delle azioni di gestione delle risorse umane e della spesa per il personale al fine di tendere alla valorizzazione del potenziale delle risorse umane e a mantenere l'impiego delle professionalità in linea con gli obiettivi dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione degli impieghi. Programmazione quantitativa e qualitativa del personale in coerenza con la dinamica legislativa e contrattuale per il fronteggiamento di emergenze in alcuni settori di operatività dell'Ente. Gestione del rapporto di lavoro del personale con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le procedure di reclutamento e quelle retributive e previdenziali.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAZZI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
BAGAGLIA BEATRICE	Collaboratore	100,00%			
CORRADO MARCO	Collaboratore	100,00%			
ERCOLI SARA	Collaboratore	80,00%			
FETTUCCIARI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	85,00%			
MARIANI BERNARDETTA	Collaboratore	100,00%			
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	20,00%			
MORANTE ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	10,00%			
PAIARIN ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
BAZZUCCHI MARTA	Collaboratore	100,00%			
BELFIORI DARIO	Collaboratore	100,00%			
BELLINI ALESSIA	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE RISORSE UMANE**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
PIMPINICCHIO FRANCO	Collaboratore	100,00%			
GUASTICCHI STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
MANUALI FOSCO	Collaboratore	100,00%			
VESCOVI NICODEMO	Posizione Organizzativa	100,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo medio di elaborazione del cartellino	EFFICACIA	20,00	20,00		il tempo medio di elaborazione del cartellino avviene entro i primi 20 giorni del mese successivo.
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge	EFFICACIA	0,00	7,00		
n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	0,00	7,00		
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge/n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	100,00	100,00		
percentuale di utilizzo delle risorse destinate ad assunzioni nell'anno superiore al 90%	EFFICIENZA	90,00	80,00	%	A fronte della programmazione del fabbisogno di personale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 28.7.2020, con nota prot. n. 23315 del 10.09.2020 è stata richiesta la disponibilità per l'utilizzo di graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato pieno, termine ultimo per eventuale riscontro il 10.10.2020..

<b>Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS1_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS1_OS2_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE RISORSE UMANE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	80,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**ELABORAZIONE PIANO FORMAZIONE 2020**

**Descrizione Obiettivo** Elaborazione del piano di formazione 2020 che, anche attraverso il coinvolgimento di stakeholders, attivi nuove modalità formative e di diffusione delle conoscenze utili al recupero e accrescimento delle professionalità interne, nell'ottica generale della razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ERCOLI SARA	Collaboratore	20,00%			
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	80,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	25,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione corsi di aggiornamento obbligatori.	EFFICACIA	100,00		%	Con determinazione dirigenziale n. 1347 del 25.06.2020 è stato predisposto il corso di addestramento al tiro a segno per i dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale. Con determinazione dirigenziale n. 2973 del 22.11.2019 è stato predisposto il Corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori che in parte si è tenuto nel corso dell'anno 2020.
Adozione Piano Formativo entro il 31/08/2020	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**ELABORAZIONE PIANO FORMAZIONE 2020****OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	40,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

**Descrizione Obiettivo** Definizione dei contenuti della contrattazione decentrata sulla base delle nuove norme contrattuali e delle possibilità di impiego delle risorse disponibili nell'ottica di favorire la premialità ed il merito.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	25,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. riunioni e tavoli convocati	QUANTITATIVO	4,00	5,00		da gennaio a settembre si sono tenute n.3 riunioni in presenza con le parti sindacali, oltre a 2 incontri in videoconferenza in tema di adozione dei protocolli anticovid.
n. riunioni e tavoli ad esito positivo	EFFICACIA	0,00	75,00		
Relazioni tecnico-finanziarie prodotte	EFFICACIA	0,00	75,00		
Relazioni tecnico-finanziarie prodotte/tavoli ad esito positivo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Nel periodo dal 1/1/2020 al 30/9/2020 sono state prodotte tre relazioni tecniche ( fondo comparto 2020, fondo dirigenti 2020, rideterminazione fondo comparto 2018/2019 in esito alla deliberazione della Corte dei Conti n.36/2019 in tema di incentivi per funzioni tecniche) tutte certificate positivamente dal Collegio dei Revisori

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020	30/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 20,83%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

**Descrizione Obiettivo** Analisi delle possibilità assunzionali, in raccordo con il Servizio Finanziario, e definizione della programmazione delle assunzioni possibili mediante la raccolta delle esigenze di funzionalità espresse dalle strutture dirigenziali dell'Ente e definizione delle priorità anche in base agli indirizzi dell'organo politico. Aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAZZI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	5,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	10,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	15,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	30,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
definizione budget assunzionale entro il 31/07/2020	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO2 ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**POSSIBILITA' ASSUNZIONALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formulazione relazione e dati di sintesi per la redazione degli atti di programmazione delle assunzioni	50,00	100,00	01/01/2020	31/07/2020		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	E' stata predisposta la programmazione del fabbisogno di personale preadottata dal Presidente con prop.n.320/2020 nella quale erano previste assunzioni mediante ricorso alla mobilità volontaria non incidenti sul budget assunzione dell'Ente nonché le seguenti assunzioni a carico del budget assunzionale dell'Ente, inviata alle OO.SS. in data 23/4/2020.
			01/01/2020	23/04/2020			
Raccolta ed analisi delle proposte dei servizi	50,00	100,00	01/01/2020	31/07/2020		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	La raccolta ed analisi delle proposte dei servizi è stata portata a termine nei primi mesi dell'anno, sulla base della stessa è stata redatta una prima relazione sulle possibilità assunzionale nel mese di febbraio 2020 seguita dalla preadozione della programmazione con proposta delib.n.320/1020 14/4/2020.
			01/01/2020	28/07/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 18,75%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Gestione delle procedure riferite alla definizione della nuova articolazione organizzativa dell'Ente e del relativo funzionigramma.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	10,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	20,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	7,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione modello organizzativo definitivo entro il 31 ottobre	EFFICIENZA	100,00	80,00		Con deliberazione prot.n.690/2020 del 7/7/2020 è stato preadottato il nuovo modello organizzativo e di il relativo funzionigramma. L'adozione definitiva non è intervenuta per effetto delle osservazioni di parte sindacale a seguito delle quali la Direzione Generale ha ritenuto dover operare ulteriori confronti con l'Amministrazione.
Preadozione nuovo assetto organizzativo entro il 30.04.2020	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile sono state proposti all'approvazione, su input della Direzione Generale, n.2 modelli organizzativi che non sono stati adottati in considerazione della necessità di verificarne la rispondenza agli obiettivi gestionali di medio periodo. Nel contempo, al fine di salvaguardare la funzionalità di servizi interessati dal pensionamento di dirigente di struttura, con deliberazione n.53 del 5/6/2020 si è provveduto alla sottoscrizione con il Comune di Città di Castello di una convenzione per l'utilizzo temporaneo mediante scavalco condiviso di un'unità dirigenziale del medesimo ente cui attribuire l'incarico di responsabile del Servizio di Polizia Provinciale e Ambiente fino al 31/12/2020.



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Provvedimenti conseguenti il nuovo assetto organizzativo (entro il 31.12).	EFFICIENZA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO2 ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	52,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Con deliberazione prot.n.690/2020 del 7/7/2020 è stato preadottato il nuovo modello organizzativo e di il relativo funzionigramma. L'adozione definitiva non è intervenuta per effetto delle osservazioni di parte sindacale a seguito delle quali la Direzione Generale ha ritenuto dover operare ulteriori confronti con l'Amministrazione.
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 18,76%



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI**

**Descrizione Obiettivo** Coordinamento dell' attività riferite alla mappatura dei procedimenti e delle attività a seguito della nuova articolazione organizzativa dell'Ente

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	5,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	45,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	2,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione atto di mappatura entro il 30/09/2020	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	La mappatura dei procedimenti amministrativi, predisposta in bozza dall'Ufficio competente e' stata trasmessa ai dirigenti delle strutture per le opportune verifiche ed integrazioni con nota prot.n.20343 del 6/8/2020. L'adozione definitiva è avvenuta, dopo la raccolta delle osservazioni, con deliberazione n.118 dell'8/9/2020.

#### **Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO2 ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020	08/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

## SISTEMI DI VALUTAZIONE

**Descrizione Obiettivo** Aggiornamento e adeguamento annuale delle metodologie di valutazione del personale e di graduazione delle strutture, e implementazione nell'anno 2020 di un sistema di raccolta delle valutazioni da parte dei dirigenti in via informatizzata attraverso l'uso della procedura di decentramento.

Tale procedura consentirà di ridurre la circolazione di materiale cartaceo favorendo la creazione di archivi informatizzati delle valutazioni espresse di anno in anno.

L'obiettivo è realizzato in raccordo con il Servizio che gestisce i sistemi informativi dell'Ente.

Dovrà essere adottata anche una nuova metodologia per l'attribuzione delle progressioni orizzontali che di anno in anno sono definite, in linea generale, dalla contrattazione decentrata.

Inoltre saranno sfruttate le possibilità offerte dall'ampliamento delle possibilità assunzionali connesse con i rapporti di lavoro flessibile.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Messa a regime del sistema di raccolta informatizzata delle valutazioni del personale del comparto da parte dei dirigenti entro il 31 luglio 2020	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Al fine di agevolare il percorso di valutazione è stata implementata in collaborazione con i tecnici del Sistema Informativo una procedura informatizzata che consente di compilare on-line le schede di valutazione dal decentramento presenze/assenze, alla sezione "altre funzioni", firmarle e sottoporle automaticamente alla presa visione dei dipendenti. Sono state pertanto caricate le schede nella procedura per ciascun dipendente assegnato alle strutture che non ricopre un incarico di posizione organizzativa. Con nota del 10/7/2020, corredata di un piccolo manuale di istruzioni, si è provveduto a richiedere ai dirigenti di servizio l'espressione delle valutazioni di competenza entro il 24/7/2020.



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**SISTEMI DI VALUTAZIONE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Revisione e/o conferma delle metodologie entro il 31/08/2020	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Dopo l'analisi delle metodologie adottate alla luce delle linee guida di novembre e dicembre 2019 fornite dal Dipartimento delle Funzione Pubblica, acquisito nel merito il parere del NIV neo nominato nel mese di luglio 2020, con deliberazione n.102 del 20/8/2020 sono state aggiornate le metodologie per la valutazione della performance del personale dirigenziale e non.
N.rapporti a tempo determinato gestiti	EFFICIENZA	10,00	12,00		Sono stati gestiti n. 12 rapporti a tempo determinato.
Adozione della metodologia per le progressioni economiche orizzontali entro il 30/09/2020	EFFICIENZA	100,00	100,00		In data 29 settembre si è concluso il confronto sindacale con relativa firma del verbale per l'adozione della metodologia per l'attribuzione delle PEO del personale non dirigente, inserita come proposta n. 1112/2020 in vista dell'assunzione definitiva da parte del Presidente.

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	80,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI**

**Descrizione Obiettivo** Ottimizzare il sistema di controllo volto a garantire la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra la allocazione delle risorse e loro utilizzo mediante introduzione fra l'altro di nuovi parametri di misurazione, anche al fine di permettere la valutazione della performance dirigenziale.  
Assicurare all'OIV il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni inerenti il ciclo delle performance e la valutazione dei dirigenti, ed ogni altra funzione ad esso assegnata.  
Garantire la reportistica da fornire alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali.  
Consentire, nell'ambito del monitoraggio del PEG, anche la valutazione dell'avanzamento delle singole opere pubbliche, nonché attraverso il collegamento tra PEG e DUP, il controllo strategico.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	50,00%			
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	60,00%			
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	60,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	35,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione PEG 2020-22 entro i termini di legge	EFFICIENZA	100			
approvazione consuntivo obiettivi PEG anno 2019, monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2019 e opere pubbliche concluse nel 2019	EFFICACIA	100,00		%	
monitoraggio controllo strategico anno 2019	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio quadrimestrale obiettivi PEG anno 2020	EFFICACIA	100,00		%	
predisposizione schede per la valutazione anno 2019 della performance dirigenziale sulla base degli obiettivi PEG	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS4\_OO3 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC/2020/72 del 30/06/2020
			01/01/2020	30/06/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 20,83%



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

## CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo é finalizzato in generale ad assistere la Segreteria Generale con riferimento specifico alla funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e più in generale del controllo della legalità amministrativa.L'obiettivo è coerente con il programma di mandato in quanto volto a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla stessa, intesa nella ampia accezione di "mala practice", attraverso le misure declinate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornato annualmente nel mese di gennaio con la collaborazione del Servizio e delle altre strutture interessate e soggetto a pubblicazione su Amministrazione trasparente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	20,00%			
BIANCONI MARIA CRISTINA	Collaboratore	100,00%			
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	25,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione del piano (entro il 31/01/2020)	EFFICACIA	100,00		%	
attuazione misure anticorruzione previste nel Piano come di competenza diretta del RPC	EFFICACIA	100,00		%	
controllo a campione delle determinazioni dirigenziali	EFFICACIA	10,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS4\_OO1 PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE CONTENUTE NEGLI AGGIORNAMENTI ANNUALI AI PIANITRIENNALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Descrizione Obiettivo** Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che si applica direttamente agli enti unitamente al codice della privacy, come modificato nel corso del 2018. L'ente ha provveduto alla nomina di un Responsabile per la protezione dei dati personali, che si avvale della collaborazione di personale interno al Servizio esperto in materia e di altro personale competente in materia di servizi informativi e di organizzazione. L'attività pianificata dalla Provincia per il 2020, prevede:

- monitoraggio volto all'armonizzazione dell'organizzazione e della normativa interna, dei provvedimenti e dei documenti con il nuovo regolamento. In particolare saranno monitorati gli accordi volti a regolare i reciproci rapporti fra l'Ente e responsabili esterni o contitolari dei trattamenti
- l'aggiornamento del registro dei trattamenti, contenente una analisi dei trattamenti svolti nell'ente che rivestono rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati personali e della adeguatezza delle misure di sicurezza.
- la revisione delle informative
- una attività di vigilanza sul rispetto della normativa nell'attività degli uffici.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	5,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	4,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
collaborazione con i servizi per la revisione delle informative sul trattamento dei dati	EFFICACIA	100,00		%	
inserimento dei dati e informazioni nel registro dei trattamenti dei dati personali della Provincia	EFFICACIA	100,00		%	
partecipazione al Forum tematico dei Responsabili della privacy nella pubblica Amministrazione	EFFICIENZA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS4\_OO2 SEMPLIFICAZIONE E AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI LEGATI ALLA TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DEI CONTENUTI DI ATTI E INFORMAZIONI CHE SONO OGGETTO DI DIFFUSIONE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **PIANIFICAZIONE STRATEGICA: LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DEL DUP**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici ed operativi, coerenti con le linee di mandato del Presidente, sostenibili e misurabili. Ciò al fine di verificarne lo stato di attuazione, la congruenza e gli eventuali scostamenti con il programma degli organi politici, il rispetto dei tempi di realizzazione in base alle previsioni, la qualità dei servizi erogati nonché il grado di soddisfazione della domanda espressa.  
E' anche quello di predisporre e redigere, in collaborazione con il Servizio Finanziario e con i singoli Dirigenti, piani annuali e pluriennali inerenti la realizzazione di opere pubbliche.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	50,00%				
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%				
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	20,00%				
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	35,00%				
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	10,00%				

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
individuazione obiettivi strategici e operativi del DUP 2020-2022	EFFICACIA	100,00		%	
supporto al Direttore Generale e alle strutture tecniche nella predisposizione dell'elenco annuale e programma triennale opere pubbliche nonché caricamento dei suddetti dati nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	EFFICACIA	100,00		%	

### **Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PIANIFICAZIONE STRATEGICA: LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DEL DUP**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS4\_OO3 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC/2020/84 del 14/07/2020
			01/01/2020	14/07/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 20,83%



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI**

**Descrizione Obiettivo** Attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 322/89 e s.m.i., con particolare riguardo allo svolgimento del Programma Statistico Nazionale.  
Garantire agli utenti interni ed esterni la base informativa necessaria a supportare le loro attività.  
Partecipazione a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico.  
Raccolta dati per la redazione del Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, secondo le nuove vigenti normative.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LEONE FRANCESCA	Alta professionalità	100,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
conduzione delle rilevazioni presenti nel PSN	QUANTITATIVO	20,00			
n. richieste di dati da utenti interni	QUANTITATIVO	6,00			
n. richieste di dati da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	10,00			
n. elaborazioni statistiche per utenti interni	QUANTITATIVO	20,00			
n. elaborazioni statistiche per utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	30,00			

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS1_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS1_OS5_OO4 RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

***RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO**

**Descrizione Obiettivo** Gestione di progetti europei, nazionali e locali di cui la Provincia di Perugia è capofila o partner, in corso di svolgimento o in fase di implementazione.  
Monitoraggio e verifica continua delle possibilità offerte dai Bandi finanziati da risorse europee, nazionali e locali per la presentazione e la realizzazione di progetti su materie di competenza o di interesse dell'Ente, in partenariato con soggetti pubblici e privati.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RASCHI DAMIANA	Collaboratore	100,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	3,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. progetti gestiti	QUANTITATIVO	2,00	2,00		
N. Bandi pubblici esaminati	QUANTITATIVO	4,00	4,00		
N. partner pubblici	QUANTITATIVO	3,00	3,00		
N. partner privati	QUANTITATIVO	4,00	4,00		
N. newsletter inviate ai partner di progetto	QUANTITATIVO	8,00	8,00		
N. eventi di progetto organizzati o co-organizzati	QUANTITATIVO	2,00	1,00		
N. comunicati stampa redatti	QUANTITATIVO	4,00	3,00		
N. Riunioni con i partner di progetto	EFFICACIA	6,00	5,00		
N. Rendiconti elaborati	QUANTITATIVO	1,00	0,00		
N. Relazioni illustrative allegate	QUANTITATIVO	1,00	0,00		
N. beneficiari diretti	EFFICACIA	100,00	80,00		
N. beneficiari indiretti	EFFICACIA	1.000,00	100,00		



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO**

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS4\_OO1 PROMOZIONE E ACCESSO ALLE RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. DL/2020/630 del 08/09/2020
			01/01/2020	08/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	5,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	2,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### INTRODUZIONE SMART WORKING

**Descrizione Obiettivo** L'Ente si propone di dare piena attuazione alle norme che regolamentano lo smart working di tipo emergenziale fino a quando la situazione sanitaria nazionale e locale lo richiederanno.  
Allo stesso tempo verranno poste le basi per l'introduzione, quando l'emergenza sarà superata, dello smart working ordinario, anche utilizzando dati, informazioni e analisi delle criticità e dei punti di forza che l'esperienza fatta farà emergere.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ANALISI DELLE ATTIVITA'SVOLGIBILI IN SMART WORKING	EFFICIENZA	100,00		%	
ANALISI DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE IN PRESENZA	EFFICIENZA	100,00		%	
N.ATTI ADOTTATI/LETTERE CIRCOLARI	EFFICIENZA	10,00			
N.COMUNICAZIONI AL MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA	EFFICIENZA	10,00			
REVISIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LO SMART WORKING SULLA BASE DELL'ANALISI DEL MODELLO EMERGENZIALE	EFFICIENZA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2020\_A31000\_OB17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **INTRODUZIONE SMART WORKING**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO3 EMERGENZA COVID-19.MISURE ORGANIZZATIVE DI CONTENIMENTO

#### **FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A31000\_ACQ01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**ACQUISTI IN CONTO CAPITALE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**  
**A32000**  
**Servizio Finanziario**

**Responsabile**  
**Alberto Orvietani**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA**

**Descrizione Obiettivo** Prosegue il processo di dematerializzazione documentale con azioni finalizzate alla produzione di atti giuridicamente validi. Tra queste è prevista:

- l'attribuzione di eventuali nuove firme digitali al personale interno con poteri di firma
- eventuali revoche/sospensioni di firme digitali
- l'eventuale acquisizione di nuove PEC per i Servizi dell'Ente
- le attività per addivenire a un sistema di conservazione a norma dei documenti amministrativi dell'Ente e la dematerializzazione dei documenti legati al fascicolo delle concessioni/autorizzazioni relative al codice della Strada
- la verifica dell'esistenza di contratti di servizi di conservazione e acquisizione PEC diversi da quello generale con il conservatore ARUBA e il conseguente, se necessario, aggiornamento del documento sullo stato del sistema di conservazione dell'Ente di dicembre 2018.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	10,00%			
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	25,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	5,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	25,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Gestione delle firme digitali: analisi del tipo di certificato da attivare nei diversi procedimenti, gestione amministrativa dei certificati e loro impiego nelle procedure informatiche rispetto alle esigenze presentate dai servizi.	EFFICACIA	100,00		%	
Gestione della conservazione sostitutiva e dell'archivio digitale - controllo della corretta allocazione dei documenti digitali in entrata e in uscita	EFFICACIA	100,00		%	
Gestione tecnico amministrativa delle caselle Pec e della posta in entrata e in uscita richieste dai rispettivi servizi	QUANTITATIVO	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

**Descrizione Obiettivo** A seguito della scadenza della convenzione Consip Servizio Pubblico di Connettività SPC1, nel 2017 sono stati affidati in Convenzione a Umbria Digitale s.c. a.r.l., nella forma della in house providing, i servizi di connettività per rispondere alle esigenze degli uffici provinciali e degli istituti scolastici di competenza provinciale (sono 40 gli istituti e 69 le strutture scolastiche gestite dalla Provincia).  
Il rapporto contrattuale tra l'Ente e Umbria Digitale si concluderà nel 2020.  
In vista del nuovo affidamento del servizio in questione, l'obiettivo consiste nel porre in essere le attività necessarie per la complessa valutazione, con analisi costi e benefici, indispensabile per individuare la soluzione più vantaggiosa per l'Ente dal punto di vista finanziario, organizzativo e di qualità del servizio: se riproporre l'affidamento in house providing o se aderire alle Convenzioni Consip attive in futuro.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	10,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	30,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	10,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	30,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero verifiche tecniche effettuate	EFFICIENZA	8,00			

#### **Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

**Descrizione Obiettivo** La transizione dell'Ente al digitale necessita di una costante attività di comunicazione sia sul fronte interno sia su quello esterno. La comunicazione interna, unitamente a un percorso di aggiornamento in materia a favore del personale dell'Ente, ha il compito di accompagnare gli uffici provinciali all'attuazione omogenea e diffusa della normativa in materia digitale e di documento e di fascicolo informatico al fine di non incorrere in forme di invalidità degli atti, migliorando la qualità dell'attività amministrativa e contrastando la resistenza al cambiamento, ancora presente. In particolar modo, tramite forme di comunicazione organizzativa, comprensiva delle attività di semplificazione e razionalizzazione di procedure e documenti, continua la diffusione della conoscenza degli atti dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - (circolari e linee guida) e dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. Tale attività funge anche da supporto al Responsabile della Transizione al Digitale dell'Ente e alle altre figure di riferimento nell'ambito della digitalizzazione, quali il Responsabile della Conservazione, il Responsabile dell'accessibilità del sito web istituzionale, il Responsabile della gestione documentale dell'Ente. Per la realizzazione di tale obiettivo si prevede l'utilizzo di comunicazioni interne e della intranet, anche di forme di comunicazione diretta al cittadino, quali comunicazione on line con il sito web istituzionale e la pagina facebook dell'Ente, in collaborazione con lo Sportello del Cittadino, al fine di veicolare anche e soprattutto la conoscenza dei nuovi diritti di cittadinanza digitale.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	50,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	20,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	25,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	3,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Prodotti di comunicazione organizzativa, quali slide di sintesi di documenti e comunicazioni in materia di digitalizzazione	EFFICACIA	20,00	15,00		
aggiornamento IPA - Indice Pubbliche Amministrazioni	EFFICACIA	2,00	1,00		



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività in ore della diffusione comunicazione informazioni riguardo la digitalizzazione (atti, documenti, news AGID)	EFFICACIA	48,00	38,00		
Numero accessi al portale	EFFICIENZA	160.000,00	134.753,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO3 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ATTIVITA' GIURIDICOINFORMATICHE PER IL DIGITALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLA TELEFONIA**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo consiste nella razionalizzazione e contenimento dei costi della spesa per la telefonia, con la riduzione di almeno il 10% rispetto all'anno 2019.  
Tale obiettivo è perseguito tramite:  
- gestione e controllo dei costi e dei consumi della telefonia fissa  
- gestione e controllo della telefonia mobile, utilizzando l'applicativo appositamente sviluppato dal personale del Servizio  
- sistema di reportistica sulla telefonia mobile a uso dei dirigenti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	15,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	80,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	50,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	30,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	10,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Report per controllo telefonia mobile da parte dei Dirigenti	QUANTITATIVO	2,00	0,00		
Richieste per servizi di telefonia fissa soddisfatte	EFFICIENZA	0,00			
Richieste pervenute	EFFICIENZA	0,00			
Richieste di servizi di telefonia fissa soddisfatte/Richieste pervenute	EFFICIENZA	100,00	#		
Richieste di servizi di telefonia mobile soddisfatte	EFFICIENZA	0,00			



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLA TELEFONIA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste pervenute	EFFICIENZA	0,00			
Richieste di servizi di telefonia mobile soddisfatte/Richieste pervenute	EFFICIENZA	100,00	#		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO**

**Descrizione Obiettivo** Viene garantita una efficiente ed efficace gestione degli uffici chiamati a rispondere, attraverso le proprie professionalità, a una pluralità di richieste provenienti sia dagli uffici dell'Ente sia da altre istituzioni, nonché a sviluppare una gestione interna sia di tipo tecnico (manutenzione e assistenza sia sui software gestionali sia su server, reti e infrastrutture) sia di tipo amministrativo (gestione bilancio, fatture, corrispondenza, ...)

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	50,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	30,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	20,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	10,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	30,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	50,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	30,00%			
ROSSI ANDREA	Collaboratore	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste assistenza soddisfatte	EFFICIENZA	0,00	243,00		



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste assistenza pervenute da uffici dell'Ente o soggetti esterni	EFFICIENZA	0,00	243,00		
Richieste assistenza soddisfatte/Richieste pervenute	EFFICIENZA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**APPLICATIVI GESTIONALI**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo consiste nello svolgimento delle seguenti attività entro il 31.12.2020:

- conclusione della fase di post-avvio del nuovo sistema di protocollo jEnte, propedeutica all'avvio del nuovo sistema di protocollazione a partire da gennaio 2020;
- attività di assistenza al riscontro pagamenti effettuati e di assistenza alle attività generali relative al sistema di gestione delle sanzioni amministrative su piattaforma jEnte;
- analisi e assistenza allo sviluppo di attività di manutenzione evolutiva per allineamento protocollo jEnte a standard interni di protocollazione e fascicolazione;
- assistenza al sistema per la gestione dei tributi Entranet;
- implementazione di una piattaforma modulare cross-platform (web + mobile), per la gestione dei documenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ai sensi del codice della strada dei trasporti eccezionali con accesso mediante Token e conseguente conservazione sostitutiva dei documenti digitali;
- fase di Avvio e post avvio del sistema @hrlearning (gestione formazione del personale): analisi funzioni già esistenti da riscrivere e nuove funzionalità da implementare, diagramma entità relazione della base dati, architettura del sistema e modellazione dei componenti, analisi del collegamento con sistema delle presenze;
- assistenza e predisposizione nuove funzionalità del sistema presenze per la gestione dei contratti smartworking;
- Itinera - sistema di gestione dei documenti amministrativi della viabilità con implementazione delle funzioni di protocollazione mediante interfaccia con il sistema jEnte;
- predisposizione di un sistema integrato con la procedura giuridico per la gestione delle schede di valutazione del personale e relativa de materializzazione dei documenti;

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
ROSSI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	35,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB07Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO****APPLICATIVI GESTIONALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Assistenza agli addetti alla protocollazione decentrata per il corretto utilizzo del modulo protocollo di jEnte	EFFICIENZA	100,00		%	
Analisi e sviluppo di un sistema integrato con la procedura giuridica per la gestione delle schede di valutazione del personale e relativa dematerializzazione dei documenti	EFFICACIA	100,00		%	
Monitoraggio dei lavori di sviluppo eseguiti dai programmatori Municipia e relativo collaudo del software aggiornato	EFFICACIA	100,00		%	
Assistenza e modifiche necessarie al software di gestione dei tributi Entronet richieste dall'ufficio Contenzioso	EFFICACIA	100,00		%	
Analisi di fattibilità, sviluppo e assistenza alla riorganizzazione della documentazione funzionale al rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali (CDS) in formato digitale	EFFICACIA	100,00		%	
Assistenza e predisposizione nuove funzionalità del sistema presenze per la gestione dei contratti ordinari e smartworking	EFFICACIA	100,00		%	
Assistenza all'uso del sistema Itinera da parte degli utenti e assistenza alla ditta per lo sviluppo di nuove funzionalità secondo le esigenze del servizio gestione Viabilità	QUANTITATIVO	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**APPLICATIVI GESTIONALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2020\_A32000\_OB08

Centro di Responsabilità

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile

ORVIETANI ALBERTO

**PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU**

**Descrizione Obiettivo** Il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2019-2021 conferma quanto già disposto nel precedente Piano 2017-2019 riguardo al fatto che le PA non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all'evoluzione dei data center esistenti, ma convergere verso Poli strategici nazionali.

Pertanto, la Provincia di Perugia può continuare a operare, ma non può effettuare investimenti per ampliamenti o evoluzioni. Tuttavia, deve garantire la continuità dei servizi fino alla completa migrazione verso un Polo strategico che, per la Regione Umbria è individuato nel DCRU (Data Center Regionale Unitario) gestito da Umbria Digitale, società partecipata dell'Ente.

Nel corso dell'anno verrà portato avanti il progetto di cloud enabling con lo scopo di:

- . predisporre l'apparato infrastrutturale del sistema informativo nella condizione di migrazione graduale verso il Data Center regionale, senza interruzione della continuità operativa;
- . continuare il piano di virtualizzazione sistematica delle componenti tecnologiche e integrare le procedure di Disaster Recovery direttamente all'interno della soluzione di cloud adottata;
- . riorganizzare l'infrastruttura interna riducendo il numero dei server, degli spazi fisici e di conseguenza dei costi di gestione;
- . documentare i protocolli di migrazione e gestione dei servizi IT, sia interni sia gestiti in cloud presso il Data Center Regionale Unitario – DCRU.

Si dovrà procedere, inoltre, alla migrazione in cloud del sistema AS400 nel quale vengono elaborati gli stipendi di tutto il personale, per garantirne la sicurezza e il regolare funzionamento.

Il progetto opera secondo due direttrici di indirizzo:

1. proseguire con la migrazione delle componenti applicative "core" presso il DCRU dove sono già operative le piattaforme di gestione degli Atti e gestione Finanziaria, l'Archivio unico centralizzato dell'Ente, la piattaforma di Collaborazione documentale, l'applicativo gestionale della Polizia provinciale;
2. privilegiare, ove tecnicamente equivalente, l'adozione di tecnologie open source omogenee a quelle indicate da AgID nel documento "Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione versione 1.0".

Relativamente al dominio della Provincia di Perugia, il Servizio Finanziario amministra autonomamente il proprio dominio (windows server 2008) attraverso una costante attività di manutenzione e aggiornamento delle impostazioni e delle policy. In considerazione che il 14 Gennaio 2020 terminerà il supporto Microsoft per Windows Server 2008 e 2008 R2, nel 2020 si procederà alla migrazione di detto dominio alla versione Windows Server 2019.

Tipo di Obiettivo

**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	30,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	40,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	20,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. monitoraggi centrali telefoniche	EFFICIENZA	1,00			
n. interventi di sostituzione pc effettuati	EFFICIENZA	0,00			
n. pc con criticità emerse	EFFICIENZA	0,00			
n. interventi di sostituzione pc/n. pc con criticità	EFFICIENZA	100,00	#	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **PIANO PROGETTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO**

**Descrizione Obiettivo** La Provincia gestisce il servizio di telefonia degli istituti scolastici di secondo grado che la porta a sostenere sia il costo delle utenze, sia il costo dei centralini e degli apparecchi telefonici in dotazione alla scuola. Gli istituti sono dotati di centralini telefonici installati nei primi anni 2000 ed anche precedentemente, pertanto non sono più in grado di rispondere alle esigenze di servizio e, data la vetustà degli apparati, sono rilevanti i costi del loro mantenimento. Poiché i centralini sono ormai alquanto obsoleti (alcuni hanno anche 20 anni), si ritiene economicamente più vantaggioso procedere ad un investimento piuttosto che a una mera spesa, mediante l'acquisizione di centralini nuovi, anziché procedere a rinnovare il contratto di manutenzione, anche piuttosto oneroso a causa della obsolescenza degli apparati. Pertanto, si rende necessario un intervento progettuale in tempi rapidi che porti alla completa sostituzione delle centrali telefoniche degli istituti di competenza. Occorre procedere attraverso una analisi accurata delle strutture scolastiche al fine di ottenere un quadro preciso della situazione dei servizi di fonia e dati per arrivare ad una razionalizzazione e ad un ammodernamento degli impianti di comunicazione con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi. Per quanto riguarda la scelta tecnica dei centralini è opportuno valutare la fornitura di macchine standard con tecnologia analogico/digitale, ma aventi anche la possibilità di essere convertite in VoIP in quanto, dove esiste un cablaggio strutturato certificato o certificabile, è possibile installare macchine VoIP - con relativo risparmio sui costi di traffico fonia -, mentre negli altri casi installare centralini ibridi (PBX/VoIP) adeguandoli alle reali esigenze dell'istituto. Questo tipo di approccio ci permetterebbe di introdurre nuove tecnologie, avere impianti adeguati alle reali esigenze e ottimizzare la spesa sia di investimento iniziale sia di costi di gestione. Da una analisi economico-finanziaria, è evidente il vantaggio che l'Ente può trarre da tale investimento, in quanto andrebbe a sostenere un costo per acquisire prodotti nuovi e servizi di qualità, per almeno i prossimi 10 anni e anche più, allo stesso costo di 3 anni di manutenzione su beni ormai obsoleti e sempre più inidonei a garantire una funzionalità di base.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	30,00%	01/01/2020	31/12/2020	
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	4,00%			

  

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N SOSTITUZIONI CENTRALI TELEFONICHE	EFFICIENZA	0,00			
N.SOSTITUZIONI RICHIESTE	EFFICIENZA	0,00			



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PIANO PROGETTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N SOSTITUZIONI CENTRALI TELEFONICHE/N SOSTITUZIONI RICHIESTE	EFFICIENZA	100,00	#		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

**Descrizione Obiettivo** Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica. Rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. Messa a regime della nuova metodologia di redazione e monitoraggio del PEG, attraverso l'utilizzo di software integrato con l'attività di programmazione (DUP), nonché con il sistema di contabilità e di gestione degli atti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e relativo cronoprogramma.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	70,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	20,00%			
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	10,00%			
CIOFINI ELISA	Collaboratore	10,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
MARTINI MICHELA	Collaboratore	5,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	10,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	50,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Analisi dell'impatto della riorganizzazione sulla struttura finanziaria e di bilancio	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione	EFFICACIA	100,00		%	
Predisposizione istruttoria variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS1\_OO1 PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

**Descrizione Obiettivo** Attuazione delle procedure di controllo sugli organismi partecipati dell'Ente e supporto degli organi politici nella definizione di indirizzi in ordine alla dismissione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni ritenuti non più strategiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Verifica dell'attuazione delle azioni contenute nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	25,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..	EFFICACIA	100,00		%	
Aggiornamento dei dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 31 dicembre di ogni anno entro la data stabilita dal MEF	EFFICACIA	100,00		%	
Rappresentanza dell'Ente presso gli organi decisionali degli organismi partecipati	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS1\_OO2 ORGANISMI PARTECIPATI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa, assicurare assistenza ai vari servizi dell'Ente nella redazione dei dati contabili. Procedura di gara per l'individuazione del soggetto Tesoriere dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GERARDI GUIDO	Collaboratore	50,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	25,00%			
CIOFINI ELISA	Collaboratore	90,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	90,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	30,00%			
RADICIONI LUCA	Collaboratore	100,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	90,00%			
VOLPI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
COCCIARI MASSIMILIANO	Collaboratore	10,00%			
MARTINI MICHELA	Collaboratore	15,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività (espressa in giorni) nel rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni e accertamenti	QUANTITATIVO	6,00			
Tempestività (espressa in gg) nel prelievo di somme dai conti correnti postali	QUANTITATIVO	15,00			
Tempestività (espressa in gg) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	QUANTITATIVO	15,00			
Assenza di ritardo medio rispetto a scadenze contrattuali di quote capitale ed interessi di mutui e prestiti obbligazionari	QUANTITATIVO	100,00			
Attività di riclassificazione delle fatture passive pervenute prima della riorganizzazione dell'Ente	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS1\_OO3 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

**Descrizione Obiettivo** Gestione delle spese economali nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento e predisposizione rendiconto secondo la normativa vigente.  
Garantire l'attività di provveditorato tramite: acquisti di beni di cancelleria per tutti i servizi dell'Ente, abbonamenti a riviste e banche dati on-line, acquisti in conto capitale (mobili per istituti scolastici di competenza, apparecchiature informatiche per l'attività dell'Ente ecc.).  
Garantire una corretta gestione del parco auto attraverso l'utilizzo di un software dedicato. Razionalizzazione della spesa per carburanti mediante acquisto controllato a beneficio di tutti i servizi dell'Ente. Espletamento gara per rinnovo parco PC dell'Ente. Acquisto di beni e servizi destinati all'emergenza COVID

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASCI LUISA	Collaboratore	40,00%			
ROSI ROMINA	Collaboratore	50,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	80,00%			
BELLINI SABRINA	Collaboratore	80,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
richieste evase/richieste pervenute dai vari Servizi	EFFICACIA	100,00		%	
evasione richieste di fornitura arredi scolastici da parte dei vari dirigenti scolastici	EFFICACIA	90,00		%	
procedure per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00			



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
richieste pervenute per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00			
Procedure per l'alienazione di beni mobili / richieste pervenute	EFFICACIA	70,00	#	%	
Aggiornamento inventario	EFFICACIA	100,00		%	
Verifica periodica della corrispondenza tra i km percorsi e il carburante consumato	EFFICACIA	100,00		%	
Acquisto beni e servizi destinati all'emergenza Covid	EFFICIENZA	0,00			
Richieste pervenute	EFFICIENZA	0,00			
Acquisto beni e servizi destinati all'emergenza Covid/richieste pervenute	EFFICIENZA	0,00	#	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS1\_OO4 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Affidamento gara per la gestione dei rischi assicurativi dell'Ente. Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente, stipulati per il triennio 2017-2020. Individuazione del gestore del contratto di pulizia degli uffici provinciali. Espletamento della gara per l'affidamento del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks) all'interno degli uffici provinciali.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PATTUME EUSEBIO	Collaboratore	100,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	50,00%			
ROSI ROMINA	Collaboratore	50,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
CUSCO WALTER	Collaboratore	100,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	20,00%			
LUCIANI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
BELLINI SABRINA	Collaboratore	20,00%			
CESARINI OLIVIERO	Collaboratore	100,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Affidamento gara per la gestione dei rischi assicurativi dell'Ente	EFFICIENZA	40,00			
Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente, stipulati per il triennio 2017-20	EFFICIENZA	100,00			



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Espletamento della gara per l'affidamento del servizio di ristoro(distributori automatici di bevande e snacks) all'interno degli uffici provinciali.	EFFICIENZA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS1\_OO4 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

**Descrizione Obiettivo** Gestire in modo corretto ed efficiente il processo di acquisizione delle entrate tributarie dell'Ente. Implementazione di una metodologia informatizzata per il controllo degli incassi dei comuni a titolo di TARI e quindi della addizionale provinciale, onde garantire il corretto e rapido riversamento alla Provincia.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COCCIARI MASSIMILIANO	Collaboratore	90,00%			
MICHELI ANNA	Collaboratore	100,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
SCHIAVONI RENZO	Collaboratore	100,00%			
GERARDI GUIDO	Collaboratore	50,00%			
MARTINI MICHELA	Collaboratore	80,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incassi entrate tributarie/accertamenti entrate tributarie	EFFICACIA	50,00		%	
incassi su residui attivi entrate tributarie	EFFICACIA	30,00		%	
Notifiche avvisi di accertamento o altri atti di riscossione coattiva	EFFICACIA	100,00		%	

#### **Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS1\_OO5 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	3,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB18

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**NUOVA PIATTAFORMA PORTALE PROVINCIA DI PERUGIA: SITO ISTITUZIONALE E INTRANET**

**Descrizione Obiettivo** Al fine della necessaria riprogettazione comunicativa relativa ai contenuti sia del sito web istituzionale sia della intranet dell'ente, è necessario provvedere alla individuazione di una piattaforma in linea con le indicazioni dell'Agid, come qualificata in atti all'uopo determinati nel corso del 2019.

A tal fine verranno espletate le attività relative a:

- individuazione di una piattaforma in formato aperto capace di supportare le attività indicate nel documento già redatto dal servizio nel 2019;
- individuazione dell'eventuale soggetto avente le necessarie competenze per attivare tutti i canali di comunicazione previsti nel documento redatto dal servizio nel 2019;
- formazione del personale interno al servizio sulle funzionalità di amministrazione del sistema portale e delle sue componenti tecnologiche di base;
- individuazione delle basi dati (documentale e altre fonti) da connettere al portale per la pubblicazione in automatico dei contenuti contestuali e loro effettiva attivazione;
- individuazione dell'infrastruttura cloud per l'allocatione della piattaforma;
- gestione delle problematiche relative alla contemporanea presenza delle due piattaforme (nuova/vecchia);
- migrazione contenuti dalla vecchia alla nuova piattaforma;
- piano di continuità operativa del servizio portale, backup e disaster-recovery;
- gestione degli account del portale collegate al dominio dell'ente;
- riorganizzazione della redazione per la pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale, mantenendo il coordinamento della medesima sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento di pubblicazione;
- revisione, in collaborazione con gli uffici dell'Ente, dei contenuti del vecchio sito web e della vecchia intranet al fine di migrare nella nuova piattaforma quelli corretti e archiviare quelli obsoleti;
- riprogettazione, secondo le indicazioni AgID e secondo criteri di accessibilità e correttezza comunicativa, dei contenuti del sito web e intranet.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	10,00%	01/01/2020	31/12/2020	
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	20,00%	01/01/2020	31/12/2020	
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	50,00%	01/01/2020	31/12/2020	
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	45,00%	01/01/2020	31/12/2020	



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB18

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**NUOVA PIATTAFORMA PORTALE PROVINCIA DI PERUGIA: SITO ISTITUZIONALE E INTRANET**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2020	31/01/2020	
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2020	31/12/2020	
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Presentazione bozza ai settori della Provincia di Perugia entro il 31.10.2020	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Formazione dei redattori dei contenuti entro il 30/11/2020	EFFICIENZA	100,00		%	
Pubblicazione della versione definitiva del Portale entro il 31 dicembre 2020	EFFICIENZA	100,00		%	
Formazione del personale deputato alla gestione tecnica del sito entro il 31/10/2020	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB19

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **IMPLEMENTAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO EX ART. 41 CAD**

**Descrizione Obiettivo** A seguito della decisione di attivare il fascicolo informatico mediante le funzioni contenute nel nuovo protocollo Jente operativo dal 1.1.2020 si rende necessario:

- adeguamento del manuale di gestione del protocollo informatico (I.445/2000)
- presidiare che tutti i documenti a vario titolo prodotti o ricevuti dall'ente e opportunamente ricondotti a formato digitale convergano nei fascicoli creati dai servizi;
- assicurare che tutti i documenti inseriti nei fascicoli informatici vengano inviati in conservazione sostitutiva con gli opportuni metadati per la gestione d'archivio;
- assicurare la corretta gestione del fascicolo ibrido (cartaceo/digitale) per mantenere continuità d'archivio fra fascicoli analogici e digitale.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2020		
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
predisposizione schede di monitoraggio della corretta fascicolazione e conservazione a norma dei documenti digitali prodotti e pervenuti dall'esterno	EFFICIENZA	0,00	50%		
Monitoraggio della gestione del fascicolo ibrido (cartaceo digitale) per una corretta continuità d'archivio fra fascicoli analogici e digitali	EFFICACIA	0,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB19

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**IMPLEMENTAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO EX ART. 41 CAD**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB20

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE-ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA**

**Descrizione Obiettivo** A seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, sono state apportate modifiche in materia di di modalità di prestazione lavorativa del pubblico dipendente, privilegiando la modalità di lavoro agile o smart working. Recenti orientamenti delle autorità politiche e amministrative centrali, che tuttavia dovranno essere confermati e normati a livello contrattuale, indicano il chiaro indirizzo secondo il quale la Pubblica amministrazione adotterà, per quanto possibile, tale modalità di prestazione lavorativa stabilmente. L'Ente pertanto dovrà dotarsi stabilmente di tutte le tecnologie atte a supportare e ulteriormente sviluppare l'implementazione dello smart working o lavoro agile. Inoltre, si è reso necessario acquisire strumentazioni informatiche atte a garantire la legittimità e correttezza delle sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Provinciale non in presenza dei consiglieri. Tali attività richiederanno una continua assistenza da parte del personale del Servizio.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PERINI ETTORE	Collaboratore	20,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	25,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
POSTAZIONI VPN ASSENTIBILI	EFFICIENZA	0,00			
POSTAZIONI VPN ATTIVATE	EFFICIENZA	0,00			
N.POSTAZIONI VPN ATTIVATE RISPETTO A N.POSTAZIONI VPN ASSENTIBILI	EFFICIENZA	100,00	#		
Implementazione applicativi per l'espletamento delle sedute Organi Istituzionali via Web	EFFICIENZA	100,00		%	

<b>Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS1_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI



OBIETTIVO  
2020\_A32000\_OB20

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE-ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS2\_OO3 EMERGENZA COVID-19.MISURE ORGANIZZATIVE DI CONTENIMENTO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO  
A32000\_ACQ09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A32000\_ACQ12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISIZIONE PERSONAL COMPUTER**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A32000\_ACQ13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISIZIONE GRUPPO ELETTROGENO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A32000\_ACQ17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RETE E ACQUISTO MACCHINARI PER SEDI DELLA PROVINCIA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A32000\_ACQ18

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO AUTOMEZZI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**

**A33000**

**Servizio Stazione Appaltante**

**Responsabile**

**Stefano Rossi**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### **GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori - servizi - forniture e concessioni per conto degli Enti convenzionati con la SUA.PG

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	70,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	30,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	30,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
BETTINI PAOLA	Collaboratore	50,00%			
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	70,00%			
BONAVIA MARCO	Collaboratore	50,00%			
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	40,00%			
LUCANTONI LUANA	Collaboratore	30,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	40,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	40,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di nuove o rinnovi convenzioni stipulate con soggetti aderenti	QUANTITATIVO	5,00	4,00		
numero di gare per servizi, forniture e concessioni richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	30,00	16,00		
numero di gare per servizi, forniture e concessioni effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	30,00	16,00		
numero di gare effettuate per servizi, forniture e concessioni per conto degli enti aderenti\numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di gare per lavori pubblici richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	35,00			
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	35,00			
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS1 AREA VASTA: STAZIONE UNICA APPALTANTE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS1\_OO1 OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SUA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2020/2412 del 13/10/2020
			01/01/2020	13/10/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

---

***GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"***

Peso ai Fini della Valutazione: 45,00%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di servizi - forniture e concessioni dell'Ente. Garantire la stesura e l'attività di registrazione, voltura etc.. dei contratti cui l'Ente è parte.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	30,00%			
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	30,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	30,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
BETTINI PAOLA	Collaboratore	50,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	40,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare richieste per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	10,00			
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	10,00			
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00			



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI****Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO2 GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori pubblici dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
BONAVIA MARCO	Collaboratore	50,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare richieste per lavori pubblici	QUANTITATIVO	25,00			
numero di gare espletate per lavori pubblici	QUANTITATIVO	25,00			
numero di gare espletate per lavori pubblici/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO2 GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2020/2022 del 10/09/2020
			01/01/2020	10/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento di tutte le attività connessa alla stesura, sottoscrizione e registrazione dei contratti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	30,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	70,00%			
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	70,00%			
LUCANTONI LUANA	Collaboratore	70,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00			

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS1_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS1_OS5_OO2 GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2020\_A33000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**

**A34000**

**Servizio Affari Istituzionali**

**Responsabile**

**Anna Maria Santocchia**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

**Descrizione Obiettivo** Garantire alle strutture organizzative dell'Ente la tutela giudiziale e stragiudiziale e un adeguato supporto legale nella risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CALABRESI SILVIA	Collaboratore	100,00%			
CESARINI NICLA	Collaboratore	100,00%			
PIANESI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
VALENTINI CHIARA	Collaboratore	100,00%			
SORBINI ISABELLA	Posizione Organizzativa	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	15,00			
numero pareri scritti rilasciati	QUANTITATIVO	15,00			
numero pareri scritti rilasciati\numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	100,00	#	%	
nuove controversie attive/passive	QUANTITATIVO	15,00			
numero cause pregresse concluse	QUANTITATIVO	5,00			
numero cause vinte	QUANTITATIVO	10,00			
tempo medio\mese dedicato alla consulenza orale (espresso in ore)	QUANTITATIVO	30,00			
tempo medio domanda\risposta parere scritto (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE****Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA**

**Descrizione Obiettivo** Contribuire alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale di proprietà. Garantire una buona fruibilità e una più adeguata valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Provincia anche in funzione di promozione del territorio, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e in linea con il D.Lgs.22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).  
Gestione delle procedure di concessione temporanea delle strutture dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELLINI SONIA	Collaboratore	50,00%		30/06/2020	
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	50,00%			
BOCCI GIANPIERO	Collaboratore	10,00%	05/09/2019		
TROTTOLINI ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%		30/06/2020	
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	40,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	3,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio del CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina e del Complesso di Villa Fidelia	EFFICACIA	100,00		%	
adempimenti richiesti dal Manuale di Gestione della Sicurezza, nell'ambito del SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina, riguardanti il CERP.	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Ente, anche realizzate da soggetti terzi	QUANTITATIVO	5,00			
proposte di miglioramento della fruibilità dei beni	QUANTITATIVO	1,00			
Realizzazione progetto di sponsorizzazione per valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà - collaborazioni con il Servizio Patrimonio.	QUANTITATIVO	1,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS4\_OO2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. DD/2020/2172 del 22/09/2020
			01/01/2020	22/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2020\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

**PROGETTI DI AREA VASTA**

**Descrizione Obiettivo** Programmare e gestire progetti e iniziative per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio mediante consulenza e supporto tecnico-amministrativo a Comuni, ad Enti, ad Istituzioni e ad altri soggetti che operano nell'area vasta, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente e delle sue risorse umane.

Contribuire a rafforzare l'efficacia delle attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) contribuendo alle scelte strategiche generali e all'aggiornamento dei Piani di Azione Locali (PAL), attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il pagamento delle quote associative annuali.

Garantire ai cittadini opportunità di aggregazione e socializzazione nonché servizi decentrati di consulenza giuridica e informativa a supporto dell'attività di Enti (Regione e Comuni) e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.

La Provincia di Perugia, in qualità di socio fondatore, partecipa fattivamente all'avviato processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia e alla gestione della Fondazione POST-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia.

Al fine di favorire e stimolare un rilancio dell'Ente Provincia si è costituito un tavolo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale, composto da adeguate professionalità e competenze interne all'Ente, al fine di avviare un indispensabile percorso di riflessione, analisi e riconsiderazione della natura, del ruolo della Provincia e conseguentemente del suo assetto istituzionale, organizzativo, funzionale e finanziario, anche nell'ottica di un confronto e di una condivisione con altre realtà provinciali: si intende procedere sia attraverso iniziative volte ad intervenire nel dibattito in corso a livello nazionale, sia indirizzate ad aprire un dialogo con le istanze regionali per una riflessione sullo stato di attuazione, sulla economicità ed efficacia del percorso di accentramento delle funzioni seguito alla Legge Delrio del 2014.

Tipo di Obiettivo

**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARPINELLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%		31/05/2020	
ANGELUCCI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
CRISTOFORI CINZIA	Collaboratore	100,00%			
CUCCARONI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	30,00%			
PACI ANDREA MARIA	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI DONATELLA	Collaboratore	100,00%			

**PROGETTI DI AREA VASTA**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SERAFINI RAFFAELLA	Collaboratore	100,00%			
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
BELLINI MARUSCA	Collaboratore	100,00%		30/06/2020	
DEL BUONO RITA	Collaboratore	100,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	20,00%			
BELLINI SONIA	Collaboratore	50,00%		30/06/2020	
TROTTOLINI ALESSANDRO	Collaboratore	30,00%		30/06/2020	
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	35,00%			
BOCCI GIANPIERO	Collaboratore	90,00%	05/09/2019		
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accordi per la gestione congiunta di progetti	QUANTITATIVO	1,00			
N. Comuni coinvolti	QUANTITATIVO	5,00			
n. soggetti del settore privato/sociale coinvolti	QUANTITATIVO	6,00			
N. iniziative nell'ambito delle attività di supporto a Comuni, Enti ed ad altri soggetti dell'area vasta, mediante assistenza tecnica, amministrativa e derivanti da convenzioni	QUANTITATIVO	50,00			
N.patrocini concessi	QUANTITATIVO	0,00			
n. patrocini richiesti	QUANTITATIVO	0,00			
N.patrocini concessi/n. patrocini richiesti	EFFICACIA	90,00	#	%	
N. utenti Sportelli decentrati	QUANTITATIVO	10.000,00			

**PROGETTI DI AREA VASTA**

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio di n.309 siti ortivi di Perugia presenti a Ponte della Pietra e al Parco di S. Margherita - gestione delle concessioni	EFFICACIA	100,00		%	
N. orti assegnati	QUANTITATIVO	0,00			
n. richieste pervenute	QUANTITATIVO	0,00			
N. orti assegnati/n. richieste pervenute (fino a concorrenza del numero di orti disponibili)	EFFICACIA	100,00	#	%	
Partecipazione all'attività degli organi statuari dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e, in qualità di socio fondatore, all'attività della Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia e della Fondazione POST.	EFFICACIA	100,00		%	
ultima fase di attuazione, per quanto di competenza, del protocollo d'intesa con Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia in merito all'utilizzo dell'immobile di via Tornetta	EFFICACIA	100,00		%	
attività inerente il processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia	EFFICIENZA	100,00			
Elaborazione proposta nell'ambito del Tavolo sul ruolo e le funzioni della Provincia in collaborazione con il Direttore Generale	EFFICIENZA	100,00		%	
Supporto al Tavolo di lavoro sul ruolo e funzioni della Provincia	EFFICACIA	100,00		%	
proposta di miglioramento della gestione dei siti ortivi.	QUANTITATIVO	1,00			
indagine sulla fruizione degli orti presso gli assegnatari	EFFICIENZA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA****PROGETTI DI AREA VASTA**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS4\_OO3 CONTRIBUIRE A RAFFORZARE LA GOVERNANCE LOCALE AL FINE DELLA PROMOZIONE DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. GC/2020/130 del 22/09/2020
			01/01/2020	12/10/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 15,38%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

**Descrizione Obiettivo** Diffondere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, educazione e informazione realizzate anche in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LOTTI FLAVIO	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione di un programma di educazione alla cittadinanza a Città di Castello	EFFICACIA	100,00		%	
Realizzazione di un programma di educazione alla cittadinanza ad Assisi	EFFICACIA	100,00		%	
Organizzazione della Marcia PerugiAssisi 2020	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS7 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS7\_OO1 INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. GC/2020/122 del 15/09/2020
			01/01/2020	15/09/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

2020\_A34000\_OB04

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

---

***INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO***

Peso ai Fini della Valutazione: 20,51%



OBIETTIVO

2020\_A34000\_OB05

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**Descrizione Obiettivo** Realizzazione di attività di comunicazione e di informazione finalizzate a diffondere capillarmente sul territorio i principi di pari opportunità, le tematiche attinenti alla violenza di genere, le informazioni circa i servizi, i progetti, le attività e le iniziative in materia. Uno degli strumenti per la diffusione delle tematiche attinenti alla cultura di genere e delle pari opportunità sul territorio è il giornale istituzionale Infodonna. Il giornale viene realizzato in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, e viene divulgato tramite le pagine del Portale e di Facebook dell'Ente. La realizzazione del giornale è frutto di diverse collaborazioni, sia interne che esterne all'Ente ed implica un lavoro di coordinamento ed una attività complessa e di vario tipo che va dalla scelta dei temi e degli esperti da coinvolgere, alla stesura di articoli, alla ricerca di immagini, alla correzione delle bozze ed all'impaginazione. Proseguiranno anche con la nuova Consigliera di Parità le attività di informazione/comunicazione volte a divulgare sul territorio i compiti e le funzioni inerenti tale figura istituzionale, nonché le tematiche sulla parità nel lavoro, le discriminazioni di genere, la violenza, ecc. Altro strumento per promuovere tale obiettivo è quello di implementare le attività dello Sportello Donna attraverso il front office presso l'Urp, lo Sportello del Cittadino di Perugia. Attraverso lo Sportello Donna si offre un servizio di informazione/orientamento di primo livello, una sorta di "spazio relazionale" per occasioni di scambio di informazioni e per facilitare percorsi verso le istituzioni e i soggetti competenti in materia di lavoro, imprenditoria, violenza di genere, mobbing, discriminazioni sul lavoro, ecc. Inoltre per diffondere informazioni utili su servizi presenti sul territorio in alcune delle materie sopra indicate saranno realizzate apposite brochure da distribuire presso lo Sportello Donna e da pubblicare on line. Fondamentale inoltre per una efficace comunicazione istituzionale è la divulgazione degli eventi e dei progetti realizzati dall'Ente e dalla Consigliera di parità attraverso il Portale e Facebook della Provincia. Inoltre è previsto, a partire dal 2020 la realizzazione di una rubrica su Facebook dell'Ente, nella quale pubblicare periodicamente news e notizie sulle donne protagoniste della storia passata e presente. Molto importanti inoltre per la diffusione della cultura delle pari opportunità, per prevenire e contrastare stereotipi, discriminazioni e violenza e valorizzare il protagonismo femminile nel passato e nel presente, sono le iniziative pubbliche di vario genere (convegni, mostre, eventi, ecc.) da organizzare in particolare in occasione di alcune ricorrenze quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna), il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne), 25 aprile e 2 giugno (Liberazione e Repubblica), ecc. Si tratta in molti casi di momenti conclusivi di percorsi progettuali realizzati con il coinvolgimento delle scuole del territorio, con l'Università ed altre Istituzioni e con il mondo dell'associazionismo.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	30,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GORETTI DANIELA	Collaboratore	40,00%			
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	30,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione del giornale istituzionale Infodonna	EFFICACIA	1,00	1,00		
Attività editoriali varie tra le quali la realizzazione di opuscoli informativi da distribuire presso lo Sportello Donna e da pubblicare on line	EFFICACIA	2,00			Le difficoltà legate all' emergenza sanitaria non hanno consentito in questi mesi, sia la realizzazione che la diffusione presso lo Sportello Donna degli opuscoli informativi previsti
Realizzazione di iniziative varie finalizzate alla divulgazione e valorizzazione di figure femminili che si sono distinte nella Resistenza e nella nascita della Repubblica italiana e nel mondo del lavoro	EFFICACIA	3,00	3,00		Tali attività, non potendo coinvolgere le scuole a causa della pandemia, sono state realizzate attraverso la pubblicazione, su Facebook e Portale dell'Ente, di schede biografiche raccolte in 3 album tematici: Le Donne nella Resistenza umbra - Le professioniste del cambiamento e Le Madri Costituenti
Attività varie di informazione e formazione culturale sulle pari opportunità promosse dalla Consigliera di Parità	EFFICACIA	4,00	4,00		Oltre alle attività di comunicazione attraverso giornali ed altri mezzi, è stata aperta una nuova pagina Facebook della Consigliera di Parità della Provincia di Perugia
Gestione delle pagine di comunicazione istituzionale sul Portale e Facebook dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	In questi mesi non ci è limitati alla gestione delle pagine di competenza ma si è proceduto alla loro completa revisione ed integrazione in vista del nuovo Portale dell'Ente
Pubblicazioni periodiche, su pagine Facebook della Provincia, di notizie ed informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente	EFFICACIA	20,00	11,00		
Organizzazione di iniziative varie, convegni, eventi, etc.. anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati	EFFICACIA	1,00			A causa della pandemia non è stato possibile organizzare le iniziative previste nei mesi di marzo- giugno. Ciò ha portato a variare la programmazione prevedendo solo l'organizzazione di una iniziativa nel mese di novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Scuole coinvolte nelle iniziative di vario genere (convegni, eventi, ecc.)	EFFICACIA	2,00			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna	EFFICACIA	100,00	100,00	percentual	Le attività dello Sportello sono continuate anche con la modalità lavorativa smart working attraverso contatti telefonici o posta elettronica

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS5 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS5\_OO1 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 23,09%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### AGGIORNAMENTOINTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

**Descrizione Obiettivo** Attività di rilevazione finalizzate all'aggiornamento e integrazione dell'inventario sistematico dei beni culturali mobili appartenenti giuridicamente all'Ente e ospitati nelle varie sedi della Provincia.  
L'inventario di tali beni non persegue scopi di natura unicamente burocratico-amministrativa ma anche l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, ecc...) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti.  
Inoltre i dati aggiornati, l'esatta collocazione e le relative stime dei beni in questione devono essere inseriti annualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2011, nel Bilancio Consuntivo economico-patrimoniali prima dell'approvazione da parte del competente Servizio Finanziario.  
Tali attività riguardano anche i beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TROTTOLINI ALESSANDRO	Collaboratore	30,00%		30/06/2020	
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	25,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	30,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	30,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	2,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio, ricognizione e aggiornamento dei beni artistici-culturali di proprietà della Provincia	EFFICACIA	100,00		%	
completamento redazione di schede informative di ogni singolo bene	EFFICIENZA	80		%	



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio e aggiornamento dell'inventariazione dei beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente	EFFICACIA	100,00		%	
aggiornamento dati (entro dic.) degli inventari per il documento relativo ai beni mobili storico artistici da allegare al Bilancio consuntivo economico-patrimoniale, ai fini del D.Lgs. 118/2011.	EFFICACIA	100,00			
gestione archivio beni librari dell'Ente	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS4\_OO2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'**

**Descrizione Obiettivo** Punto cruciale per la realizzazione di tale obiettivo è la realizzazione di attività progettuali rivolte in particolare al mondo della scuola e dell'Università, finalizzate a promuovere un modello culturale basato sul rispetto e la valorizzazione delle differenze, sul contrasto a pregiudizi e stereotipi, per favorire migliori rapporti tra i generi e migliori relazioni umane, principale antidoto alla violenza.

Rientra nel medesimo obiettivo anche la realizzazione di iniziative ed attività volte a promuovere le pari opportunità, il benessere lavorativo ed organizzativo all'interno dell'Ente. Tali attività sono previste nel Piano triennale di azioni positive 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 25.06.2019 e raggruppate in tre macro aree di intervento: 1. Promuovere ruolo e funzionalità degli organismi di parità 2. Promuovere la cultura di genere e delle pari opportunità 3. Favorire il benessere organizzativo e contrastare le discriminazioni.

Rientra inoltre nel medesimo obiettivo la realizzazione di alcune delle attività previste nella Direttiva 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche"

Tra gli adempimenti della suddetta Direttiva vi è l'aggiornamento al Piano su richiamato ed alla sua programmazione. Tale aggiornamento segue il medesimo iter procedimentale previsto per l'adozione di un Piano triennale di azioni positive.

Il programma di azioni previsto nel Piano necessita, per la sua concreta e reale attuazione, di appositi e specifici interventi che saranno, di volta in volta, progettati, previa analisi e studio.

Una delle prime azioni previste per il 2020 è la conduzione, all'interno dell'Ente di una "Indagine sul benessere organizzativo ed individuale" attraverso la somministrazione di appositi questionari. Dall'analisi dei risultati dei questionari ed attraverso un percorso partecipato con i contributi dei soggetti che con diverse competenze operano per il miglioramento del benessere organizzativo, verranno elaborate specifiche proposte di intervento.

Altre azioni in programma nell'anno riguardano il rafforzamento del ruolo e della funzionalità del Cug attraverso la formazione dei componenti, una più incisiva collaborazione tra CUG e Consigliera di Parità e l'organizzazione di momenti di confronto, con gli altri CUG presenti sul territorio, sulle attività, l'organizzazione, l'operatività e l'efficacia delle azioni e dei progetti messi in campo nelle singole amministrazioni. Si procederà inoltre all'avvio, in termini di ideazione, analisi e studio di un'altra importante azione del Piano, quella che riguarda l'uso di un linguaggio non discriminatorio e attento alle differenze di genere nella comunicazione istituzionale, nei documenti e negli atti amministrativi

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GORETTI DANIELA	Collaboratore	25,00%			
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	20,00%			
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	40,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività progettuali volte a prevenire e contrastare tutte le discriminazioni e la violenza di genere e a promuovere una cultura del rispetto e della parità	EFFICACIA	1,00			A causa della pandemia alcune azioni progettuali in programma, non si sono potute realizzare, anche se sono state avviate in termini di ideazione, ricerca e raccolta di documentazione ,ecc. Alcune attività sulla violenza di genere sono invece in programma nel mese di novembre.
Scuole ed altri Soggetti, istituzionali e non, coinvolti nelle attività progettuali	EFFICACIA	2,00			
Aggiornamento del Piano di azioni positive 2019-2021 ed adozione del nuovo Piano 2020-2022	EFFICACIA	1,00	1,00		
Realizzazione delle progettualità interne all'Ente previste nel Piano triennale di azioni positive	EFFICACIA	3,00			Non è stato possibile a causa dello stato di emergenza realizzare in pieno alcune azioni progettuali in programma. Le stesse però sono quasi concluse per ciò che riguarda la fase dello studio, ricerca, confronto e stesura di documenti utili

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS5 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS5\_OO1 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB09

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile  
SANTOCCHIA ANNA MARIA

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO E PROGETTUALE ALLA CONSIGLIER DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	50,00%			
GORETTI DANIELA	Collaboratore	35,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO E PROGETTUALE ALLA CONSIGLIER DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	30,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività di varia natura a supporto dello svolgimento della funzione istituzionale della Consigliera di Parità (attività di segreteria, accoglienza utenza, ecc..)	EFFICACIA	100	100	%	
Attività di varia natura a supporto al CUG dell'Ente (Convocazioni riunioni, archivio documentazione, consulenza, stesura relazioni e documenti di vario genere, coordinamento gruppi di lavoro, ecc.)	EFFICACIA	100	100	%	
Relazione annuale del CUG in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche".	EFFICACIA	1,00	1,00		
attività varie funzionali al rinnovo della composizione del CUG per il quadriennio 2020-2024	EFFICIENZA	100		%	Tali attività verranno messe in campo dalla fine del mese di ottobre in poi, data di scadenza naturale dell'attuale CUG.

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS2_OS5 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS2_OS5_OO1 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB09

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO E PROGETTUALE ALLA CONSIGLIER DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

**Descrizione Obiettivo** Provvedere al "raccordo" tra gli organi di direzione politica e di governo e le diverse strutture dell'Ente. Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio provinciale e sue articolazioni (commissioni consiliari) e provvedere alla gestione dello "status" degli amministratori (Presidente, Consiglieri e Sindaci quali componenti dell'Assemblea), curando in particolare, gli adempimenti connessi ai rimborsi spettanti ai sensi del TUEL e all'attività di raccolta e gestione delle informazioni/ documenti necessari ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, ex d.lgs 33/2013. Gestione "on-line" degli atti deliberativi del Presidente, del Consiglio ed Assemblea dei Sindaci (delibere, decreti, ordini del giorno etc). Organizzazione delle riunioni collegiali ed assistenza alle sedute dell' Assemblea, consiglio e commissioni consiliari. Predisposizione di un testo regolamentare per la gestione ed utilizzo delle sale istituzionali. Gestione amministrativa dell'attività UPI regionale, in collaborazione con la provincia di Terni.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PANNACCI CARLA	Collaboratore	100,00%			
BENVENUTI FAUSTO	Collaboratore	80,00%			
BIGI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
CAPUTO ANNAMARIA	Collaboratore	100,00%			
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
LIBERTI MARTA	Collaboratore	80,00%			
MARCHINI FABRIZIA	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	45,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. sedute di commissioni organizzate	QUANTITATIVO	40,00			
n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	40,00			

**ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. sedute di commissione organizzate/n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	100,00	#	%	
n. sedute di consiglio organizzate	QUANTITATIVO	24,00			
n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	24,00			
n. sedute di consiglio organizzate/ n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	100,00	#	%	
tempo medio (espresso in gg) che decorre dalla richiesta di rimborso del datore di lavoro ( ex art. 79/80 TUEL) alla adozione del relativo provvedimento di liquidazione	QUANTITATIVO	30,00			
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	QUANTITATIVO	13,00			Per i consiglieri provinciali entrati in carica in data del 3 febbraio 2019, si è provveduto alla pubblicazione della situazione patrimoniale di inizio mandato e di tutti i dati previsti dall'art. 14 c 1 lett a/e
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è stata pubblicata la documentazione prevista dal D. Lgs. 33/2013/tot. consiglieri in carica	QUANTITATIVO	100,00	0,00	%	
n. sedute presidente organizzate	QUANTITATIVO	0,00			
n. sedute presidente convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	0,00			
n. sedute presidente organizzate/n. sedute presidente convocate.	EFFICACIA	100,00	#		
n. sedute assemblea dei sindaci organizzate	QUANTITATIVO	0,00			
n. sedute assemblea dei sindaci convocate dal presidente	QUANTITATIVO	0,00			
tempo medio (espresso in gg) che decorre dalla richiesta di rimborso ai sensi del TUEL da parte dell'organo politico alla adozione del relativo provvedimento di liquidazione.	QUANTITATIVO	30,00			
n. sedute assemblea sindaci organizzate/ n. sedute assemblea convocate dal Presidente	EFFICACIA	100,00	#		



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB10

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA****ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 20,51%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE DOCUMENTALE**

**Descrizione Obiettivo** Avvio progetto di nuovo protocollo informatico nella piattaforma Jente e collaborazione al processo di creazione del fascicolo elettronico, in stretta collaborazione con il Sistema Informativo e con i vari Servizi dell'Ente.  
Scannerizzazione dei documenti cartacei in entrata, finalizzata alla gestione del fascicolo ibrido/elettronico.  
Gestione dei rapporti amministrativi-contabili con Poste Italiane, affidatario del servizio di spedizione postale. Gestione dell'attività del messo notificatore.  
Riorganizzazione degli spazi adibiti ad archivio di deposito, procedura periodica di scarto.  
Collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica finalizzato al versamento all'Archivio di Stato della documentazione ritenuta idonea.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GALLI MAURO	Collaboratore	100,00%			
GOVERNATORINI ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
MASCIOLINI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
ANDIDERO LOREDANA	Collaboratore	100,00%			
BURINI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
FANTUCCI MICHELE	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	20,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
pec analizzate e correttamente assegnate	QUANTITATIVO	10.000,00			
pec pervenute	QUANTITATIVO	10.000,00			
pec analizzate e correttamente assegnate/pec pervenute	QUANTITATIVO	100,00	#	%	



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE DOCUMENTALE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
protocollazione e classificazione della documentazione cartacea/documentazione pervenuta	EFFICACIA	100,00		%	
archiviazione corretta dei documenti, al fine di garantire nel tempo l'integrità e la reperibilità degli stessi sia per l'attività interna che per l'accesso esterno (accesso documentale e accesso generalizzato)	EFFICACIA	100,00		%	
metri lineari di spazi che saranno liberati a seguito riorganizzazione archivio e procedura di scarto autorizzata dal Ministero	QUANTITATIVO	150,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

**Descrizione Obiettivo** Divulgare l'attività politica e amministrativa dell'Ente mediante un adeguato livello di informazione.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARONI ILARIA	Collaboratore	50,00%			
BINAGLIA DONATELLA	Collaboratore	50,00%			
BRUFANI ROSITA	Collaboratore	50,00%			
TEATINI ELENA	Collaboratore	50,00%			
MAZZONI ROSANNA	Alta professionalità	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	0,00	25,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	0,00	25,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	0,00	265,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	0,00	265,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
presenza alle sedute del consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. video richiesti	EFFICACIA	0,00	10,00		



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. video realizzati	EFFICACIA	0,00	10,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	0,00	120,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	0,00	120,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 20,51%



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO**

**Descrizione Obiettivo** Gestione ed organizzazione delle attività di competenza del personale ausiliario, addetto al controllo degli accessi delle sedi dell'Ente. Predisposizione turnazione mensile in conformità alle diverse esigenze delle sedi dell'Ente. Istruttoria finalizzata alla liquidazione dell'indennità di disagio e di lavoro straordinario, Gestione del personale addetto ai centralini ed alla guida dei mezzi di rappresentanza dell'Ente. Studio di fattibilità per la sostituzione del centralino dell'Ente, in collaborazione con il Sistema Informativo.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LIBERTI MARTA	Collaboratore	20,00%			
ALUNNO BALDELLI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
BALDONI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
BALDONI GIANFRANCO	Collaboratore	100,00%			
BENVENUTI FAUSTO	Collaboratore	20,00%			
BIALLO CATIA	Collaboratore	100,00%			
BIANCALANA PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
BONUCCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BOTTEGA FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BOZZERO FABIO	Collaboratore	100,00%			
BULLETTI ALESSIO	Collaboratore	100,00%			
CASTELLANI ANDREA	Collaboratore	100,00%			
CECCANI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
CIMARELLI ALESSIO	Collaboratore	100,00%			
D'AGOSTINO PASQUALINA	Collaboratore	100,00%			
DI MATTEO MARIO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FILIPPETTI PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
GIGLIOTTI ANGELINA	Collaboratore	100,00%			
MANCINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI JACQUELINE	Collaboratore	100,00%			
PECCETTI ELISA	Collaboratore	100,00%			
PRIMIERI GIAN PIERO	Collaboratore	100,00%			
RIPA ANNA	Collaboratore	100,00%			
ROSSI EUGENIO	Collaboratore	100,00%			
SISTONI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
VACCAI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
VERDUCCI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
VIGGIANI EMILIA	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
presenza alle sedute del consiglio provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e di ogni altra iniziativa istituzionale	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB13

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA****GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI

**Descrizione Obiettivo** Divulgare l'attività politico e amministrativa dei Comuni mediante un adeguato livello di informazione, a seguito delle loro richieste.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARONI ILARIA	Collaboratore	50,00%			
BINAGLIA DONATELLA	Collaboratore	50,00%			
BRUFANI ROSITA	Collaboratore	50,00%			
MAZZONI ROSANNA	Collaboratore	50,00%			
TEATINI ELENA	Collaboratore	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	30,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	100,00	30,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	1.000,00	655,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	1.000,00	655,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. video richiesti	EFFICACIA	50,00	10,00		
n. video realizzati	EFFICACIA	50,00	10,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	700,00	450,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	700,00	450,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
nuove richieste di erogazione del Servizio da parte di Comuni	EFFICACIA	3,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS4\_OO4 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ALBO PRETORIO E DECRETI DEL PRESIDENTE**

**Descrizione Obiettivo** Gestione del nuovo modulo di JEnte per la pubblicazione degli atti su Albo Pretorio.  
Curare la redazione e la stesura di tutte le deleghe e di alcuni decreti del Presidente per le attività di competenza della Provincia, nonché la gestione e raccolta di tutti i decreti presidenziali, oltre alla trasmissione di parte di essi alle strutture competenti.  
Cura la raccolta e la pubblicazione di tutti i bandi di gara ( concorsi, richieste mobilità etc) degli Enti esterni.  
Assicurare l'efficacia ed efficienza dell'albo pretorio on-line della provincia di Perugia, nel quale confluiscono sia atti interni che atti esterni all'Ente, in particolar modo per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione e la conseguente attività di certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti stessi.  
Predisposizione del nuovo testo regolamentare inerente la gestione dell'albo pretorio, alla luce delle nuove procedure informatiche attuate in collaborazione con il Sistema Informativo dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	10,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività periodica di verifica sulla funzionalità del modulo Albo Pretorio mediante controllo a campione degli atti pubblicati.	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB15

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA****ALBO PRETORIO E DECRETI DEL PRESIDENTE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2020\_A34000\_OB16

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

**GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e accesso agli atti e di partecipazione dei cittadini, agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini anche attraverso informazione di primo livello sulle disposizioni normative e amministrative e sulle strutture e sui compiti dell'Ente, supporto all'attività di Enti e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.

Attività di monitoraggio dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di accesso civico e di accesso generalizzato (FOIA), soprattutto in relazione agli aspetti di corretto svolgimento dell'iter procedurale delle varie tipologie di accesso e di rispetto dei termini di legge, per assicurare al cittadino l'esercizio dei diritti di trasparenza e buona amministrazione, in linea con la vigente normativa.

Promozione dell'immagine dell'Ente con specifici servizi offerti gratuitamente ("Visita a Palazzo", Bookpoint, Internet gratuito, Sportello a 4 zampe, Sportello Donna, ecc..) e tramite la gestione delle pagine facebook dell'Ente e dello Sportello a 4Zampe, le quali costituiscono canali privilegiati di informazione digitale garantendo comunque un contatto diretto con i cittadini/utenti.

Per lo Sportello a 4 zampe, strumento di comunicazione a valenza regionale e nazionale per i diritti degli animali, dedicato alla tutela e al benessere degli animali d'affezione, si prevedono lo sviluppo di un nuovo sito internet e la collaborazione nella gestione della piattaforma informatica regionale "FinDOG" consultabile tramite il sito stesso. Tali attività sono esplicitate nell'ambito del protocollo d'intesa (2018-2020) siglato fra Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, ANCI, Azienda USL Umbria1, Azienda USL Umbria2 e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.

Tipo di Obiettivo

**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BOCCI FRANCO	Collaboratore	100,00%			
CASI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
MATTEUCCI MARINA	Collaboratore	25,00%			
ROSCINI MELANIA	Collaboratore	100,00%			
ROSSI SONIA	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n.richieste accesso	EFFICACIA	20,00			
monitoraggio richieste accesso, gestione e pubblicazione registro degli accessi (documentale, civico e generalizzato)	EFFICACIA	100,00			
n.utenti	QUANTITATIVO	5.000,00			
nuovo portale Sportello a 4 zampe	EFFICACIA	100,00			
gestione operativa pagine Facebook (della Provincia di Perugia e dello Sportello a 4Zampe) e sito web Sportello a 4 zampe in base al Protocollo d'intesa con Regione ed altri Enti	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS4\_OO4 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A34000\_OB17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche al DVR e alle richieste del personale addetto e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili. (OBIETTIVO CREATO A SEGUITO VARIAZIONE DI NOVEMBRE)

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**

**A41000**

**Servizio Progettazione Viaria  
Pianificazione Espropri Demanio**

**Responsabile**

**Giovanni Solinas**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

**Descrizione Obiettivo** Espletare in tempi congrui le fasi del procedimento di esproprio al fine di garantire la disponibilità del bene espropriato al momento della realizzazione dell'opera.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SACCONI ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	90,00%			
FORTUNA PIETRO	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHI VALFRANCO	Collaboratore	100,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	7,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di provvedimenti emessi nei termini stabiliti	EFFICACIA	80,00	90,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS3_OS1_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

## STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

**Descrizione Obiettivo** Partecipare alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Effettuare attività di aggiornamento cartografico-catastale e verifiche di proprietà (attività trasversale per tutto l'Ente Provincia e per EELL convenzionati).  
Attuare il monitoraggio e l'analisi dei dati di traffico.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	70,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	100,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
ZENI WALTER	Collaboratore	100,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	80,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	70,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	11,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero partecipazioni su quelle richieste	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati	EFFICACIA	0,00	51,00		
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti richiesti	EFFICACIA	0,00	51,00		



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	100,00	%	
aggiornamento database dati di traffico rilevati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 19,84%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

**Descrizione Obiettivo** Garantire la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di eventuale nuova viabilità, comprese le risistemazioni di dissesti previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Progettazione Viaria Espropri e SIS. In particolare per l'anno in corso si renderà necessario proseguire con i progetti e la realizzazione delle opere previsti a causa del sisma che ha colpito la nostra Regione e che ha comportato la necessità di progettare interventi, sia di tipo stradale che di risistemazione di versanti. Garantire l'elaborazione studi di fattibilità a seguito di segnalazioni effettuate da enti locali o dal Servizio Gestione Viabilità, finalizzati alla richiesta di finanziamento Regionale e di eventuale inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP..Fornire supporto alla progettazione di interventi di competenza di altri Enti a seguito di opportuni accordi/convenzioni. Rilasciare pareri ai fini viari quando è richiesta una valutazione tecnico-progettuale degli interventi (endoprocedimento richiesto dal Servizio Gestione Demanio e Trasporti).

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	60,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	40,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	60,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	40,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	60,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
PEPPICELLI MARCO	Posizione Organizzativa	40,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	11,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero studi di fattibilità effettuati	EFFICACIA	0,00	5,00		
Numero studi di fattibilità richiesti	EFFICACIA	0,00	5,00		
Numero studi di fattibilità effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	
Numero interventi di supporto effettuati	EFFICACIA	0,00	18,00		
Numero interventi di supporto richiesti	EFFICACIA	0,00	20,00		
Numero interventi di supporto effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	90,00	90,00	%	
Numero pareri rilasciati	EFFICIENZA	0,00	28,00		
Numero pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	30,00		
Numero pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	93,33	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS3_OS1_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE  
RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 24,79%



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	30,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Rispetto delle procedure previste dal Protocollo di intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade-After LIFE)	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE**

**Descrizione Obiettivo** Garantire efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa della mobilità provinciale coordinando anche l'attività dei Comuni, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto regionale, attraverso una gestione oculata delle risorse economiche ed adeguato monitoraggio tecnico delle linee extraurbane di TPL, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L.R. 17/94 e s.m.i., D.Lgs 395/00).  
Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Lago Trasimeno.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FARAGHINI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
ANDREANI ALFREDO	Collaboratore	100,00%			
DURANTI LUCIA	Collaboratore	100,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MOSCONI GIANCARLO	Collaboratore	10,00%			
RADONI MARIDA	Collaboratore	10,00%			
CIUBINI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
CAPOCCIA GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	70,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	18,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di richieste pervenute per variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	161,00		
numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	161,00		



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di risposte di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano/numero richieste	EFFICACIA	90,00	100,00		
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. (sicurezza autolinee, istituzione e/o modifica di fermate) rispetto sia a quelle previste dalla normativa sia a quelle richieste dagli stakeholders	EFFICACIA	100,00	21,00	%	
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. su impianti di mobilità alternativa rispetto a quelle previste dalla normativa	EFFICACIA	100,00	49,00	%	
aggiornamento costante dei programmi di esercizio dei servizi di TPL extraurbano dei bacini di traffico n. 1 e n. 2 propedeutici alla gara di TPL unica regionale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
monitoraggio a campione delle autolinee di TPL extraurbano in esercizio nei bacini di traffico 1 e 2	EFFICACIA	12,00	9,00		
verifica sussistenza requisiti dei soggetti iscritti al ruolo di noleggio con conducente taxi ai sensi della L.R. 17/94 e s.m.i.	EFFICACIA	100,00	70,00	%	
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	EFFICACIA	3,00	1,00		L'esame previsto nel mese di maggio, sospeso a causa della situazione di emergenza epidemiologica, così' come previsto dai decreti ministeriali, è stato posticipato al mese di settembre.
rispetto modalità e tempi previsti dall'art. 8 dei contratti di servizio di TPL extraurbano per i bacini 1 e 2 per il pagamento dei corrispettivi alle imprese affidatarie nonché delle modalità previste dalla D.G.R. 718/2013	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS3 TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS3\_OO1 GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO ED ATTIVITA' COLLATERALI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	85,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				
Prima sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	5,00	100,00	01/01/2020	27/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/2206 del 24/09/2020
			01/01/2020	18/09/2020			
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	5,00		28/05/2020	24/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			28/05/2020				
Sessione unica d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di persone	5,00	100,00	01/01/2020	15/10/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/2509 del 20/10/2020
			01/01/2020	15/10/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 24,79%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA**

**Descrizione Obiettivo** Garantire, malgrado i cambiamenti istituzionali ed organizzativi, i servizi di consulenza, di autorizzazione, di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci compresi i trasporti eccezionali, alle autoscuole, alle scuole nautiche, agli studi di consulenza automobilistica ed alle officine di revisione con efficienza ed in tempi rapidi, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L. 264/91 e DM 17/11, D.Lgs 395/00).

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SPACCINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	80,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MARINELLI MARIA GRAZIA	Collaboratore	100,00%			
MARIUCCI ALMA MARIA	Collaboratore	100,00%			
MOSCONI GIANCARLO	Collaboratore	90,00%			
RADONI MARIDA	Collaboratore	90,00%			
RICCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
CAPOCCIA GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	7,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle licenze di trasporto in c/proprio richieste	EFFICACIA	0,00	216,00		
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate nei tempi procedurali	EFFICACIA	0,00	214,00		



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate nei tempi procedurali	EFFICACIA	95,00	99,07	%	
numero delle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	54,00		
Numero delle pratiche istruite relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	54,00		
Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero delle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	914,00		
numero delle pratiche completate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	894,00		
numero delle pratiche completate rispetto alle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	99,00	97,81	%	per completate si intende istruite
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	QUANTITATIVO	4,00	1,00		le altre sessioni d'esame si tengono da settembre in poi, con il dubbio di dover rinviare le date l'aggravamento della crisi epidemiologica-

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS3 TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS3\_OO1 GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO ED ATTIVITA' COLLATERALI



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	80,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				
Prima sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada	5,00		01/01/2020	11/04/2020		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2020				
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada	5,00	10,00	12/04/2020	14/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			12/04/2020				
Sessione unica per insegnante istruttore di autoscuola	5,00	10,00	16/04/2020	15/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			16/04/2020				
Sessione unica d'esame per consulente automobilistico	5,00	10,00	15/05/2020	31/10/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			15/05/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE DEMANIO STRADALE**

**Descrizione Obiettivo** Garantire efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa del Demanio Stradale provinciale e regionale.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SACCONI ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
CAVALAGLI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche pervenute di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	20,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	13,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	60,00	65,00		



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE DEMANIO STRADALE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche definite dal punto di vista tecnico sul numero di pratiche presentate relative a classificazioni e declassificazioni sulle strade di competenza	EFFICACIA	90,00	100,00	%	Il rapporto è di 23/23

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO5 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO STRADALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

**Descrizione Obiettivo** Prosecuzione dell'attività di studio, analisi, elaborazioni e valutazioni di natura tecnica, amministrativa ed economica, con il coinvolgimento di personale interno ed esterno all'Ente, propedeutica e funzionale all'avvio dei procedimenti di variante al PTCP, finalizzati sia alla revisione dell'apparato normativo (NTA/PTCP -normative comunitarie, statali e regionali, piani di settore, interpretazioni giurisprudenziali), sia per aggiornarlo con una corretta rivisitazione e/o integrazione delle cartografie tematiche del PTCP

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	25,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	5,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	40,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	25,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	45,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività, analisi e aggiornamento dell'apparato normativo del PTCP a seguito procedura di VAS (Presentazione documento aggiornato alla Regione Umbria)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Nota pec prot.n. 9725 del 14/04/2020
attività per l'avvio dei procedimenti di variante al PTCP (Presentazione al Consiglio della proposta di documento programmatico per l'adozione)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Approvazione Documento Programmatico - D.C.P. n. 16 del 28/07/2020. Ratifica della modifica della perimetrazione dell'invaso della diga di Casanuova sul Chiascio ricadente nei Comuni di Gubbio e Valfabbrica - D.P. n. 90 del 28/07/2020.
Pubblicazione sul BUR del Documento programmatico approvato dal Consiglio	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	BUR Umbria - Serie Avvisi e concorsi - n. 41 del 18/08/2020.



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Esame delle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione per eventuali modifiche del Documento programmatico	EFFICIENZA	100,00			Scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al Documento Programmatico: 05/10/2020. Il 07/09/2020, prot.n. 22844, pervenuta nota Regione Lazio. Le osservazioni verranno esaminate dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione.

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP E DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE**

**Descrizione Obiettivo** Gestione (aggiornamento, implementazione) nell'ambito della rete internet, di un sistema webgis dedicato alla diffusione e consultazione della banca dati cartografica e tematica del PTCP (Portale Infocartografico), al fine di fornire strumenti adeguati ai processi gestionali e di pianificazione territoriale oltre che di condivisione e di diffusione a tutti i soggetti interessati, tra cui regione, comuni od anche singoli tecnici e cittadini.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	10,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	25,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	5,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	15,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
sviluppo sito web-gis tramite sistema open data di condivisione delle informazioni con sevizi e uffici dell'ente e/o utenze esterne	EFFICIENZA	100,00	80,00	%	
attività di studio, raccolta dati ed informazioni di carattere generale, tecnico-giuridico (pareri, sentenze, documentazione giuridica di approfondimento)in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.	EFFICACIA	100,00	80,00	%	



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP E DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE****Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI E PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**Descrizione Obiettivo** Partecipazione al processo di copianificazione dei Comuni richiedenti per la formazione dei PRG PO-PS e loro varianti per la parte relativa alla conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Verificare la conformità con le previsioni, i vincoli e le tutele del PTCP degli strumenti urbanistici comunali (PRG – PO PS, Piani Attuativi e loro varianti), dei piani e programmi di rilevanza provinciale, regionale e nazionale nonché in materia di procedimenti ambientali, tramite il rilascio di osservazioni/pareri a favore dell'autorità competente, in ordine a progetti di varia natura soggetti a procedure di V.I.A., VAS, SUAP, PAUR.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	70,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	85,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	45,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	35,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	40,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. richieste di pareri/osservazioni pervenute	EFFICACIA	0,00	110,00		
n. pareri/osservazioni rilasciati	EFFICACIA	0,00	100,00		
n. pratiche definite/n. richieste pervenute	EFFICIENZA	90,00	90,91		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**



OBIETTIVO  
2020\_A41000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – VERIFICA DELLA CONFORMITA’ AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI E PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 9,92%



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**  
**RIGUARDANTI LA RETE STRADALE PROVINCIALE**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	20,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	10,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	6,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H20000310003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 244 DI MONTECUCCO - ELIMINAZIONE PERICOLO - DISSESTO AL KM. 7 + 650 NEL COMUNE DI SIGILLO (IMP. PROG. € 110.000) - EX LLPP\_VIAB115**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020	30/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del. Pres. n. 48 del 26.05.2020
			01/01/2020	26/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D. 1283 del 18.06.2020
			01/06/2020	18/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	15/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.704 del 06.08.2020 di aggiudicazione
			01/07/2020	06/08/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H20000310003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 244 DI MONTECUCCO - ELIMINAZIONE PERICOLO - DISSESTO AL KM. 7 + 650 NEL COMUNE DI SIGILLO (IMP. PROG. € 110.000) - EX LLPP\_VIAB115**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			07/08/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J27H19002700001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			15/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/04/2021	31/05/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J27H19002700001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI****SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	31/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021	31/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	31/08/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J37H19002910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/09/2020	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Progettazione Esecutiva	15,00		03/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J37H19002910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA  
ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2021	30/04/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	30/08/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J39J19000310001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	30/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	DD 1561 del 22/07/2020
			30/06/2020	22/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J39J19000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020	30/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Disp. coerenza ANAS 532 del 07.08.2020 prot. 20536 del 10.08.2020 Atto n. DD/2020/1864 del 23/08/2020 di approvazione del Piano esecutivo delle indagini
			01/08/2020	23/08/2020			
Gara	5,00		01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	31/10/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2021	31/10/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc. ) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	15/01/2019	15/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	la realizzazione dell'intervento è condizionata all'avanzamento dell'intervento 1° fase CUP J57H17000100001 - delibera GC 2019/0000111 del 18/06/2019
			15/01/2019	18/06/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc. ) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	redatto progetto esecutivo trasmesso ad ANAS per verifica coerenza. Pervenuta verifica coerenza in data 14/04/20 prot.n°9654 con richiesta integrazioni. D.D.N.343 del 13.02.2020 di approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. D.D.n.1275 del 17.06.2020 di approvazione delle modalità di gara e provv.to a contrarre.
			19/06/2019	17/06/2020			
Gara	5,00	100,00	17/06/2020	15/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/1708 del 06/08/2020
			18/06/2020	03/08/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		15/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/1665 del 03/08/2020 Rideterm. QE
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)  
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		10/08/2020	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			10/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)  
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2021	30/01/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	30/05/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/05/2020	15/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. GC/2020/144 del 13/10/2020
			01/05/2020	13/10/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		16/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI****SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825)  
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2020	30/07/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	DPP 88 del 21/07/2020
			01/01/2020	21/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825)  
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	DD 1725 del 06/08/2020 in linea tecnica Atto n. DD/2020/2244 del 29/09/2020 di approvazione del progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre
			01/08/2020	29/09/2020			
Gara	5,00		01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/01/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19002200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	0,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		31/08/2020	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/03/2021	31/05/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/06/2021	31/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19002200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI****SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2021	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/04/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J79J19000210001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	15/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		16/11/2020	31/01/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J79J19000210001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		01/07/2020	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	31/10/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**  
**RIGUARDANTI LA RETE STRADALE REGIONALE**



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**SR 147 DI ASSISI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2020	05/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	DD 772 DEL 06.04.2020 DPP 40 del 05.05.2020 in linea tecnica
			01/01/2020	05/05/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H19001270001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SR 147 DI ASSISI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/05/2020	31/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Prot 337215 del 06.07.2020 DD del 11.08.2020 Atto n. DD/2020/1863 del 23/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo
			06/05/2020	23/08/2020			
Gara	5,00	100,00	01/09/2020	31/10/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/1863 del 23/08/2020. D.D.n.2149 del 21/09/2020 di affidamento lavori ai sensi art.1, c.2, lett.a) D.L.n.76 del 16.07.2020
			24/08/2020	21/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			22/09/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	30/05/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	31/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2021	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2019- INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2019-2021 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	10,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	20,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	20,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	10,00%			
PEPPICELLI MARCO	Posizione Organizzativa	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	6,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J12C18000050001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

## Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	12,00	%	

## Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	35,00	01/06/2019	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	E' sto redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza.
			01/06/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J12C18000050001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	01/05/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del.P.P.n.198 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			02/05/2019	10/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	06/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	verifica coerenza anas Dispositivo n.480 del 20.04.2020. Det.Dir.n.1707 del 06.08.2020 di approvazione progetto esecutivo con assunzione di impegni
			11/10/2019	06/08/2020			
Gara	5,00		02/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Trasmessa documentazione per gara in data 02.07.2020
			02/07/2020				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2020	31/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/08/2019	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Attesa parere soprintendenza
			30/08/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/03/2021	31/05/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE****S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	31/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021	30/06/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	31/08/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2022	30/11/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2019	28/05/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 84/2019
			01/05/2019	28/05/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	29/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	APP.NE PROGETTO ESECUTIVO D.D. 2041/2019 -
			29/05/2019	10/09/2019			
GARA	5,00	100,00	01/08/2019	30/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/3097 del 02/12/2019
			13/09/2019	02/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	CTR.Rep.17371 del 19.02.2020
			03/12/2019	19/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	variaz.tempi per emergenza coronavirus
			01/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI****S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	12/06/2019	12/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. GC/2019/97 del 12/06/2019 approvazione del progetto definitivo in linea tecnica. Atto Del.P.n.218 del 29.10.2019 di approvazione progetto definitivo aggiornato (tenuto conto degli esiti della Conferenza Servizi del 02.10.2019).
			12/06/2019	29/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	la conferenza dei servizi sul progetto definitivo è di competenza dell'USR di Foligno e pertanto l'approvazione dell'esecutivo è subordinata alla suddetta conferenza. Con Det. n.2923/19.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato trasmesso all'USR per verifica N.O.L'USR con DD 285/27.2.2020 ha approvato il progetto esecutivo e ha chiesto la conferma del finanz. al Commissario straordinario del governo.
			30/10/2019	19/11/2019			
Gara	5,00		01/03/2020	31/10/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	In attesa conferma copertura finanziaria da parte C.S. governo
			01/03/2020				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	30/11/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19002070003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del.P.n.243 del 26.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
			01/06/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atti n. DD 2019/3224 del 6/12/2019 e DD. 2020/457 del 24/02/2020(rideterminaz.Q.E.a seguito di gara)
			27/11/2019	06/12/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19002070003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/350 del 14/02/2020
			12/12/2019	14/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/457 del 24/02/2020. Scrittura privata Racc. 1773 del 20.05.2020
			15/02/2020	20/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE (IMP. PROG. € 1.331.550) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.G.P. DI APPROVAZIONE DEFINITIVO IN LINEA TECNICA N. 86 DEL 28/05/2019
			01/03/2019	28/05/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE (IMP. PROG. € 1.331.550) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto esecutivo	15,00	100,00	29/05/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D. n. 2302 del 01.10.2019 di app.ne progetto esecutivo, a seguito ottenimento verifica coerenza da parte di Anas.
			29/05/2019	01/10/2019			
GARA	5,00	100,00	20/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Trasmesso progetto esecutivo per gara in data 04.10.2019. Aggiudicazione con Atto n. DD/2020/3420 del 16/12/2019
			04/10/2019	16/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2020/158 del 30/01/2020. Contratto Rep. N.17367 del 12.02.2020 reg. a Pg in data 14/02/2020 al n.3714
			17/12/2019	12/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	31/10/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			18/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 8,26%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO

LLPP\_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	12,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	35,00	30/07/2019	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economico, per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza
			30/07/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

CESARO MICHELE

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/04/2021	31/05/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	31/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021	31/08/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002570002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA (IMP. PROG. € 150.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	DEL.P.n.222 del 05.11.2019 di approvazione progetto definitivo
			30/06/2019	05/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/3277 del 09/12/2019
			06/11/2019	09/12/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002570002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA (IMP. PROG. € 150.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aggiudicazione con Atto D.D.n.444 del 21.02.2020. In attesa di stipula del contratto (stand still sospeso per sosp.proc.ti amm.vi a seguito decreti emergenza coronavirus). Ridet.QE DD 827/15.4.2020
			18/12/2019	21/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Contratto Rep. 1780
			22/02/2020	08/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	30/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2019	30/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del.P.P.n.197 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			23/08/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.3278 del 09.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo.
			11/10/2019	09/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.524 del 02.03.2020 di aggiudicazione
			08/01/2020	02/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Scrittura privata Racc. 1782
			03/03/2020	11/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		31/08/2020	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			31/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2018 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2018 - 2020 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	10,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	20,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	10,00%			
PEPPICELLI MARCO	Posizione Organizzativa	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	4,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/11/2018	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/51 del 28/03/2019
			30/11/2018	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/874 del 19/04/2019
			01/03/2019	19/04/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI****S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.1924 del 03.09.2019 di agg. provvisoria. La procedura è stata sospesa a seguito di ricorso al TAR Umbria, presentato da parte della ditta partecipante alla gara. Il TAR Umbria con sentenza n.138/2020 del 03/03/2020, in accoglimento del ricorso ha annullato la det. n.1924 del 3.9.19, di agg. della gara. Nuova aggiud. 07.04.2020
			10/06/2019	07/04/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	08/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Nuova aggiudicazione definitiva con Atto n.783 del 07/04/2020 alla ditta Restaura S.r.l., in attesa di contratto (problematiche per la stipula legate alla sospensione proc. Amm.vi per emergenza coronavirus. 2° Rideterminazione Q.E. a seguito gara per effetto esito ricorso TAR Umbria – D.D.n°859 del 20/04/20. Rep 1772 del 20.05.2020
			08/04/2020	20/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		10/06/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			10/06/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	31/10/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITÀ	D.G.P n. 45 del 18.04.2018
			01/03/2018	18/04/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 1057 del 23/05/2018 DI APP.NE PROG.ESEC. IN LINEA TECNICA D.D. N. 1429 del 11/07/2018 DI APP.NE PROGETTO ESECUTIVO
			19/04/2018	11/07/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Ottenuto dall'ANAS il dispositivo di coerenza n.240 del 12.06.2018 al programma ANAS - 3^stralcio sisma 2016 e seguenti D.D.N.2017 DEL 24.09.2018 DI AGGIUDICAZIONE
			18/07/2018	24/09/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17264 del 14/11/2018
			25/09/2018	14/11/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/03/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	lavori sospesi dal 13.12.2018 e ripresi in data 01.04.2019. Concesse ulteriori proroghe
			05/11/2018	31/08/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.3221 dl 06.12.0291 di approvazione del C.R.E.
			01/09/2019	06/12/2019			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016  
(IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.456 del 24.02.2020 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			07/12/2019	24/02/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/54 del 28/03/2019 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	31/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.2504 del 17.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			29/03/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/11/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aggiudicazione Atto n.63 del 22/01/2020; Rideterminazione Q.E. Atto n. DD/2020/301 del 11/02/2020
			23/10/2019	22/01/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Contratto Rep.n.17374 del 04/03/2020.
			23/01/2020	04/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Consegna non ancora effettuata per emergenza coronavirus. Necessita di variazione tempi
			26/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J82H18000450001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

MAGRINI MAURO

**AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2018**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS3\_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 09/11/2018
			02/10/2017	09/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2788 del 05/12/2018
			10/11/2018	05/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/11/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2019/31 del 16/01/2019
			21/12/2018	16/01/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J82H18000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**MAGRINI MAURO**

**AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Contratto Rep. N.17296 del 03/04/2019
			17/01/2019	03/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Consegna lavori sotto riserva di legge il 14/03/2019 - Ridet. Q.E. con D.D.n.623 del 20/03/2019 - Ultimaz. lavori il 13/08/2019 - Approvazione Perizia di var. supp. con D.D.n.1183 del 06/06/2019
			14/03/2019	13/08/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Approvazione Stato finale e C.R.E. e liquidazione Ditta con Atto D.D.n.143 del 27/01/2020
			27/01/2020	27/01/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	necessita variazione tempi

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**ANNO 2017 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2017-2019 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	20,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	10,00%			
PEPPICELLI MARCO	Posizione Organizzativa	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000050001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note		
<b>INDICATORI</b>							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
<b>Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022</b>							
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA							
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE							
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE							
<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2017	30/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvazione progetto definitivo in linea tecnica con Del. P.n.154 del 30/08/2017
			01/07/2017	30/08/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000050001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2017	15/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	approvato progetto esecutivo in linea tecnica con D.D. n. 2522 del 30/11/2017- Approvazione progetto esecutivo con Atto n. DD/2018/176 del 12/02/2018
			01/09/2017	12/02/2018			
Gara	5,00	100,00	15/11/2017	15/02/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Nota prot.n.8322/15.02.2018 di trasmissione del progetto alla Stazione Appaltante per l'espletamento della gara a procedura aperta Atto n. DD/2018/728 del 13/04/2018
			15/02/2018	11/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/02/2018	16/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17249 del 22/05/2018"
			11/04/2018	22/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/05/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/06/2018	22/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	vedi nota richiesta variazione fasi del 25/07/19 D.D.n.2231 del 25/09/2019 di approvazione certificato di collaudo tecnico ammvo e liquidazione Impresa
			23/03/2019	25/09/2019			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000050001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI -  
EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.2700 del 31.10.2019
			26/09/2019	31/10/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2017	15/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2006 del 24/09/2018 di approvazione verbale conferenza di servizi - Approvazione progetto definitivo con D.G.P. N. 179/2018 del 16/10/2018
			19/10/2017	16/10/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2018	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato progetto esecutivo in linea tecnica con D.D. n. 166 del 06/02/2019 - Approvazione finale progetto esecutivo con D.D.n.656 del 27/03/2019 a seguito di verifica coerenza da parte di ANAS in data 14/02/2019
			24/09/2018	06/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/07/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aggiudicazione con Atto n. DD/2019/1072 del 30/05/2019.
			27/03/2019	30/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2019/1171 del 06/06/2019. Contratto Rep.n.17316 del 04/07/2019
			31/05/2019	04/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	approvato in linea tecnica con D.D.n.535 del 02/03/2020 prog.variante, trasmesso ad Anas per verifica coerenza il 04/03/2020. Lavori sospesi in attesa di appr. def. variante e per emergenza coronavirus.
			08/08/2019				



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2020	31/01/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H1900000002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

#### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

#### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio finalizzate alla successiva progettazione.	10,00	100,00	30/03/2017	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Affidamento indagini con D.D. n.494 del 15/03/2017 e successiva D.D.n.166 del 12/02/2018 (completamento). Approvazione C.R.E. indagini e liquidazione ditta con Atto D.D. n. 2592/2017 del 06/12/2017.
			15/03/2017	06/12/2017			



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H1900000002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Ulteriore finanziamento di € 73.000,00 stanziati con DGR 436/2018. Progetto preliminare-definitivo approvato con Atto n. Del.P. n.2019/50 del 28/03/2019
			07/12/2017	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre con Atto D.D. n. 2019/2328 del 03/10/2019
			29/03/2019	03/10/2019			
Gara	5,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aggiudicazione con Atto D.D.n.15 del 13/01/2020 Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto D.D.n.159 del 30/01/2020.
			15/10/2019	13/01/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Contratto Rep.n.17375 stipulato in data 04/03/2020, in corso di registrazione.
			14/01/2020	04/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Sospesa consegna lavori per emergenza coronavirus. Probabile necessità variazione tempi
			01/03/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000000002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	01/05/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1° FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/02/2017	22/03/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	delibera del Presidente n. 42 del 22/03/2017
			01/02/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2017	04/04/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con Atto D.D. n. 669/2017 del 04/04/2017
			01/03/2017	04/04/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1° FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	04/04/2017	19/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con D.D.n. 1036 del 19/05/2017 . Rideterminazione Q.E. a seguito gara con D.D.n. 1066 del 23/05/2017
			04/04/2017	19/05/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/05/2017	29/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto Rep. 17.171 del 29/05/2017.
			20/05/2017	29/05/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	29/05/2017	03/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			29/05/2017	01/12/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2017	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvazione Stato Finale. Atto n. DD/2018/799 del 20/04/2018 - Atto DD.n.2530 del 14.11.2018 di approvazione del consuntivo economico e della Relazione Acclarante rapporti economici con R.U.
			02/12/2017	20/04/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.N.1678 DEL 03.08.2018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			21/04/2018	03/08/2018			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/02/2017	27/04/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.53 del 27.03.2017,
			01/02/2017	27/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	09/05/2017	05/06/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvazione con Atto D.D. N. 1159/2017 del 05/06/2017
			09/05/2017	05/06/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	11/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con D.D.n. 1844/2017 del 11/09/2017. Rideterminazione Q.E. con D.D.n.1923 del 21/09/2017
			05/06/2017	11/09/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	12/09/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. 17.205 del 26/10/2017
			12/09/2017	26/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2017	20/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			29/11/2017	21/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/08/2018	15/11/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato Stato Finale, collaudo T.A., liquidazione Ditta con Atto n. DD/2019/329 del 22/02/2019
			22/09/2018	22/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/11/2018	16/02/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/1119 del 03/06/2019
			23/02/2019	03/06/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2017	22/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.171 del 22.09.2017
			01/07/2017	22/09/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2017	15/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con D.D. N. 2342/2017 del 14/11/2017
			01/10/2017	14/11/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	16/11/2017	15/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con Atto D.D.n.48/2018 del 01/02/2018. Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2018/119 del 07/02/2018
			15/11/2017	01/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/02/2018	31/05/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto Rep.n.17.232 del 15.03.2018
			02/02/2018	15/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2018	15/10/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			03/05/2018	02/11/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/10/2018	31/01/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con Atto n. D.D.2019/1662 del 05/08/2019
			03/11/2018	05/08/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	DET. n.2272 del 30.9.2019
			01/09/2019	30/09/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/06/2017	03/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.117 del 03.07.2017
			01/06/2017	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2017	01/08/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con D.D. N. 1605/2017 del 01/08/2017
			01/06/2017	01/08/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE****S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/08/2017	01/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2098/2017 del 17/10/2017 - Rideterminazione Q.E. a seguito gara con D.D.n°2129 del 20/10/2017
			01/06/2017	17/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. 17228/2018 in data 30/01/2018
			18/10/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2018	15/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			14/05/2018	04/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/09/2018	31/01/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con D.D.n.2045 del 27.09.2018 stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			05/07/2018	27/09/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.n.2172 del 11.10.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			28/09/2018	11/10/2018			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000180001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/03/2017	18/04/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera del Presidente Provincia di Perugia n. 64 del 18/04/2017
			01/03/2017	18/04/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2017	22/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvato con D.D. N. 1309/2017 del 22/06/2017
			01/06/2017	22/06/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000180001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	22/06/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2346/2017 del 14/11/2017. Rideterminazione Q.E. con D.D.n.2392 del 17/11/2017.
			23/06/2017	14/11/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	01/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep. n. 17.225/2018 del 16/01/2018
			15/11/2017	16/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	30/03/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvazione P.V.D.d.S. con Atto di D.D.n.2081 del 01/10/2018.
			30/01/2018	31/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/06/2018	30/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvazione Stato finale con D.D. n. 1101/2019 del 31/05/2019 - Approvazione C.R.E., liquidazione Ditta con D.D.n.2452/2019 del 14.10.2019.
			01/11/2018	14/10/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2717 del 04.11.2019 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			15/10/2019	04/11/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISMI. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)**

## Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

## Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	10/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.121 del 10/07/2017.
			01/05/2017	10/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	11/07/2017	18/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Approvato con Atto di D.D.n. 1503 del 18/07/2017
			11/07/2017	18/07/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	18/07/2017	18/10/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Aggiudicazione con D.D.n.2019 del 17/10/2017. Rideterminazione Q.E. con D.D.n.2115 del 19/10/2017
			18/07/2017	17/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	19/10/2017	19/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	contratto Rep. n. 17218 del 29/11/2017
			18/10/2017	29/11/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	15/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Verbale di consegna del 07/05/2018 Certificato ultimazione lavori del 13/09/2018
			07/05/2018	13/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/07/2018	16/01/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Approvazione Stato Finale con D.D.n. 2306 del 24/10/2018. Approvazione Collaudo statico e T.A. e liquidazione impresa con D.D.3139 del 21/12/2018.
			14/09/2018	21/12/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	17/01/2019	17/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.758/2019 di liquidazione incentivo funzioni tecniche
			22/12/2018	08/04/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H16000900002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)**

**Descrizione Obiettivo** IN ATTESA CHE ANAC RILASCI PARERE DI PRECONTENZIOSO.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2016	15/06/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto per la progettazione stipulato in data 14.11.17. Approvazione Progetto definitivo con Del.P.n.106 del 04.07.2018
			04/07/2018	04/07/2018			



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H16000900002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/06/2018	30/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvazione progetto esecutivo con D.D.n.2139/2018 del 08.10.2018.
			05/07/2018	08/10/2018			
Gara	5,00	100,00	01/09/2018	15/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con Atto D.D.n. 459/2019 in data 08.03.2019. Rideterminazione Q.E. con D.D.n. 2019/527 del 15/03/2019.
			08/10/2018	08/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2018	16/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. n. 17300 del 17/04/2019
			09/03/2019	17/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2019	31/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Autor. proroga term. lavori con D.D.n.2495 del 16.10.2019 - Lavori sospesi il 22/11/2019 per P.V.S, approvata con D.D.n.493 del 27/02/2020 con ulteriori 60 gg. di proroga tempi contr.li. Lavori sospesi per emergenza coronavirus.
			31/05/2019	29/05/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2020	30/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.1810 del 14.08.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			30/05/2020	14/08/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000900002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/2051 del 12/09/2020
			15/08/2020	12/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 12,40%



OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2017	07/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvato con Del..P. n.196/2017 del 07.11.2017.
			01/09/2017	07/11/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	08/11/2017	12/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvato in linea tecnica con D.D.n. 28 del 19/01/2018. Verifica di coerenza ANAS ottenuta in data 02/03/2018. Appr. def.iva progetto esecutivo con D.D. n.434 del 12/03/2018
			08/11/2017	12/03/2018			
Gara	5,00	100,00	20/03/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Aggiudicazione con Atto D.D.n. 1166/2018 del 06/06/2018. Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto D.D.n. 1205/2018 del 11/06/2018.
			06/06/2018	06/06/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep. n. 17257/2018 del 26.07.'18.
			07/06/2018	26/07/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2018	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aut. Proroga tempi contr.li giorni 60 con D.D.n.17 del 08/01/2019 - Sospensione lavori il 22/03/2019 per redazione P.V.S.con proroga tempi contrattuali pari a 80 giorni. P.V.S approvata con D.D.n. 1118/2019 a seguito verifica di coerenza Anas pervenuta in data 21/05/2019.
			27/09/2018	07/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2019	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Stato Finale approvato con Atto D.D.n.2986 del 22/11/2019 - Approvazione certificato di Collaudo statico, tecnico amministrativo e liquidazione Impresa con Atto D.D.n. 534/2020 del 02/03/2020.
			08/09/2019	02/03/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Liquidazione incentivo e approvazione rendicontazione economica Atto D.D.n°828 del 15/04/2020.
			03/03/2020	15/04/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

---

***S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 -  
EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02) - FONDI SISMA ORD. 388/2016***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	15/08/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con Del.P. N. 44 del 18/04/2018
			15/08/2017	18/04/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2017	15/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato in linea tecnica con Atto D.D.n. 2178 del 12/10/2018. Verifica di coerenza da parte di Anas ottenuta con Dispositivo n.296 del 31.10.2018. Approvazione definitiva progetto esecutivo con Atto D.D.n.2551 del 16/11/2018
			19/04/2018	16/11/2018			
Gara	5,00	100,00	16/02/2018	15/05/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con Atto D.D.n. 365/2019 del 26/02/2019. Rideterminazione Q.E. con Atto D.D.n 425/2019 del 06/03/2019.
			22/11/2018	26/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/05/2018	31/08/2018		SERVIZIO PROG.VIARIA	Contratto Rep.n. 17301 del 09/05/2019
			27/02/2019	09/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	20/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Consegna lavori in data 20/06/2019. Autorizzazione proroga tempi contrattuali giorni 30 con Atto D.D.n.2234/2019 del 25/09/2019. Ultimazione lavori in data 17/11/2019.
			20/06/2019	17/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/10/2019	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Collaudo statico eseguito in data 10/04/2020, redatto stato finale, in corso di sottoscrizione da parte della ditta per approvazione (ritardo per emergenza coronavirus). Atto n. DD/2020/1009 del 14/05/2020
			18/11/2019	14/05/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2020	31/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.1211 del 09.06.2020 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			15/05/2020	09/06/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2016 E RETRO**



OBIETTIVO  
LLPP\_J33D15000080005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-I33)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	19/09/2016	19/11/2016		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			19/09/2016	11/11/2016			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	12/11/2016	12/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. 404/2017 DI APPROVAZIONE STATO FINALE - D.D DI APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO N. 617 DEL 29/03/2018
			12/11/2016	08/03/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	09/03/2017	09/06/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	DD 2178 del 26.10.2017
			09/03/2017	26/10/2017			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO  
A41000\_ACQ08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione:        %



OBIETTIVO  
A41000\_ACQ14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ACQUISTO ATTREZZATURE PER COMPLETAMENTO PROFETTO LIFE STRADE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A41000\_RIMB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**RIMBORSO SOMMA ALLA REGIONE DELL'UMBRIA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N.10/2015 A PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL F.CHIASCIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN BASTIA UMBRA – ZONA INDUSTRIALE"**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A41000\_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

**Centro di responsabilità**

**A42000**

**Servizio Edilizia Scolastica e  
Programmazione Rete Scolastica**

**Responsabile**

**Giampiero Bondi**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	60,00%			
ORSINI CARLO	Collaboratore	100,00%			
PICCARDI SAURO	Collaboratore	20,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	50,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
ALUNNI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
ANASTASI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
FREGNELLA GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
GIANANGELI ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
SCUOTA MARCO ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	70,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	10,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	40,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	50,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	40,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	80,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare	EFFICACIA	100,00		%	
prime attività per la dotazione di strumenti informatici a supporto per l'analisi e la gestione degli immobili del patrimonio edilizio scolastico e non scolastico	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO2 MANUTENZIONE ORDINARIA ED EROGAZIONE SERVIZI DI UTENZA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 40,23%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**GESTIONE UTENZE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	10,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	70,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	10,00%			
PICCARDI SAURO	Collaboratore	80,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	100,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	10,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	10,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
relazione conclusiva di analisi del ventaglio delle possibilità di contratto per l'erogazione del servizio Gestione Calore	EFFICACIA	100,00			



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**GESTIONE UTENZE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
verifica dei consumi anomali delle varie utenze (consumi idrici, elettrici) al fine di individuare eventuali perdite e successivamente intervenire sul piano manutentivo	EFFICACIA	100,00			
verifica dei consumi delle varie utenze (consumi idrici, elettrici e termici) al fine di individuare eventuali criticità per eliminare le stesse ed intervenire per una diminuzione della spesa	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO2 MANUTENZIONE ORDINARIA ED EROGAZIONE SERVIZI DI UTENZA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1852 del 21/08/2020
			01/01/2020	21/08/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

## PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRILLI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	30,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	4,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	10,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	20,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attuazione degli interventi previsti nel piano di utilizzo scaturito dall'organico di diritto e di fatto entro il 30/09/2020	EFFICACIA	100,00			

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO1 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
adozione delibera piano di utilizzo 2020-2022	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 24,14%



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**Ricognizione, monitoraggio e predisposizione del Piano dell'offerta formativa e della programmazione scolastica a.s. 2021-2022**

**Descrizione Obiettivo** Il monitoraggio dei dati sulla situazione scolastica provinciale riguarda, per ogni anno scolastico, gli alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché gli indirizzi formativi relativi alle scuole di istruzione secondaria di II grado. In particolare, il monitoraggio è volto a rilevare le criticità di eventuale dimensionamento/sottodimensionamento delle autonomie scolastiche e/o al bisogno di rimodulazione e/o soppressione/istituzione degli indirizzi di offerta formativa, in relazione al fabbisogno formativo sul territorio. Sulla base dell'attività interna all'Ente e delle istanze pervenute da parte dei soggetti coinvolti (Comuni/Istituzioni scolastiche/USR), è redatta la proposta di Piano provinciale dell'offerta formativa e della rete scolastica, in base alle Linee Guida regionali e alla legislazione vigente, promuovendo momenti di confronto partecipativo, attraverso Conferenze/incontri d'ambito/interambito sul territorio con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti in materia.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	50,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

  

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Banca dati annuale (USR Umbria) su iscritti/indirizzi formativi/scuole/articolazioni)	QUANTITATIVO	4,00			
Caricamento dati, elaborazioni (istruttoria)	QUANTITATIVO	5,00			
Report finali (Analisi e valutazione dei dati)	QUANTITATIVO	3,00			
Incontri operativi interni ed esterni (Regione-USR-scuole..)	QUANTITATIVO	13,00			
Istruttorie Istanze	QUANTITATIVO	15,00			da questo indicatore in poi si sottolinea che l'attività è prettamente riferita alla redazione del piano della programmazione annuale , attività che si concludono entro il 31/12/2020
Riunioni interne per analisi/ valutazioni istanze	QUANTITATIVO	10,00			



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**Ricognizione, monitoraggio e predisposizione del Piano dell'offerta formativa e della programmazione scolastica a.s. 2021-2022**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione e/o partecipazione incontri e/o Tavoli Tecnici sia all'interno che esternamente	QUANTITATIVO	8,00			
Redazione proposta di Piano dimensionamento scolastico e offerta formativa	QUANTITATIVO	15,00			
Organizzazione Conferenze d'Ambito	QUANTITATIVO	5,00			
Organizzazione Conferenza provinciale	QUANTITATIVO	1,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS2\_OS6 PIANIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA RETE SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS6\_OO1 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 16,09%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

### GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

**Descrizione Obiettivo** Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza.  
I corsi potranno essere somministrati direttamente con personale dell'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, relativamente alla formazione obbligatoria dei dipendenti della Provincia e quella di primo inserimento di personale nell'attività dell'Ente (nuova assunzione, stagista o presente per le attività scuola/lavoro), con evidenti risparmi per l'Ente.  
In ordine all'emergenza COVID l'Ente ha firmato un apposito protocollo con le organizzazioni sindacali finalizzato sia a tutelare la salute dei lavoratori sia a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, che è stato seguito dalla costituzione di un comitato volto a presidiare la sua effettiva applicazione.  
Inoltre ha provveduto: alla installazione di apposita segnaletica sulle misure volte a contenere il contagio; alla fornitura di schermi protettivi in plexiglass alle postazioni dei dipendenti che erogano servizi in modalità front office; alla fornitura di kit di DPI e di dispositivi di disinfezione e sanificazione, e di controllo.  
La gestione emergenziale da Covid-19 mostra la necessità di continuare a programmare azioni tese a prevenire nel futuro gli effetti sanitari ed economici derivanti dalle situazioni emergenziali.  
In particolare occorre attuare azioni di formazione ed informazione specifiche per tutti i dipendenti della Provincia in linea con i protocolli sanitari nazionali, regionali e adottati dall'Ente e relative linee guida.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	70,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	20,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	3,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Individuazione soggetti esterni per corsi di formazione e stipula relativi contratti	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero di corsi di formazione organizzati	EFFICACIA	10,00			
N.INIZIATIVE INFO/FORMATIVE ANTI-COVID	EFFICIENZA	5,00			
ADOZIONE PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA ANTI COVID E RELATIVI AGGIORNAMENTI	EFFICIENZA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SPESE PER LA SICUREZZA**

**Descrizione Obiettivo** Ispezioni delle attività lavorative ai fini di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi alla salute e alla sicurezza, all'individuazione delle carenze organizzative e al buon mantenimento dei luoghi di lavoro.  
Elaborazione delle spese sostenute dalla Provincia per le attività ed interventi richiesti dal D.Lgs. 81/08, spese reperite dai vari Servizi e dal servizio finanziario, al fine della stesura del "resoconto economico della sicurezza", al fine di una fondata previsione delle esigenze future, di una più approfondita conoscenza dei settori di intervento ed anche dell'attribuzione del costo della sicurezza per le singole fasi/mansioni dell'attività dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	20,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	3,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione e pianificazione ispezioni (entro marzo)	EFFICACIA	100,00		%	
N° ispezioni sui luoghi di lavoro nell'arco dell'anno	EFFICACIA	20,00			

<b>Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS1_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS1_OS5_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SPESE PER LA SICUREZZA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 16,09%



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** L'attività consiste nella formulazione, da parte della Provincia di Perugia quale Ente con funzioni di area vasta, nonché membro della Cabina di Regia regionale di coordinamento dell'offerta formativa, di proposte-azioni positive per la qualificazione degli indirizzi di studio sul territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, Comuni e altri attori coinvolti del territorio provinciale, volte a rendere più efficaci le ricadute occupazionali, economiche e sociali in relazione all'offerta formativa/domanda di lavoro. Collaborazione nella realizzazione dei Progetti PON nelle scuole, a valere sui Fondi strutturali europei (2014-2020), in relazione alle tematiche di competenza dell'Ente, nonché nelle attività di supporto tecnico-amministrativo per i servizi di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con altre strutture dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	50,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Azioni proposte	QUANTITATIVO	10,00			
Incontri interni\esterni e/o partecipazione ai tavoli tecnici e istituzionali\comitati scientifici	QUANTITATIVO	10,00			
Progetti PON	QUANTITATIVO	5,00			
Partecipazione a riunione e/o tavoli tecnici PON e alternanza scuola-lavoro	QUANTITATIVO	10,00			

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS2_OS6 PIANIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA RETE SCOLASTICA



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS2\_OS6\_OO1 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A42000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI**  
**SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	50,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	20,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	10,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	30,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	10,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	30,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	10,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	10,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	20,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	15,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL133

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**PELUCCA ADRIANO**

**IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI (IMP. PROG. € 130.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/06/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		16/09/2020	16/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		17/10/2020	15/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL133

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**PELUCCA ADRIANO**

**IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI (IMP. PROG. € 130.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL148

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**IIS MARCO POLO - R. BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE (IMP. PROG. € 40.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL148

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

***IIS MARCO POLO - R. BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE  
(IMP. PROG. € 40.000)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL151

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO SUPERIORE ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVI DI COPERTURA (IMP. PROG. € 25.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL151

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO SUPERIORE ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVI DI COPERTURA (IMP. PROG. € 25.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL153

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITE SCARPELLINI DI FOLIGNO E IIS CAVOUR MARCONI PASCAL DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ELEMENTI IN CA (IMP. PROG. € 40.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL153

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITE SCARPELLINI DI FOLIGNO E IIS CAVOUR MARCONI PASCAL DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ELEMENTI IN CA (IMP. PROG. € 40.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL154

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO ALBERGHIERO G. DE CAROLIS DI SPOLETO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO MURO DI CINTA (IMP. PROG. € 15.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL154

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO ALBERGHIERO G. DE CAROLIS DI SPOLETO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO MURO DI CINTA (IMP. PROG. € 15.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J14H20000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 1 (ex LLPP\_EDIL136)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	13/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/07/2020	24/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	24/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	24/07/2020			
Gara	5,00	100,00	24/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	31/07/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/07/2020	05/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/07/2020	05/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J14H20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 1 (ex LLPP\_EDIL136)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		06/08/2020	14/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1828 del 18/08/2020 AMBITO TERRITORIALE 1 – Liquid. anticipo contrattuale 30% a favore della Ditta EDIL BI S.R.L. per €104.085,74;- DD2093 del 16/09/2020 - Nomina Uff. di Prog.ne e Uff. di Direzione Lavori
			06/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		15/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J15H20000040003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER IMMOBILI SCOLASTICI (FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO E IPSIA DI OLMO) - (IMP. PROG, 35.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/06/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/11/2020	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		02/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J15H20000040003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER IMMOBILI SCOLASTICI (FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO E IPSIA DI OLMO) - (IMP. PROG, 35.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	31/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J18B20000220001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP\_EDIL147)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J18B20000220001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

***IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP\_EDIL147)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J32G20000460003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 484.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione definitiva è stata inviata alla Regione Umbria ed ammessa a finanziamento . In attesa di conferma del piano di erogazioni
Progettazione Esecutiva	15,00		30/09/2020	01/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	progettazione escutiva inviata alla regione in attesa di piano delle erogazione
Gara	5,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J32G20000460003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 484.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2021	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J34H20001040001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LC MAZZATINTI DI GUBBIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI (IMP. PROG. € 55.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/08/2020	25/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2020	21/08/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	26/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1902 del 27/08/2020 - Affidam. a favore della Ditta ERREGI di Radicchi Giuseppe per complessivi € 54.111,88. Approvaz. Q.E.
			22/08/2020	27/08/2020			
Esecuzione Lavori	40,00		01/09/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			27/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J34H20001040001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LC MAZZATINTI DI GUBBIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI (IMP. PROG. € 55.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	16/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J35H20000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ITIS DI GUBBIO E ITIS DI PISCILLE PERUGIA - ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT E IMPIANTI ELETTRICI (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP\_EDIL146)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J35H20000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ITIS DI GUBBIO E ITIS DI PISCILLE PERUGIA - ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT E IMPIANTI ELETTRICI (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP\_EDIL146)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**AUDITORE CONCETTO**

**LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**AUDITORE CONCETTO**

**LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2020	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Per tale intervento si provvederà ad avviare la progettazione tramite ricerca di operatori economici integrato con il nucleo di progettazione provinciale
			01/01/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	01/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/04/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2021	30/04/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/07/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2024	30/09/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J64H20000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 3 (ex LLPP\_EDIL136)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	13/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/07/2020	24/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	24/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	24/07/2020			
Gara	5,00	100,00	24/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1694 del 05/08/2020 - Aggiudicazione lavori a favore della Ditta TECNOVERDE S.R.L. per € 202.988,71. Approvaz.nuovo Q.E.
			24/07/2020	05/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J64H20000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 3 (ex LLPP\_EDIL136)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/07/2020	05/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/07/2020	05/08/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		06/08/2020	14/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD2099 del 16/09/2020 - Nomina Uff. di Prog.ne e Uff. di Direzione Lavori
			06/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		15/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J64H20000580001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITE ROSSELLI-RASETTI DI CASTIGLIONE DEL LAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ESTERNI METALLICI (IMP. PROG. € 55.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00		01/08/2020	25/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2020				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		26/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	40,00		01/09/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	16/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J72G20000360003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 612.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione definitiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni
Progettazione Esecutiva	15,00		30/09/2020	01/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione esecutiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni
Gara	5,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J72G20000360003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 612.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2021	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000550003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 130 DEL 11/07/2019
			11/07/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	inoltra autorizzazione in attesa di riposta PERTANTO TALE INTERVENTO E' STATO SPOSTATO NELL'ANNUALITA' 2020 Atto n. DD/2020/1005 del 13/05/2020
			13/05/2020	13/05/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1156 del 04/06/2020 Presa d'atto risultanze consultazione preventivi
			13/05/2020	04/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000550003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 1724 del 06/08/2020 - Aggiudicazione Ditta R.A. COSTRUZIONI S.R.L. per € 141.578,17. Sistemaz.contabili. Approv. nuovo Q.E.;- Contratto (Scrittura Privata) del 02/10/2019, Rep. 1807;-
			04/06/2020	30/08/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2061 del 15/09/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta R.A. COSTRUZIONI S.R.L. per € 61.710,00;- C.R.E. del 25/09/2020;-
			15/09/2020	25/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Relazione del DL sul Conto Finale del 05/10/2020;- Atto n. DD/2020/2363 del 08/10/2020
			25/09/2020	08/10/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2020	30/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000680001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
RAELIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2020	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	01/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J93H19000680001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00		30/04/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		30/10/2021	01/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		30/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	30/08/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J94H20000030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 2 (ex LLPP\_EDIL136)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	13/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/07/2020	24/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	24/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	24/07/2020			
Gara	5,00	100,00	24/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	31/07/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/07/2020	05/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/07/2020	05/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J94H20000030001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 2 (ex LLPP\_EDIL136)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		06/08/2020	14/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1833 del 18/08/2020 - AMBITO TERRITORIALE 2 – Liquid. anticipo contrattuale 30% a favore della Ditta C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI per € 73.606,25;- DD2094 del 16/09/2020 - Nomina Uff. di Prog.ne e Uff. di Direzione Lavori;-
			06/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		15/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J94H20000430001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LC MARIOTTI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ESTERNI IN LEGNO (IMP. PROG. € 55.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/08/2020	25/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1856 del 21/08/2020 (collegata al CUP: 2020_A42000_OB01, anziché al CUP: J94H20000430001) - Nomina RUP -Approvazione progetto esecutivo - autorizzazione a contrarre importo € 55.000,00;-
			01/08/2020	21/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J94H20000430001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LC MARIOTTI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ESTERNI IN LEGNO (IMP. PROG. € 55.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	26/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1901 del 27/08/2020 - Affidam. a favore della Ditta R.B. IL LEGNO di Baldassarri Roberto per complessivi € 54.111,88. Approvaz. Q.E.;- Formalizzazione Lettera Commerciale/Scrittura Privata: 12/10/2020 (?);- Termine Lavori previsto contrattualmente: 15/10/2020;-
			26/08/2020	12/10/2020			
Esecuzione Lavori	40,00		01/09/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	16/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J94H20000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI INTERNI (IMP. PROG. € 55.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00		01/08/2020	25/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2020				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		26/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	40,00		01/09/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		16/10/2020	16/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI EDILIZIA SCOLASTICA**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	60,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	50,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	50,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	40,00%			
PALAZZONI EZIO	Collaboratore	100,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	10,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	10,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	30,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	20,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL149

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITET CAPITINI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA E COPERTURE (IMP. PROG. € 75.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL149

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITET CAPITINI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA E COPERTURE (IMP. PROG. € 75.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL152

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SALVATORELLI-MONETA DI MARSCIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE (IMP. PROG. € 40.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	01/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/08/2020				
Gara	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL152

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SALVATORELLI-MONETA DI MARSCIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO  
COPERTURE (IMP. PROG. € 40.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J62G19000120002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LICEO SCIENTIFICO - SUCCURSALE DI FOLIGNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 119.450,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/03/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che per detto intervento la progettazione è stata redatta nell'anno 2017 , l'intervento è stato ammesso a finanziamento nell'annualità 2019
			01/01/2019	30/03/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J62G19000120002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LICEO SCIENTIFICO - SUCCURSALE DI FOLIGNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 119.450,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	05/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/3207 del 05/12/2019
			01/04/2019	05/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/98 del 24/01/2020 di autorizzazione a contrarre atto n. 810 del 10/04/2020 aggiudicazione SUA
			06/03/2020	30/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contratto Rep. 1774 del 27/05/2020.
			15/04/2020	27/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	50,00	01/07/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approvazione certificato di pagamento e liquidazione 1° SAL di € 49.776,00 (compresa IVA) alla ditta "S.A.P. COSTRUZIONI S.r.l.";-
			23/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)**

**Descrizione Obiettivo** Rifacimento di una porzione di tetto.  
Finanziamento fondi della Legge Finanziaria 2019, Art. 1 comma 889 L. 145/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note		
<b>INDICATORI</b>							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/172 del 10/09/2019
			01/06/2019	10/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2216 del 25/09/2019
			16/09/2019	25/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/11/2019	01/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Gara indetta il 30/10/2019. Atto n. DD/2019/2998 del 25/11/2019 di Aggiudicazione
			30/10/2019	25/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	30/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD2998 del 25/11/2019 - Aggiudicazione lavori alla Ditta INSTALL PONTEGGI di Mancone Paolo per € 104.890,03 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.
			01/12/2019	15/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approv. cert.di pagamento e liquid. a saldo Ditta FIORUCCI S.N.C. DI FIORUCCI & C. per €8.783,89 (IVA compresa);- Certificato di ultimazione dei lavori del 05/06/2020
			13/11/2019	05/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Certificato di Regolare Esecuzione del 28/08/2020;- Atto n. DD/2020/2073 del 15/09/2020 - Liquidazione a saldo Coordinatore ING. PAOLO BUSINELLI per € 2.451,32 (CIG ZA42B16570). Approv.C.R.E. e liquid.a saldo per € 27.427,92 Ditta INSTALL PONTEGGI di Mancone Paolo (CIG.8037454CDA). Contabilità finale e Q.E.consuntivo.
			06/06/2020	28/08/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2073 del 15/09/2020 - sub impegno incentivo
			29/08/2020	15/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J92G19000050007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	i progetti esecutivi sono stati approvati e trasmessi alla regione dell'umbria con istanza di finanziamento
			01/06/2019	31/10/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J92G19000050007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/3206 del 05/12/2019 atto n 26 del 15/01/2020 autorizzazione a contrarre
			05/12/2019	15/01/2020			
Gara	5,00	100,00	16/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 708 di aggiudicazione del Servizio Stazione appaltante
			16/01/2020	26/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/797 del 08/04/2020 SUB-IMPEGNO DI SPESA E NUOVO Q.E. Scrittura Privata del 11/06/2020 registrata a Perugia al n. 1781. Atto n. DD/2020/1399 del 01/07/2020 NOMINA GRUPPO DI LAVORO
			08/04/2020	11/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Verbale Consegna Lavori del 27/07/2020 con termine lavori al 24/11/2020;- DD1643 del 29/07/2020 - Affid. Incarico Coordinatore sicurezza Ing. PAOLO STRAPPAGHETTI per € 13.003,69
			27/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	30/01/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J92G19000050007

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		31/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO  
NUOVE REALIZZAZIONI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	40,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	50,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	30,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	40,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	50,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	30,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	30,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	20,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	40,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	15,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CARLI TIZIANA**

**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (ex LLPP\_EDIL107)**

**Descrizione Obiettivo** ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.56/2018 sono stati finanziati gli edifici in oggetto, rispettivamente con i seguenti importi:

- Liceo Scientifico "A. Volta": € 3.500.000,00;
- Istituto Magistrale "G. Elladio": € 2.500.000,00.

a seguito della CIRCOLARE della P.C.M. prot. n.0007013 del 23/05/2018 " i proprietari degli immobili, Comune di Spoleto per Istituto Magistrale "G. Elladio" e Provincia di Perugia per Liceo Scientifico "A. Volta", ognuno per le proprie competenze, hanno predisposto la VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.).

Con le relative C.I.R. si è richiesta la possibilità di unificare i due finanziamenti, incrementati del 20%, per un totale di € 7.200.000,00, importo finalizzato alla demolizione dell'immobile sede dell'attuale Liceo Scientifico "A. Volta" e alla ricostruzione di un nuovo edificio, all'interno della stessa area, delocalizzando l'Istituto Magistrale "G. Elladio" per il quale il Comune, in qualità di proprietario, ha sottoscritto la propria disponibilità a riprendere in carico l'immobile, riqualificandolo.

in data 04/12/2018 sono state inoltrate le relative CIR all'USR Regione Umbria, la quale, con nota PEC del 11/12/2018 prot.n.20927, invitava la Provincia di Perugia a procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Pertanto si sta procedendo ad elaborare la documentazione per l'affidamento della progettazione

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO

LLPP\_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CARLI TIZIANA**

**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (ex LLPP\_EDIL107)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2019	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/03/2021	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2021	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/10/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	30/03/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57B20000750001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**TORRINI STEFANO**

**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 - VINC.) - (ex LLPP\_EDIL67)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 30/07/2020 TUTTE LE ATTIVITA' SONNO SOSPENSE IN ATTESA DI DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO



OBIETTIVO  
LLPP\_J57B20000750001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 - VINC.) - (ex LLPP\_EDIL67)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CECCHINI DANIELA**

**ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2020	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	01/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CECCHINI DANIELA**

**ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00		01/04/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2021	01/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		30/01/2023	30/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/07/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2019	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - IN ATTESA DI DEFINIZIONE GARA PER INDIVIDUAZIONE PROGETTISTI ESTERNI DD 592/2020 Det.a contrarre procedura aperta affidam.servizi attinenti all'architettura ed ingegneria -progettaz. DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COOR SIC. IN FASE DI PROG con alcuni contenuti precedenti, relazione geologica-idraulica con possibilità di estendere l'incarico alla D.L. Coord Sic in fase di esecuzione. CUP J63H19001010001 CIG 8232620CEE
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP\_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2019 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2019/2021 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	40,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	60,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	10,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	70,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	50,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	40,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	30,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	50,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	70,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	40,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	20,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	25,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**AUDITORE CONCETTO**

***IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)***

**Descrizione Obiettivo** SI SPECIFICA CHE TALE INTERVENTO PREVEDE LA PROGETTAZIONE AFFIDATA ATTRAVERSO GARA E PERTANTO LE FASI DI PROGETTAZIONE FINO ALL'ESECUTIVO SONO DA RIFERIRE AL DISCIPLINARE DI GARA:  
Indiz.proc.aperta telem. affid.servizi attin. Archit. ed Ing. per PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. con alcuni contenuti fase preced. di progett., redaz. relaz.geologica con poss. di estend. Incarico alla Direz. Lav. e Coord.Sicurezza fase Esecuz. - Determin. a contrarre D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA TERMINI DI SCADENZA GARA A260. DD 660 del 13/03/2020 Affid.servizi attin.Archit.ed Ing.per Progett.Defin.Esec., Coord.Sicur.Progett.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		



OBIETTIVO

LLPP\_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**AUDITORE CONCETTO**

**IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	50,00	01/01/2019	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. -D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA . DD 660 del 13/03/2020 Affid.servizi Atto n. DD/2020/1514 del 16/07/2020 - Anticipo del 20%
			16/05/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2021	01/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/06/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	30/09/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J14I19000720006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**

**Descrizione Obiettivo** CON DD N. 9791 DEL 03/10/2019 LA REGIONE UMBRIA HA COMUNICATO L'ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI EURO 4.725.000,00 COME RICHIESTO CON NOTA DEL 12/06/2019 RIMODULANDO L'IMPORTO ASSEGNATO E CONSENTENDO L'UNIONE DEI FINANZIAMENTI SUGLI ASSI 8.3.1 E 8.4.1 .  
E PERTANTO SONO STATE CARICATE LE FASI DI PROGETTAZIONE PER LE QUALI E' PREVISTO L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI.  
LA LINEA DI FINANZIAMENTO PREVEDE LA RENDICONTAZIONE FINALE ENTRO IL 31/12/2022

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	10,00		



OBIETTIVO  
LLPP\_J14I19000720006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità economica	10,00	100,00	30/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	NOMINA DI RUP ing.TORRINI Atto n. GC/2019/240 del 19/11/2019 di approvaz. prog.fattibilità economica.DP 15 del 31/01/2020:approvazione schema di convenzione fra Provincia di Perugia e Regione Umbria.
			07/10/2019	19/11/2019			
Progettazione definitiva	25,00	25,00	20/11/2019	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/11/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2020	30/01/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/02/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2021	01/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J14I19000720006

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**TORRINI STEFANO**

---

***LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

**Descrizione Obiettivo** Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	30/05/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/05/2017	30/05/2017			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2017	13/06/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ERA ESEGUITA , MA IN ATTESA DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA AVVENUTA CON DD13788 del 18/12/2018 Atto DD 860 del 17/04/2019 Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E.
			01/01/2019	17/04/2019			
Gara	5,00	100,00	18/04/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1574 del 22/07/2019 Presa d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N466, alla Ditta GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.
			18/04/2019	22/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Rep. n. 17324 del 16/07/2019
			16/07/2019	16/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto DD 2071 del 11/09/2019 liquid. 1° SAL Atto DD 382 del 18/02/2020 liquid. 2° SAL
			16/07/2019	11/11/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1180 del 05/06/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "GSA GLOBAL SERVICE S.r.l." per € 619,81 (IVA compresa), contabilità finale, Q.E. consuntivo e sub-impegni incentivo.
			03/03/2020	05/06/2020			
liquidazione incentivo	1,00	50,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			05/06/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J33H19000680006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**PELUCCA ADRIANO**

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 128 DEL 11/07/2019
			01/03/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	12/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1940 del 04/09/2019
			12/07/2018	04/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2465 del 15/10/2019; DD/2019/2753 del 06/11/2019 - APPR. NUOVO Q.E. A SEG. DI AGGIUDIC. E SUB-IMPEGNI
			04/09/2019	15/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CTR.17.360 del 18.12.2019
			06/11/2019	18/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J33H19000680006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	50,00	01/12/2019	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/01/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		15/12/2020	15/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		30/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 3,45%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
LLPP\_J34I19001640001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**AUDITORE CONCETTO**

**PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		



OBIETTIVO  
LLPP\_J34I19001640001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**AUDITORE CONCETTO**

**PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	Trattasi di int. Ricostr., riparaz. e riprist. Oo.pp post-sisma. In attesa pubblicaz. ordinanza Commiss. Straord. Ricostruz. che chiarisca i livelli di progettazione, stazione appaltante e metodologia affidamento. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata con gara dopo aver espletato tutte le procedure con usr . La progettazione definitiva si è conclusa con l'approvazione della conferenza regionale per i lavori post sisma
			01/03/2018	20/02/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	07/03/2019	22/03/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. DI PRESA D'ATTO DELL'APP.NE DEL PROG. ESEC. N. 1954 del 04/09/2019 con decreto USR Umbria 245 del 22.07.2019
			07/03/2019	22/07/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J34I19001640001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**AUDITORE CONCETTO**

**PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n.2843 del 13/11/2019 Affidamento lavori appalto principale e approv. nuovo Q.E.
			05/09/2019	13/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	15/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	IMPRESA: NANNI & FIGLI S.n.c. DI NANNI ARNALDO, via Colle del Marchese n. 72 – Castel Ritaldi (PG) CONTRATTO: in data 06/02/2020 racc. n. 1755 pari a €. 82.078,30 oltre IVA di legge .
			13/11/2019	06/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2020	01/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CAUSA EMERGENZA COVID LA CONSEGNA E' SLITTATA . la durata dei lavori è stimata in 365 giorni pertanto la fine lavori è prevista per il 30/06/2021
			01/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	01/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J53H19000510007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SCOLASTICA TEMPORANEA FINALIZZATA AD ATTIVITA' LABORATORIALI PER IIS BATTAGLIA DI NORCIA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
15 Aggiudicazione contratto sponsorizzazione	55,00	100,00	17/04/2019	18/07/2019	BONDI GIAMPIERO	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			17/04/2019	18/07/2019			
20 Formalizzazione CTR e affidamento	5,00	100,00	18/07/2019	22/07/2019	BONDIG	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/07/2019	22/07/2019			
25 Esecuzione lavori	35,00		22/07/2019	30/09/2020	BONDIG	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			22/07/2019				
30 Approvazione.CRE/collauda	5,00		01/10/2020	31/12/2020	BONDI GIAMPIERO	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MORETTI ANDREA

**IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	88,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA DEL PRES. N. 129 DEL 11/07/2019
			01/07/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 16110 DEL 25/07/2019
			15/07/2019	25/07/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD aggiudicazione 1925/2019
			26/07/2019	03/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	15/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	contratto REP n. 17345 del 11/10/2019;-
			04/09/2019	11/10/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	80,00	16/10/2019	30/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Consegna lavori sotto riserva di legge il 26/09/2019
			26/09/2019				



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

***IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35,00	100,00	01/03/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	avviate indagini geologiche, in corso di redazione il progetto definitivo. Progetto definitivo approvato con Delibera del Presidente n. 178 del 16.10.2018
			01/03/2018	16/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 765 DEL 08/04/2019
			17/10/2018	08/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2019/1061 del 29/05/2019
			09/04/2019	29/05/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PELUCCA ADRIANO**

**ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1421 del 02/07/2019
			29/05/2019	02/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	50,00	01/10/2019	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Concessione proroga termini contrattuali per ultimazione lavori al 05/11/2020 (30 giorni).
			26/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J86B19001410001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	L'INTERVENTO E' STATO RIPORPOSTO NELL'ANNUALITA' 2020 E PERTANTO LE FASI SONO STATE RIPROGRAMMATE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.45 DEL 12/05/2020
			01/06/2019	12/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2020	30/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/05/2020				
Gara	5,00		01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP\_J86B19001410001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PELUCCA ADRIANO****LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	15/01/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		16/01/2021	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2022	30/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**

**Descrizione Obiettivo** Nuovo Edificio associato al Liceo Scientifico Alessi di Perugia (PG) –Ampliamento/Nuova Costruzione.  
Finanziamento con Mutui Bei

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/12/2019	12/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/06/2020				
Gara	5,00		01/12/2020	31/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2021	31/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DGP N.206 del 27.11.2018
			01/04/2018	27/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 805 DEL 11/04/2019
			01/05/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1378/ DEL 27/06/2019
			01/05/2019	27/06/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	31/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	contratto rep 17327
			26/07/2019	26/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	31/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di consegna lavori DD 2638 del 28/10/2019 1° SAL; DD 3401 del 13/12/2019 2° SAL;
			28/08/2019	25/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2020	31/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 337 del 13/02/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.r.l.", contabilità finale e Q.E. consuntivo.
			02/01/2020	13/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			14/02/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J94I19000550001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)**

**Descrizione Obiettivo** TALE LAVORO E' STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DD DELLA REGIONE UMBRIA 5925/2019 MUTUI BEI .  
I LAVORI CONSISTONO NEL MIGLIORAMENTO SISMICO DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO SANT AGOSTINO  
SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MUSICALE I CALVINO .  
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE è AFFIDATA ESTERNAMENTE MENTRE LA PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA , Nonché LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E SUCCESSIVA DL E'  
SVOLTA INTERNAMENTE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	



OBIETTIVO  
LLPP\_J94I19000550001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la scadenza della approvazione della progettazione definitiva è stata procrastinata a sgeuito dell'emergenza COVID e delle criticità da parte del Comune di Città della Pieve in relazione all scelta di tipo di intervento
			15/09/2019	30/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		16/09/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J97D18000290002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	30/05/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/05/2017	30/05/2017			



OBIETTIVO  
LLPP\_J97D18000290002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2017	13/06/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E' RIFERITA ALL'APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DD 859/2019Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €192.580,00. Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E.
			13/06/2017	13/06/2017			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	30/05/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1572/2019Pres a d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N467, alla Ditta GALLINELLI IMPIANTI di GALLINELLI PAOLO per l'importo di € 115.014,32 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.
			17/04/2019	22/07/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J97D18000290002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/07/2019	16/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2060 del 11/09/2019 anticipo 20%; DD 2175 dl 19/09/2019 1° SAL; DD 135 del 27/01/2020 2° SAL DD 864 del 20/04/2020Approvazione C.R.E. e liquidazione € 5.493,90 (IVA compresa) alla Ditta 'OPERA S.r.l.
			16/07/2019	14/10/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1145 del 03/06/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta 'GALLINELLI IMPIANTI di Gallinelli Paolo' per € 637,44 (IVA compresa), contabilità finale, Q.E. consuntivo e sub-impegni incentivo.
			20/03/2020	03/06/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI GIUGNO 2020
			04/06/2020	30/06/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)****Descrizione Obiettivo** AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2018.Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/173 del 10/09/2019
			01/01/2019	10/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2217/2019
			11/09/2019	25/09/2019			
Gara	5,00	100,00	26/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			26/09/2019	19/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/3514 del 19/12/2019
			19/12/2019	19/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	01/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			11/12/2019	09/03/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000250001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

***IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PALAZZONI EZIO**

**ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/07/2019	01/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 134 DEL 18/07/2019
			15/07/2019	18/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1936 del 04/09/2019
			19/07/2019	04/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2699 del 31/10/2019
			05/09/2019	31/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/11/2019	30/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/12/2019	23/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PALAZZONI EZIO**

**ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2019	30/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1320 del 23/06/2020 ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici. Importo € 170.000,00 – FINANZ.ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. DD 1320 del 23/06/2020 Approvazione C.R.E., contabilità finale lavori principali e liquidazione a saldo Ditta S.E.A.S. SRL
			23/06/2020	23/06/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2020	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1693 del 05/08/2020
			05/08/2020	05/08/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

**Descrizione Obiettivo** Lavori per coperture degli edifici scolastici finalizzati alla messa in sicurezza degli stessi.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/166 del 03/09/2019
			01/08/2019	03/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approvazione progetto esecutivo D.D.n.2218 del 25/09/2019
			04/09/2019	25/09/2019			
Gara	5,00	100,00	26/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2662 del 30/10/2019
			26/09/2019	30/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/11/2019	01/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/11/2019	01/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Verbale consegna lavori sotto riserva di Legge del 22/10/2019. DD 3059 del 28/11/2019 liquid. 1° SAL; Lavori Sospesi per PVDS con Verbale del 03/01/2020. DD 224 del 04/02/2020 liquid. 2° SAL. Lavori sospesi per COVID-19. Ripresa Lavori Verbale contestuale del 10/06/2020 con termine conclusione posticipato al 26/06/2020.
			22/10/2019	26/06/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Certificato di Regolare esecuzione e Conto Finale del 10/09/2020
			26/06/2020	10/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2185 del 23/09/2020
			11/09/2020	23/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000280001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA**

**Descrizione Obiettivo** Lavori di manutenzione atti a garantire le necessarie condizioni di igiene e sicurezza.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/194 del 30/09/2019
			04/09/2019	30/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 2400 /2019 di approvazione del progetto esecutivo
			09/10/2019	09/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000280001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	30/11/2019	30/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2858 del 14/11/2019 - Aggiudicazione lavori alla Ditta SIA COPERTURE S.R.L.per € 55.898,59 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.:-
			25/10/2019	14/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/11/2019	15/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo per € 8.676,64 a favore della Ditta EDIL PERSICHETTI S.r.l.:-
			27/12/2019	22/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000280001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	IN ATTESA CONGRUITA' CASSA EDILE PER STATO FINALE COMPLESSIVO;- Conto Finale del 05/08/2020;- C.R.E. del 05/08/2020;- DD1792 del 12/08/2020 - Approvazione C.R.E., contabilità finale lavori principali e liquidazione a saldo Ditta SIA COPERTURE S.R.L.:- DD2217 del 24/09/2020 - Approvazione contabilità finale, Q.E. consuntivo e sub impegno incentivo;-
			23/06/2020	05/08/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2217 del 24/09/2020 - sub impegno incentivo.
			05/08/2020	24/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

***IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)***

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		



OBIETTIVO

LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	30/06/2020		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	TRATTASI DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE POST-SISMA. IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE CHE CHIARISCA I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, STAZIONE APPALTANTE E METODOLOGIA DI AFFIDAMENTO. SI E' ATTIVATA LA GARA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO ED ESECUTIVO .
			09/01/2020	28/03/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2946/2019 – Aggiudicazione incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CUP J99F1900002001 – CIG 7792924C50)
			29/03/2020	07/05/2020			
Gara	5,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
PP\_EDIL80

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - L. 205/2017 - COFINANZIAMENTO CON RISORSE STATALI PER REDAZIONI DI PROGETTO DI FATTIBILITA'/DEFINITIVO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO UNITA' IMMOBILIARE 1A E 1B IIS ORFINI DI FOLIGNO (IMP. 467.500,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2018 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2018/2020 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**



OBIETTIVO

LLPP\_J36E18000070001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2018**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
trattasi di intervento con affidamento diretto finanziato con le economie della oc 388/2017 autorizzato dalla regione umbria	45,00	100,00	15/03/2018	30/03/2018	BENEDETTI GIOVANNI	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			15/03/2018	31/03/2018			
Esecuzione Lavori	50,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			01/04/2018	30/04/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			01/05/2018	31/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI ESEGUITI, Q.E. CONSUNTIVO APPROVATO E INCENTIVO PAGATO - IN ATTESA EROGAZIONE FINANZIAMENTO DALLA REGIONE
			01/06/2018	31/01/2019			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J36E18000070001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

---

**LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)**

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2017 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2017/2019 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**



OBIETTIVO  
LLPP\_J61E17000230001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	06/09/2017	31/03/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	In corso d'opera è intervenuta risoluzione in danno nei confronti dell'impresa del contratto principale. DD 1733 del 09/08/2018
			06/09/2017	21/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/03/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2068 dell'11.09.2019
			21/03/2019	11/09/2019			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J61E17000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**RAPICETTA ANDREA**

***ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		15/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	In corso d'opera è intervenuta risoluzione in danno nei confronti dell'impresa del contratto principale. DD 1733 del 09/08/2018

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J96J17000420005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2017

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/02/2017	30/04/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/02/2017	30/04/2017			
Gara	5,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. di aggiudicazione n. 2785/2017
			01/05/2017	18/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	sottoscrizione contratto in data 30/01/2018
			19/12/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	consegna lavori in data 04/01/2018 sotto riserva di legge
			04/01/2018	08/10/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J96J17000420005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CERBELLA GABRIELE**

**ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2395/2018 DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI PRINCIPALI Atto n. DD/2018/2720 del 30/11/2018
			09/10/2018	30/11/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI CONCLUSI, APPROVATO Q.E. CONSUNTIVO E LIQUIDATO INCENTIVO - IN ATTESA EROGAZIONE Q.P. FINANZIAMENTO
			30/11/2018	31/01/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2016 E RETRO - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2016/2018 E**  
**RETRO E NON ANCORA CONCLUSI**



OBIETTIVO

LLPP\_J16E10000660001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO (PG) - LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (COPERTURE EDIFICIO) (IMP. PROG. € 45.000,00 - VINC. C01040)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO8 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	100,00	100,00	14/11/2016	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDATO INCENTIVO, INVIATA RENDICONTAZIONE AL PROVVEDITORATO, MANCA INCASSO
			14/11/2016	26/04/2017			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -  
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO8 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	45,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	45,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J91E15000480005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO8 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	21/12/2015	13/05/2016		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Con DD n.826/2017 approvata PVDS con proroga termine contrattuale. Pervenute certificazioni dell'ing. Banella incaricato ai fini della 818 in data
			13/01/2016	29/04/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J91E15000480005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/04/2017	30/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/234 del 16/02/2018 - in attesa approvazione Quadro Economico Consuntivo a seguito di liquidazione certificatore ai sensi L.818 e presentazione pratiche ai VVF DD1539/2019 APPROVAZIONE Q. E. A CONSUNTIVO DD2329/2019 APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE
			30/04/2017	18/07/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/10/2017	01/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/02/2018	01/10/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J94H16000570003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO8 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	21/02/2017	27/09/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/05/2017	11/11/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/09/2017	28/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 39/2018
			12/11/2017	26/01/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/03/2018	29/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 39/2018 di contabilizzazione incentivo - LAVORI ESEGUITI, CONTABILIZZATI E LIQUIDATO INCENTIVO. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE MINISTERO
			27/01/2018	15/11/2018			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J94H16000570003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**LAZZARI VALERIA**

---

***ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO  
A42000\_RIMB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**RIMBORSO REGIONE UMBRIA PER ISTITUTO SCOLASTICO BERNARDINO DI BETTO DI PERUGIA (IMP. 1.194,35)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42000\_MO9 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**

**A42S00**

**Staff redazione piani di utilizzo  
e programmazione messa in sicurezza edifici scolastici**

**Responsabile**

**Valeria Lazzari**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A42S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF REDAZIONE PIANI DI  
UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE  
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  
SCOLASTICI**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**REDAZIONE PIANI DI UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI**

**Descrizione Obiettivo** Consentire il regolare inizio dell'anno scolastico in base alle risorse assegnate, dotando le istituzioni scolastiche degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), attraverso:

- 1) l'utilizzo organico ed equilibrato degli edifici scolastici di competenza della Provincia, in base ai flussi delle iscrizioni ed alle esigenze didattiche dettate dall'introduzione di nuovi indirizzi,
- 2) la concertazione e la condivisione con le varie componenti scolastiche (Dirigenti Scolastici, DSGA e Consigli d'Istituto) delle eventuali soluzioni da adottare,
- 3) la sinergia con i Comuni e altri uffici della Provincia,
- 4) la esecuzione di interventi edili e impiantistici con il personale della squadra manutenzione Edile e con affidamenti a Ditte esterne.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A42S00 REDAZ PIANO UTILIZZO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A42S00\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note		
<b>INDICATORI</b>							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
Approvazione della Delibera del Piano di Utilizzo dell'Edilizia Scolastica_A.S. 2020-2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%			
<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/05/2020		STAFF REDAZ. PIANI UTILIZZO	Del. Pres. n 35 del 28/04/2020
			01/01/2020	28/04/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 100,00%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**

**Centro di responsabilità**

**A42T00**

**Programmazione e progettazione interventi  
di straordinaria manutenzione e costruzione nuove opere**

**Responsabile**

**Stefano Torrini**

---



**MACROBIETTIVO  
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE INTERNA**



OBIETTIVO  
2020\_A42T00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF PROGRAMMAZIONE E  
PROGETTAZIONE INTERVENTI DI  
STRAORDINARIA  
MANUTENZIONE E  
COSTRUZIONE NUOVE OPERE**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE OPERE**

**Descrizione Obiettivo** La Posizione dirigenziale di staff per la programmazione e progettazione degli interventi di straordinaria manutenzione e di nuova realizzazione degli immobili provinciali è istituita al fine di soddisfare le esigenze organizzative riferite al supporto professionale e specialistico al Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione della rete scolastica e al Servizio Patrimonio.  
Il dirigente preposto, nell'ambito degli indirizzi concordati con il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione della rete scolastica, svolge le attività connesse e strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:  
a) supporto professionale e specialistico alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli edifici scolastici e alla relativa attuazione degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo compresi quelli per l'adeguamento normativo.  
b) raccordo ed ottimizzazione delle procedure tecnico-progettuali necessarie alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria connessi con la ricostruzione post sismica.  
Il dirigente fornisce, altresì, supporto professionale e specialistico al Dirigente del Servizio Patrimonio per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio provinciale.  
In qualità di responsabile di progetto il dirigente coordina il personale eventualmente impiegato nel progetto stesso in raccordo con il dirigente del Servizio Edilizia scolastica e programmazione rete scolastica e, per quanto attiene alle attività specificatamente previste, con il Dirigente del Servizio Patrimonio.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A42T00 STAFF PROGRAM PROGET INT

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A42T00\_MO1 PROGRAM E PROGET INTERNA

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Avanzamento delle fasi previste nell'esercizio relative alle opere LLPP_EDIL67 e LLPP_J14119000720006	EFFICIENZA	100,00		%	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
2020\_A42T00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF PROGRAMMAZIONE E  
PROGETTAZIONE INTERVENTI DI  
STRAORDINARIA  
MANUTENZIONE E  
COSTRUZIONE NUOVE OPERE**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE OPERE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		STAFF PROGRAM PROGET INT	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 100,00%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**

**Centro di responsabilità**  
**A43000**  
**Servizio Patrimonio**

**Responsabile**  
**Bruno Palazzetti**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A43000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### **MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire un sufficiente livello di fruibilità degli immobili patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	10,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	30,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	40,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	10,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	30,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	20,00%			
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	5,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	28,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	24,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	35,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare	EFFICACIA	100,00		%	

<b>Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE



OBIETTIVO  
2020\_A43000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

**Descrizione Obiettivo** Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando una corretta gestione dei contratti, delle concessioni, delle autorizzazioni e dei rimborsi delle utenze come pure la gestione di trasporti scolastici di competenza ed il pagamento delle tasse e delle imposte.

L'obiettivo è quello di attivare iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali, mediante avvisi e concessioni.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO1 ATTIVITÀ RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIORGETTI ALESSANDRA	Collaboratore	100,00%			
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	95,00%			
BURATTI CRISTIANA	Collaboratore	100,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	10,00%			
ORSINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	10,00%			
VALLETTI MARIA RITA	Collaboratore	100,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	90,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	23,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	35,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
invio richieste di sollecito di pagamento dei corrispettivi per concessioni\locazioni, etc agli utenti morosi/totale utenti morosi	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2020\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività amministrative conseguenti alla richiesta di concessioni/autorizzazioni di un bene patrimoniale (istruttoria e atti conseguenti)	EFFICACIA	30,00			
tempo medio di rilascio/diniego di autorizzazioni/concessioni dalla data di arrivo della richiesta (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO2 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A43000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**Descrizione Obiettivo** Verificare lo stato di consistenza del patrimonio finalizzate all'elaborazione del conto patrimoniale. Attivazione e gestione della revisione e verifica della regolarità catastale degli immobili del patrimonio con indicazione delle anomalie che necessitano di sistemazione fornendo il supporto tecnico per la sistemazione delle suddette anomalie. Comprende eventualmente la redazione di stime immobiliari.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
aggiornamento dati tecnici per l'elaborazione del conto patrimoniale	EFFICACIA	100,00		%	
adempimenti conseguenti all'esecuzione del contratto per le sistemazioni catastali (programmazione e scelta delle priorità, verifiche sul lavoro svolto, etc...)	EFFICACIA	100,00		%	
redazione di stime di immobili	QUANTITATIVO	2,00			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A43000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	10,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
VV\_J61I18000520001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO LEONARDO DA VINCI - FOLIGNO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	30,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione servizio	40,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo\CRE	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI/SCOLASTICI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRILLI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	25,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	30,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	30,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	10,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	10,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	27,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	20,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	17,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	10,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	20,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	10,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	2,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL143

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2021	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		15/06/2021	30/08/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	l'inizio dei lavori deve coincidere con la fine della scuola . comunicato ing mannocci
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	30/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL143

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	30/10/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL145

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	per tale intervento si provvederà alla gara di progettazione . pertanto la fase indicata sono riferite esclusivamente alle procedure di gara, per le quali si valuterà il cronoprogramma di consegna dei vari stadi di progettazione . si rinvia pertanto la compilazione corretta dopo l'aggiudicazione.
			01/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL145Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO****ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J27E19000060007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA FIDELIA DI SPELLO - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA STATUA DI DIANA CACCIATRICE (Ex LLPP\_EDIL142 - IMP. INIZIALE PROG. € 12.500,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Procedura di affidamento e FIRMA DEL CONTRATTO di Sponsorizzazione.	50,00	100,00	26/06/2020	20/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	18/09/2020 - Racc. n. 1801 - FIRMA SCRITTURA PRIVATA per Contratto di sponsorizzazione per il restauro conservativo e ricostruttivo della statua di "Diana cacciatrice" e del suo basamento;-
			21/06/2020	18/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J62B20000020003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**ISOLA POLVESE - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ISOLA (CAVIDOTTO) - (IMP. PROG. € 55.000) - (EX LLPP\_EDIL141)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	15/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		16/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2020	15/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	16/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/12/2020	16/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J62B20000020003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**ISOLA POLVESE - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ISOLA (CAVIDOTTO) - (IMP. PROG. € 55.000) - (EX LLPP\_EDIL141)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		16/01/2021	16/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

**Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	



OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	L'INTERVENTO E' STATO TRASLATO NELL'ANNO 2020 DD 3003 del 17/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE GALLEGGIANTE PRESSO ISOLA POLVESE Arch. Ivano Malizia, Arch. Federico Peparaio, Dott. Geol. Nicola D'Ubaldo -dd 3444 del 17/12/2019 Affidamento incarico per esecuzione indagini geognostiche Ditta "Geombria Service
			01/01/2019	31/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	31/08/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	30/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J68B20000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZONI EZIO

**IPZIA RASELLI-ROSSELLI DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000) - (EX LLPP\_EDIL144)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/09/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2021	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2021	15/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/04/2021	30/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J68B20000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZONI EZIO

**IPSIA RASELLI-ROSSELLI DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000) - (EX LLPP\_EDIL144)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J98B20000150003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**REALIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (IMP. PROG. € 28.000) (EX LLPP\_EDIL140)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO2 MANUT.STR.IMMOB.PATRIM./SCOL

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			15/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2020	15/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		16/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	15/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		16/10/2020	16/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/11/2020	16/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J98B20000150003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**REALIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (IMP. PROG. € 28.000) (EX LLPP\_EDIL140)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		16/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	47,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	50,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	57,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	57,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	57,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	47,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	2,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL121

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2020	15/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		16/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	10/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL121Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA****VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		10/10/2020	15/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/11/2020	15/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		16/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL137

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		18/08/2020	15/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		15/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		15/10/2020	25/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		25/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2020	15/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		15/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL137Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA****IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J16B19000910001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITIS FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO – AMPLIAMENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/9 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/194 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J16B19000910001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITIS FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO – AMPLIAMENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/299 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/402 del 19/02/2020 CONTRATTO A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE reP 1786/2020;-
			11/02/2020	23/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna Lavori del 23/06/2020 con termine al 20/09/2020 (90 giorni)
			23/06/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J36B19000500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SANSI – LEONARDI" DI SPOLETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/11 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/179 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J36B19000500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SANSI – LEONARDI" DI SPOLETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/288 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	REP 1792/2020
			11/02/2020	09/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/07/2020	24/08/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J36B19000510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO DI GUBBIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 70.000)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/8 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/167 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J36B19000510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO DI GUBBIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 70.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/290 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/540 del 02/03/2020 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO;- Contratto REP 1788 del 29/06/2020;-
			11/02/2020	23/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale di Consegna dei lavori del 07/07/2020;-
			07/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J46B20001800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2020	10/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		11/12/2020	30/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/04/2021	30/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	15/10/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/10/2021	30/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J46B20001800001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**PALAZZETTI BRUNO**

**ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	30/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J66B19000810001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITIS DI FOLIGNO – BLOCCO LABORATORIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J66B19000810001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITIS DI FOLIGNO – BLOCCO LABORATORIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020;- DD291 del 11/02/2020 - Aggiudicazione provvisoria lavori alla Ditta CISE S.R.L. per € 42.787,04 (IVA compresa);-
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LETTERA COMMERCIALE 30/06/2020 FIRMATA IL 02/07/2020;-
			11/02/2020	02/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna Lavori del 02/07/2020 con Termine al 29/09/2020;-
			02/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J66B20005940001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1166 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/128 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J66B20005940001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		28/02/2021	28/02/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2022	30/03/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J66B20005950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL 129****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1168 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/127 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J66B20005950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		28/02/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	30/07/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	30/08/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto definitivo		100,00	10/01/2020	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Progetto Definitivo approvato con Delibera del Presidente n.5 del 28/01/2020
			10/01/2020	28/01/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/180 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020;- DD289 del 11/02/2020 - Aggiudicazione provvisoria lavori alla Ditta IMPRESA EDILE BAIOTTO GIUSEPPE E FIGLIO S.R.L. per € 43.863,25 (IVA compresa);-
			01/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LETTERA COMMERCIALE del 03/07/2020 Firmata il 13/07/2020;-
			11/02/2020	13/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale di Consegna dei Lavori del 15/07/2020 con termine al 12/10/2020;- DD1659 del 30/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta CERIP per un totale di € 6.909,18 IVA esclusa.
			15/07/2020				



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J76B20000730001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2020	10/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		11/12/2020	30/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/04/2021	30/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	15/10/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/10/2021	30/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J76B20000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**PALAZZETTI BRUNO**

**LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	30/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/6 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/165 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020;- Atto n. DD/2020/282 del 10/02/2020 - Aggiudicazione provvisoria lavori alla Ditta CERIP S.R.L. per € 46.845,13 (IVA compresa);-
			10/02/2020	10/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	REP 1787/2020
			11/02/2020	22/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1577 del 23/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta CGA Ceglioni Stefano & C. per un totale di € 3769,94 IVA esclusa.
			22/06/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000450001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/7 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/166 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000450001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/300 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	REP 1791/2020
			11/02/2020	07/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1645 del 29/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta Electric Art per un totale di € 3.900,00 IVA esclusa;- DD1683 del 04/08/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S., per € 22.518,10 (IVA compresa).
			09/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J96B20000270001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2020	10/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		11/12/2020	30/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/04/2021	30/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	15/10/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/10/2021	30/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J96B20000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**PALAZZETTI BRUNO**

***IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	30/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J96B20004860001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) -- Ex EDIL128**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1167 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/126 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J96B20004860001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) --  
Ex EDIL128**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		28/02/2021	31/07/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2021	30/08/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2021	30/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**ANNO 2019 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2019/2021 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	20,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	22,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	30,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	30,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	30,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	20,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	30,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	40,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	22,00%			



OBIETTIVO  
A43000\_SCOMP01

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile  
MORETTI ANDREA

**CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A43000\_SCOMP03

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile  
PALAZZETTI BRUNO

**MONASTERO DI SAN SECONDO EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI (ISOLA POLVESE) - REALIZZAZIONE PROGETTO "CENTRO CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITA' IN AMBIENTI LACUSTRI ED AREE UMIDE - SCOMPUTO AFFITTO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
ACQ\_J67J19000060006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ISOLA POLVESE - ACQUISTO BARCA ELETTRICA**

**Descrizione Obiettivo** Acquisto Barca Elettrica

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
ACQ\_J67J19000080006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
ACQ\_J67J19000090006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ISOLA POLVESE - REALIZZAZIONE DUE AULE 3.0 8 (ACQUISTO ARREDI)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
J61D19000030006\_01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 103 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2632 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1510 del 15/07/2019 autorizzazione a contrarre e avvio proc gara;- DD2589 del 24/10/2019 - Aggiudicazione Appalto principale;-
			15/07/2019	24/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17356 del 11/12/2019
			25/10/2019	11/12/2019			



OBIETTIVO  
J61D19000030006\_01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Autorizzazione al subappalto alle Ditte FuturEdilia e Fles per un tot. complessivo di € 50.075,45 (Lavori stradali di Superficie);-
			29/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
J61D19000030006\_02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	15/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera 187 del 23/10/2018
			01/05/2018	23/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2632 del 23/11/2018 - Approvazione progetto esecutivo;-
			24/10/2018	23/11/2018			

OBIETTIVO  
J61D19000030006\_02Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**Responsabile  
**MORETTI ANDREA****ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1510 del 15/07/2019 - APPR. MOD. GARA E AUT. A CONTRARRE preceduta da indagine di mercato per individuazione degli operatori economici da invitare alla gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;- D.D.2589 del 24/10/2019 - Aggiudicazione appalto principale;-
			15/07/2019	24/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.2589 del 24/10/2019 - Aggiudicazione appalto principale;- Contratto Rep. 17356 del 11/12/2019
			25/10/2019	11/12/2019			



OBIETTIVO  
J61D19000030006\_02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD3315 del 11/12/2019 - Approvazione nuovo Q.E.;- Atto n. DD/2020/1493 del 15/07/2020 affidamento arch monella per direzione lavori x la chiesa;- Verbale Consegna Lavori del 29/07/2020 con termine al 26/10/2020 (90 giorni);-
			29/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 236 del 13/12/2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 800 DEL 11/04/2019
			13/12/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere verbale SUA
			12/04/2019	16/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	15/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CTR REP 17322 del 16.7.2019
			28/06/2019	16/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/07/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 1756 DEL 12/08/2019: AFFID. INCARICO COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE A ING. MATTEO AMANTINI - D.D. N. 2257 DEL 26/09/2019: PAGAMENTO ONERI VV.F. - DD N. 2573 del 23/10/2019: LIQ. 1° SAL -D.D. N. 2814 del 08/11/2019: AUTORIZZAZIONE PROROGA LAVORI - D.D. N. 394 del 18/02/2020: LIQ. 2° SAL - D.D. N. 461 del 24/02/2020: PVDS E 2^ PROROG Numero III verbali di sospensione e ripresa lavori modifica coronoprogramma lavori 20/04/2020 liquidazione terzo SAL 22/04/2020 liquidazione corrdinatore
			24/07/2019	29/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Stato finale dei lavori e Conto finale redatti dal D.L. in data 10/06/2020;- Certificato di regolare esecuzione e Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale del 02/07/2020;- Atto n. DD/2020/1770 del 10/08/2020 - Liquidazione fatture Ditta "GIOVE IMPIANTI S.r.l." per lavori princ. (CIG: 7861753BCD) e per conferim. in discarica rifiuti spec. (CIG: Z8B2D56402), approvazione C.R.E. e contabilità finale lavori;-
			01/03/2020	02/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			02/07/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J15B18002290001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 199 del 13/11/2018
			01/04/2018	13/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 751 DEL 05/04/2019
			13/11/2018	05/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 1255 del 14/06/2019
			06/04/2019	14/06/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contratto Rep. n. 17326 del 26/07/2019 registrato a Perugia in data 30/07/2019 al n. 2568 serie 1T
			04/07/2019	26/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J15B18002290001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1918 DEL 02/09/2019: INCARICO COORD. SIC.ANDREA GALLI - DD 2075 DEL 11/09/2019: SUBAPPALTO- DD 2906 DEL 18/11/2019: LIQ. 1° SAL DITTA UMBRA CONTROL -
			19/08/2019	27/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD N. 653 DEL 12/03/2020: SALDO UMBRA CONTROL E GALLI - COLLAUDO 18/02/2020
			02/12/2019	18/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/731 del 30/03/2020
			30/03/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J16B19000920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 140 DEL 30/07/2019
			01/01/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n.1893 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n.2249 del 26/09/2019 Aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	21/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/09/2019	26/09/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J16B19000920001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge - D.D. n. 2732 del 04/11/2019: Liq. 1° SAL - D.D. n. 3061 del 28/11/2019: Liq. 2° SAL -
			02/10/2019	02/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	C.R.E. del 18/02/2020 – DD n. 488 del 27/02/2020: Approvazione C.R.E. e liquid. a saldo Ditta AUSILI
			03/12/2019	18/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			01/03/2020	15/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J25G19000140003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI ISOLA POLVESE – ADEGUAMENTO CABINA MT/BT SAN FELICIANO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2019/235 del 12/11/2019
			01/06/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 0002954 21/11/2019
			12/11/2019	21/11/2019			
Gara	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 3558/31.12.19: Mod.aut.a contrattare.DD 245 del 6.2.2020:Aff. a seguito garaditta "INTERPLANT NEW ENERGY Srl"eAgg.ne a Trattativa Diretta MEPA per fornitura Gruppo Elettrogeno Ditta VISA SPA
			31/12/2019	06/02/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J25G19000140003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI ISOLA POLVESE – ADEGUAMENTO CABINA MT/BT SAN FELICIANO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2020	30/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/02/2020	06/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD593 del 06/03/2020 - Approvazione Certificato di Pagamento e liquidazione Rata n. 1, per i lavori svolti di "Smantellamento e Rifacimento cabina MT San Feliciano e collegamento Gruppo Elettrogeno" ad Isola Polvese (PG), a favore della Ditta INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L., per l'importo di € 47.520,00 (IVA compresa);- DD1376 del 29/06/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquidazione a saldo a favore della Ditta VISA SPA per € 18.275,60;- DD1578 del 23/07/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta INTERPLANT NEW ENERGY S.R.L. per € 3.386,43;- vedere mail per nd Stortoni
			14/02/2020	23/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J25G19000140003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI ISOLA POLVESE – ADEGUAMENTO CABINA MT/BT SAN FELICIANO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere CRE del 15/07/2020
			24/06/2020	15/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			23/07/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J29F18000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. Inviata all'ufficio Amministrativo a sett 2018 causa ritardo del finanziamento - Delibera Presidente n198 del 13/11/2018
			01/04/2018	13/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1086 del 31/05/2019
			13/11/2018	31/05/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1848 del 26/08/2019
			01/06/2019	26/08/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/05/2019	31/05/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J29F18000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2505/2019 proroga tempi contrattuali
			28/08/2019	21/10/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3038 del 27/11/2019
			27/11/2019	27/11/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			28/11/2019	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000680001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 219 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1207 del 10/06/2019
			04/12/2018	10/06/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/06/2019	09/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1473 del 09/07/2019
			09/07/2019	02/09/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere CRE
			16/09/2019	15/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000680001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	CRE del 20/02/2020;- DD487 del 27/02/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "EDILIZIA F.LLI GRANIERI S.R.L.", contabilità finale e Q.E. consuntivo.
			16/11/2019	20/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD487 del 27/02/2020 - Sub impegno incentivo
			20/02/2020	27/02/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 0000235 del 13.12.2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Richiesta parere Soprintendenza Atto n. DD/2019/1555 del 18/07/2019
			13/12/2018	18/07/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2462 del 15/10/2019 - PRESA D'ATTO AGGIUDIC. PROVVISORIA Atto n. DD/2019/2676 del 30/10/2019 - SUB-IMP. E APPR. NUOVO Q.E. A SEG. DI AGGIUDICAZIONE
			15/10/2019	30/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	rep 17.352 del 04/12/2019
			16/10/2019	04/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	06/07/2020 - Certificazione di Ultimazione Lavori.
			19/02/2020	06/07/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	C.R.E. del 16/07/2020;- DD1680 del 04/08/2020 CIG: 79792193D2 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "C.I.E.P. S.n.c. di Pioppini & Mancinelli", contabilità finale e Q.E. consuntivo
			06/07/2020	04/08/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			04/08/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J59H19000430003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	59,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2901 del 18/11/2019 di nomina del RUP Ing.A.Moretti.Atto n. GC/2019/241 del 26/11/2019 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 865 del 20/04/2020 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre
			01/01/2020	31/03/2020			
Gara	5,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere verbale di aggiudicazione
			20/04/2020	26/05/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J59H19000430003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	31/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1428 del 07/07/2020 - Aggiudicazione lavori alla ditta "R.A. Costruzioni S.r.l." per € 103.905,85 (IVA compresa), sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.;- Contratto del 02/02/2020 - Racc. 1806
			27/05/2020	02/10/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2020	01/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000010006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**BERRETTA STEFANO**

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del presidente n. 111/2018
			01/05/2018	17/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2651/2018
			01/07/2018	26/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1593 del 24.07.2019:autorizz.a contrarre.Atto n. DD/2019/3317 di presa d'atto agg.ne appalto con DD 2501 del 17.10.2019
			24/07/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J61D19000010006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BERRETTA STEFANO

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17353 del 4-12-2019 DD3317 del 11/12/2019 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.
			18/10/2019	11/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna effettiva dei lavori del 11/05/2020 con termine al 07/09/2020 (120 giorni). Verbale Sospensione Lavori per redazione di variante del 27/07/2020.
			11/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000020006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	78,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 102 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2633 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1511 del 15.07.2019:autorizz.a contrarre.Atto n. DD 3316 del 11.12.2019 di agg.ne appalto
			15/07/2019	11/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3316 del 11/12/2019 - Aggiudicazione Appalto principale ed Approvazione Nuovo Q.E.;- - Contratto Racc. 1760 del 27-02-2020
			11/12/2019	27/02/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000020006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	50,00	01/12/2019	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna lavori del 06/05/2020 con termine al 01/11/2020 (180 giorni)
			11/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000040006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	15/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2629 del 23/11/2018
			23/11/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1560 del 18/07/2019 di approv.modalità gara e autorizz.a contrarre.DD.3242 del 6.12.2019 di agg.ne.
			18/07/2019	06/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Racc. 1762 del 10-03-2020
			07/12/2019	10/03/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000040006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		17/06/2020	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale di Consegna Lavori del 17/06/2020 con termine lavori al 14/09/2020 (90 giorni). Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori del 23/07/2020;- DD1898 del 27/08/2020 – Liquid. anticipo contrattuale 20% Ditta “Edilizia L.M.”
			17/06/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
LLPP\_J62E19000060006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2631 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1558 del 18/07/2019:Det.a contrarre. -DD 2787 del 08/11/2019 di rettifica aggiudicazione DD.3244/6.12.1919 Assunzione impegno
			18/07/2019	08/11/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J62E19000060006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2813 del 08/11/2019 (nomina gruppo lavoro) Rep n. 17354 del 04/12/2019 - contratto Rep. 17354 del 4-12-2019
			09/11/2019	04/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		06/02/2020	31/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna Lavori del 06/02/2020 con termine al 03/08/2020 (180 giorni);- DD1985 del 04/09/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta "E.A.CO. 2000 Edili Artigiani Consorziati S.C.C.";-
			06/02/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	31/07/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J62E19000070006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2630 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1559 del 18/07/2019:autorizz.a contrarre. DD.3248/06.12.2019:agg.ne.
			18/07/2019	06/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2815 del 08/11/2019 - contratto Racc. 1761 del 27-02-2020
			07/12/2019	27/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J62E19000070006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		13/05/2020	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale consegna lavori del 13/05/2020;- DD1152 del 04/06/2020 - autorizzazione al subappalto di OPERE EDILI E DI IMPIANTI alle Ditte RIABITAT ARTIGIANA SRLS E GIOMBOLINI A. E M. & C. SNC per un totale complessivo di € 25.815,00;- DD1534 del 17/07/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% Ditta "Edilizia Perella di Perella Vinicio S.r.l. unipersonale";-
			13/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J63F19000000003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera Presidente 217/2019
			01/07/2019	29/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/10/2019	11/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Dd 2956 del 21/11/2019 Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di prog.ne esecutiva e coord.to della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori studio marcucci -DD 294 del 11/02/2020 Approvazione Progetto Esecutivo e Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b),
			30/10/2019	11/02/2020			
Gara	5,00	100,00	11/02/2020	30/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.:-
			11/02/2020	30/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/03/2020	30/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	sottoscrizione dd di affidamento
			30/03/2020	06/05/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		05/05/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale di Consegna lavori del 06/05/2020 con termine lavori al 03/08/2020 (90 giorni);- DD721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.. vedere verbale di consegna lavori DD1138 del 01/06/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% a favore della Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO.
			06/05/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J66B19000820001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA N. 139 DEL 30/07/2019
			01/06/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.n.1894 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2250 del 26/09/2019 aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/09/2019	27/10/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge
			14/10/2019	14/12/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J66B19000820001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	dd 915/2020
			27/04/2020	27/04/2020			
45 liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2020	30/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	liquidazione incentivo maggio 2020
			27/04/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J69E19000400001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2019/238 del 12/11/2019
			01/06/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	15/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3136 del 03/12/2019 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
			12/11/2019	03/12/2019			
Gara	5,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	gara net4market
			09/12/2019	08/01/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	10/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto DD 317/2020 di aggiudicazione
			12/02/2020	06/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J69E19000400001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		30/11/2019	15/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1307 del 19/06/2020 - Determinazione a contr. per l'affid. dell'incarico di Coord. Sicurezza in f. di Esecuz. allo studio "T.P. di Giuseppe Natalizi" per l'importo di € 3.183,16 (IVA e oneri inclusi). DD1340 del 25/06/2020 Determinazione a contr. per l'affid. dell'incarico tecnico al Per. Ind. Andrea Serafini per l'importo di € 2.205,00 (oneri prev. inclusi);- Verbale Consegna Lavori del 06/07/2020;-
			06/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 233 del 13.12.2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1235 del 13/06/2019
			13/12/2018	13/06/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/06/2019	05/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1452 del 05/07/2019
			05/07/2019	26/08/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/08/2019	31/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 398 del 19/02/2020
			03/01/2020	19/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			20/02/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
studio di fattibilità tecnica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 221 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 371 del 27/02/2019
			04/12/2018	27/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/02/2019	12/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1497 del 12/07/2019
			12/07/2019	12/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			28/08/2019	10/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 246/06.02.2020
			11/09/2019	06/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/963 del 05/05/2020 LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			05/05/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 215 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1906 del 30/08/2019
			04/12/2018	30/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.n.2440 del 14/10/2019 aggiudicazione provvisoria alla Ditta Atto n. DD/2019/2612 del 25/10/2019
			14/10/2019	25/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	il contratto di appalto stipulato tra la ditta "R. A. COSTRUZIONI SRL" e la Provincia di Perugia in data 27/11/2019 – Rep. n. 17.348
			26/10/2019	27/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2018	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	12/06/2020 - Certificato Ultimazione Lavori
			27/11/2019	12/06/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Certificati di Ultimazione Lavori e Stato Finale del 12/6/2020;- C.R.E. del 20/06/2020;- DD 1393 del 01/07/2020 -Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "R.A. COSTRUZIONI S.r.l.", contabilità finale e Q.E. consuntivo.
			12/06/2020	20/06/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1393 del 01/07/2020 - Assunzione sub-impegno per liquidazione incentivi.
			20/06/2020	01/07/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J69H19000590003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	97,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	27/11/2019	09/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3043 del 27/11/2019 di nominaRUP. Atto n. DD/2019/3280 del 09/12/2019:approv.Prog.es. e autorizz.a contrarre
			27/11/2019	09/12/2019			
Gara	5,00	100,00	09/12/2019	20/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	gara su ne4market
			09/12/2019	20/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2020	20/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 439/20.02.2020 di agg.ne definitiva e aff.to
			20/02/2020	20/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	21/02/2020	05/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/05/2020	17/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J69H19000590003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	06/06/2020	06/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/2092 del 16/09/2020 - Approvazione C.R.E. contabilità finale lavori principali e liquidazione a saldo Ditta EDIL BI S.R.L.
			18/07/2020	16/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00		07/08/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/09/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J92C19000020003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**DEMOLIZIONE PONTICELLO PRESSO ORTI DI PONTE DELLA PIETRA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/10/2020	15/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2020	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J92C19000020003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

---

***DEMOLIZIONE PONTICELLO PRESSO ORTI DI PONTE DELLA PIETRA***

Peso ai Fini della Valutazione:        %



OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.2648/29.10.2019
			01/01/2019	29/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.2648/29.10.2019. Atto n. DD/2019/3198 del 05/12/2019
			29/10/2019	05/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1394 del 01/07/2020
			14/04/2020	06/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1703 del 06/08/2020 - Presa d'atto aggiudicazione lavori alla Ditta "COSEMA S.r.l." per l'importo di € 692.496,89 (IVA compresa), approvazione nuovo Q.E. e assunzione sub-impegni di spesa;- Contratto di affidamento del 06/08/2020: Racc. 1796
			06/08/2020	06/08/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	31/07/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	DD2053 del 14/09/2020 - Nomina dell'Ufficio di Direzione dei Lavori;- Verbale consegna Lavori del 28/09/2020 con termine lavori al 26/03/2021 (180 giorni);-
			28/09/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2021	31/10/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000170007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/01/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2647 del 29.10.2019 di conferma progettazione esecutiva di cui DP 102/2017
			01/01/2019	29/10/2019			
Gara	5,00	100,00	01/11/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3184 del 05/12/2019 (autorizz.a contrarre). DD. 489 del 27.02.2020 di agg.ne
			05/12/2019	27/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000170007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/489 del 27/02/2020 SOTTOSCRITT.O CONTRATTO DOPO RIPRESA EMERGENZA COVID il 18/05/2020 n. Rep. 1771
			27/02/2020	18/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	50,00	01/03/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD2537 del 21/10/2020 - Autorizzazione proroga tempi contrattuali al 06/12/2020 (48 giorni);-
			22/06/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2020	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J94C1900000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2019	31/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/11/2020	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	30/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/09/2023		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/01/2024		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J94C19000000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

***INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	01/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera di giunta n. 139 del 30/07/2019
			01/06/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	dd1894 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	dd 2250 del 26/09/2019 aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Esecuzione Lavori	40,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge
			14/10/2019	14/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/915 del 27/04/2020
			27/04/2020	27/04/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			27/04/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000710001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	88,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	14/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 220 del 04/12/2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/07/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 779 DEL 09/04/2019
			04/12/2018	09/04/2019			
Gara	5,00	100,00	09/04/2019	10/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.1411/01.07.2019
			09/04/2019	01/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	10/06/2019	10/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1411 del 01/07/2019
			01/07/2019	01/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000710001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	80,00	30/08/2019	28/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	III° verbale di sospensione lavori del 18/09/2020 per chiusura scuola causa istituzione seggio elettorale con III° verbale di ripresa lavori del 24/09/2020;-
			30/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	88,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DGP n.234 del 13.12.2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa delle indagini da parte del tecnico incaricato ing. Paolo Strappaghetti del Seminario Diocesano Ente proprietario. Richiesta parere soprintendenza ART. 21 Atto n. DD/2019/2203 del 23/09/2019
			13/12/2018	23/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2371 del 07/10/2019 - AGGIUDIC. A MAZZOLI UBALDO
			01/08/2019	07/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	inviata scrittura privata all Ing Strappaghetti in data 19/11/2019 INVITA NOTA ALLA SUA PER FORMALIZZAZIONE SCRITTURA PRIVATA ZOLI IN DATA 26/11/2019 - registrazione contratto rep 1754 del 06/02/2020
			01/10/2019	19/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Liquidazione anticipo contrattuale del 20% alla Ditta "MAZZOLI UBALDO" pari a € 24.844,19 (IVA compresa) con DD 574 del 04/03/2020;- Interventi sospesi per COVID-19 il 05/03/2020 e ripresi il 04/05/2020;- Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta MAZZOLI UBALDO con DD 1254 del 15/06/2020;- Fine Lavori: 30/08/2020 DD2256 del 29/09/2020 - Approvazione modifica contrattuale - perizia di assestamento - ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e nuovo Q.E.:- C.R.E. del 08/10/2020;- DD2369 del 08/10/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 2° Sal Ditta "Mazzoli Ubaldo";-
			17/02/2020	08/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD2506 del 19/10/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "MAZZOLI UBALDO" e conto finale lavori;-
			08/10/2020	19/10/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/10/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000730001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DGR n.218 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Richiesta parere Soprintendenza Art.21 Atto n. DD/2019/1352 del 24/06/2019
			04/12/2018	24/06/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2019	30/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2292 del 01/10/2019 inviata nota all'ufficio contratti per sottoscrizione privata
			01/10/2019	01/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000730001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/12/2019	21/01/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	dd 538 del 02/03/2020 Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "ERRE.GI. S.r.l.", contabilità finale e Q.E. consuntivo.
			22/01/2020	02/03/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			04/03/2020	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n.217 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione esecutiva e affidamento diretto	25,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2439 del 14/10/2019
			24/09/2019	14/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 650del 02/02/2020 Approvazione C.R.E. lavori eseguiti dalla ditta 'MECCAIRON S.R.L.' e liquidazione a saldo per l'importo di € 31.625,00 (IVA compresa) - CIG: Z7C2A1A3CB. DDD 651 del 02/02/2020Approvazione C.R.E. lavori eseguiti dalla ditta 'MARCO BAVICCHI' e liquidazione a saldo per l'importo di € 15.174,50 (IVA compresa) - CIG: Z4C2A1A495.
			15/10/2019	15/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione C.R.E. lavori eseguiti dalla ditta 'MARCO BAVICCHI' e liquidazione a saldo per l'importo di € 15.174,50 (IVA compresa) - CIG: Z4C2A1A495
			16/01/2020	06/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1977 del 03/09/2020
			09/02/2020	03/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000750001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2019

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica parzialmente completata, attività di progettazione sospesa giusta nota del dirigente del servizio - Delibera del Presidente n. 237 del 13/12/2018
			01/05/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 811 del 11/04/2019
			13/12/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1266 DEL 17/06/2019 AGGIUDICAZIONE def. DA PARTE DEL SUA
			12/04/2019	17/06/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000750001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1403 del 01/07/2019 CONTRATTO DEL 26/07/2019 REP 17328
			17/06/2019	26/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2019	01/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



**MACROBIETTIVO**  
**ANNO 2018 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2018/2020 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	1,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	1,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	1,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	1,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	1,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Collaboratore	1,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	1,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	1,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	1,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	1,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_J58B18000170003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2018

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 216 DEL 04/12/2018
			01/11/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2854 del 11/12/2018
			01/12/2018	11/12/2018			
Gara	5,00	100,00	16/12/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 402 del 04/03/2019
			12/12/2018	04/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17290 del 22/03/2019
			05/03/2019	22/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/07/2019	12/06/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere CRE
			12/06/2020	07/07/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J58B18000170003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/2524 del 20/10/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "MICHELE BERIOLI" (CIG n. Z8D2DE669C), contabilità finale e Q.E. consuntivo dell'intervento;-
			20/10/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J63F18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC H01005)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2923 del 13/12/2018
			16/10/2018	13/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/12/2018	13/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/12/2018	08/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/07/2019	16/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 134 del 27/01/2020 Approvazione certificato regolare esecuzione, liquid. Lavori e Q.E. consuntivo
			16/12/2019	27/01/2020			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J63F18000060003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € . 30.000,00 - VINC H01005)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI GIUGNO 2020
			27/01/2020	30/06/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J97J18000380003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	23/07/2018	19/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del Presidente n. 222 del 04/12/2018
			23/07/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	29/10/2018	03/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2978 del 14/12/2018
			05/12/2018	14/12/2018			
Gara	5,00	100,00	03/12/2018	04/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di gara N455 e proposta di aggiudicazione ditta EDILIZIA 3M del 11/01/2019
			03/12/2018	11/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	05/02/2019	08/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/175 del 06/02/2019 - Contr. Rep. n. 17289 del 22/03/2019
			11/01/2019	22/03/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J97J18000380003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/04/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1895 del 29/08/2019 - Liq. 1° SAL - Atto n. DD/2019/2351 del 04/10/2019 - Liq. 2° SAL
			24/04/2019	22/10/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3419 del 16/12/2019 Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.
			22/10/2019	25/11/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			25/11/2019	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2017**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	1,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	1,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	1,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	1,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	1,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	1,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	1,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	1,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	1,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	1,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J46F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01 )**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2017

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	15,00	100,00	01/11/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 244 DEL 12/12/2017
			01/01/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2772 DEL 15/12/2017
			01/11/2017	15/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/12/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 261/2018
			09/01/2018	20/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/05/2018	16/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/07/2018	07/09/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J46F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	17/07/2018	16/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	certificato di regolare esecuzione firmato in data 19/09/2018 DD 2121/05/10/2018
			08/09/2018	19/09/2018			
Liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI GIUGNO 2020
			20/09/2018	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01 )**

## Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2017

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2017	12/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 245 DEL 12/12/2017
			01/12/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2784 DEL 18/12/2017
			13/12/2017	18/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Invito andato deserto - Richiesta offerta a trattativa diretta alla ditta Colcelli di Città di Castello con risposta in data 30/01/2018 - Verifiche Art. 80 per il successivo affidamento dal 30/01/2018
			19/12/2017	12/01/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPISIA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Verifica Art.80. Affidamento DD 2018/509 del 19/03/2018.
			13/01/2018	19/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Esecuzione interventi successivi alla fine dell'anno scolastico.
			21/06/2018	20/08/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2115/2018
			21/08/2018	04/10/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	INCENTIVO PAGATO NOVEMBRE 2019 CUP ANCORA APERO IN QUANTO ECONOMIA CIPE . DA CHIUDERE DOPO SISTEMAZIONE ENTRATA
			05/10/2018	30/11/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J64E17000440003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2017

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note		
<b>INDICATORI</b>							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	13/09/2017	13/10/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 224 DEL 29/11/2017
			13/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	14/10/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2722 DEL 13/12/2017
			30/11/2017	13/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018
			14/12/2017	15/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018
			16/02/2018	16/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Certificato regolare esecuzione del 21/03/2018 dal DL
			17/02/2018	21/03/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J64E17000440003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1315 del 22/06/2020 di approvazione formale del quadro economico
			22/03/2018	22/06/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/820 del 06/12/2019
			01/11/2018	06/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000540003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2017

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	DGP 234/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progetto Esecutivo	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2671/2017
			30/11/2017	11/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di gara del 16/01/2018 Verifica di irregolarità della ditta in prima istanza aggiudicataria - DD 2070 del 11/09/2019 aggidicazione alla ditta siem
			28/12/2017	11/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	comunicato ing Moretti
			11/09/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000540003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	comunicato ing Moretti modifica fine prevista da febbraio 2020 ad agosto 2020 Atto n. DD/2020/1597 del 24/07/2020: liquidazione S.I.E.M. per impianto illumin. esterno Certificato di Ultimazione dei Lavori del 05/06/2020: Lavori Ultimati il 04/06/2020
			01/06/2020	24/07/2020			
Conto finale e collaudo/CRE	4,00	100,00	01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	comunicato ing Moretti modifica inizio previsto da 1/3/2020 a 1/9/2020 e fine prevista da 30/6/2020 a 30/11/2020 - Relazione sul conto economico, redatta in data 18/09/2020 dal RUP Atto n. DD/2020/1799 del 12/08/2020 Atto n. DD/2020/2220 del 24/09/2020 - Approvazione contabilità finale e Q.E. consuntivo e assunzione sub-impegni di spesa per incentivi;-
			12/08/2020	18/09/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000540003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	comunicato ing Moretti modifica inizio previsto da 1.7.2020 a 1.12.2020 e fine prevista da 31.8.2020 a 31.12.2020 DD2220 del 24/09/2020 - Sub impegno incentivi;-
			18/09/2020	24/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J96F17000020001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2017

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 243/2017
			01/11/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2773/2017
			01/11/2017	15/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/12/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. 145/2018
			09/01/2018	08/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/05/2018	16/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Lavori completati al 95% - emesso 1° sal a tutto il 07/09/2018
			02/07/2018	28/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	17/07/2018	16/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3045 del 27/11/2019
			28/12/2018	27/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J96F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	17/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI MAGGIO 2020
			28/11/2019	30/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2016 E RETRO**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	1,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	1,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	1,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	1,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	1,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	1,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	1,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	20,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	1,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	1,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_J36G08000010003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O L'ISTITUTO "L.LEONARDI" DI SPOLETO (IMP. PROG. € 1.428.000,00 - VINC. C01036-B01361-B01362)**

**Descrizione Obiettivo** I LAVORI SONO CONCLUSI ED E' STATO LIQUIDATO L'INCENTIVO, L'OBIETTIVO RIMANE APERTO IN QUANTO IL SALDO A FAVORE DELLA DITTA MILLETTI E' SUBORDINATO ALLA RISOLUZIONE DEL FALLIMENTO DELLA SUDDETTA DITTA. IL TRIBUNALE DEVE DECIDERE SE TALE CREDITO DEVE ESSERE CORRISPOSTO AI CREDITORI O ALL'INPS IN QUANTO DURC IRREGOLARE.  
Alla data del 25/01/2019 con D.S.I. n. 98/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento a favore dei curatori fallimentari della somma pari ad € 2.900,00 a seguito comunicazione del 04/01/2019 della chiusura del fallimento con sentenza del tribunale di Perugia n. 77/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note		
<b>INDICATORI</b>							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Liquidazione ditta	100,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.S.I. 98/2019 - DETERMINAZIONE N. 2794 del 08/11/2019 di approvazione nuova relazione acclarante ai fini erogazione finanziamento
			01/01/2019	25/01/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J76E11000930005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 110.580,00 - VINC. D01321-B01544)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	18/11/2013	25/02/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/11/2013	17/03/2014			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	18/03/2014	18/03/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	D.. STATO FINALE N. 2282/2015
			18/09/2014	01/06/2015			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	02/06/2015	02/10/2015		SERVIZIO PATRIMONIO	CUP NON CHIUSO IN BDAP - manca liquidazione tecnico antincendio. In attesa dei necessari interventi sui presidi antincendio per la presentazione della SCIA
			02/06/2015	27/07/2015			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J96E10001030003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A43000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	10/10/2011	23/12/2011		SERVIZIO PATRIMONIO	
			10/10/2011	18/07/2013			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/07/2013	19/01/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa di certificazione da parte della Ditta RTI Bisogno Mario e Ditta Giulivi, necessarie per la redazione del Certificato di Esecuzione lavori
liquidazione incentivo	1,00		20/01/2014	20/04/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

**Centro di responsabilità**

**A44000**

**Servizio Gestione Viabilità**

**Responsabile**

**Andrea Rapicetta**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### **INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

**Descrizione Obiettivo** Mantenere efficiente la rete viaria di competenza attraverso interventi di manutenzione ordinaria nel limite delle risorse disponibili. Garantire una corretta gestione tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di rilevanza esterna quali:

- Richiesta risarcimento danni a seguito sinistri stradali,
- Nulla-osta relativi a richieste di svolgimento gare sportive,
- Controllo ripristini stradali per autorizzazioni/concessioni rilasciate a ditte esterne.

Svolgimento procedure amministrative inerenti all'attività di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	80,00%			
ACCICA DANIELE	Collaboratore	100,00%			
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	70,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	40,00%			
BARBERI ANTONIO	Collaboratore	100,00%			
BEATI MARIANO	Collaboratore	90,00%			
BEI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	80,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	40,00%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	80,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	80,00%			
PICONI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
PICONI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PIERINI SERGIO	Collaboratore	85,00%			
PIERSANTI PACIFICO	Collaboratore	100,00%			
PIFFERI GIULIANO	Collaboratore	100,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	80,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	80,00%			
BIZZARRI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
BRILLI NAZZARENO	Collaboratore	100,00%			
BROCCOLETTI DIEGO	Collaboratore	100,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	80,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	20,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	30,00%			
CAMPANA GIANNI	Collaboratore	100,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	80,00%			
FIBRAROLI ANTONELLA	Collaboratore	90,00%			
FIGARELLI MIRCO	Collaboratore	80,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
FIORUCCI ATTILIO	Collaboratore	100,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	100,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	80,00%			
FUGA PAGLIALUNGA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
GALMACCI DAVID	Collaboratore	100,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	70,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	70,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIROLAMINI GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
GIUGLINI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	80,00%			
IUCCI PIERGIORGIO	Collaboratore	100,00%			
LETERNA FULVIA	Collaboratore	70,00%			
LEONARDI GUERRINO	Collaboratore	100,00%			
LIGI DONATO	Collaboratore	100,00%			
LILLOCCI MARCO	Collaboratore	100,00%			
LOCUSTE SAURO	Collaboratore	100,00%			
LONGETTI PAOLO	Collaboratore	100,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	50,00%			
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	80,00%			
MANFUCCI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	70,00%			
MANTOVANI VALTER	Collaboratore	100,00%			
PRIMI MARCO	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	80,00%			
REALI ENNIO	Collaboratore	100,00%			
RICCI MORENO	Collaboratore	100,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	80,00%			
ROSSI RAUL	Collaboratore	100,00%			
SALTERINI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
SANTINI LEO	Collaboratore	100,00%			
SBERNA NICO	Collaboratore	100,00%			
SCAPPINI ALDO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCASSELLATI MAURO	Collaboratore	100,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	40,00%			
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	80,00%			
SURIANI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
SERGENTI LUCA	Collaboratore	100,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	80,00%			
TARAGNOLONI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
TARPI ORIANO	Collaboratore	100,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	80,00%			
UCCELLANI SILVANO	Collaboratore	100,00%			
ULIVUCCI FABIO	Collaboratore	100,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
VANGHETTI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
VENTURI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
VERNACCIA GIANNI	Collaboratore	100,00%			
ZENONI MASSIMO	Collaboratore	100,00%			
BRUCOLINI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
BURANI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
CANDIRACCI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			
CAPONECCHI SILVANO	Collaboratore	100,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	80,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	40,00%			
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	90,00%			
CARDARELLI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
CARDARELLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile  
RAPICETTA ANDREA**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLOTTI CARLO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE MIRCO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	40,00%			
CASAGRANDE PAOLO	Collaboratore	90,00%			
CASAGRANDE RAOUL	Collaboratore	100,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	75,00%			
CASONI MAURO	Collaboratore	100,00%			
CAVARISCHIA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	80,00%			
CEPPITELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	80,00%			
CIALINI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
CICULO CARLO	Collaboratore	100,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	80,00%			
CINTIO GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	80,00%			
MORETTI DOMENICO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
MORTARO FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	80,00%			
PACIOTTI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	75,00%			
CIOCCOLINI SILVIO	Collaboratore	100,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	80,00%			
CONTI STEFANO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
CROCILLI STEFANIA	Collaboratore	10,00%			
DEL MARRO EMILIO	Collaboratore	100,00%			
DI CURZIO STEFANO	Collaboratore	100,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	80,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	80,00%			
DOTTORINI DANILO	Collaboratore	100,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	70,00%			
FLORIDI MATTEO	Collaboratore	100,00%			
MACCARELLI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	10,00%			
MASCIOTTI SOCRATE	Collaboratore	100,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	10,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	80,00%			
MICHELANGELI LUCIA	Collaboratore	10,00%			
MICHELANGELI VITTORUGO	Collaboratore	100,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	80,00%			
MORONI GIANFRANCO	Collaboratore	100,00%			
MOSCETTI NULLI LUCA	Collaboratore	100,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	20,00%			
PAGLIALUNGA VINCENZO	Collaboratore	100,00%			
NAPOLEONI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	100,00%			
PAOLANGELI VITTORIO	Collaboratore	100,00%			
PERGOLESI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
PERUCCACCIA CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	40,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	40,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	45,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Risorse impiegate/risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	EFFICACIA	80,00		%	
numero di procedimenti evasi rispetto alle istanze presentate ritenute ammissibili	EFFICACIA	80,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO2 GESTIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE - ATTIVITA' RICORRENTE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 60,00%  
Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI, NULLAOSTA, ORDINANZE E GESTIONE SINISTRI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire efficacia ed efficienza nelle attività del Servizio riguardanti il rilascio di ordinanze e nulla-osta, di concessioni stradali, di autorizzazioni per pubblicità sulle strade, gestendo anche la parte di competenza amministrativa riguardante eventuali violazioni, coordinando il personale decentrato. Gestire dal punto di vista amministrativo i risarcimenti per incidenti stradali, anche dovuti a fauna selvatica, lavorando in rete con gli altri Servizi dell'Area Viabilità, con i Servizi Finanziari e con l'Avvocatura.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	10,00%			
ALBANESI MATILDE	Collaboratore	100,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	5,00%			
BEATI MARIANO	Collaboratore	10,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	10,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	70,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	60,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	10,00%			
PELAGRILLI MIRKO	Collaboratore	100,00%			
PEPPOLONI FEDERICO	Collaboratore	100,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	5,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	10,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	10,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	10,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB06Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI, NULLAOSTA, ORDINANZE E GESTIONE SINISTRI**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BUCARINI RITA	Collaboratore	70,00%			
BURINI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	15,00%			
CALAGRETI GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
CAMPANELLA STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
ERCOLI LIA	Collaboratore	100,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	10,00%			
FIBRAROLI ANTONELLA	Collaboratore	10,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	10,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	60,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	10,00%			
FORTUNELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	20,00%			
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	10,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	10,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
PROVVEDI PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	10,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	10,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	10,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	10,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			

OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB06Centro di Responsabilità  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile  
RAPICETTA ANDREA**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI, NULLAOSTA, ORDINANZE E GESTIONE SINISTRI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	10,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	5,00%			
CASAGRANDE PAOLO	Collaboratore	10,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	10,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	10,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	10,00%			
CROCILLI STEFANIA	Collaboratore	90,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	10,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
MICHELANGELI LUCIA	Collaboratore	90,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	20,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche completate relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.120,00			
numero di pratiche pervenute relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.600,00			
numero di pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni completate/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	#		



OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI, NULLAOSTA, ORDINANZE E GESTIONE SINISTRI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
% di ordinanze di disciplina del traffico per manifestazioni, lavori, eventi straordinari etc. rispetto alle richieste pervenute dalla società civile e dagli Enti	EFFICACIA	100,00		%	
consolidamento e perfezionamento della dematerializzazione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta	EFFICACIA	100,00		%	
tempo (espresso in gg) di trasmissione delle pratiche relative ai risarcimenti per incidenti stradali al personale tecnico dei comprensori	EFFICACIA	15,00			
ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli decentrati con front-office continuo con l'utenza rispetto all'orario lavorativo	EFFICACIA	20,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO5 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO STRADALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2020/2414 del 13/10/2020
			01/01/2020	13/10/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### **PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	5,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	5,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	5,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	5,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2020\_A44000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Utilizzo delle intere somme assegnate, oltre che per necessità ed urgenze non prevedibili in materia di prevenzione, anche per il miglioramento dei livelli di sicurezza nell'espletamento delle lavorazioni di competenza del personale dell'Area	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI- EMERGENZA COVID

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE**  
**DI COMPETENZA REGIONALE**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ALCEO	Collaboratore	30,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	17,50%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	17,50%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	40,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	5,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	17,50%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	10,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	10,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	5,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	40,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	5,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	30,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	5,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	5,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	25,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	5,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	5,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	5,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	5,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	15,00%			
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	5,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	10,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	5,00%			

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
SECCARONI LUCA	Collaboratore	10,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	5,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	5,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	10,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	15,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	10,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	10,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	10,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	5,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	5,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	5,00%			
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	10,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	17,50%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	17,50%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	10,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	10,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	10,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J27H20000430002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SS.RR. ZONA 4 (COMPRESORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 350.307,50)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DEL.P n. 44 del 05.05.2020
			05/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Approvazione progetto DD1368 del 29.06.2020
			10/05/2020	29/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 Atto n. DD/2020/2378 del 09/10/2020
			23/07/2020	05/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J27H20000430002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SS.RR. ZONA 4 (COMPRESORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 350.307,50)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	15/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2378 del 09/10/2020
			06/10/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	15/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H20000490002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.RR. ZONA 3 (COMPRESORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 42 del 05.05.2020
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1359 DEL 26.06.2020
			11/05/2020	26/06/2020			
Gara	5,00		01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19
			23/07/2020				



OBIETTIVO

LLPP\_J57H20000490002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SS.RR. ZONA 3 (COMPRESORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	16/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	15/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H20000500002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 41 del 05.05.2020
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1358 DEL 26.06.2020
			11/05/2020	26/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 Atto n. DD/2020/2386 del 09/10/2020
			23/07/2020	30/09/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H20000500002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	16/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2386 del 09/10/2020
			01/10/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	15/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H20000380002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 43 del 05.05.2020
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1369 DEL 29.06.2020
			01/06/2020	29/06/2020			
Gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 Atto n. DD/2020/2373 del 09/10/2020
			23/07/2020	05/10/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H20000380002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	16/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2373 del 09/10/2020
			06/10/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	15/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB123

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**SR 599 TRASIMENO INFERIORE - ADEGUAMENTO BARRIERE LATERALI DI RITENUTA TRA IL KM 9+080 E IL KM 9+550 LATO DX (IMP. PROG. € 53.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2020	31/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/12/2020	31/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2021	31/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB123Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****SR 599 TRASIMENO INFERIORE - ADEGUAMENTO BARRIERE LATERALI DI RITENUTA TRA IL KM 9+080 E IL KM 9+550 LATO DX (IMP. PROG. € 53.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2021	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2021	15/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		17/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE**  
**DI COMPETENZA PROVINCIALE**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ALCEO	Collaboratore	30,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	17,50%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	17,50%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	40,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	5,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	17,50%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	10,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	17,50%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	10,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	40,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	5,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	10,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	15,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	10,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	5,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	25,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	5,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	5,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	5,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	5,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	15,00%			
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	5,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	10,00%			

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	5,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	20,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	5,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	5,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	10,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	10,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	5,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	30,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	10,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	10,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	5,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	5,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	5,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	5,00%			
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	10,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	17,50%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	10,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18002800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	30/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P n. 32 del 28.04.2020
			06/01/2020	28/04/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2020	15/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO CON D.D.N. 1109 DEL 27.05.2020
			01/05/2020	27/05/2020			
Gara	5,00	100,00	16/06/2020	15/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2022 del 10.09.2020 di aggiudicazione
			16/06/2020	10/09/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18002800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/09/2020	31/10/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			11/09/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		02/11/2020	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2021	30/11/2021	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J17H19002060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		02/03/2020	30/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			02/03/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		01/12/2020	30/01/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2021	15/03/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J17H19002060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		15/03/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	30/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	15/12/2021	ZAFFERA STEFANIA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J17H20000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

**SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			18/05/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		02/11/2020	14/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J17H20000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

**SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		15/12/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	30/09/2021	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18001200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)**

## Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

## Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.P.n.34 del 28.04.2020, di approvazione del progetto definitivo
			01/01/2020	28/04/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1170 del 04.06.2020 di approvazione progetto esecutivo
			29/04/2020	04/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	14/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/2297 del 02/10/2020
			25/06/2020	02/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18001200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI  
- CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		15/09/2020	31/10/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/2297 del 02/10/2020
			03/10/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		02/11/2020	31/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/08/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J27H20000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SP 306/1 CASTIGLIONESE E SP 400/1 DI TORGIANO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 177.091,73)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	15/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/105 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/105 del 20/08/2020
			21/08/2020				
Gara	5,00		15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J27H20000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SP 306/1 CASTIGLIONESE E SP 400/1 DI TORGIANO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 177.091,73)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		04/01/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	14/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		14/08/2021	30/09/2021	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

**SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		01/07/2020	31/01/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2021	30/04/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		03/05/2021	30/06/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	30/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

**SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2021	30/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2022	30/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2022	30/06/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2020	16/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		16/11/2020	15/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		15/12/2020	15/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		15/02/2021	31/03/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	15/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		15/11/2021	15/12/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650)  
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		07/09/2020	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			07/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		06/06/2021	30/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		02/08/2021	15/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19001480001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**RAPICETTA ANDREA**

**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650)  
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021	30/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	15/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2022	16/09/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J57H19001460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MAGNARICOTTE CARLO

**SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	04/05/2020	30/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/133 del 22/09/2020
			04/05/2020	22/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/133 del 22/09/2020
			23/09/2020				
Gara	5,00		15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J57H19001460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MAGNARICOTTE CARLO

**SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		15/01/2021	30/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	15/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		15/07/2021	16/08/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J57H19002510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

**SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		01/07/2020	30/03/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2021	30/05/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/06/2021	30/07/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		02/08/2021	15/09/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J57H19002510001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**MANCINI ALCEO**

**SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021	30/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2022	16/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/05/2022	16/06/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J57H20000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	30/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/125 del 15/09/2020
			18/05/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2020	30/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/125 del 15/09/2020
			16/09/2020				
Gara	5,00		02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J57H20000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		18/01/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	16/09/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18001000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC. )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	15/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.P. n. 39 del 05.05.2020 approvazione progetto definitivo
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	17/05/2020	15/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1175 del 05.06.2020 approvazione progetto esecutivo
			10/05/2020	05/06/2020			
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00	100,00	16/06/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			16/06/2020	09/09/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18001000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**BILLI PASQUALE**

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		15/09/2020	30/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/11/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	16/09/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H20000870001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**SP 201/2 DI PIETRALUNGA E SP 240/1 DI CASA CASTALDA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 192.466,61)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/106 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/106 del 20/08/2020 Atto n. DD/2020/2508 del 19/10/2020
			21/08/2020	19/10/2020			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2508 del 19/10/2020
			19/10/2020	19/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H20000870001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**SP 201/2 DI PIETRALUNGA E SP 240/1 DI CASA CASTALDA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 192.466,61)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2508 del 19/10/2020
			20/10/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		15/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	15/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	16/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J67H20000880001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SP 375/1 DI MARSCIANO E SP 340/1 DI SPINA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 184.278,36)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/107 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.n.2434 del 14.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo
			21/08/2020	14/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H20000880001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SP 375/1 DI MARSCIANO E SP 340/1 DI SPINA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 184.278,36)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.n.2434 del 14.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo e affidamento lavori
			14/10/2020	14/10/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			15/10/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		16/01/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	15/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	15/09/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J77H18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	30/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.33 del 28.04.2020, di approvazione del progetto definitivo
			06/01/2020	28/04/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/05/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1329 del 24.06.2020 di approvazione progetto esecutivo
			04/05/2020	24/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2227 del 25/09/2020
			29/06/2020	18/09/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J77H18001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**REMIGI FABIO**

**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2020	15/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2227 del 25/09/2020
			19/09/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/08/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	15/11/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		02/03/2020	15/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			02/03/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		16/12/2020	15/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		16/02/2021	15/04/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/04/2021	31/05/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2021	28/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2022	15/04/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		15/04/2022	16/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J96G19000090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		07/09/2020	30/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/06/2021	31/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		02/08/2021	15/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J96G19000090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	16/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		17/08/2022	16/09/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19000970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		07/09/2020	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		02/05/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/07/2021	30/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	21/10/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19000970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		17/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	16/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		17/08/2022	15/09/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H19001430003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**S.P. 402 DELLE CINQUE QUERCE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2019	15/11/2019	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.P. n. 236 del 12.11.2019
			01/10/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2019	31/12/2019	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 3468 del 18.12.2019
			13/11/2019	18/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/01/2020	15/03/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	X EMERGENZA COVID 19
			01/01/2020	13/07/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	PER EMERGENZA COVID-19
			14/07/2020	15/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19001430003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

**S.P. 402 DELLE CINQUE QUERCE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	31/07/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	PER EMERGENZA COVID
			15/07/2020	30/07/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2020	16/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/08/2020	18/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00		16/09/2020	16/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			19/09/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19001740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 739.750) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00			

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		07/09/2020	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		01/06/2021	31/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2021	15/09/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H19001740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 739.750) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021	30/04/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2022	15/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/06/2022	15/07/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J97H20000610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 50.000)****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022****AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/104 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/104 del 20/08/2020
			21/08/2020				
Gara	5,00		16/10/2020	16/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2020	16/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H20000610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 50.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2020	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2021	15/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/06/2021	15/07/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB105

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB105Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB83

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		07/09/2020	31/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/04/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB83Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2021	31/08/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO  
LLPP DEGLI ANNI PRECEDENTI SU STRADE PROVINCIALI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ALCEO	Collaboratore	30,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	10,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	5,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	15,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	10,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	10,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	5,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	30,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	20,00%			
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	5,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	10,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP\_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	25/06/2014	20/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	4° sal approvato con D.D. n. 2736 del 14/12/2017
			25/06/2014	07/01/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		21/01/2018	21/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	IN ATTESA DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-TECNICO ESTERNO
			07/01/2019				
liquidazione incentivo	1,00		22/07/2018	22/10/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DEL.P.N.153 DEL 18.09.2018 DI APPROVAZIONE DELLOSTUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO
			01/04/2018	18/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2610 del 22/11/2018
			19/09/2018	22/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. n.561 del 18.3.2019 di aggiudicazione. Atto n. DD/2019/675 del 28/03/2019 di rideterminazione quadro economico a seguito gara.
			22/11/2018	18/03/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/675 del 28/03/2019 - Contr. Rep. 17302 del 09/05/2019
			19/03/2019	09/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/217 del 03/02/2020
			02/05/2019	30/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/217 del 03/02/2020 di approvazione stato finale certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			01/12/2019	03/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.961 del 05.05.2020 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			04/02/2020	05/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J27H19001410003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**SS.PP. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 280.000)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	25/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. P n.156 del 20.08.2019 di approvazione del Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva
			15/07/2019	20/08/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2127 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			21/08/2019	17/09/2019			
GARA	5,00	100,00	23/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta D.D.n.2971 del 22.11.2019 di aggiudicazione
			23/09/2019	22/11/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J27H19001410003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.PP. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 280.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Rep.n.17.364 del 24.01.2020
			23/11/2019	24/01/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Come da certificato di ultimazione lavori
			13/02/2020	28/02/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	03/03/2020	18/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1467 del 13.07.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			29/02/2020	13/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00		18/05/2020	18/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			14/07/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J34E01000030005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	90,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	95,00	12/05/2003	16/03/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Lavori formalmente non conclusi in quanto ditta fallita
			12/05/2003				
Conto finale e collaudo/cre	1,00		17/03/2004	17/09/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		18/09/2004	18/12/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H17000080002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPENSORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	23/02/2017	09/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	delibera del Presidente n. 29/2017
			23/02/2017	09/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	21/02/2017	05/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 1155/2017
			21/02/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	06/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	06/07/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	07/07/2017	29/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep. n. 17.195/2017
			07/07/2017	29/09/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	18/09/2017	01/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/09/2017	03/10/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000080002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPENSORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/11/2017	01/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di approvazione cre n. 2636/2017 - MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			04/10/2017	07/12/2017			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000140002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/03/2017	22/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	delibera del presidente n. 44 del 22/03/2017
			01/03/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2017	05/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. n. 1154/2017
			16/03/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	16/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	16/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	17/06/2017	26/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17185/2017
			17/06/2017	26/07/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	13/09/2017	27/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			13/09/2017	27/10/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000140002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	27/10/2017	27/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di approvazione CRE n. 47/2018 - MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			27/10/2017	31/01/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H19002710003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.PP. ZONA 5 (COMPENSORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera Presidente n.262 del 10.2.2019 di approvazione del progetto definitivo
			15/10/2019	10/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3466 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			11/12/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	100,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.657 del 13.03.2020 di aggiudicazione lavori
			19/12/2019	13/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			14/03/2020	01/04/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H19002710003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.PP. ZONA 5 (COMPENSORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PTBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.237 del 12.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
			01/01/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.3196 del 05.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (da mandare in gara dopo ottenimento dispositivo di coerenza con il Programma 4 ^ stralcio da parte di ANAS)
			13/11/2019	05/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	In attesa del Dispositivo di Coerenza al Programma 4 <sup>a</sup> stralcio da parte di ANAS, poi in gara Atto n. DD/2020/1287 del 18/06/2020
			27/02/2020	18/06/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/1287 del 18/06/2020
			19/06/2020				
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H15001100002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N.379/1 DI MONTENERO (ZONA C) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 101.500,00 - VINC D01417)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	50,00	100,00	30/10/2016	30/12/2016		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			07/11/2016	10/12/2016			
Conto finale e collaudo/cre	50,00	100,00	11/12/2016	11/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 2282/2017
			11/12/2016	07/11/2017			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19001790003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SS.PP. ZONA 4 (COMPENSORIO N.6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLE VENDITE DEL PATRIMONIO STRADALE)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Presidente n.196 del 10.10.2019 di approvazione del progetto definitivo
			26/09/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2544 del 21.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			11/10/2019	21/10/2019			
GARA	5,00	100,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.652 del 12.03.2020 di aggiudicazione lavori
			24/10/2019	12/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/1849 del 21/08/2020
			13/03/2020	06/04/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/1849 del 21/08/2020
			13/07/2020	20/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H19001790003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SS.PP. ZONA 4 (COMPENSORIO N.6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLE VENDITE DEL PATRIMONIO STRADALE)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/1849 del 21/08/2020 Atto n. DD/2020/2507 del 19/10/2020
			21/07/2020	19/10/2020			
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2507 del 19/10/2020
			20/10/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROOBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2016	19/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	delibera del presidente n. 140del 19/07/2017
			01/07/2016	19/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	22/07/2017	30/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. n. 2512/2017
			22/07/2017	30/11/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	15/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	documentazione trasmessa ufficio appalti in data 08/12/2017 Atto D.D.n.283 del 22/02/2018 di aggiudicazione definitiva Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 di rideterminazione quadro economico a seguito gara
			08/12/2017	22/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2018	01/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 Contratto Rep. 17236 del 04/04/2018
			22/02/2018	04/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/03/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Verbale di consegna lavori del 14/05/2018
			26/06/2018	12/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	01/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.n.65 del 22.01.2020 di approvazione del certificato di regolare esecuzione lavori
			13/11/2019	22/01/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	02/04/2019	02/07/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.n.1244 del 12.06.2020 di rideterminaione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			23/01/2020	12/06/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.164,18) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	15/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/109 del 25/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			01/07/2019	25/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		16/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/109 del 25/08/2020
			26/08/2020				
GARA	5,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2021	15/04/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		16/04/2021	30/09/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.164,18) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/11/2021	16/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000070002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 315.000,00 - VINC. D01421)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	05/05/2017	13/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/05/2017	10/07/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	11/07/2017	11/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	approvazione stato finale e cre con d.d. n. 2538/2017 - D.D.N.1844 del 03.09.2018 di approvazione Q.E. consuntivo Atto n. DD/2018/1669 del 03/08/2018 dei lavori di completamento
			11/07/2017	01/12/2017			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)**

## Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	13/02/2017	22/03/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			13/02/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	23/03/2017	28/03/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			23/03/2017	28/03/2017			
Gara	5,00	100,00	28/03/2017	08/05/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			28/03/2017	08/05/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	09/05/2017	29/05/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			09/05/2017	29/05/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	22/05/2017	11/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			22/05/2017	11/07/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	11/07/2017	11/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 2570/2017 di approvazione certificato regolare esecuzione, D.D.1442/2019 di approvazione q.e. consuntivo e Relazione acclarante
			11/07/2017	05/12/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	12/01/2018	12/04/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.N.1677 DEL 03.082018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			06/12/2017	03/08/2018			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000140001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 5+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	22/03/2017	27/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 634/2017
			22/03/2017	30/03/2017			
Gara	5,00	100,00	29/09/2016	14/10/2016		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			29/09/2016	14/10/2016			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/03/2017	04/05/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			31/03/2017	04/05/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/10/2016	20/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			17/10/2016	20/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/06/2017	14/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			21/06/2017	14/09/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	15/09/2017	19/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D N. 2675/2017
			15/09/2017	11/12/2017			



Provincia di Perugia

PEG\_2020

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000140001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 5+000 -  
EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02)**

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	25/09/2017	05/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 180 DEL 05/10/2017
			25/09/2017	01/10/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/10/2017	30/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 2176/2017
			02/10/2017	26/10/2017			
Gara	5,00	100,00	31/10/2017	30/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di aggiudicazione n. 9/2018
			27/10/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/12/2017	31/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17230/2018
			09/01/2018	14/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2018	30/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			06/06/2018	23/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/223 del 12/02/2019
			24/07/2018	12/02/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE -  
EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/01/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.740/2019 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			13/02/2019	04/04/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000300001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

FIORITI CESARE

**S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DAL KM 0+400 AL 0+600 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016(IMP. PROG. € 23.911,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	05/06/2017	07/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 1195/2017
			05/06/2017	07/06/2017			
Gara	5,00	100,00	07/06/2017	07/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			07/06/2017	07/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	07/06/2017	07/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 19/2017
			07/06/2017	07/06/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	05/06/2017	15/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	12/06/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000300001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

FIORITI CESARE

**S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DAL KM 0+400 AL 0+600 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016(IMP. PROG. € 23.911,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	15/06/2017	15/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. approvazione CRE n. 2252/2017 - D.D.n.872 del 04.05.2018 di approvazione del consuntico economico e della Relazione Acclarante
			13/06/2017	02/11/2017			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Incentivo non finanziato per mancanza di procedura competitiva

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000340001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc. )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/06/2017	13/06/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 1223/2017
			01/06/2017	13/06/2017			
Gara	5,00	100,00	13/06/2017	23/06/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			13/06/2017	23/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	24/06/2017	02/08/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			24/06/2017	02/08/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	28/06/2017	28/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			28/06/2017	28/07/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000340001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/07/2017	28/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. n. 2669/2017 di approvazione del certificato regolare esecuzione. D.D.N.2375 DEL 29.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE
			28/07/2017	29/11/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/01/2018	29/04/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.N.1554 DEL 24.07.2018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			05/12/2017	24/07/2018			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000350001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/06/2017	13/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 1321/2017
			01/06/2017	13/06/2017			
Gara	5,00	100,00	13/06/2017	23/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			13/06/2017	23/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	24/06/2017	30/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17.200 del 19/10/2017
			24/06/2017	19/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	28/06/2017	28/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			28/06/2017	31/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/01/2018	28/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/974 del 16/05/2018
			01/11/2017	16/05/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000350001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/04/2018	29/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.N.2227 DEL 16.10.2018 DI RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			17/05/2018	16/10/2018			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000840001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 477/3 DI CASTELLUCCIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM. 5+300 - COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 14.640,00 - VINC. C02)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento lavori di somma urgenza	50,00	100,00	12/10/2018	12/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
			12/10/2018	12/10/2018			
Gara	5,00	100,00	12/10/2018	12/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
			12/10/2018	12/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	12/10/2018	12/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
			12/10/2018	12/10/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	05/06/2017	12/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	12/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	12/10/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/141 del 04/02/2019
			12/10/2018	04/02/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H19002100003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.PP. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 160.000,00)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.n.206 del 18.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			18/09/2019	18/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3228 del 06.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			19/10/2019	06/12/2019			
GARA	5,00	100,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/552 del 04/03/2020
			07/12/2019	04/03/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H19002100003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SS.PP. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 160.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/552 del 04/03/2020
			05/03/2020	28/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/1987 del 04/09/2020
			22/06/2020	29/06/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			30/06/2020	29/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			30/09/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/53 del 28/03/2019
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	20/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.2106/16.09.2019 DI APPROVAZIONE DLE PROGETTO ESECUTIVO
			29/03/2019	16/09/2019			
GARA	5,00	100,00	20/09/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta Atto n. DD/2019/3049 del 27/11/2019
			20/09/2019	20/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3049 del 27/11/2019
			21/11/2019	14/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002320003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**SS.PP. ZONA 3 (COMPENSORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. n.187 del 24.09.2019 di approvazione del progetto definitivo
			13/09/2019	24/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2532 del 21.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			25/09/2019	21/10/2019			
GARA	5,00	100,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2836 del 13/11/2019
			24/10/2019	13/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2836 del 13/11/2019
			14/11/2019	20/11/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002320003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/03/2020	12/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD.408 del 20/02/2020: Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			25/11/2019	29/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	13/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.408 del 20.02.2020 di approvazione dello stato finale e del C.R.E.
			30/11/2019	20/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	30/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1943 del 02.09.2020 di rideterminazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n.50/2016
			21/02/2020	02/09/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002730003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (IMP. PROG. € 50.000,00)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Presidente n.261 del 1.1.22019 di approvazione del progetto definitivo
			01/08/2019	10/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3469 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			01/12/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/1001 del 13/05/2020
			19/12/2019	13/05/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2020	15/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/1001 del 13/05/2020
			14/05/2020	19/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/03/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2250 del 29/09/2020
			19/05/2020	15/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H19002730003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (IMP. PROG. € 50.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2250 del 29/09/2020
			16/07/2020	29/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2250 del 29/09/2020 Atto n. DD/2020/2461 del 15/10/2020
			30/09/2020	15/10/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H19001740003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**S.P. 238 DI BORGO - S.P. 241/1 DI FOSSATO DI VICO - LAVORI DI RIPRISTINO BALAUSTRAS E MURETTI DI CONTENIMENTO**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	50,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione verbale lavori urgenti e affidamento	50,00	100,00	03/09/2019	15/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 2457 del 15.10.2019.Approvazione verbale d'urgenza e affidamento lavori
			03/09/2019	15/10/2019			
Esecuzione lavori	45,00		05/10/2019			SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/CRE	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 26/02/2019
			01/01/2019	26/02/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2126 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			27/02/2019	17/09/2019			
GARA	5,00	100,00	23/09/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta in data 23.09.2019 Atto n. DD/2019/3195 del 05/12/2019
			23/09/2019	26/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3195 del 05/12/2019 Contratto Rep.n.17.368 del 14.02.2020
			27/11/2019	14/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	lavori sospesi per emergenza
			09/03/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600****Descrizione Obiettivo**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/01/2019	01/02/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2745 del 06/11/2019 Del.P.n.244 del 26.11.2019 di approvazione di progetto definitivo
			18/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3465 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (IN ATTESA DEL DISPOSITIVO ANAS DI COERENZA DEL PROGETTO CON IL PROGRAMMA 4 <sup>A</sup> STRALCIO) - POI IN GARA
			27/11/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	100,00	15/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020
			20/01/2020	20/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2020	01/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020
			21/07/2020	15/09/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		02/09/2020	02/06/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		03/06/2021	18/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		18/07/2021	18/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%

Obiettivo specifico individuale **spec. ob. indiv.**



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H17000340002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo** FINANZIAMENTO REGIONALE € 60.000,00  
TRATTASI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. AUTOSTRADE LA CUI EROGAZIONE E' PREVISTA ALL'INIZIO DEI LAVORI E AL COLLAUDO.  
LA PROGETTAZIONE, LA GARA E L'ESECUZIONE SONO A CARICO DELLA SOC. AUTOSTRADE.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000340002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC. )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	DD 0002970 del 22/11/2019: conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e simultanea di approvazione progetto definitivo. DelP.n.63 del 16.06.2020 di approvazione progetto definitivo
			01/03/2019	16/06/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Gara	5,00		01/01/2019	01/03/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2019	30/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2019	31/08/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		31/08/2019	31/10/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	30/11/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB82

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. )(L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO STRADALE)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB82

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. )(L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO STRADALE)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB93

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 3/2010 ART. 4, COMMA 4)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICIENZA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
approvazione verbale d'urgenza e affidamento lavori	50,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 3435 del 17.12.2019 di approvazione verbale d'urgenza e affidamento lavori
			13/12/2019	17/12/2019			
Esecuzione Lavori	45,00	100,00	12/03/2020	12/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD. 272 del 10/02/2020:approvaz.CREin data 10/01/2020 e liq.impresa
			17/12/2019	10/01/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	13/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			10/01/2020	10/02/2020			
liquidazione incentivo	1,00		30/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP DEGLI ANNI PRECEDENTI SU STRADE REGIONALI**

## Descrizione Obiettivo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	5,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	5,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	5,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	5,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	5,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	5,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H06000530002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000. (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01442 (EX D01132))**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	16/05/2007	09/02/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			16/05/2007	08/02/2008			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		09/02/2008	09/08/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			09/02/2008				
liquidazione incentivo	1,00		10/08/2008	10/11/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H14000700002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**S.R. N. 417 LEONESSA - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE AL KM 10+660 CA. (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01373 E ALTRI)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	14/04/2015	21/08/2015		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			14/04/2015	21/10/2015			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	22/10/2015	22/04/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			22/10/2015	27/11/2015			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	28/11/2015	28/05/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 1452/2016 e D.D. 2181/2017 di Nuova rideterminazione e liquidazione incentivo progettazione - IN ATTESA LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			28/11/2015	23/08/2016			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H17000090002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPRESORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare e definitiva	35,00	100,00	03/03/2017	22/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			03/03/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	09/05/2017	27/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			09/05/2017	27/06/2017			
Gara	5,00	100,00	27/06/2017	10/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			27/06/2017	10/08/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/08/2017	11/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/08/2017	11/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/10/2017	12/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/528 del 20/03/2018 1° SAL LIQ. Atto n. DD/2018/2082 del 01/10/2018
			20/03/2018	24/07/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J17H17000090002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	12/01/2018	12/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2082 del 01/10/2018
			25/07/2018	01/10/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H18001120007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 )**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2018	30/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA CON D.P. N. 165 DEL 02/10/2018
			01/07/2018	02/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	PREDISPOSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Atto n. DD/2018/2287 del 22/10/2018
			22/10/2018	22/10/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/73 del 22/01/2019
			29/10/2018	07/01/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H18001120007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/73 del 22/01/2019 - Contr. Rep. 17285 del 27/02/2019
			08/01/2019	27/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			08/04/2019	14/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1653 del 05/08/2019
			15/06/2019	05/08/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1653 del 05/08/2019
			06/08/2019				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J31B04000190006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/03/2017	25/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	lavori in corso Atto n. DD/2019/1068 del 30/05/2019
			27/03/2017	03/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	26/02/2018	26/08/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1068 del 30/05/2019
			04/09/2018	30/05/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	27/08/2018	27/11/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.N.1546 del 20.07.2020 di rideterminazione e liquidazione incentivo art.113 D.Lgs.n.50/2016
			31/05/2019	20/07/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)**

## Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

## Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	11/08/2016	03/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	delibera del presidente n. 116 del 03/07/2017
			11/08/2016	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/07/2017	30/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. N. 2618/2017
			04/07/2017	07/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	15/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	documentazione trasmessa uff. appalti in data 12/12/2017 Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018. D.D.n.658 del 05.04.2018 di aggiudicazione.
			12/12/2017	05/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2018	31/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018 Contr. Rep. 17250 del 22/05/2018
			05/04/2018	22/05/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	lavori ultimati in data 29.10.2019 come attestato nel C.R.E.
			09/08/2018	29/10/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Stato finale e C.R.E. approvati con D.D.n.902 del 23.04.2020
			30/10/2019	23/04/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Incentivo rideterminato e liquidato con D.D.n.1086 del 25.05.2020
			24/04/2020	24/05/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H16000170002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 452 DELLA CONTESSA - ADEGUAMENTO BARRIERE E RISANAMENTO APPOGGI, GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PONTE (IMP. PROG. € 366.930,30 - VINC. D01415)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	29/05/2017	26/10/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			29/05/2017	16/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	27/10/2017	27/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	APPROVAZIONE STATO FINALE D.D. 27 DEL 19/01/2018 Atto n. DD/2018/347 del 02/03/2018
			17/10/2017	02/03/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	28/04/2018	28/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. 1604/2018 - D.D.n.2094 del 02.10.2018 di approvazione consuntivo economico e relazione acclarante.
			03/03/2018	27/07/2018			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H19001560002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto Del.P.P.n.109 del 18.06.2019
			18/02/2019	18/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1716 del 08/08/2019
			19/06/2019	08/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Richiesta espletamento gara con nota prot.n.33612 del 21.08.2019 (gara sospesa per ricorso al TAR dell'Umbria). D.D.n.771 del 06.04.2020 di aggiudicazione.
			21/08/2019	06/04/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto scrittura privata racc. n.1783 del 16.06.2020
			07/04/2020	16/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP\_J37H19001560002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2019	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2019	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Gara	5,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2021	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	15/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2022	15/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

### Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

**AREA STRATEGICA:** 2020\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020\_AS3\_OS1\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/01/2011	31/12/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. 235/2017
			15/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2018	20/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018
			30/11/2017	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/02/2018	20/05/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 Atto n. DD/2019/679 del 29/03/2019 Atto n. DD/2019/487 del 11/03/2019
			05/12/2018	11/03/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	21/05/2018	31/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1201 del 10/06/2019 Atto n. DD/2019/1752 del 12/08/2019
			05/06/2019	17/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2018	30/11/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/2393 del 09/10/2019
			16/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/05/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	01/09/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19001230002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA PRESIDENTE N.117/2019
			01/01/2019	25/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2124 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			26/06/2019	17/09/2019			
Gara	5,00	100,00	16/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta in data 23.09.2019 Atto n. DD/2019/3369 del 12/12/2019
			23/09/2019	03/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3369 del 12/12/2019
			04/12/2019	19/02/2020			



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19001230002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/05/2020	08/07/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2020	31/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1626 del 28.07.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			09/07/2020	28/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			29/07/2020				

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H18001190002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.172 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2516 del 13.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
			10/10/2018	13/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.323 del 22.02.2019 di rideterminazione quadro economico a seguito gara
			21/11/2018	19/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/323 del 22/02/2019
			20/02/2019	27/03/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H18001190002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/03/2019	28/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1715 del 08/08/2019
			29/06/2019	08/08/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H17000410002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)**

### Descrizione Obiettivo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	24/03/2017	18/04/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			24/03/2017	18/04/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	26/07/2017	28/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			26/07/2017	28/07/2017			
Gara	5,00	100,00	28/07/2017	10/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			28/07/2017	10/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/10/2017	11/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep.n.17.224 del 16.01.2018
			11/10/2017	16/01/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H17000410002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/01/2018	12/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	In data 02/07 ultimati i lavori principali. Lavori di completamento in corso di esecuzione Atto n. DD/2019/1065 del 30/05/2019
			04/05/2018	16/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	13/04/2018	14/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1065 del 30/05/2019
			17/04/2019	30/05/2019			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19001770002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/06/2019	05/07/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera Presidente 110/18.06.2019
			01/01/2019	18/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1668 del 06.08.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			19/06/2019	06/08/2019			
Gara	5,00	100,00	15/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione progetto esecutivo al Servizio Stazione appaltante per gara aperta in data 09.08.2019 D.D.n.2447 de 14.10.2019 di aggiudicazione
			09/08/2019	14/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep.n.17.351 del 27.11.2019
			15/10/2019	27/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H19001770002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		03/03/2020	03/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			04/03/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		04/07/2020	20/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		20/09/2020	20/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H18001090002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.173 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2505 del 13.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
			10/10/2018	13/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/324 del 22/02/2019
			21/11/2018	22/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1515 del 16/07/2019
			19/02/2019	03/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			19/08/2019	17/09/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J77H18001090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/3372 del 12/12/2019
			18/09/2019	12/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H18001140002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.171 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2526 del 14.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
			10/10/2018	14/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/886 del 26/04/2019
			21/11/2018	19/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/886 del 26/04/2019-CONTR.REP. 17292/2019
			20/02/2019	27/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			08/05/2019	29/07/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H18001140002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3272 del 09/12/2019
			30/07/2019	09/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H19001180002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/06/2019	05/07/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P. n.118 del 25.06.2019 di approvazione del progetto definitivo
			28/05/2019	25/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2188 del 20.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			26/06/2019	20/09/2019			
Gara	5,00	100,00	15/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmesso progetto esecutivo al Servizio Stazione appaltante per gara aperta in data 25.09.2019 Atto n. DD/2019/3083 del 29/11/2019
			25/09/2019	19/11/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H19001180002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3083 del 29/11/2019 Contratto Rep.n.17.365/31.01.20
			20/11/2019	31/01/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	03/03/2020	03/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/1914 del 31/08/2020
			06/03/2020	23/04/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	04/07/2020	20/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/1914 del 31/08/2020
			24/04/2020	31/08/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	20/09/2020	20/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/1914 del 31/08/2020 Atto n. DD/2020/2553 del 22/10/2020
			01/09/2020	22/10/2020			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H04000440002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	19/04/2012	01/09/2013		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			19/04/2012	01/12/2015			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	02/12/2015	02/06/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. n. 2612 del 07/12/2017 di approvazione collaudo - Consuntivo economico approvato con D.D.1160 dl 05.06.2019
			02/12/2015	07/12/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	03/06/2016	03/09/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1160 del 05/06/2019
			01/01/2018	15/03/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J97H06000210002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 317 MARSCIANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	05/03/2007	28/03/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			05/03/2007	04/05/2008			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		05/05/2008	05/11/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		06/11/2008	06/02/2009		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J97H16000240002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI - ZONA D COMPENSORIO DI SPOLETO E NORCIA - VAIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 370.000,00 - VINC. D01425)**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	05/05/2017	02/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/05/2017	28/11/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	03/08/2017	03/02/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/983 del 17/05/2018
			31/01/2018	17/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00		04/02/2018	04/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO  
A44000\_ACQ06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

A44000\_ACQ09

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

**Descrizione Obiettivo**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2020\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2020\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2020\_A44000\_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
-------------	------	---------------	------------------	-----------------	------

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

Peso ai Fini della Valutazione: %