Provincia di Perugia

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2026 - 2028

DUP

Provincia di Perugia

Documento Unico di Programmazione

2026-2028

Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Provincia di Perugia (PG)

Indice

	Premessa	1
	LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)	3
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	3
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	28
3	OBIETTIVI STRATEGICI	161
4	PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2026 - 2028 - SCHEDE	179
	LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	191
5	LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	191
6	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	235

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, l'art. 170 del TUEL e il Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che ha sostituito il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare, il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D. Lgs. n. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle

vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La ***Sezione Strategica (SeS)*** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La ***Sezione Operativa (SeO)*** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 LE NUOVE REGOLE DI BILANCIO DEI PAESI DELL'AREA EURO

Il 23 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole di bilancio modificando il Patto di stabilità e crescita. Le vecchie regole erano state sospese nel periodo della pandemia per consentire libertà di intervento statale nel fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e sostenere le fasce più deboli e la ripresa dell'economia.
Al termine del periodo emergenziale, con lo spettro della guerra in Europa, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le regole del Patto di stabilità e crescita non sono state riattivate, preferendo riscriverne delle nuove anch'esse finalizzate a garantire la stabilità nell'area Euro.
Il patto di stabilità e crescita (PSC) nella sua versione iniziale era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita.

La nuova proposta sul "braccio preventivo" del patto di stabilità e crescita

La nuova proposta abroga il regolamento 1466/97 relativo al Braccio preventivo del patto di stabilità e crescita mantenendone tuttavia le finalità: garantire il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e la loro sorveglianza di bilancio multilaterale con l'obiettivo di garantire il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici,

prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.

La proposta, nel confermare i parametri di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL e del 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, prevede un percorso di rientro del debito, per gli Stati membri con debito e disavanzi eccessivi, basato sulla sostenibilità di medio periodo del debito.

A tal fine sono previsti percorsi di riduzione definiti singolarmente per ciascun Paese, con caratteristiche individuali tali da garantire che la traiettoria del debito venga prevista in discesa: gli Stati interessati da elevato debito presentano piani strutturali di bilancio a medio termine con i quali definiscono i loro percorsi di aggiustamento fiscale e gli eventuali impegni di riforma e investimenti ulteriori.

La particolarità della nuova governance europea è data dal fatto che il percorso discendente del rapporto debito pubblico/PIL è garantito operativamente attraverso un tetto alla **spesa primaria netta** finanziata con risorse nazionali, e quindi al netto della componente di spesa finanziata con i fondi europei.
La spesa è **primaria** perché è calcolata al netto della componente degli interessi sul debito, variabile che soggiace alle logiche di mercato e quindi indipendente dalle azioni dei governi, ed è **netta** perché non considera gli aumenti discrezionali delle entrate. In tal modo i governi devono unicamente rispettare il tasso di crescita programmato della spesa primaria netta, indipendentemente da quello che succede dal lato delle entrate: ciò porta automaticamente ad attuare politiche anticicliche che non riducono il livello di spesa in caso di contrazione dei redditi mentre in presenza di cicli favorevoli le maggiori entrate non sono destinate alla spesa.

L'utilizzo dell'indicatore della spesa primaria netta sottintende per un Paese ad alto debito, l'obbligo di mantenere il tasso di crescita della spesa pubblica a un livello inferiore a quello previsto per il reddito, generando in tal modo la formazione di avanzi primari che riducono il debito.

L'aggregato di spesa viene ottenuto sottraendo al totale della spesa corrente e in conto capitale: la spesa per interessi, la spesa ciclica per sussidi di disoccupazione, la spesa finanziata da fondi UE e le misure discrezionali sulle entrate. Ciò comporta che i governi potranno decidere aumenti complessivi di spesa se sono finanziati da corrispondenti interventi discrezionali che accrescano le entrate. In aggiunta, continuerà chiaramente a essere possibile finanziare aumenti di spesa in un settore con corrispondenti interventi di riduzioni di spesa in altri settori.

La Commissione europea elabora per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL **la traiettoria di riferimento della spesa netta**.

La **traiettoria di riferimento della spesa netta** garantisce che:
- il rapporto debito pubblico/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;
- il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL;
- lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;
- il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica;

- nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine.

Successivamente alla pubblicazione della traiettoria della spesa netta, ciascuno stato membro elabora **piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine** contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti.

In via ordinaria, la Commissione entro il 15 gennaio trasmette le linee guida ai Paesi interessati dal Braccio preventivo che avranno tempo fino al 30 aprile per trasmettere i propri piani strutturali di medio termine. In sede di prima applicazione, è previsto il termine del 21 giugno 2024 per la comunicazione delle linee guida e quello del 20 settembre 2024 per la trasmissione dei piani.

Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantisce l'aggiustamento di bilancio necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine.

La Commissione valuta ciascun piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro due mesi dalla sua presentazione Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato.

Entro il 15 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine. La Commissione monitora l'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta.

In presenza di un rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta o di un rischio che il disavanzo pubblico possa superare il valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE. Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, entro un mese dall'avvertimento, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

La nuova proposta sul “braccio correttivo” del patto di stabilità e crescita

Il nuovo braccio correttivo prevede che la procedura per i disavanzi eccessivi basata sull’eccesso di debito sia legata alle deviazioni dal percorso di spesa netta fissato nel piano. Le deviazioni tra il tasso di crescita dell’aggregato di spesa registrato in un anno rispetto all’obiettivo di crescita della spesa netta previsto nel Piano, sono registrati in un conto di controllo. In caso di sforamento del limite di spesa dello 0,3 per cento in un anno o dello 0,6 per cento cumulato, la Commissione procede alla predisposizione di un rapporto che è il passo iniziale per l’eventuale apertura di una procedura.
Nel decidere sull'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, si tiene conto del grado di ambizione del percorso della spesa netta contenuto nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di cui al regolamento (UE) sul braccio preventivo. In particolare, se il percorso della spesa netta dello Stato membro fissato dal Consiglio è più ambizioso della traiettoria tecnica di medio termine proposta dalla Commissione, ai sensi del regolamento (UE) sul braccio preventivo, e la deviazione dal percorso non è significativa se misurata rispetto a tale traiettoria, si evita l’avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.
Il DPFP 2025 precisa che, in applicazione del nuovo Regolamento europeo, la valutazione delle deviazioni è condotta su base pluriennale e non più annuale, al fine di tener conto della natura ciclica delle economie nazionali e delle eventuali misure straordinarie di politica economica adottate.
Il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà automaticamente l’apertura della procedura per i Paesi con un debito superiore al 60%.
Il nuovo assetto introduce, tuttavia, margini di flessibilità legati alla realizzazione di riforme e investimenti qualificati, riconosciuti nel Piano strutturale di bilancio, che possono consentire di evitare l’apertura immediata della procedura in presenza di uno scostamento limitato e temporaneo.
Rimane invece sostanzialmente invariata la procedura per disavanzi eccessivi basata sul criterio del deficit: lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati. Cambiano tuttavia le condizioni che consentono di superare la soglia del 3% del rapporto disavanzo/PIL senza incorrere nella procedura sui disavanzi eccessivi. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato.
Il DPFP 2025 richiama espressamente l’applicazione di tale clausola nel nuovo contesto normativo, che consente la sospensione temporanea delle regole fiscali anche in caso di eventi eccezionali di natura energetica, climatica o geopolitica, purché accompagnati da un piano di rientro credibile e verificabile .
Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.

1.2 IL PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE PRESENTATO DAL GOVERNO ITALIANO

Il 21 giugno 2024 l'Unione Europea ha comunicato all'Italia la traiettoria di spesa netta coerente con la riduzione del debito e sulla base dei dati di finanza pubblica del 2023 ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura per disavanzi eccessivi. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT) dell'Italia deve quindi definire anche una traiettoria di rientro dal deficit al di sotto del 3 per cento del PIL.
Il DPFP 2025 evidenzia che tale percorso di rientro dovrà essere realizzato in modo credibile e graduale, assicurando la coerenza tra la dinamica della spesa primaria netta e la riduzione del debito, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1263. La manovra 2025, in linea con tali obiettivi, mira a mantenere il disavanzo sotto il 4 per cento del PIL nel 2025 e a ridurlo progressivamente fino a raggiungere il valore di riferimento del 3 per cento entro il 2027.

Il piano approvato predisposto dal Governo e approvato dal Parlamento lo scorso anno ha una durata di 5 anni, fino al 2029, allineato con la durata del mandato parlamentare; l'Italia si è avvalsa della facoltà di proporre un percorso di aggiustamento del rientro dal deficit in un periodo temporale maggiore di 4 anni, con un percorso di correzione che si protrarrà oltre il 2029, arrivando fino al 2031, a fronte di un impegno su riforme e investimenti che sostengano la crescita e migliorino la sostenibilità del debito.
Il DPFP 2025 conferma tale impostazione, specificando che l'estensione del periodo di aggiustamento è giustificata dall'inclusione, tra le misure qualificanti, di interventi riformatori strutturali e di investimenti ad alto impatto, riconosciuti dalla Commissione europea ai fini della flessibilità prevista nel nuovo quadro fiscale europeo.
Sul punto, particolare attenzione è stata data alla crescita e alla resilienza economica per consolidare la finanza pubblica: nel biennio 2025-2026 la priorità è il completamento del PNRR e negli anni successivi l'azione riformatrice è dedicata a consolidare e ad aumentare i risultati raggiunti. A tal fine gli ambiti di intervento riguarderanno in particolare il settore della giustizia, la riscossione fiscale, l'efficienza della pubblica amministrazione e il miglioramento delle condizioni per la concorrenzialità del mercato: l'approccio alla loro realizzazione ricalca quello avuto con il PNRR, con la definizione di obiettivi concreti da raggiungere a partire dal 2027.
Il DPFP 2025 evidenzia inoltre l'avvio di una nuova fase di programmazione della spesa pubblica basata sulla "spesa netta sostenibile", destinata a diventare il principale ancoraggio della politica fiscale italiana, e la prosecuzione delle riforme in materia di revisione della spesa e digitalizzazione dei processi amministrativi, considerate condizioni necessarie per il successo del Piano strutturale di bilancio.

La spesa primaria netta

Il nuovo indicatore preso a riferimento, la spesa primaria netta, è definito come la spesa finale delle amministrazioni pubbliche, al netto della spesa per interessi, delle spese per programmi dell'Unione interamente finanziati dai trasferimenti provenienti dalla UE, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dalla UE, della componente ciclica della spesa per disoccupazione, delle misure discrezionali dal lato delle entrate e delle misure una tantum e di altre misure temporanee di bilancio.
Il DPFP 2025 ribadisce che la spesa primaria netta costituisce il principale ancoraggio operativo della politica di bilancio nazionale, sostituendo definitivamente l'indicatore del saldo strutturale come parametro di riferimento per la sorveglianza europea. Essa rappresenta la componente della spesa effettivamente controllabile dal Governo e, pertanto, la variabile chiave per garantire il rispetto del percorso di aggiustamento concordato con la Commissione europea.

1.3 IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA 2025: QUADRO STRATEGICO E MACROECONOMICO

Nel quadro strutturale disegnato si inserisce il **Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2025**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025, rappresenta l'atto centrale della programmazione economico-finanziaria nazionale.

Esso sostituisce la tradizionale Nota di aggiornamento al DEF e definisce la cornice strategica per la manovra di bilancio 2026–2028, fornendo gli indirizzi di politica economica e le previsioni macroeconomiche su cui si basa la definizione dei saldi di finanza pubblica.

La manovra prevista si inserisce all'interno dello scenario economico internazionale e nazionale. In particolare dalla lettura del documento in esame si evince che l'inizio del 2025 è stato contrassegnato da un contesto internazionale complesso. Le tensioni geopolitiche e il nuovo regime dei dazi imposto dagli Stati Uniti generano incertezza nei mercati, incidendo sulla volatilità dei flussi commerciali e sugli investimenti produttivi. Nonostante ciò, l'economia mondiale mostra segnali di tenuta con il PIL reale mondiale (esclusa l'UE) è stimato in crescita del 2,5%,

Il quadro globale, seppur incerto, appare quindi più stabile rispetto agli anni precedenti, grazie al riequilibrio dei mercati delle materie prime e al graduale allentamento delle politiche monetarie restrittive da parte della BCE.

In questo contesto, il DPFP 2025 delinea una crescita moderata ma sostenibile per l'economia italiana.

Il **PIL reale**è stimato in aumento dello **0,5% nel 2025**, dello **0,7% nel 2026**, dello **0,8% nel 2027**e dello **0,9% nel 2028**, valori ritenuti prudenziali ma coerenti con le previsioni validate dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

L'**inflazione armonizzata (IPCA)**è prevista all'**1,8%**nel 2025, mentre il **deflatore del PIL**resta stabile al **2,3%**.

Il **tasso di disoccupazione**continua la propria discesa, fino al **5,6% entro il 2028**, con un miglioramento del tasso di mancata partecipazione al lavoro di **0,9 punti percentuali**nel solo 2025.

Sul versante della finanza pubblica, i conti dello Stato mostrano un'evoluzione positiva:
- il **deficit/PIL**si colloca al **3,4% nel 2024**, con una discesa programmata al **2,9% nel 2026**,
- il **debito pubblico**scende al **134,9% del PIL**, avviando un percorso di riduzione strutturale dal 2027 in poi.

Questo andamento, unitamente alla stabilità politica e alla credibilità riconosciuta dai mercati internazionali, consolida la fiducia degli investitori e riduce i differenziali di rendimento sui titoli di Stato.

Un aspetto qualificante del DPFP 2025 è rappresentato dall'integrazione degli **indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES)**, che forniscono una visione più ampia delle performance economiche e sociali del Paese. Tra i principali indicatori riportati nel documento si segnalano:
- **Reddito Disponibile Lordo Corretto (RDLC) pro capite**, in crescita dell'**11,5% entro il 2028**, segno di un miglioramento del potere d'acquisto e della qualità dei servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, welfare);
- **Disuguaglianza del reddito (S80/S20)**stabile al **5,7**, a conferma dell'effetto redistributivo delle misure di sostegno al reddito;
- **Povertà assoluta**in contenimento, grazie al rafforzamento delle politiche di inclusione sociale e al potenziamento dell'**Assegno di Inclusione**;

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazionein calo al **9,8% nel 2024**, con miglioramenti ulteriori attesi nel 2025–2026.

LINEE PROGRAMMATICHE DELLA MANOVRA ED I RIFLESSI SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Il DPFP 2025 orienta la manovra di bilancio verso quattro direttrici prioritarie:

- **Riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro**, per stimolare la produttività e sostenere la domanda interna.

- **Rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale**, al fine di preservare l'universalità del servizio e affrontare i nuovi fabbisogni di spesa.

- **Sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese**, con misure per la transizione digitale e verde.

- **Accelerazione dell'attuazione del PNRR**, rafforzando la capacità amministrativa e migliorando la qualità della spesa pubblica.

L'intera strategia economica è improntata alla responsabilità finanziaria, alla coesione territoriale e al rafforzamento del capitale umano e infrastrutturale. Essa costituisce pertanto la cornice di riferimento per la programmazione economico-finanziaria degli enti locali, chiamati ad armonizzare le proprie politiche di bilancio con gli obiettivi macroeconomici e di sostenibilità fissati a livello nazionale.

Le previsioni e le azioni programmatiche contenute nel DPFP 2025 assumono rilievo diretto per Comuni e Province, chiamati ad allineare la propria programmazione economico-finanziaria agli obiettivi di stabilità, sostenibilità e crescita fissati a livello centrale. La cornice delineata dal documento si traduce in un insieme di indirizzi e vincoli che incidono sulla gestione delle risorse locali, orientando la definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione. Dalla lettura del documento le principali azioni con riflessi sui bilanci degli enti sono di seguito riportate.

a) Riforme istituzionali e capacità amministrativa

Il Governo intende proseguire il percorso di **rafforzamento della capacità amministrativa**delle autonomie territoriali, già avviato con il PNRR, promuovendo:

- il miglioramento dell'efficienza organizzativa,
- la diffusione di buone pratiche gestionali,
- la valorizzazione del capitale umano.

In questo contesto, le raccomandazioni del **Consiglio dell'Unione Europea (CSR)**sollecitano il consolidamento della capacità tecnico-amministrativa degli enti locali, con particolare attenzione ai Comuni di piccole dimensioni, attraverso programmi di formazione, assistenza tecnica e digitalizzazione dei processi.

Parallelamente prosegue l'attuazione della riforma sull'**autonomia differenziata**e sul **federalismofiscale**, con la definizione dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)**e la revisione dei criteri di finanziamento per garantire equità e superamento dei divari territoriali.

b) Investimenti e coesione territoriale

La missione **"Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"**(Missione 3 del bilancio dello Stato) assorbe circa il **5,9% degli stanziamenti complessivi**del triennio 2025–2027, confermando l'importanza strategica dei trasferimenti agli enti locali. Tra le misure di maggiore rilievo:

- il **Fondo Comuni Marginali**, destinato a contrastare fenomeni di spopolamento e deindustrializzazione;
- il **Fondo per la progettazione degli enti locali**, finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità e definitiva per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici;
- il **Fondo per la messa in sicurezza delle infrastrutture**e per la **riqualificazione urbana e delle**

periferie, rivolto ai Comuni capoluogo e alle Città metropolitane.

Ulteriori risorse derivano dal **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**e dai programmi della **politica di coesione europea 2021–2027**, con l'obiettivo di ridurre i divari economici e sociali e rafforzare la resilienza dei territori.

c) Infrastrutture locali e mobilità sostenibile
Una parte rilevante della programmazione nazionale è dedicata a investimenti in:

- **edilizia scolastica e sicurezza stradale**, con contributi alle Province e alle Città metropolitane per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici;
- **rigenerazione urbana**, per il recupero delle aree degradate e la promozione della qualità urbana;
- **prevenzione del dissesto idrogeologico**e tutela ambientale, attraverso interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio;
- **ricostruzione post-calamità**, con risorse dedicate alle aree colpite da eventi sismici e alluvionali.

Sul fronte della mobilità, sono previsti contributi per:
- **il trasporto pubblico locale (TPL)**a basse emissioni,
- il potenziamento delle**reti ferroviarie regionali**,
- lo sviluppo di **ciclovie urbane e turistiche**per la promozione della mobilità sostenibile

d) Sicurezza, servizi e sostegno finanziario
Il DPFP 2025 prevede inoltre interventi in materia di sicurezza urbana e di potenziamento delle strutture operative delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Sono contemplati contributi per l'installazione di colonnine di emergenza, l'ammodernamento dei presidi di pubblica sicurezza e l'adeguamento sismico delle sedi operative.

In parallelo, sono previsti **contributi straordinari ai Comuni in dissesto o strutturalmente deficitari**, destinati al pagamento delle rate di mutui e al riequilibrio dei bilanci, in un'ottica di salvaguardia della continuità amministrativa.

Nel complesso, la strategia delineata nel DPFP 2025 fornisce agli enti territoriali una **base di riferimento unitaria e coerente**per la definizione dei propri strumenti di programmazione.
Essa richiama i Comuni e le Province a un ruolo attivo nella realizzazione delle politiche di coesione, nella **qualità della spesa pubblica**e nella **costruzione di un modello di sviluppo territoriale sostenibile e integrato**, in linea con le priorità di finanza pubblica nazionale e con gli obiettivi del PNRR.

CUP	Intervento	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo PNRR/PNC	Importo coofinanziamento
J12B22000870001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**352.000,00**	
J14E21001130001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI	M4	C1	I3.03	**1.650.000,00**	
J15E22000180006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CITTA' DI CASTELLO (PG) VIA BRUNO BUOZZI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBI	M4	C1	I1.03	**2.720.500,00**	**250.000,00**
J17H22000920001	S.P.N.479 DI RUSCIO DAL KM.0+000 AL KM.3+160	M5	C3	I1.01	**274.664,50**	
J17H22000940001	S.P. 244_1 DAL KM 0+000 AL KM 9+185	M5	C3	I1.01	**192.870,70**	
J27H18001290001	S.P. N. 421 DI COLLAZZONE RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO	M2	C4	I2.01	**931.700,00**	
J27H22001760001	SR 209 DAL KM 47+150 AL KM 64+300	M5	C3	I1.01	**538.282,80**	
J27H22001790001	S.COMUNALE DI COLLEGAMENTO MONTECUCCO COSTACCIARO – SCHEGGIA PASCELUPO DAL KM.0+000 AL KM.12+000.	M5	C3	I1.01	**357.500,00**	
J27H22001810001	S.R.N.3 FLAMINIA DAL KM.186+000 AL KM.192+000	M5	C3	I1.01	**359.700,00**	
J37H19002950003	S.P. N. 207 DI CAICAMBIUCCI RISANAM. E CONSOLID. CORPO STRADALE A SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI	M2	C4	I2.01	**523.000,00**	**717.000,00**
J37H22001580001	SP 470 DAL KM 0+000 AL KM 31+351	M5	C3	I1.01	**456.500,00**	
J37H22001600001	S.C. DI ISOLACCIA MORENA DAL KM 16+958 AL KM 17+650	M5	C3	I1.01	**238.951,90**	
J38B20000480001	ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**1.100.000,00**	
J38B20000490001	ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**385.000,00**	
J38B20000500001	ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**330.000,00**	
J38B20000510001	LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**300.000,00**	
J38B20000520001	LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**200.000,00**	
J47H22000880001	S.P.N.472 DI VALLO DI NERA DAL KM.0+000 AL KM.16+403	M5	C3	I1.01	**550.000,00**	
J47H22000890001	SP 474/1 DAL KM 0+000 AL KM 15+872	M5	C3	I1.01	**440.000,00**	
J47H22000900001	SP 4 DAL KM 0+000 AL KM 20+600	M5	C3	I1.01	**330.000,00**	
J47H22000910001	S.P.N.17 DAL KM.0+000 AL KM.11+300 - TRATTASI DI S.P. RICADENTE NELLA PROVINCIA DI TERNI	M5	C3	I1.01	**440.000,00**	
J47H22000920001	S.C. SIGILLO-GUBBIO KM 0+000 AL KM 15+000. CONSOL.PONTE SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALI. STRADA	M5	C3	I1.01	**275.000,00**	
J48B20001380001	ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**1.980.000,00**	
J48B20001420001	IPSIA - TODI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA"	M4	C1	I3.03	**215.000,00**	
J48B20001440001	LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**160.000,00**	
J51B21000530001	ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE	M4	C1	I3.03	**4.840.000,00**	
J55E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA VIA TIBERINA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE	M4	C1	I3.03	**2.951.503,28**	
J57H22000850001	S.P.N.468 DI ANCAIANO DAL KM.0+000 AL KM.13+026. S.P.N.76 DAL KM.0+000 AL KM.2+020. INTERVENTI DI	M5	C3	I1.01	**495.000,00**	
J57H22000880001	S.P. 201_1 DAL KM 23+300 AL 35+350 (PIETRALUNGA).S.P. 201_ 2 DAL KM 0+000 AL 5+200 (MONTONE)	M5	C3	I1.01	**757.989,15**	

CUP	Intervento	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo PNRR/PNC	Importo coofinanziamento
J62C21000580001	LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO	M4	C1	I3.03	**3.852.737,96**	
J62E20000030001	ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO	M4	C1	I3.03	**1.650.000,00**	
J63H19000730001	ADEGUAMENTO MIGLIORMANETO SISMICO EDIFICIO EX LABORATORIO MISURE ITIS DA VINCI DI FOLIGNO	M4	C1	I3.03	**2.200.000,00**	
J63H19000980001	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE DI FOLIGNO	M4	C1	I3.03	**5.000.000,00**	
J67H19003110004	S.P. N. 310/2 DI PACIANO - CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO FENOMENI FRANOSI	M2	C4	I2.01	**957.000,00**	
J67H22001370001	SP 471 DAL KM 0+000 AL KM 19+085	M5	C3	I1.01	**457.112,70**	
J73C23000010001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "PROPERZIO" ASSISI - PG - VIA PADRE LUDOVICO DA CASORIA, 3	M4	C1	I3.03	**2.880.000,00**	
J77H22001710001	S.R. 360 DAL KM 62+223 AL 74+560	M5	C3	I1.01	**357.500,00**	
J77H22001720001	S.P.N.241/3 E 241/4 DI FOSSATO DI VICO DAL KM.0+000 AL KM.3+422 E DAL KM.0+000 AL KM.1+1553 A	M5	C3	I1.01	**356.903,80**	
J78B20000470001	LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**900.000,00**	
J78B20000480001	ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**200.000,00**	
J78B20000490001	LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**0,00**	
J82B22001240001	IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**220.000,00**	
J91B21000500001	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PG PER ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLET	M4	C1	I3.03	**4.772.024,26**	
J92C22000200006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA-BASTARDO - I.P.C. VIA OLINDO VERNOCCHI 25.VIA OLINDO VER	M2	C3	I1.01	**3.801.600,00**	
J93H19000680001	ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	M4	C1	I3.03	**3.993.000,00**	
J95E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA VIALE CENTOVA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALL	M4	C1	I3.03	**2.720.500,00**	**277.845,62**
J96F22000110001	LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO	M4	C1	I3.03	**3.198.402,06**	
J97H22001560001	SR 395 DAL KM 0+000 AL KM 18+210.	M5	C3	I1.01	**476.139,00**	
J97H22001570001	S.R.N.319 SELLANESE DAL KM.0+000 AL KM.26+780	M5	C3	I1.01	**474.100,00**	
J97H22001580001	S.R.318 DI VALFABBRICA KM.28+500-KM.38+130 S.P.N.240/5 E /6 DI CASACASTALDA KM.0+000 AL KM.8+873	M5	C3	I1.01	**357.500,00**	
J98B20000350001	ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**1.155.000,00**	
J98B20000360001	LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**770.000,00**	
J98B20000370001	IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**200.000,00**	
J98B20000390001	LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**225.000,00**	
J98B20000400001	IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**220.000,00**	
J98B20000410001	LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	**226.638,44**	

CUP	Intervento	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo PNRR/PNC	Importo coofinanziamento
J99J22000950006	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SITO IN VIA VERNOCCHI 27-29	M4	C1	I3.03	**1.516.944,00**	
J47H22000930001	S.P. 271 DELLE MOLINE DAL KM 0+000 AL KM 8+421 E SP 272 DI MONTE ALAGO DAL KM 0+000 AL KM 15+071.	M5	C3	I1.01	**357.751,90**	
J57H22000860001	S.P. 476 DI NORCIA AL KM 0+000 AL KM 21+482. ADEGUAMENTO TRACCIATO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZ	M5	C3	I1.01	**401.882,80**	
J61F23000280006	estensione dell'utilizzo delle piattaforme Nazionali di identità digitale - SPID CIE	M1	C1	I1.014	**14.000,00**	
J99B25000030006	servizio di migrazione in cloud	M1	C1	I1.02	**197.200,00**	

1.4 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto.
Il DPFP 2025 evidenzia che l'attuazione delle riforme strutturali previste dal PNRR costituisce una condizione essenziale per l'accesso alle rate successive del finanziamento europeo, e che il ritmo di avanzamento delle misure di riforma rimane uno dei principali fattori di valutazione da parte della Commissione europea.

Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli che lo hanno da sempre impedito.
L'Unione europea ha richiesto all'Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il documento predisposto dal Governo e presentato all'Unione europea prevede interventi riformatori nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si aggiunge la riforma fiscale.
La riforma della pubblica amministrazione è l'asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l'attuazione del piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l'aggiornamento professionale.
Le riforme considerate abilitanti per l'attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano l'attuazione degli investimenti pubblici e privati.
Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.
L'8 dicembre 2023, il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il suo consenso alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. Tale modifica comprende l'aggiunta di un nuovo capitolo dedicato a REPowerEU.
Attualmente, l'importo complessivo del piano è di 194,4 miliardi di euro, di cui 122,6 miliardi sono sotto forma di prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni.

Le decisioni di spesa previste dal PNRR sono finanziate anche da uno specifico Fondo Nazionale Aggiuntivo di 31 miliardi di euro, il Fondo Nazionale Complementare, che si affiancano alle risorse europee del RRF e del REACT EU, destinate ad azioni che integrano e completano il PNRR.

Il DPFP 2025 riporta che la quota residua del Fondo Nazionale Complementare sarà utilizzata per la prosecuzione dei progetti che non potranno essere completati entro la scadenza del PNRR, assicurando continuità agli investimenti avviati e integrando i programmi regionali finanziati con fondi strutturali europei 2021–2027

Di seguito si riporta tabella esplicativa degli investimenti finanziati dal PNRR contraddistinti per Missione, Componente e Misura: le ultime colonne indicano il valore del finanziamento ottenuto e l'eventuale cofinanziamento:

LE RIFORME PREVISTE DAL PNRR

Tra le 283 misure che compongono il PNRR, 60 sono riforme e 223 sono relative a investimenti. Considerando anche le misure finanziate con il Fondo complementare, gli interventi complessivi diventano 320.

Le principali riforme che vedono coinvolti gli enti locali riguardano:

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

L'obiettivo è quello di apportare una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

Gli interventi posti in essere per la riduzione dei tempi di pagamento (concessioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, dovranno portare le pubbliche amministrazioni a rispettare pienamente gli obiettivi di riduzione entro il 31 12. 2023.

L'obiettivo della riforma, da realizzarsi entro la predetta data, come deve risultare dalla Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), riguarda proprio la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici che deve essere pari o inferiore a 30 giorni.

Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale – Federalismo Fiscale

La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale oltre che per le regioni a statuto ordinario, anche per le province e le città metropolitane.

Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica

A partire dal 2027, i bilanci delle amministrazioni pubbliche dovranno essere redatti con il sistema di competenza economica. La riforma prevede un ciclo di formazione per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione da completarsi entro il secondo trimestre del 2026: accanto al programma di formazione, necessario per transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza, saranno approvati orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori.

1.5 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, elaborato a fine 2024 dalla Regione Umbria, delinea gli obiettivi strategici triennali di cui tutti i soggetti pubblici e privati locali devono tenere conto. Di seguito si riportano, per ambito di intervento, quelli più attinenti alle funzioni fondamentali e a quelle delegate svolte dalla Provincia di Perugia.

LE PRIORITA' STRATEGICHE REGIONALI
Dopo aver presentato un sintetico stato di attuazione dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), il DEFR 2025 della Regione Umbria conferma le priorità strategiche individuate dal DEFR 2024 e ne fornisce un aggiornamento. Di seguito si riportano quelle che possono interessare il territorio della Provincia di Perugia per ambiti di intervento.

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE
- infrastrutture per la mobilità strategiche e di preminente interesse nazionale: proseguiranno le attività di progettazione delle diverse tratte (Le Ville - Selci e Selci Lama - Parnacciano e Galleria della Guinza) dell'itinerario stradale di grande comunicazione Grosseto – Fano;
- rete extraurbana secondaria: proseguiranno i lavori di Anas sulla SS 219 di "Pian d'Assino" nel tratto compreso tra Mocaiana e lo svincolo per Pietralunga;
- infrastrutture ferroviarie: sulla direttrice nazionale Orte – Falconara è prevista l'apertura all'esercizio del secondo binario nel tratto Spoleto – Campello. Proseguiranno, inoltre, le attività di velocizzazione tra Foligno e Spoleto e del reperimento di risorse per il raddoppio della tratta Spoleto-Terni;
- ricostruzione dell'armamento ferroviario FCU: nel corso del 2025, per la tratta Terni-Sansepolcro, proseguiranno i lavori e sarà avviata la progettazione dell'adeguamento tecnologico;
- Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi": al fine del raggiungimento di un milione di passeggeri, si darà avvio alle procedure di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, volti all'adeguamento tecnologico e al potenziamento delle strutture e dei servizi aeroportuali. Nel 2025 è confermato anche il finanziamento dell'ampliamento delle rotte.

SUPPORTO ALLE IMPRESE E AL LAVORO
Al fine di rendere più competitive le imprese umbre e favorire il loro percorso di innovazione in ambiti cruciali come la transizione digitale, la transizione verde, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'internazionalizzazione, sono state progettate alcune misure come la manovra "ALL-In".
Avviata nel 2024 con la programmazione degli interventi e la pubblicazione dei bandi, è composta da differenti avvisi, con comune denominatore il sostegno agli investimenti per la trasformazione digitale, l'efficientamento energetico, l'internazionalizzazione e l'arricchimento delle competenze dei lavoratori, con una particolare attenzione alle fasce più deboli, in un'ottica di integrazione tra politiche attive del lavoro, re-skill e up-skill delle competenze.

RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016
Nel 2025 è previsto il sostanziale completamento dei lavori di ricostruzione degli Ospedali di Norcia e Cascia, resi inutilizzabili dal Sisma 2016.
Nel 2025 è previsto anche l'avvio di ulteriori interventi di ricostruzione pubblica, finanziati con le economie rinvenute nell'ambito della contabilità speciale sisma 1997.
La ricostruzione privata e pubblica post sisma 2016 ha avuto un ruolo di primo piano nelle politiche regionali, a partire dalla adozione di provvedimenti di semplificazione delle procedure.
Lo stato di attuazione amministrativa della ricostruzione privata ha, così, raggiunto una percentuale pari all'85% di pratiche evase sul totale delle istanze presentate.

La legislatura 2019-2024 si è caratterizzata anche per la importante accelerazione nella ricostruzione pubblica. A tal fine sono state emanate ordinanze speciali che hanno riguardato, in particolare, i Comuni di Cascia, Norcia e Preci ma anche interventi in 53 edifici scolastici di tutta la Regione Umbria.
Si prevede, altresì, a breve, la conclusione dei lavori di ampliamento del Centro Operativo per il deposito dei beni culturali in fase emergenziale.
Una menzione particolare va fatta per il progetto di Castelluccio di Norcia, in cui è stato attivato un importante intervento di ricostruzione integrata pubblico-privato. Esso prevede la realizzazione di una grande piastra di fondazione dotata di isolatori sismici, al di sopra della quale ricostruire gli immobili privati e gli spazi pubblici, utilizzando in parte le pietre derivanti dalle demolizioni degli edifici preesistenti, al fine di porre in essere un intervento di qualità anche dal punto di vista paesaggistico.

TURISMO, BRAND SYSTEM E GRANDI EVENTI
Nel corso del 2024 si è consolidato il posizionamento turistico della regione e si proseguirà, anche in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, all'ampliamento e alla diffusione del Brand system regionale, sia mediante la realizzazione di iniziative di promozione integrata, sia mediante il diretto coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati.
Contestualmente sono state poste in essere una serie di azioni volte a consolidare e potenziare il Sistema Umbria dei grandi eventi di diretta responsabilità regionale, quali Umbria Libri e Umbria Cinema.
L'attrattività turistica della regione verrà favorita anche attraverso il sostegno alla riqualificazione delle strutture alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e residenze d'epoca, nonché attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti turistici su portali e piattaforme digitali.

SOCIALE, FAMIGLIA E DISABILITÀ
Grazie agli strumenti della politica comunitaria e nazionale di coesione, nel corso del 2025 proseguiranno le misure volte a sostenere l'inclusione delle persone a rischio di marginalità, la partecipazione alla vita sociale delle persone anziane, le pari opportunità delle persone con disabilità.
Con risorse proprie e con quelle del FSE + proseguiranno anche gli interventi a favore delle famiglie, dell'infanzia e della natalità, questi ultimi attraverso forme di sostegno ai genitori e, in particolare, alle donne nel loro duplice ruolo di madri e lavoratrici.
Contestualmente saranno realizzati interventi volti a sostenere la genitorialità e a facilitare l'accesso delle famiglie ai servizi di cura, assistenza e integrazione scolastica, in modo particolare in presenza di minori con disabilità.

PIANO RIFIUTI, PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
Nel corso dell'anno 2025 il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) verrà aggiornato. Il nuovo Piano avrà come riferimento gli obiettivi assegnati dall'Unione Europea e la loro declinazione nazionale come: la decarbonizzazione dell'economia, la lotta alla povertà energetica e la riduzione dei fabbisogni -anche mediante la promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) -, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, l'auto-produzione di energia in ambito industriale.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), entrata nel vivo nel corso del 2023, è proseguita nel corso del 2024 parallelamente alla programmazione della politica di coesione comunitaria e di sviluppo rurale 2021 – 2027.
Il ruolo dell'amministrazione regionale è di carattere programmatorio e gestionale solo per i progetti dei quali la Regione Umbria è soggetto attuatore, beneficiario o è comunque coinvolta nelle procedure di realizzazione.
Per gli altri progetti, gestiti direttamente dalle amministrazioni locali o da latri soggetti, la regione può svolgere un ruolo fondamentale come "facilitatore", dando supporto tecnico-ammnistrativo attraverso le sue strutture ed i suoi esperti.
Il PNRR è non solo realizzazione di interventi ma anche attuazione di riforme che tendono ad incrementare l'efficacia e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. A tal fine la Regione partecipa a uno specifico progetto PNRR (c.d. *1000 esperti*), svolgendo un ruolo cruciale per ridurre tempi e ritardi in alcune procedure chiave.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del PNRR in Umbria, si rinvia al DEFR 2025 e ai documenti di monitoraggio previsti dalla normativa.

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027

Com'è noto, le risorse del PNRR sono indirizzate a dare risposta alle criticità strutturali del sistema socio-economico nazionale e regionale, amplificate dalla crisi pandemica. Esse vengono impiegate in complementarietà con i Fondi strutturali del settennio 2021-2027, al fine di permettere all'Umbria di divenire una regione innovativa, sostenibile e attrattiva per imprese e persone.

I nuovi programmi FESR e FSE+, infatti, sostengono sviluppo economico, transizione verde e digitale, innovazione e inclusione sociale. Diffusi investimenti in questi settori contribuiranno a innalzare il potenziale di crescita del territorio e a coniugare gli effetti economici con gli effetti sociali, valorizzando al tempo stesso l'immagine della regione e dei suoi prodotti sul mercato italiano e internazionale.

La programmazione 2021-2027 promuove uno sviluppo dal basso, mediante l'elaborazione di strategie territoriali finalizzate a: migliorare l'organizzazione e la digitalizzazione dei servizi, incrementare la mobilità sostenibile e le infrastrutture verdi nelle aree urbane, colmare i deficit infrastrutturali, sostenere lo sviluppo economico e il rilancio produttivo, sostenere l'attrattività turistica e culturale.

Sulla base dei bisogni espressi dai territori e attraverso strategie locali di sviluppo integrato, Aree Interne e Aree urbane diventano il perno di un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso modalità innovative di intervento,

A partire dalla data di approvazione del PR FESR 21-27, il 28 novembre 2022, tutti gli Obiettivi di Policy/Priorità del PR FESR 21-27 sono stati attivati, tra i quali: Cultura e Innovazione sociale, Ricerca e Sviluppo, Sostenibilità e Transizione verde.

Si evidenzia anche la Priorità di favorire la Mobilità urbana sostenibile attraverso i seguenti interventi: Potenziamento del trasporto pubblico locale di linea in area urbana; Creazione del Sistema di Monitoraggio e Supervisione Regionale (SMSR) del TPL; Interventi di mitigazione del disagio relativo alla disabilità sensoriale visiva e uditiva nel TPL; Attrezzaggio dei nodi di interscambio modale del TPL con la creazione di infrastrutture.

Per il periodo di programmazione 2021-2027, oltre ai PR FESR e FSE+, l'amministrazione regionale, potrà disporre anche delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, da destinare a interventi in: Ricerca e Innovazione, Competitività, Ambiente e Cultura, Trasporti e Mobilità. In quest'ultimo ambito si prevede di agire per: il potenziamento delle reti e dei sistemi di trasporto pubblico; la realizzazione e il completamento della rete viaria; il sostegno a sistemi di trasporto automatizzato sostenibili; l'ammodernamento tecnologico dei servizi ferroviari.

1.6 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

ANALISI DI CONTESTO E PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA UMBRA

Le considerazioni di seguito riportate sono tratte dalla Relazione Economica e Sociale (RES) pubblicata da AUR (Agenzia Umbria Ricerche) nel mese di gennaio 2025. E' opportuno, infatti, come negli anni passati, far precedere ai principali indicatori provinciali una sintesi dell'analisi compiuta a livello regionale.
Il Rapporto annuale curato da AUR presenta la situazione socio economica umbra che fa da sfondo allo svolgimento delle funzioni provinciali. Da una lettura di sintesi del Rapporto emergono le seguenti principali considerazioni, che partono dal contesto nazionale in cui siamo inseriti.

Il quadro macroeconomico nazionale
In un quadro internazionale incerto e sfavorevole, nel 2024 l'economia italiana è cresciuta a un tasso inferiore all'uno per cento (0,7%) e tale dimensione è prevista anche per il 2025. A livello settoriale, si sono registrati andamenti molto differenziati. Nel manifatturiero, gli unici comparti ad aver registrato incrementi nel 2024 sono stati quelli dell'alimentare, della carta, delle riparazioni e installazioni, degli altri mezzi di trasporto (che includono gli armamenti). In difficoltà anche il settore delle costruzioni.
L'incertezza del contesto ha determinato una frenata sia degli investimenti delle imprese che dei consumi delle famiglie, che conservano una elevata propensione al risparmio. Nel corso del 2025 l'auspicata attenuazione delle spinte inflazionistiche, il calo dei tassi di interesse e la ripresa dei salari reali dovrebbero favorire una moderata ripresa dei consumi delle famiglie medesime.
Anche se in rallentamento, l'occupazione è prevista ancora in crescita, e l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro dovrebbe superare il previsto calo della popolazione in età lavorativa.

L'economia regionale
"In questo quadro, l'economia umbra riconferma nella prima parte del 2024 la sua relativa debolezza: la crescita del Pil è stata infatti stimata pari a 0,2 per cento nel primo semestre, a fronte dello 0,4 nazionale (Banca d'Italia).
Nei primi nove mesi del 2024 è proseguita la crescita occupazionale, dovuta principalmente alle lavoratrici donne e per oltre la metà al lavoro autonomo. Continua a calare anche la disoccupazione, sempre per effetto della componente femminile. Prosegue l'invecchiamento della forza lavoro: gli ultra 50enni sono arrivati ormai a pesare per il 42 per cento della popolazione occupata". (AUR, Res 2025).

La demografia delle imprese
Il numero delle imprese attive continua a diminuire in tutti i settori, più in Umbria che in Italia (rispettivamente, -2,0 per cento a fronte del -0,4 al 30 settembre 2024 rispetto all'anno precedente), contestualmente a un significativo mutamento, sia dal punto di vista dimensionale sia per forma giuridica. Il calo, infatti, investe esclusivamente le micro imprese, a fronte di un aumento di quelle più grandi, e si accresce l'incidenza delle società di capitale.

I settori produttivi
"Il settore industriale manifesta segnali di difficoltà, testimoniati dal calo nei primi nove mesi del 2024 del numero di occupati (-8,5 per cento, per una perdita di quasi 7.000 unità) e da un certo deterioramento del clima di fiducia delle imprese, conseguente alla contrazione del fatturato derivante dal contenimento della domanda interna. Viceversa, la dinamica tendenziale dell'export pone l'Umbria tra le regioni più performanti per ritmo di crescita, trainato dall'ottima performance dell'*automotive*, dell'*agrifood*e della

moda, e nonostante il consistente calo degli acquisti da parte della Germania, principale partner commerciale (-3,6 per cento, cui corrisponde un decremento di oltre 28 milioni di euro).
Continua l'espansione del settore delle costruzioni, ove la perdita dei benèfici effetti delle agevolazioni statali è più che compensata dagli investimenti in opere pubbliche connessi al PNRR e dalla ricostruzione post terremoto. Anche l'edilizia, comunque, segna un calo degli occupati, seppure di lieve entità (circa 400 unità, pari al -1,7 per cento).
L'ottima performance occupazionale del terziario ha più che controbilanciato il calo nell'industria. Il settore trainante è stato quello del commercio, alberghi e ristoranti, cresciuto in occupati del 18,6 per cento, corrispondente a 8.800 dipendenti e 4.400 autonomi, soprattutto grazie al sostenuto andamento del turismo nel 2024" (AUR, Res 2025)

Il mercato del lavoro

I dati positivi sul fronte occupazionale non risolvono il persistere di una debolezza strutturale, che non riesce a fornire all'economia regionale un impulso adeguato. È dal 2019 che la regione registra una dinamica del prodotto interno lordo peggiore della media nazionale, e questo ha accentuato il progressivo allontanamento, avviato dall'inizio degli anni duemila, del Pil pro capite umbro da quello italiano (-17,2 punti nel 2023), avvicinando ulteriormente la regione a quelle meridionali.
Una lettura approfondita delle statistiche riguardanti l'occupazione conferma a livello regionale un lavoro meno produttivo della media nazionale, nonostante la più alta incidenza di lavoratori sovra-istruiti. Tre dipendenti a tempo indeterminato su dieci hanno un contratto part-time, il lavoro non standard supera la metà del totale dei dipendenti. Ne consegue come risultato finale che le retribuzioni in Umbria continuano a essere inferiori a quelle italiane, anche isolando il lavoro standard e anche a parità di qualifiche. Un gap territoriale quantificabile nel 2023 mediamente in circa 6 mila euro lordi annui (-16,5 per cento), che mostra un ulteriore allargamento rispetto all'anno precedente.

La vulnerabilità economica e sociale

Dal punto di vista della vulnerabilità reddituale, nel 2023 circa 111.100 umbri (13 su 100) sono stati considerati a rischio di povertà ed esclusione sociale, un fenomeno in peggioramento rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista della capacità di spesa, lo stato di vulnerabilità interessa 7,7 famiglie ogni 100, per un totale di quasi 10 persone su 100. Dunque, 30.100 famiglie e quasi 84.700 umbri sono da considerarsi relativamente poveri, in quanto hanno sostenuto una spesa per consumi pari o al di sotto della soglia di povertà relativa.
"Rimane alto anche il rischio di vulnerabilità connesso alla reale possibilità di tutelare il diritto alla salute: nel biennio 2022-2023 quasi un terzo degli umbri con più di 65 anni ha riferito difficoltà nell'accedere ai servizi sociosanitari (servizi sanitari, servizi del comune, servizi commerciali), che si accentuano tra le persone con status socioeconomico più svantaggiato per bassa istruzione o difficoltà economiche (UslUmbria1). Significativamente peggiore della media nazionale il dato sulla rinuncia alle cure: oltre un terzo degli anziani umbri ha dichiarato di aver rinunciato almeno a una visita medica o a un esame diagnostico di cui avrebbe avuto bisogno (in Italia meno di un quarto). Cresce in termini assoluti il numero di persone che indica le lunghe liste di attesa, le difficoltà di accesso della struttura e i costi come motivazione principale di rinuncia. Circa tre quarti di coloro che hanno rinunciato almeno una volta alle cure necessarie hanno indicato le lunghe liste d'attesa come causa principale, una percentuale che in Italia si abbassa al 55 per cento" (AUR, Res 2025).

L'andamento della popolazione

La dinamica demografica non supporta l'evoluzione del quadro economico umbro, caratterizzata com'è da un saldo naturale negativo. Fino al 2013 l'immigrazione ha più che compensato il calo naturale, ma da quella data la popolazione umbra risulta in diminuzione. Attualmente i nati sono sotto 5 mila unità all'anno.

Negli ultimi due anni il saldo con l'estero ha ricominciato a far registrare un andamento migliore, contribuendo ad attenuare il ritmo calante della popolazione regionale che, peraltro, invecchia più rapidamente che nella media italiana. In Umbria la forza lavoro da 15 a 64 anni si affievolisce, mentre cresce la quota degli ultra 64enni; nell'ultimo quinquennio il fenomeno, che interessa entrambi i generi, si presenta in misura maggiore rispetto all'Italia e anche all'area Centro settentrionale.

La competitività regionale

Nel decennio più recente, alla minore competitività del sistema regionale - il calo della produttività del lavoro continua a essere più accentuato di quello italiano -, si sono aggiunti fattori demografici e occupazionali che hanno reso ancora più critica la situazione, ovvero una diminuzione un po' più marcata della quota di popolazione in età lavorativa sulla totale e una crescita della propensione all'occupazione assai più contenuta di quella nazionale.

A meno di cambiamenti rilevanti nei livelli della produttività e della partecipazione al lavoro della popolazione in età attiva, nei prossimi vent'anni l'Umbria rischia di perdere, per il solo effetto delle trasformazioni demografiche, il 19,1 per cento del suo Pil (più dell'Italia, stimata al -16,5 per cento) e nel successivo ventennio un ulteriore 13,4 per cento (contro -11,0).

I giovani e il capitale sociale

Un altro fattore di rischio deriva dalla migrazione dei giovani – in particolare se laureati – verso l'estero, che rischia di acuire gli impatti negativi dell'invecchiamento demografico: nell'ultimo decennio la differenza tra rimpatri ed espatri delle persone al di sotto dei 40 anni è costantemente negativa, per una perdita complessiva di oltre 6 mila giovani, di cui il 27 per cento laureati.

Considerando la qualità del capitale umano, va evidenziata la crescita delle iscrizioni universitarie da parte dei residenti umbri, che riguardano per quasi due terzi l'Università degli studi di Perugia, la quale da qualche anno è tornata a registrare un aumento della propria attrattività, anche da fuori regione. L'incremento degli iscritti è avvenuto nonostante le tendenze demografiche avverse: nell'ultimo ventennio la popolazione residente tra i 19 e i 34 anni è difatti diminuita del 22,5 per cento.

Considerando i soli studenti magistrali, il 52 per cento degli umbri rimane a studiare nella regione, mentre il 48 per cento è iscritto in altri atenei italiani, per un tasso di uscita superiore a quello medio del Paese (32 per cento).

Considerazioni di sintesi

"I dati Istat sul Benessere equo e sostenibile (Bes), che intendono misurare il progresso dei territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale anche attraverso indicatori sulla qualità della vita, restituiscono un'Umbria caratterizzata da livelli relativi più elevati rispetto alla media nazionale: nel 46,1 per cento dei casi le due province umbre si collocano nelle classi alta e medio-alta di benessere (a fronte del 41,8 nazionale) e solo nel 17,2 per cento nelle classi bassa e medio-bassa (in Italia il 35,6 per cento).

Se questa è la situazione complessiva, isolando lo specifico dominio relativo al *benessere economico* si evidenziano per entrambe le province dell'Umbria livelli al di sotto della media nazionale e spesso inferiori anche a quelli del Centro.

È il segno che la tradizionale medianità, messa a dura prova nell'ultimo ventennio da eventi esogeni imprevedibili (crisi finanziaria e pandemia, in primis), da originario punto di ancoraggio sta diventando sempre di più un limite, tenendo conto anche del fatto che il termine di riferimento, ovvero il benchmark nazionale, sconta a sua volta problemi strutturali di lunga data ancora non risolti.

La questione della inadeguata produttività continua a rimanere il grande scoglio della mancata crescita dell'economia italiana e, ancor più, di quella umbra.

Se è pur vero che la regione si caratterizza, da un lato, per indicatori relativi all'istruzione e al lavoro più positivi della media nazionale, sul fronte innovazione, ricerca e creatività sconta invece la situazione più critica rispetto a tutti gli ambiti analizzati dal Bes.
Dunque, in Umbria, i processi di generazione dei redditi non riescono a mettere a frutto pienamente l'alta dotazione di capitale umano e i pur positivi risultati registrati sul fronte occupazionale risultano penalizzati da un contesto svantaggiato (anche) da un insufficiente sostegno di investimenti in innovazione.
Questo quadro sembrerebbe riconfermare una delle caratteristiche principali dell'Umbria, ovvero il suo essere regione *mediana*, incapace di grandi slanci, certamente affaticata, ma al contempo anche dotata di una sua resilienza" (AUR, Res 2025).

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

1.6.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio provinciale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
Il territorio della Provincia di Perugia si estende su una superficie di 6.336,99 Kmq.
La rete viaria estesa sul territorio regionale costituisce un patrimonio infrastrutturale di circa 6.500 chilometri, come risulta dal sito della Regione Umbria, così suddivisa:
- 64 Km di autostrade
- 582 Km di strade statali
- 973 Km di strade regionali **di cui Km 583 in gestione alla Provincia di Perugia**
- 2.768 Km di strade provinciali **di cui 1.932 di competenza della Provincia di Perugia**
- 2.261 km di strade comunali extraurbane

Nel territorio della Provincia di Perugia, relativamente alle risorse idriche, abbiamo n. 37 Fiumi e Torrenti e n. 1 Lago.
Per l'analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo relativo alla programmazione operativa.

1.6.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento (2019)	n° 640.482	
Popolazione residente al 31 dicembre 2024		
Totale Popolazione	n° 636.531	
di cui:		
maschi	n° 309.563	
femmine	n° 326.968	
nuclei familiari	n° 0	
comunità/convivenze	n° 0	
Popolazione al 1.1.2024		
Totale Popolazione	n° 640.334	
Nati nell'anno	n° 3.600	
Deceduti nell'anno	n° 7.594	
saldo naturale	n° -3.994	
Immigrati nell'anno	n° 12.674	
Emigrati nell'anno	n° 12.483	
saldo migratorio	n° 191	
Popolazione al 31.12.2024		
Totale Popolazione	n° 636.531	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 28.515	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 43.749	
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 92.890	
In età adulta (30/65 anni)	n° 309.979	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 161.398	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2020	6,20%
	2021	6,20%
	2022	5,90%
	2023	5,70%
	2024	5,70%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2020	12,20%
	2021	13,10%
	2022	13,00%
	2023	11,90%
	2024	11,90%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 0

	entro il 31/12/2025	n° 0

Livello di istruzione della popolazione residente:
La distribuzione percentuale della popolazione di età 9 anni e più residente nel territorio della provincia di Perugia al Censimento Istat permanente della popolazione del 2022 distinta per grado di istruzione è la seguente: - nessun titolo di studio 4,0% - analfabeti n. 0,4% - analfabeti privi di titolo di studio 3,6% - licenza di scuola elementare 13,9% - licenza media o avviamento professionale (conseguito non oltre l'anno 1965)/ diploma di istruzionesecondaria di primo grado 25,2% - diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica professionale (corso di tre-quattro anni) compresi IFTS 39,5% - diploma di tecnico superiore ITS o titolo di studio terziario di primo livello 4,5% - titolo di studio terziario di secondo livello e dottorato di ricerca 12,9% - titolo di studio terziario di secondo livello 12,3% - dottorato di ricerca/diploma accademico di formazione alla ricerca 0,6%
Condizione socio-economica delle famiglie:
Il reddito disponibile pro-capite delle famiglie della provincia di Perugia (fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne) nel 2023 è stato di euro 22,204,77, lievemente inferiore a quello medio nazionale, con un aumento di quasi l'8 per cento rispetto al 2022. A seguito di questo aumento, nella graduatoria decrescente delle 107 province rispetto al reddito disponibile pro-capite la provincia di Perugia nel 2023 risale al 45° posto, rispetto al 49° del 2022. Il valore aggiunto a prezzi correnti pro-capite nella provincia di Perugia (fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne) nell'anno 2023 è pari ad euro 28.211,80, inferiore a quello medio nazionale di euro 32.377,42.

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2021	2022	2023	2024	2025
In età prescolare (0/6 anni)	31.691	30.620	29.453	28.515	0
In età scuola obbligo (7/14 anni)	46.702	45.851	44.775	43.749	0
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	89.791	90.423	91.758	92.890	0
In età adulta (30/65 anni)	314.550	313.570	312.184	309.979	0
In età senile (oltre 65 anni)	157.748	158.760	159.960	161.398	0

1.6.3 Occupazione ed economia insediata

L'economia insediata sul territorio provinciale, al 31/12/2024, è caratterizzata dalla presenza di n. 69.438 imprese registrate, delle quali n. 59.317 attive.
Tra le imprese attive prevalgono quelle del settore dei servizi (n. 33.166 pari al 56% del totale), seguite da quelle del settore dell'industria (n. 14.066 pari al 24%) e del settore dell'agricoltura (n. 11.978 pari al 20%), mentre n. 107 imprese attive non sono classificabili per settore.
Continua il trend negativo delle imprese registrate nella provincia di Perugia che, dopo un – 2 % fatto registrare nel corso del 2023 (–1433 imprese), anche nel 2024 ha fatto registrare un – 2,2% (-1567 imprese)
Nel corso dell'anno 2024, il calo maggiore è stato evidenziato dalle imprese agricole, seguite dall'industria e, da ultimo, quello dei servizi.

Distinguendo per settore, tra le imprese più dinamiche risultano le “Fornitura di energia” (+5,58%), le attività immobiliari (+2,9%) e quelle professionali (+2,3%); tra quelle in calo spiccano “Trasporto e magazzinaggio” (-4,8%) e “Costruzioni” (-4,6%).
Di seguito si riportano le imprese registrate e le imprese attive al 31/12/23 ed al 31/12/24 per settore di attività economia:

IMPRESE REGISTRATE e IMPRESE ATTIVE 2023-2024 provincia di Perugia

	31/12/2023		31/12/2024	
	registrate	Attive	registrate	Attive
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	12.452	12.285	12.136	11.978
B Estrazione di minerali da cava e miniere	52	39	49	39
C Attività manifatturiere	6.876	5.843	6.616	5.623
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	231	217	243	227
E Fornitura di acqua, reti fognarie,	101	89	97	87
F Costruzioni	9.686	8.476	9.246	8.090
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motoveicoli	15.324	13.862	14.782	13.335
H Trasporto e magazzinaggio	1.635	1.446	1.567	1.376
I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	5.111	4.217	5.108	4.218
J Servizi di informazione e comunicazione	1.478	1.294	1.462	1.287
K Attività finanziarie e assicurative	1.534	1.462	1.557	1.490
L Attività immobiliari	3.436	3.004	3.505	3.091
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.324	2.063	2.376	2.111
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2.042	1.822	2.061	1.846
O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1	1	1	1
P Istruzione	358	327	357	324
Q sanità e assistenza sociale	419	382	425	387
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	923	789	929	806
S Altre attività di servizi	3.040	2.897	3.033	2.894
X Imprese non classificate	3.982	113	3.888	107
Totale	71.005	60.628	69.438	59.317

1.7 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1 - Autonomia finanziaria	0,56	0,63	0,66	0,67	0,67	0,67
E2 - Autonomia impositiva	0,50	0,57	0,61	0,62	0,62	0,62
E3 - Prelievo tributario pro capite	79,25	82,56	87,65	89,27	0,00	0,00
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,23	0,23	0,23	0,27	0,26	0,26
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,19	0,19	0,19	0,23	0,23	0,23
S4 - Spesa media del personale	49.094,59	45.954,33	46.071,85	47.844,55	0,00	0,00
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,42	0,34	0,32	0,36	0,35	0,35
S6 - Spese correnti pro capite	163,83	153,60	153,90	135,09	0,00	0,00
S7 - Spese in conto capitale pro capite	254,72	270,69	245,04	79,40	0,00	0,00

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ..."*.
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà strutturale	2024	2025
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Rispettato	
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Rispettato	
Anticipazione chiuse solo contabilmente	Rispettato	
Sostenibilità debiti finanziari	Rispettato	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Rispettato	
Debiti riconosciuti e finanziati	Rispettato	
Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Rispettato	
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	Rispettato	

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati e dal ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

Il lavoro agile

Al termine dell'emergenza sanitaria legata al contrasto della diffusione del Covid-19, il lavoro agile è stato inserito in un contesto più ampio di quello della gestione dell'emergenza per essere ricondotto alle sue finalità generali e, cioè, rappresentare una modalità di gestione del rapporto del lavoro flessibile e calibrata sulle esigenze dei servizi.
Gia con la deliberazione n. 189/2021, integrata e modificata con deliberazione n. 248/2021, l'Ente si era dotato di una mappatura delle attività svolgibili in modalità agile e aveva adottato la disciplina relativa a tale istituto.
Le discipline adottate negli anni precedenti hanno fatto da cornice, anche esperienziale, trattandosi di un istituto mai applicato prima, alle fasi applicative del lavoro agile nel 2025, consentendo di addivenire ad una gestione equilibrata, rimessa alle valutazioni dei singoli dirigenti per quanto attiene alle scelte gestionali particolari e inserita in un contesto organizzativo generale.
Su tali basi si è sviluppato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile adottato in data 10/10/2024 con deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia che ha aggiornato la disciplina del lavoro agile di cui alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del PIAO per l'anno 2025; sulla base di detto piano potevanoessere attivate modalità agile della prestazione lavorativa per un totale di unità complessivamente pari a n.76.
In fase di approvazione del PIAO 2025-2027,con la deliberazione n.8/2025, il numero di unità per le quali poteva essere prevista l'assegnazione a lavoro agile sono state ampliate a n.80.
Le assegnazioni a lavoro agile ulteriori rispetto al limite inizialmente previsto, pari a n.76 unità,sono state subordinate al preventivo nulla osta del Servizio cui compete la gestione del sistema informativo ed hanno avuto decorrenza dalla data in cui è stato possibile attribuire la strumentazione necessaria al dipendente individuato. Resta in capo al Dirigente che dispone le assegnazioni alla modalità lavorativa agile la responsabilità delle valutazioni in ordine alla funzionalità del servizio e all'andamento delle attività affidate.
Le procedure di assegnazione al lavoro agile sono state portate a termine, per il numero previsto nella deliberazione 140/2024, entro la fine dell'anno, in modo che l'assegnazione potesse avere decorrenza già dal 1/1/2025 previa sottoscrizione del relativo accordo individuale. Le ulteriori unità previste con la deliberazione n.8/2025 sono state assegnate alle strutture che hanno provveduto alla sottoscrizione dei rispettivi accordi.

Alla data del 31/12/2025, fatte salve eventuali esigenze temporanee ed eccezionali,lo stato di il lavoro agile è utilizzato come riportato nel prospetto segue :

SERVIZIO	PERCENT.
Direzione Generale	0%
Segreteria Generale	0%
Servizio Polizia Provinciale	0%
Servizio Finanziario	57%
Servizio Avvocatura	75%
Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali	27%
Servizio Stazione Appaltante	14%
Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio	27%
Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali	27%
Servizio Progettazione Edilizia	8%
Servizio Gestione Viabilità	13%
Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione	18%
TOTALE	**20%**

SERVIZIO	UOMINI	DONNE
Direzione Generale	0	0
Segreteria Generale	0	0
Servizio Polizia Provinciale	0	0
Servizio Finanziario	2	11
Servizio Avvocatura	0	6
Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali	2	12
Servizio Stazione Appaltante	0	2
Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio	8	1
Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali	4	7
Servizio Progettazione Edilizia	0	2
Servizio Gestione Viabilità	6	11
Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione	3	3
	25	**55**

Nell’ottobre del 2025 sono stati inviati alle parti sindacali i criteri riferiti alla disciplina del lavoro agile per l’anno 2026, ancora in corso di adozione, che prevedonola conferma della disciplina già adottata in precedenza, anche in considerazione del fatto che non si è ancora conclusa la contrattazione nazionale

che potrebbe inserire elementi di novità che saranno, quindi, successivamente valutati.
Per l'anno 2026 la proposta elaborata ed in fase di adozione prevede un numero di unità pari a n.81.
Il piano per il lavoro agile ha previsto che l'effettiva attivazione dei progetti di lavoro agile è rimessa e subordinata alla verifica della piena efficacia ed efficienza dei servizi dell'Ente da parte dei dirigenti competenti, nell'Ente.
Per quanto attiene al modello di governance il piano ha disposto che i dirigenti delle struttura cui afferiscono le attività ammesse a lavoro agile sono responsabili del monitoraggio delle attività affidate alle unità di personale assegnate a lavoro agile, nell'ottica generale di garantire la migliore funzionalità dei servizi e l'effettivo e corretto affidamento di attività monitorabili. Agli stessi compete la definizione degli obiettivi assegnati alla struttura e percentualmente al dipendente cui è consentito l'accesso alla modalità agile della prestazione lavorativa nell'ambito del piano per la performance con l'indicazione di obiettivi finali ed intermedi.
I dirigenti, in raccordo e con il supporto degli incaricati di posizione organizzativa, definiranno le forme di reportistica ritenute più opportune in relazione alle attività svolte in lavoro agile ai fini del monitoraggio costante dello stato di realizzazione degli obiettivi.
Per le attività di lavoro agile che afferiscono a specifici progetti di durata predeterminata i dirigenti forniranno all'Ufficio deputato alla stesura del Piano della Performance tutti gli elementi utili a definirne obiettivi intermedi e finali, risorse e indicatori.
Per le attività ordinarie svolte in maniera agile, in fase di definizione del Piano della Performance, è definita la correlazione con gli obiettivi strategici e/o operativi cui afferiscono le attività affidate secondo quanto previsto per la generalità dei dipendenti dell'Ente dalla vigente metodologia per la performance individuale e collettiva.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia di Perugia, preordinato alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, è finalizzato: alla valutazione della performance con riferimento all'Ente nel suo complesso ed alle singole strutture dell'Ente ("performance organizzativa") ed alla valutazione della performance dei singoli dipendenti: dirigenti, posizioni organizzative, alte professionalità e personale dipendente ("performance individuale").
Attraverso il Piano della Performance/Piano dettagliato degli obiettivi, quindi, vengono individuati gli obiettivi gestionali dell'Ente e le modalità di raggiungimento mettendoli a conoscenza di tutti i portatori di interesse interni ed esterni.
A tutti i dipendenti sono assegnati obiettivi riconducibili allo schema illustrato nelle linee guida del sistema di misurazione e valutazione.
Alla luce di quanto sopra, l'attuazione del lavoro agile non si configura quale attività a sé stante, ma rappresenta una modalità per raggiungere gli obiettivi assegnati e illustrati nel Piano della Performance a cui il presente Piano è collegato.
All'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance (ed in particolare delle schede di valutazione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e del rimanente personale non dirigenziale) sono previste specifiche valutazioni per il personale coinvolto nel lavoro agile all'interno delle voci:
"Competenze dimostrate" e "Comportamenti professionali ed organizzativi".
Pertanto, l'esercizio del potere direttivo di cui alla L 81/2017 è esercitato anche con gli strumenti programmatori che riguardano la performance dei singoli dipendenti.
L'Ente per il triennio 2026-2028, valutate le esigenze organizzative e funzionali nonché le norme di riferimento, avrà cura di proseguire il percorso già intrapreso con tale nuova modalità della prestazione lavorativa adattandolo, qualora necessario, alle eventuali e sopravvenute norme generali e contrattuali.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra beni mobili, immobili e strutture scolastiche aggiornate in sede di ultimo rendiconto della gestione approvato.

ELENCO PATRIMONIO BENI MOBILI		
DESCRIZIONE SPECIE	**DESCRIZIONE CATEGORIA**	**QUANTITA'**
, P S L D Q W L H P D F F K L Q H	Macchinari	68
, P S L D Q W L H P D F F K L Q H	Impianti	123
$ W W U H]] D W X U H	Attrezzature da cantiere mobile	60
$ W W U H]] D W X U H	Altre attrezzature	486
$ W W U H]] D W X U H	Attrezzature scientifiche	240
$ W W U H]] D W X U H	Attrezzature sanitarie	8
$ U P L	Pistole-Fucili	32
$ U P L	Spade	4
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Motocicli	16
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Autovetture	157
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Furgoni	26
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Autocarri	52
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Macchine operatrici	70
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Rimorchi	6
$ X W R P H]] L H V L P L O L	Natanti	5
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Personal Computer	468
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Notebook	332
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Monitor	531
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Software	233
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Server	6
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Altre macchine d'ufficio	32
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Stampanti - macchine multifunzioni-fax	38
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Apparati di telecomunicazione	21
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Altre periferiche	78
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	97
$ W W U H]] D W X U H L Q I R U P D W L F K H	Hardware n.a.c.	155
0 R E L O L H D U U H G L	Armadi-Librerie	1.629
0 R E L O L H D U U H G L	Tavoli	402
0 R E L O L H D U U H G L	Scrivanie	655
0 R E L O L H D U U H G L	Cassettiere	753
0 R E L O L H D U U H G L	Schedari-Scaffalature	631
0 R E L O L H D U U H G L	Sedie	6.387
0 R E L O L H D U U H G L	Poltrone,divani e panche	548
0 R E L O L H D U U H G L	Lampade da terra e da tavolo	28
0 R E L O L H D U U H G L	Attaccapanni	72
0 R E L O L H D U U H G L	Altri arredi d'ufficio	350
0 R E L O L H D U U H G L	Mobili e arredi vari per pertinenze	1.645
0 R E L O L H D U U H G L	Sedie Alunno	21.618
0 R E L O L H D U U H G L	Banchi	14.004
0 R E L O L H D U U H G L	Cattedre	755
0 R E L O L H D U U H G L	Mobili e arredi vari scolastici	8.882

ELENCO PATRIMONIO BENI MOBILI STORICO-ARTISTICI		
SPECIE	**DESCRIZIONE CATEGORIA**	**QUANTITA'**
07 01	PROGETTI ALESSANDRO ARIENTI	46
07 02	OPERE DI DOMENICO BRUSCHI - DISEGNI E SPOLVERI	107
07 03	MINIATURE DI TITO MORETTI	8
07 04	BUSTI MARMOREI- SCULTURE	8
07 05	FOTO DI BUBY DURINI DIFESA DELLA NATURA JOSEPH BEUYS-FOTOGRAFIE	13
07 06	OPERE DI GAETANO PORCASI- DIPINTI	20
07 07	COLLANA DI FUMETTI DI STORIA E ATTUALITA' 2010-2012- DISEGNI	95
07 08	GUTTUSO PER NUVOLO-GRAFICHE	11
07 09	ALTRI BENI N.A.C.	347
08 01	DIPINTI	252
08 02	DISEGNI	63
08 03	DOCUMENTI	6
08 04	FOTOGRAFIA	6
08 05	GRAFICHE	42
08 06	MOBILIO	56
08 07	OGGETTI D'ARTE	131
08 08	SCULTURE	24
08 09	TAPPETI	11
08 10	VOLUMI	5
09 01	CRDSP-FONDO ANTICO (FA)-VOLUMI	344
09 02	CRDSP-BIBLIOTECA AMENA (BA)-VOLUMI	477
10 01	BCDPg-LIBRI LITURGICI	3
10 02	BCDPg-ALTRI VOLUMI N.A.C.	2.340

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	**TITOLO**	**CATASTO**	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**SUB.**	**CAT.**	**CONSISTENZA**
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio - Edificio Principale	PR	fabbricati	103	303	-	B/5	mc. 19.838
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio – Ex Teatrino	PR	fabbricati	103	304	-	C/4	mq. 266
Assisi - Piazzale Tarpani Loc. Santa Maria degli Angeli - ITIS-IPSIA M. Polo	PR	fabbricati	99	2774	-	B/5	mc. 18.000
Assisi - Piazzale Tarpani, Santa Maria degli Angeli - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	99	2946	-	D/6	-
Bastia Umbra - Via F. Giontella - ITCG-IPC R. Bonghi (sede distaccata)	PR	fabbricati	11	487	-	B/5	mc. 8.372
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - ITC Fratelli Rosselli	PR	fabbricati	45	268	2	B/5	mc. 6.690
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	45	268	3	C/4	mq. 923
Città della Pieve – Viale G. Marconi, 13 - Liceo Scientifico Italo Calvino	PR	fabbricati	45	760	-	B/5	mc. 11.750
Città della Pieve - Via Bartolomeo di Castel della Pieve - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	57	559	-	D/6	-
Città di Castello - Via A. Diaz, 99 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Principale - A	PR	fabbricati	131	177	-	B/5	mc. 3.992
Città di Castello - Via A. Diaz, 99 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Aule e Laboratori - B1	PR	fabbricati	131	2703	8	B/5	mc. 1.807
Città di Castello - Via A. Diaz, 99 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Cantine e Laboratori - B2	PR	fabbricati	131	2703	7	B/5	mc. 525
Città di Castello - Via A. Diaz, 99 - IPSAA Ugo Patrizi – Edificio Officina e Rimessa - B3	PR	fabbricati	131	2703	10	B/5	mc. 2.079
Città di Castello - Via A. Diaz, 99 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Rimessa Attrezzi - B4	PR	fabbricati	131	2703	9	B/5	mc. 120
Città di Castello - Via A. Diaz, 99 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Serra - B5	PR	fabbricati	131	2703	6	B/5	mc. 1.841
Città di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani	PR	fabbricati	132	119	5	B/5	mc. 26.231
Città di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani - Cabina Elettrica A	PR	fabbricati	132	119	6	D/1	
Città di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani - Cabina Elettrica B	PR	fabbricati	132	119	7	D/1	
Città di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in proprietà)	PR	fabbricati	147	1195	2	B/5	mc. 7.337
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	fabbricati	200	445	3	B/5	mc. 9.570
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	fabbricati	200	680	-	D/7	
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Ex Officine Sanitarie	PR	fabbricati	200	446	-	B/5	mc. 9.135
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	fabbricati	202	780	-	B/5	mc. 7.815
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	fabbricati	202	781	-	F/1	
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	9	5	B/5	mc. 28.350
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	188	-	D/1	
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	1072	-	F/1	
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	678		B/5	mc. 17.268
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	675	2	B/5	mc. 9.919
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	676	-	B/5	mc. 4.542
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	677	-	B/5	mc. 3.874
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	fabbricati	200	679	-	B/5	mc. 14.117
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	fabbricati	200	674	-	F/1	mq. 7.628
Foligno - Via Monte Cucco - Palasport G. Paternesi	PR	fabbricati	199	682	-	D/6	
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri	PR	fabbricati	64	26	-	B/5	mc. 20.530
Gualdo Tadino - Via Flaminia - IPC Castore Durante	PR	fabbricati	40	856	-	B/5	mc. 5.672
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri - Palestra	PR	fabbricati	64	26	-	B/5	mc. 20.530
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - Ampliamento - porzione in proprietà	PR	fabbricati	227	3908	-	B/5	mc. 18.452
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte (ampliamento)	PR	fabbricati	196	7059/3-7061 graffate		B/5	mc. 2.523
Gubbio - Via Bottagnone - ITIS M.L. Cassata	PR	fabbricati	196	878	-	B/5	mc. 23.767
Gubbio - Via Bottagnone - Chiosco e area esterna	PR	fabbricati	196	2321		E/3	
Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone	PR	fabbricati	196	7109-1455-1454 graffate	-	B/5	mc. 22.700
Gubbio - Via dell'Arboreto - Palestra Polivalente	PR	fabbricati	196	1230	-	D/6	
Magione - Via della Libertà, 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	fabbricati	28	741	1	B/5	mc. 2.367
Magione - Via della Libertà, 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	fabbricati	37	2	4		
Marsciano - Viale Tremblay En France - Liceo Scientifico L. Salvatorelli	PR	fabbricati	151	482	2	B/5	mc. 5.233
Marsciano - Viale Tremblay En France – IPSIA-IPC L. Salvatorelli	PR	fabbricati	151	482	3	B/5	mc. 4.860
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	fabbricati	89	588	4	B/5	mc. 10.899
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	fabbricati	89	1380	-	F/1	
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	fabbricati	89	1381	-	F/1	
Nocera Umbra - Via Septempedana - Don Gino Sigismondi - Palestra	PR	fabbricati	89	588	4	B/5	mc. 10.899
Nocera Umbra - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	89	74	-	D/6	
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	fabbricati	92	588	2	B/5	mc. 1.479
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	fabbricati	92	588	4	B/5	mc. 9.450
Norcia - Via Lombrici, 13 - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	92	266	-	B/5	mc. 9.170
Perugia - Via del Parione, 15/B - ex alloggio del custode Istituto Magistrale Pieralli	PR	fabbricati	403	327	1	A/4	vani 4,5
Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli	PR	fabbricati	253	186	-	B/5	mc. 26.323
Perugia - Via A. Vecchi, 129 - Istituto Magistrale Pieralli - succursale	PR	fabbricati	215	512	-	B/5	mc. 10.500
Perugia - Via R. d'Andreotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi	PR	fabbricati	233	24	-	B/5	mc. 18.180
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PR	fabbricati	237	17	4	B/5	mc. 14.950
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - ampliamento	PR	fabbricati	237	508	-	B/5	mc. 2.627
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - parte ex ITG	PR	fabbricati	237	8	2	B/5	mc. 7.375
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi	PR	fabbricati	271	48	4	B/5	mc. 24.298
Perugia - Loc. Olmo Strada Trasimeno Ovest - IPSIA Cavour Marconi (porzione in proprietà)	PR	fabbricati	228	142/5 e 1215 graffate		B/5	mc. 10.625
Perugia - Loc. Olmo Strada Trasimeno Ovest - Palestra	PR	fabbricati	228	1056	-	C/4	mq. 938
Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II	PR	fabbricati	250	57	3	B/5	mc. 42.121
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno	PR	fabbricati	267	127	-	B/5	mc. 28.086
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	fabbricati	271	48	3	B/5	mc. 41.196
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	fabbricati	271	48	5	B/5	mc. 1.408
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	fabbricati	271	48	2	D/1	
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo C - Aule	PR	fabbricati	252	174	6	B/5	mc. 2.970
Perugia - Via R. d'Andreotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi - Palestra	PR	fabbricati	233	24	-	B/5	mc. 5.380
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - Palestra	PR	fabbricati	237	446	1	C/4	mq. 876
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi - Palestra	PR	fabbricati	271	48	4	B/5	mc. 24.298
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta - Palestra	PR	fabbricati	271	48	3	B/5	mc. 41.196
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Archivio Ufficio Scolastico Regionale	PR	fabbricati	237	450	3	C/2	mq. 214
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Palestra	PR	fabbricati	237	450	2	C/4	mq. 750
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno - Palestra	PR	fabbricati	267	127	-	B/5	mc. 28.086
Sigillo - Palestra Polivalente	PR						
Spoleto - Vicolo S. Matteo - Liceo Scientifico A. Volta	PR	fabbricati	304	1058	-	B/5	mc. 11.413
Spoleto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna	PR	fabbricati	148	141	-	B/5	mc. 28.200
Spoleto - Via Visso - ITIS	PR	fabbricati	124	428	-	B/5	mc. 22.600
Spoleto - Via San Paolo, 1 - Istituto Alberghiero G. De Carolis	PR	fabbricati	163	1930	4	B/5	mc. 15.962
Spoleto - Via Valadier - Convitto G. De Carolis	PR	fabbricati	163	146	1	B/1	mc. 11.413
Spoleto - Piazza d'Armi - Palazzetto dello Sport - Palarota	PR	terreni	135	1097	-		
Spoleto - Via Valadier - Palestra	PR	fabbricati	163	146	2	C/4	mq. 906
Todi – Vocabolo Bodoglie - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Laboratorio oleario	PR	fabbricati	44	252		D/10	

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	**TITOLO**	**CATASTO**	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**SUB.**	**CAT.**	**CONSISTENZA**
Todi - Via Cesia, 2 - IPSIA Ciuffelli (porzione in proprietà dal 19/12/2019)	PR	fabbricati	96	920	6	B/5	mc. 4.300
Todi - Via Cesia, 2 - IPSIA Ciuffelli (porzione in proprietà dal 19/12/2019)	PR	fabbricati	96	3180	-	F/1	
Todi - Via Cesia, 2 - IPSIA Ciuffelli (porzione in proprietà dal 19/12/2019)	PR	fabbricati	96	3181	-	F/1	
Todi - Loc. Pontenaia - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	119	119	2	C/4	mq. 1.019
Todi - Loc. Pontenaia - Campo Coperto	PR	fabbricati	119	119	3	C/4	mq. 649
Todi - Via San Raffaele - Palestra G. Cocchi (proprietà per 48,10%)	PR	fabbricati	99	25	3	C/4	mq. 1.168
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci	PR	fabbricati	59	324	8	B/5	mc. 29.351
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci - Palestra	PR	fabbricati	59	324	8	B/5	mc. 29.351
Umbertide - Via R. Morandi - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	74	982	-	D/6	-
Bevagna - angolo tra Via Flaminia e Viale Properzio - ex Casa Cantoniera	PR	fabbricati	30	155/1 e 158 graffate		A/2	vani 5,5
Cannara - lungo la S.P. n. 410 tratto 1 "Di Cannara" Km. 0+660 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	22				
Cascia - lungo la S.P. n. 474 tratto 1 "Di Cascia" Km. 0+600 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	54	610	-	C/2	mq. 29
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	7	595	2	C/2	mq. 22
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	7	595	3	C/6	mq. 618
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	7	595	4	A/3	vani 7
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	7	595	5	B/4	mc. 727
Castiglione del Lago - lungo la S.P. 300 tratto 1 "Di Porto" Km 3+107 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	69	547	-	C/2	mq. 13
Castiglione del Lago - lungo la S.P. 300 tratto 1 "Di Porto" - Km. 7+700 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - sede Polizia Provinciale e VVF	PR	fabbricati	46	1753	2	B/4	mc. 681
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi – Autorimessa VVF	PR	fabbricati	46	1753	3	C/6	mq. 52
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Castello	PR	fabbricati	142	509	-	E/9	-
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	fabbricati	142	85	3	D/1	-
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	fabbricati	142	85	6	D/2	-
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	fabbricati	142	85	7	C/1	mq. 163
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 1	PR	fabbricati	142	85	4	C/2	mq. 47
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 2	PR	fabbricati	142	85	5	F/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Chiesa di San Giuliano	PR	fabbricati	142	16	-	B/7	mc. 144
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Rimessa	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Roccolo di Caccia	PR	fabbricati	142	81	-	C/6	mq. 25
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fagianaia	PR	fabbricati	142	84	-	C/2	mq. 190
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Serbatoio idrico	PR	fabbricati	142	82			
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Ex Convento degli Olivetani – ex chiesa	PR	fabbricati	142	518	4	E/9	
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Ex Convento degli Olivetani – ex chiesa	PR	fabbricati	142	518	5	F/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Ex Convento degli Olivetani – Laboratorio scientifico	PR	fabbricati	142	518	3	B/5	mc. 3.619
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Lavanderia	PR	fabbricati	142	40	-	C/1	mq. 136
Castiglione del Lago - Isola Polvese - ex Casa del Custode 1 - Bar	PR	fabbricati	142	53	-	C/1	mq. 216
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 2	PR	fabbricati	142	61	-	A/3	vani 6,5
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Foresteria	PR	fabbricati	142	59	-	D/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fabbricato Rurale - Uffici	PR	fabbricati	142	60	-	A/7	vani 27
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pollaio	PR	fabbricati	142	63	-	C/6	mq. 40
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa Merlata	PR	fabbricati	142	80	-	A/4	vani 8
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Servizi igienici	PR	fabbricati	142	90	-	C/4	mq. 77
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Self service	PR	fabbricati	142	91	-	D/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Conservone	PR	terreni	142	521/parte	-		
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Villa	PR	fabbricati	142	20	-	D/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Frantoio	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fienile e cabina elettrica	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Stalletti e Bagni	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Sala Polivalente	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex chiesa S. Maria della Cerqua	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex stalla	PR	fabbricati	142	6	-	C/6	mq. 20
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Piscina Porcinai – Servizi	PR	terreni	142	522		E/3	
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Bagni riva nord	PR	fabbricati	142	520	-	E/3	
Cerreto di Spoleto - lungo la S.P. 465 tratto 1 "Di Meggiano" Km. 1+320 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	22	adiacente alla 4			
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa del Custode	PR	fabbricati	42	420	-	A/3	vani 5,5
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa Colonica	PR	fabbricati	42	427	-	A/3	vani 3,5
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico – Vasche - Edificio incubatrici - Magazzino mangimi -Tettoia	PR	fabbricati	42	553-426-423 graffate	-	D/7	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Aula Verde	PR	fabbricati	42	270	2	B/5	mc. 795
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	42	270	6	C/2	42
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	42	270	3	F/2	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	42	270	4	F/2	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	42	270	5	F/2	
Citerna - lungo la S.P. n. 100 tratto 2 "Di Pistrino" Km. 1+350 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Citerna - lungo la S.P. n. 100 tratto 2 "Di Pistrino" Km. 9+200 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Città della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa	PR	fabbricati	3	95	3	C/6	mq. 180
Città di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	294	3263	2	C/6	mq. 278
Città di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	294	3263	3	A/10	vani 5,5
Città di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	fabbricati	146	1337	2	A/10	vani 3
Città di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	fabbricati	146	1337	3	C/2	mq. 47
Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 2+500 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	292	849	2	C/6	mq. 25
Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 2+500 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	292	849	3	C/2	mq. 46
Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 6+750 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 12+030 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Città di Castello - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 2+330 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Città di Castello - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 9+100 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Città di Castello - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 20+350 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Corciano - lungo la S.P. 171 tratto 1 "Di Colle del Cardinale" Km. 5+600 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	16	vicino alla 68			
Corciano - lungo la S.P. 318 tratto 2 "Di Castel del Piano" Km. 2+100 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	50	1352	-	C/2	mq. 21
Deruta - Via Tiberina Nord - Ex Maioliche Deruta (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	21	426	-	D/8	
Foligno - Via dei Monasteri, 17 - abitazione in centro storico	PR	fabbricati	203	318	3	A/3	vani 5
Foligno - Via delle Conce - centro storico	PR	fabbricati	200	65	-	C/2	mq. 541
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	178	155	4	C/6	mq. 220
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	178	155	5	B/4	mc. 745
Foligno - Via Marconi, 10 - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	200	675	1	B/4	mc. 932
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Turistico Ricettivo	PR	fabbricati	24	52	8	D/2	
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	fabbricati	24	46/9 e 48/7 graffate		D/2	
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	fabbricati	24	46/8, 48/6 e 52/9 graffate		B/5	mc. 1.496
Gualdo Tadino - lungo la S.P. 241 tratto 5 "Di Fossato di Vico" Km. 2+074 - Magazzino viabilità stradale	PR						

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	**TITOLO**	**CATASTO**	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**SUB.**	**CAT.**	**CONSISTENZA**
Gualdo Tadino - lungo la S.P. 270 tratto1 "Di Voltole" Km. 6+100 - Magazzino viabilità stradale	PR						
Gubbio - Parco di Coppo - Edificio ad uso servizi igienici	PR	fabbricati	168	535	-	E/3	
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	fabbricati	201	502	8	B/5	mc. 338
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	fabbricati	201	502	3	A/3	vani 6,5
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - Aula Didattica Ambientale	PR	fabbricati	201	502	7	B/4	mc. 240
Gubbio - Parco Ranghiasci - Università dei Sarti - locale a dx ingr. Ponte passerella (prop. per 1/2)	PR	fabbricati	197	445	2	C/2	mq. 22
Gubbio - Parco Ranghiasci - Villino Parco Ranghiasci (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	197	705	-	C/1	mq. 162
Gubbio - Parco Ranghiasci - Ex Scuderia (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	47	2	C/6	mq. 84
Gubbio - Parco Ranghiasci – Tempietto (proprietà per 1/2)	PR	terreni	198	911			
Gubbio - Parco Ranghiasci – Torre San Luca (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	50	-	F/2	
Gubbio - Parco Ranghiasci – Area sedime di rudere (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	51	-		
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	89	1	D/7	
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	89	2	B/4	mc. 670
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	88	-	F/1	
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	91	-	F/1	
Gubbio - Villino Marvardi (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	16	-	A/3	vani 8
Gubbio - Impianto acquedotto pubblico presso Villino Marvardi (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	6,9 e 34 graffate	-	E/3	
Gubbio - lungo la S.P. 204 tratto 1 "Di Nogna" Km. 5+441 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	85	19			
Gubbio - lungo la S.P. 207 tratto 1 "Di Caicambiucci" Km. 3+107 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	89	52			
Gubbio - lungo la S.P. 207 tratto 1 "Di Caicambiucci" Km. 7+054 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	60	40			
Gubbio - lungo la S.P. 207 tratto 1 "Di Caicambiucci" Km. 12+514 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	40	1			
Gubbio - lungo la S.P. 208 tratto 1 "Di San Bartolomeo" Km. 4+820 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	46	vicino alla 573			
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	252	7	A/10	vani 5
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	8, 252/9 e 253/4 graffate		D/2	
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	1505 e 1506 graffate	-	D/2	
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	253	5	F/1	
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Uffici ex sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	60	322	3	A/10	vani 8,5
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	60	322	2	C/2	mq. 168
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	60	322	6	F/2	
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	fabbricati	60	194	4	D/7	
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	fabbricati	60	194	3	D/1	
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	151	5	2	C/6	mq. 15
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	151	5	3	C/6	mq. 34
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	151	5	4	B/1	mc. 2.090
Marsciano - lungo la S.P. 340 tratto 1 "Di Spina" Km. 7+700 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	17	349	-	C/2	mq. 13
Massa Martana - lungo la S.P. 421 tratto 1 "Di Collazzone" Km. 19+900 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	3	193	-	C/2	mq. 22
Monte Castello di Vibio - lungo la S.P. 373 tratto 1 "Di Montecastello di Vibio" Km. 3+100 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	12	681	-	C/2	mq. 21
Montone - lungo la S.P. 201 tratto 1 "Di Pietralunga" Km. 7+950 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	25	43			
Nocera Umbra - loc. Centino - Terme del Centino	PR	fabbricati	91	549	-	D/8	
Norcia - Loc. Forca Canapine, zona lottizzazione - Autorimessa viabilità stradale	PR	fabbricati	173	109	-	C/6	mq. 195
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	fabbricati	173	537	-	C/1	mq. 66
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	fabbricati	173	539	2	C/2	mq. 43
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	fabbricati	173	539	3	C/1	mq. 187
Norcia - Loc. Forca Canapine - Magazzino ex Skilift	PR	terreni	173	46 ed altre			
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	1	C/2	mq. 37
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	2	A/4	vani 3,5
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	3	A/4	vani 3,5
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	4	C/2	mq. 37
Paciano - lungo la S.P. 310 tratto 1 "Di Paciano" Km. 5+577 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	7	516			
Panicale - lungo la S.P. 306 tratto 1 "Di Castiglione del Lago" - Km. 3+322 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	42	vicino alla 278			
Panicale - lungo la S.P. 306 tratto 1 "Di Castiglione del Lago" - Km. 6+541 - Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	25	902	-	C/2	mq. 12
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Uffici Provveditorato agli studi (parte ex ITG)	PR	fabbricati	237	8	3	B/4	mc. 11.880
Perugia - Parco S. Margherita - Magazzino Economato (ex Officine Provinciali)	PR	fabbricati	237	918		D/1	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	fabbricati	237	36	2	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	fabbricati	237	36	3	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	29	2	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	29	3	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	29	4	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	719	-	F/2	
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	fabbricati	322	122-470-2327 graffate		B/5	mc. 11.755
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	fabbricati	322	1510	-	F/1	
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	fabbricati	322	121	8	C/4	mq. 223
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	fabbricati	322	121	6	D/1	
Perugia - Piazza Italia - Centro Espositivo Rocca Paolina	PR	fabbricati	403	72	9	D/8	
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia	PR	fabbricati	403	72	12	B/4	mc. 18.615
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia	PR	fabbricati	403	72	21	B/4	mc. 540
Perugia - Piazza Italia, 11 - Locale deposito con accesso da Viale Indipendenza	PR	fabbricati	403	72	16	C/2	mq. 60
Perugia - Piazza Italia, 11 - Archivio Prefettura	PR	fabbricati	403	72	10	C/2	mq. 81
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	fabbricati	403	72	11	B/4	mc. 370
Perugia - Piazza Italia, 11 - Locali Prefettura	PR	fabbricati	403	72	20	C/2	mq. 132
Perugia - Piazza Italia, 11 - Alloggio Prefettura	PR	fabbricati	403	72	23	A/2	vani 8,5
Perugia - Piazza Italia, 11 - Locali Prefettura	PR	fabbricati	403	72	24	C/2	mq. 58
Perugia - Piazza Italia, 11 - Alloggio Prefettura	PR	fabbricati	403	72	25	A/1	Vani 24,5
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	fabbricati	403	72	26	B/4	mc. 8.000
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Magazzino	PR	fabbricati	286	215	4	C/2	mq. 224
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Scuola	PR	fabbricati	286	215	5	B/5	mc. 1.048
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	fabbricati	286	215	7	A/3	vani 5,5
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	fabbricati	286	215	6	C/6	mq. 19
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Sala Polivalente	PR	fabbricati	286	215	9	C/4	mq. 126
Perugia - Loc. Montebello - stazione di sollevamento - gestione Umbracque	PR	fabbricati	286	8	-	E/9	
Perugia - Via del Cortone – Casa delle Culture - ex edificio rurale ed annessi	PR	fabbricati	237	134	5	A/2	vani 6,5
Perugia - Via del Cortone – Casa delle Culture - ex edificio rurale ed annessi	PR	fabbricati	237	134	3	C/2	mq. 20
Perugia - Via del Cortone – Casa delle Culture - Magazzino	PR	fabbricati	237	134	4	C/2	mq. 43
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	10	D/1	
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	11	B/4	mc. 3.172
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	12	A/10	vani 7
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	13	C/4	mq. 263
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	fabbricati	215	357/4-739/14 graffate		C/3	mq. 315

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	**TITOLO**	**CATASTO**	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**SUB.**	**CAT.**	**CONSISTENZA**
Perugia - Via Santini-Calindri - Veterinario	PR	fabbricati	215	357	5	A/10	vani 2
Perugia - Via Santini-Calindri – Magazzino	PR	fabbricati	215	357	6	C/2	mq. 45
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Scuola	PR	fabbricati	215	357/3-739/13-2802/36 graff.		B/5	mc. 4.498
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Asilo	PR	fabbricati	215	752/1-2802/37 graffate		B/5	mc. 1.017
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Partito Comunista	PR	fabbricati	215	357	7	A10	vani 2
Perugia - Via Palermo, 86B (ex Provveditorato) - Uffici	PR	fabbricati	253	1434	3	C/2	mq. 143
Perugia - Via Palermo, 86B (ex Provveditorato) - Uffici	PR	fabbricati	253	1434	4	C/2	mq. 149
Perugia - Via Palermo, 86 (ex Provveditorato) – Archivio	PR	fabbricati	253	1434	5	C/2	mq. 351
Perugia - Via Palermo, 86C-E (ex Provveditorato) – Archivio e Magazzino	PR	fabbricati	253	1434	6	C/6	mq. 192
Perugia - Via Palermo, 86A-D (ex Provveditorato) – Uffici e Centro Stampa	PR	fabbricati	253	1434	7	B/4	mc. 10.875
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	28	C/2	mq. 20
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	30	C/2	mq. 10
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	31	C/2	mq. 8
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	32	F/1	
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	37	F/1	
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	46	C/6	mq. 16
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	47	C/6	mq. 16
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	48	C/6	mq. 15
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	49	C/6	mq. 14
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	85	B/4	mc. 22.793
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	fabbricati	290	91	2	B/4	mc. 920
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	fabbricati	290	91	3	D/7	
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	fabbricati	290	91	4	B/4	mc. 784
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale – Magazzino (DEMOLITO)	PR	fabbricati	290	91	8	C/3	mq. 22
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Officina	PR	fabbricati	290	91	5	D/7	
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Deposito Officina (DEMOLITO)	PR	fabbricati	290	91	9	C/2	mq. 62
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	fabbricati	290	91	10	C/3	mq. 791
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	fabbricati	290	91	6	B/4	mc. 811
Perugia - Viale Centova, 4 - Centro Congressi Capitini	PR	fabbricati	250	57	2	D/3	
Perugia - Via Fiorenzo di Lorenzo n. 2/bis/2-2/bis/3-2/bis/4-2/bis/5 - Laboratorio	PR	fabbricati	403	1069	6	C/3	mq. 174
Perugia - Via Fiorenzo di Lorenzo n. 2/bis/2-2/bis/3-2/bis/4-2/bis/5 - Negozio	PR	fabbricati	403	1069	7	C/1	mq. 19
Piegaro - lungo la S.P. 307 tratto 1 "Di Piegaro" Km. 5+014 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	41	vicino alla 22			
Piegaro - lungo la S.P. 309 tratto 1 "Di Moiano" Km. 6+630 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	36	24			
Pietralunga - lungo la S.P. 201 tratto 1 "Di Pietralunga" Km. 26+900 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	56	2			
Pietralunga - lungo la S.P. 201 tratto 1 "Di Pietralunga" Km. 32+400 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	29	558			
Poggiodomo - lungo la S.P. 470 tratto 1 "Di Poggiodomo" Km. 8+800 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	36	vicino alla 158			
San Giustino - lungo la S.P. 100-1 "Di Pistino" Km. 1+000 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	56	vicino alla 123			
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	fabbricati	17	266	1	B/1	mc. 569
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	fabbricati	17	266	2	A/3	vani 5
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	fabbricati	17	713	1	C/6	mq. 11
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	fabbricati	17	713	2	C/2	mq. 39
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Villa e Serra	PR	fabbricati	35	318	-	A/8	vani 29,5
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Sala Polivalente (ex limonaia)	PR	fabbricati	35	908	-	B/5	mc. 924
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	fabbricati	35	314	1	A/4	vani 6,5
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	fabbricati	35	314	2	A/4	vani 6
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Bar e Reception	PR	fabbricati	35	315	4	C/1	mq. 42
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Chiesa di San Fedele	PR	fabbricati	35	C	-	E/7	
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex scuderia)	PR	fabbricati	165	101	-	D/2	
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex frateria)	PR	fabbricati	165	1513	-	D/2	
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta – Villa e strutture annesse	PR	fabbricati	165	105/1-1514-104-106/3 graff.		B/6	mc. 9.336
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polovalente (Pozzo Beccaro)	PR	fabbricati	96	1014	4	C/1	mq. 112
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polovalente (Pozzo Beccaro)	PR	fabbricati	96	1014	3	C/4	mq. 99
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Principale	PR	fabbricati	4	1203	2	D/7	
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Secondaria	PR	fabbricati	4	1201	-	D/7	
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Corpo Uffici	PR	fabbricati	4	1204	-	B/4	mc. 581
Umbertide - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 12+700 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	1	230			
Umbertide - lungo la S.P. 140 tratto 1 "Di Banchetti" Km. 2+400 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	3	vicino alla 40-41			
Umbertide - lungo la S.P. 142 tratto 3 "Di Castel Rigone" Km. 4+400 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	109	vicino alla 19			
Umbertide - lungo la S.P. 203 tratto 1 "Di Umbertide" Km. 5+400 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	32	vicino alla 41			
Umbertide - lungo la S.P. 170 tratto 2 "Di Maestrello" Km. 6+420 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	138	78			
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	577	1	A/10	vani 3,5
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	577	2	C/2	mq. 252
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	579/1 e 578 graffate		B/5	mc. 182
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	579/2 e 580 graffate		A/10	vani 3
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	518	-	C/2	mq. 40
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	519	-	C/2	mq. 40
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	520	-	C/2	mq. 40
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	523	-	C/2	mq. 158
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	524	-	A/10	vani 2,5
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	525	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	526	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	527	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	528	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	529	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Capannone Centro Sperimentale	PR	fabbricati	20	129-130-504-505 graffate		B/5	mc. 1.370
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Fabbricato Rurale "I Mencheri"	PR	fabbricati	16	501	1	F/2	
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Torre	PR	fabbricati	16	505	-	F/2	
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	73	375	-	B/1	mc. 1.516
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493	1	C/6	mq. 60
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493/2 e 536/3 graffate		A/2	vani 8,5
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493	4	C/6	mq. 16
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493	6	A/2	vani 7,5
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	536	1	C/2	mq. 16
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	536	2	C/6	mq. 20
Vallo di Nera - lungo la S.P. 472 tratto 2 "Di Vallo di Nera" Km. 6+350 - Magazzino viabilità stradale	PR	terreni	28	34			
Vallo di Nera - lungo la S.P. 465 tratto 2 "Di Meggiano" Km. 4+900 - ex Magazzino viabilità stradale	PR	fabbricati	9	171	1	C/2	mq. 9
Castiglione del Lago - Terreni - Isola Polvese	PR						

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	**TITOLO**	**CATASTO**	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**SUB.**	**CAT.**	**CONSISTENZA**
Gubbio - Terreni - Parco di Coppo	PR						
Gubbio - Terreni - Parco Ranghiasci	PR						
Perugia - Loc. Pila - Terreni - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR						
Perugia - Terreni - Loc. Ponte della Pietra - Orti	PR						
Perugia - Terreni - Parco di Santa Margherita	PR						
Perugia – Terreni - Loc. Olmo - Strada Trasimeno Ovest – Campi da gioco (Calcetto)	PR						
Perugia – Terreni – Loc. Centova – Nuovo plesso scolastico	PR						
Spello - Terreni - Parco di Villa Fidelia	PR						

2.2 I SERVIZI EROGATI

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

Prima di entrare nel merito dell'analisi finanziaria e tributaria della Provincia di Perugia, appare utile in questa sede accennare alle modifiche normative intervenute a seguito dell'approvazione della Legge 56 del 07.04.2014 (c.d. Legge Delrio) che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione individuando le funzioni delle Province quali Enti di Area Vasta come segue:
- pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente
- trasporti e viabilità
- edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete scolastica
- assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- pari opportunità
- stazione appaltante
- funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

La legge della Regione Umbria del 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”, ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e della legge 7 aprile 2014, n. 56. All’allegato A, paragrafo III, delle predetta legge regionale n. 10/2015, vengono individuate le funzioni regionali attribuite alle province, di seguito elencate:

a) Ambiente:
- risorse idriche e difesa del suolo:

Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 68, comma 1, lettera i), legge regionale 2.03.1999, n .3.

b) Funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla legge regionale n. 39/80, ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche.

c) Trasporti
- Funzioni ex art. 76, L. R. 2.03.1999 n. 3.

d) Viabilità Regionale
- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (L. R. 8/2014).
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade Regionali, Provinciali e Comunali).
- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente.

Con Legge regionale 27 dicembre 2018 , n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)” è stata modificata la sopra richiamata Legge Regionale 10/2015 nel senso che le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno sono state tutte conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno a far data dal 1 luglio 2019.

Riguardo alle risorse per le funzioni riattribuite alle Province sopra dettagliate, la Regione dell'Umbria prevede nel proprio bilancio risorse assolutamente insufficienti a gestire dette funzioni.

Per tutto il periodo 2018-2023 la Regione ha complessivamente stanziato per il finanziamento delle funzioni regionali svolte dalle due Province euro 2,0 milioni/annui, di cui euro 1,33 ml./annoa favore della Provincia di Perugia, mentre, nello stesso periodo, la Provincia ha certificato una spesa media annua di circa euro 3,5 milioni. Con l’Accordo approvato nel maggio 2023, la Regione ha riconosciuto alla Provincia, limitatamente al periodo 2016-2021, la differenza fra le risorse stanziate e la spesa sostenuta. Con la DGR n. 574 del 19.06.2024, la Regione ha incrementato lo stanziamento annuo, per il periodo 2024/2026, a euro 3,0 ml, dei quali euro 2.250.000,00 a favore della Provincia di Perugia. Si tratta di risorse ancora largamente insufficienti a far fronte ai costi di gestione della funzione Viabilità Regionale.

In data 30.06.2025 è stato sottoscritto un Accordo fra la Regione Umbria e la Provincia di Perugia, per

effetto del quale la Regione:
- riconosce che la Provincia di Perugia nulla deve a titolo di rimborso della c.d. IVA trasporti, e di conseguenza si obbliga all'erogazione della somma corrispondente, pari a euro, 6.735.795,10, rimasta sospesa, in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2025, a chiusura delle pendenze relative al rimborso delle spese per le funzioni delegate 2016/2021;
- riconosce alla Provincia il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni regionali per le annualità 2022/2025 previa rendicontazione delle stesse da parte della Provincia. Al riguardo si evidenzia che per quanto riguarda le annualità 2022/2024, già rendicontate, la Regione erogherà l'importo complessivo di euro 6.888.201,92 relativo a tali annualità entro il 31.12.2025;
- si è impegnata a incrementare lo stanziamento per il finanziamento alle province delle funzioni regionali, a partire dal bilancio 2026/2028, di almeno 3 milioni di euro/anno, tal ché la quota a favore della Provincia di Perugia passerebbe da 2.250.000,00 a circa 4,8 mil. di euro.

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.3.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Si precisa che:
- Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 50 del 23/12/2024 l'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi, e lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione.
- Con riferimento a ciascuna società controllata e partecipata si riportano le principali informazioni e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.
- I bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet di ciascuna società, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. - in liquidazione		100,00%	45.198,34
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	Società partecipata	0,06%	50.000.000,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.	Società partecipata	0,99%	5.801.403,00
PUNTOZERO Sc.A.r.l. (dal 01/01/2022)	Società partecipata	5,01%	4.000.000,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A.	Società partecipata	28,85%	26.491.374,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	Società partecipata	8,00%	284.742,96
AMUB MAGIONE S.p.A.	Società partecipata	3,58%	720.000,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - Sc..A.r.l. in liquidazione		4,21%	484.500,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione- CESSATA IL 31/12/2024		25,00%	25.500,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. - in liquidazione	367.387,00	298.363,00	-67.318,00
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.	63.035,00	29.057,00	32.002,00
PUNTOZERO Sc.A.r.l. (dal 01/01/2022)	160.295,00	23.062,00	18.715,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A.	54.395,00	228.278,00	190.731,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	154.490,00	243.622,00	217.178,00
AMUB MAGIONE S.p.A.	132.854,00	125.210,00	79.867,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - Sc..A.r.l. in liquidazione	-6.621,00	-137.309,00	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione- CESSATA IL 31/12/2024	-31.134,00	25.440,00	0,00

Denominazione:

AGENZIAPERL'ENERGIAEL'AMBIENTES.R.L - in liquidazione

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 100%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota: Nessuno

Servizi gestiti

L'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente - A.E.A. Srl, società "in house providing" a completa partecipazione pubblica, e il cui capitale è interamente detenuto dalla Provincia di Perugia, ha svolto, fino al 31.12.2023, le attività di: 1) *controllo dello stato d'uso e manutenzione degli impianti termici* (ai sensi dell'art. 31 Legge n.10/1991, D.P.R. n. 380/2001 e Circolare del Ministero per le Attività Produttive - Direzione Generale Energie n. 8895 del 23 maggio 2006), e 2) *controllo della qualità dell''attestazione della prestazione energetica degli edifici* ai sensi dell'art. 5 del D. M. 26 Giugno 2015, dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013 e del D.Lgs 192/2005, mediante affidamento diretto in "house providing" da parte del socio unico Provincia di Perugia.

La Società ha operato su tutto il territorio regionale e i rapporti con la Provincia sono stati regolati da un capitolato tecnico che stabiliva le modalità di esercizio della funzione pubblica assegnata, mentre i rapporti inter-istituzionali fra Regione Umbria e Provincia di Perugia sono stati regolati da una Convenzione di durata biennale approvata dall'Ente con D. P. n. 25 del 3.03.2017, tacitamente prorogata fino al 31.12.2024.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

La revisione ordinaria delle partecipazioni approvata con atto di C.P. 50 del 23/12/2024 avevaprevisto il mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione in quanto la società, nell'attività svolta fino al 31/12/2023, aveva rispettato i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett. a) e d) e non era in corsa in alcuna delle previsioni dell'art.20 del Tusp. Pertanto era stato confermato il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione in attesa di definire il futuro della società

Altre considerazioni e vincoli

Con deliberazione della Giunta regionale n. 113 del 7.02.2023, e successive deliberazioni e atti regionali, tra cui la D.G.R. n. 763 del 26.07.2023 avente ad oggetto "Approvazione della Convenzione tra Regione Umbria e Società in house 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l. per la gestione dell'attività di controllo sugli impianti termici e sugli APE", la Regione Umbria ha individuato nella propria partecipata 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. consortile a r.l., il nuovo soggetto gestore della funzione di controllo degli impianti termici e disposto l'avvio delle attività da parte del nuovo soggetto a decorrere dal 1.01.2024.

La Provincia di Perugia e la Soc. A.E.A. Srl hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, chiedendo l'annullamento delle citate deliberazioni e l'emanazione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dei predetti atti amministrativi. Con ordinanza del 5.12.2023, il T.A.R. Umbria ha respinto l'istanza di provvedimento cautelare avanzata dalla Provincia di Perugia e da A.E.A. e pertanto, dal 1.01.2024, la Società non ha più svoltole attività di controllo efficienza impianti termici della Regione Umbria.

In pendenza del giudizio avanti al T.A.R. dell'Umbria, la Provincia di Perugia, con deliberazione del Presidente n. 58 del 21 maggio 2024, ha emanato direttive nei confronti dell'Amministratore unico della Società e dei competenti Servizi dell'Ente al fine di conseguire la massima economicità di gestione e consentire la chiusura in pareggio economico dell'esercizio. L'Amministratore è stato poi invitato a produrre, entro la fine

dell'esercizio, uno studio di fattibilitàtecnico-economica riguardante l'affidamento di servizi strumentali ad A.E.A. Srl, da parte della Provincia di Perugia, ed eventualmente da parte dei comuni della provincia di Perugia (nei limiti della percentuale posta dalla legge del 20% dell'attività complessiva). Con nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3777 del 4/02/2025, l'Amministratore di A.E.A. ha trasmesso il documento "*Piano di fattibilità Agenzia Energia per l'Ambiente SRL*", richiesto al medesimo, come sopra evidenziato, in sede di Assemblea dei soci del 21.05.2024 quale obiettivo operativo per l'anno medesimo. L'analisi tecnica effettuata dal responsabile del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei conti sul predetto documento ha evidenziato l'oggettiva carenza dello stesso riguardo la dimostrazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del progetto di impresa ivi formulato e, conseguentemente, incompatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto con deliberazione del Presidente n. 50 del 28.04.2025, nel prendere atto delle risultanze dell'analisi tecnica del documento "Piano di fattibilità Agenzia Energia per l'Ambiente SRL" presentato dall'Amministratore unico della Società, analisi effettuata dal dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente e dal Collegio dei Revisori dei conti, si è disposto di procedere, in osservanza a quanto disposto dal Consiglio Provinciale con la D.C.P. n. 50/2024, allo scioglimento e liquidazione della Società Agenzia per l'Energia e l'Ambiente – A.E.A. Srl. La predetta delibera è stata notificata all'Amministratore.

In conseguenza di quanto sopra, il giorno 30.05.2025, si è tenuta l'assemblea convocata dalla società Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl per discutere e deliberare circa l'approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024 e lo scioglimento e messa in liquidazione della società.

L'amministratore, nel dare atto che si era verificata una causa di scioglimento della società a norma dell'art. 2484 comma 1 n 2 c.c., ossia perimpossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ha proposto all'assemblea, che all'unanimità ha approvato, lo scioglimento della società e conseguentemente la messa in stato di liquidazione della medesima.

Denominazione

QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 0,06%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota:

ANAS S.p.A. 92,39%
Regione Marche 2,86%
Sviluppumbria S.p.A. 2,4%
Provincia di Macerata 1,01%
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Umbria 0,5%
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche 0,78%

Servizi gestiti

Realizzazione del progetto-pilota denominato "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna".

Altre considerazioni e vincoli

La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A è società pubblica di progetto senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006).

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è azionista di controllo (92,389% del capitale sociale) inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato avendo quale Socio Unico la holding “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”.

La realizzazione del Progetto determinerà non solo l’obiettivo di rafforzamento viario, ma anche di potenziamento e di sviluppo delle realtà socio economiche del territorio.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

Con la revisione ordinaria delle partecipazioni approvata con atto di C.P. 50 del 23/12/2024 èstato confermato il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 0,99%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota:

Regione dell'Umbria 92,30%

Comune di Terni 2,43%

Provincia di Terni 2,23%

Comune di Foligno 1,16%

Altri soci 0,89%

Servizi gestiti

Sviluppumbria è l’Agenzia Regionale in house provinding della Regione dell'Umbria, opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio, in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, socio di maggioranza, ai sensi della L.R.2009/1 e s.m. ed i.

Sostiene la competitività e la crescita economica dell’Umbria seguendo gli indirizzi di programmazione regionale; sulla base di questi, progetta e attua interventi per il supporto alla creazione e allo sviluppo d’impresa per i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI dell’Umbria.

Su mandato della Regione Umbria si occupa della gestione del patrimonio immobiliare regionale e delle attività di sostegno alle strategie di Promozione Turistica Integrata attraverso la promozione della Destinazione Umbria e la gestione del portale turistico regionale umbriatourism.it.

Sviluppumbria opera inoltre come Organismo Intermedio della Regione Umbria.

Altre considerazioni e vincoli

Sviluppumbria opera come Organismo intermedio della Regione Umbria con delega a gestire una parte dei Fondi POR FESR 2014-2020 e Fondi POR FESR 2021-2027 per le imprese umbre con riferimento alle azioni dedicate all’Internazionalizzazione, Aree di Crisi, Sviluppo e creazione di impresa, Sostegno al settore turistico e dello spettacolo.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 08/10/2019, successivamente modificata ed integrata secondo le prescrizioni dettate da ANAC, dalla D.G.R. n. 315 del 09/04/2021, è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l.r. 1/2009, lo schema di “Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “Sviluppumbria S.p.A..” da stipularsi tra i soci.

La Provincia di Perugia con deliberazione del Presidente n.113 del 1/09/2020 ha ritenuto opportuno aderire alle modalità di controllo ivi previste e in data 18/05/2021 ha sottoscritto la Convenzione definitiva.

A tutt'oggi la società non ha svolto attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Ente. L'Ente non ha erogato contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

Sviluppumbria rientra tra le società di cui all'allegato "A" del D. Lgs. n. 175/2016 pertanto l'inapplicabilità dell'art. 4 del Tusp determina il riconoscimento per decreto di Sviluppumbria quale società strumentale "necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali" degli enti soci.

In sede di ricognizione, approvata con atto di C.P. 50 del 23/12/2024, l'analisi tecnica ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del Tusp, pertanto è stato confermato il mantenimento come già disposto con i precedenti piani di razionalizzazione

Denominazione

PUNTOZERO S.C. A R.L.(dal 01/01/2022)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia:5,01%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione Umbria 73,04%
Comune di Perugia 4,74%
Comune di Terni 3,27%
Comune di Orvieto 2,34%
Comune di Città di Castello 2,08%
Comune di Foligno 1,80%
Altri soci 7,72%

Servizi gestiti

In attuazione della L.R. Umbria n. 13/2021 "Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali.

Nuova denominazione della società incorporante "PuntoZero S.c.a r.l.", il 14.12.2021 è stato sottoscritto, ai sensi degli art. 2501-ter e seguenti del codice civile, l'atto di fusione societaria per incorporazione di Umbria Digitale S.c.a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., la quale ultima ha variato la propria ragione sociale in "PuntoZero S.c.a r.l.".

Dal 1° gennaio 2022, quindi, risulta operativa la Società PuntoZero S.c.a r.l., subentrata senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., in tutto il patrimonio attivo e passivo, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni così come in tutti gli obblighi ed impegni di qualsiasi natura della Società incorporata.

PuntoZero S.c.a r.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Agenzie e dagli Enti strumentali regionali, dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni e dalle Province, dagli Enti e organismi pubblici da loro partecipati, nonché Enti, Istituzioni scolastiche, dall'Università, dai Centri di ricerca pubblici e dagli organismi pubblici aventi sede o operanti nel territorio regionale e che costituiscono lo strumento organizzativo in house providing a cui i soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale

e di fornire beni e servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dei suddetti enti.

La società non ha scopo di lucro e in quanto consortile è finalizzata all'istituzione di una organizzazione e di una struttura condivisa a supporto e coordinamento delle attività istituzionali dei soci singolarmente e nel loro insieme, nonché all'innovazione del sistema sanitario regionale (SSR) e delle pubbliche amministrazioni umbre, anche al fine di conseguire efficienza operativa, evoluzione tecnologica ed economie di scala.

In conformità a quanto previsto dallo statuto societario, l'attività d'interesse generale è svolta anche mediatamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi ICT nell'ambito delle organizzazioni interne dei singoli enti soci.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

In sede di ricognizione, approvata con deliberazionedi C.P. 50 del 23/12/2024, l'analisi tecnica ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del Tusp, pertanto è stato deliberato il mantenimento della partecipazione.

Denominazione

UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia:28,85%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione dell'Umbria 27,78%
Comune di Perugia 20,71%
Comune di Spoleto 4,53%
Altri 18,13%

Servizi gestiti

la società svolge le funzioni di agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla legge regionale 2 aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422)".

La società svolge anche le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della l.r. n. 37/1998.

Altre considerazioni e vincoli

La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, società regionale del TPL costituita nel 2010 per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo di ristrutturazione e riorganizzazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la sua gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l'approvazione di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, da prestiti e immissioni di liquidità (operati dai soci Provincia di Perugia e Regione dell'Umbria), oltre che una parziale ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell'Umbria.

Con l'Assemblea Straordinaria del 02/08/2019, è stata deliberata la modifica dello Statuto per l'introduzione di regole proprie della Società "In house" e per l'adeguamento alle

disposizioni dell'art.16 d. lgs.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - testo unico società a partecipazione pubblica.

Con atto notarile in data 28 agosto 2019 è stato costituito, ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del Codice civile, apposito patrimonio destinato per l'esercizio dell'attività di gestione del fondo regionale trasporti e di ulteriori risorse, nell'ambito delle funzioni di "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Unico locale" ("specifico affare").

La Società conseguentemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 29.10.2021 n. 1050, è stata attivata quale Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'articolo 19-bis della Legge regionale n. 37/1998.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 520/2022 la Regione Umbria ha individuato l'Agenzia quale soggetto attuatore per quanto riguarda gli investimenti nel TPL, in particolare il rinnovo del parco rotabile funzionale alla gara TPL.

Nel corso del 2022 la Regione ha trasferito all'Agenzia tutti i contratti in capo ad essa e, pertanto, i volumi delle voci del patrimonio destinato sono notevolmente cresciuti.

La Società, a seguito della definizione del Piano di ristrutturazione ex art. 67, comma 3, lettera d) della L.F. e conseguente conclusione dell'Accordo di risanamento con il ceto bancario (fine 2021), opera nel rispetto delle previsioni del Piano e uniforma la gestione ai contenuti dello stesso.

Nel corso del 2023 la Regione e gli altri Enti locali hanno trasferito all'Agenzia gli ulteriori contratti sui servizi del TPL.

La Regione Umbria, al fine di dare omogenea attuazione all'art. 19 bis della legge 37/98, ha previsto ed approvato con DGR n. 63 del 18/01/2023 il "Protocollo d'Intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria, ai sensi della Legge Regionale Umbria n. 37/1998 e s.m.i.".

Con tale Protocollo la Regione ha inteso definire allo stesso tempo i rapporti operativi tra Agenzia Unica e gli EE.LL. in quanto titolari delle funzioni agli stessi attribuite dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 422/1997.

La Provincia di Perugia con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 28/03/2023 ha approvato il Protocollo che ha successivamente sottoscritto. Con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 28/03/2023 è stato approvato l'Atto di Indirizzo per una concreta attuazione del Protocollo d'Intesa ed al fine di definire i rapporti operativi con l'Agenzia Unica. Con la stessa delibera è stato approvato il subentro dell'Agenzia Unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale nella titolarità e nella gestione di tutti i contratti di servizio di competenza della Provincia di Perugia.

La Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 19.06.2024 in merito alla infrastruttura ferroviaria regionale F.C.U., ha provveduto all'affidamento all'Agenzia, in continuità con i precedenti atti, della gestione patrimoniale del demanio ferroviario regionale.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

Con il provvedimento di ricognizione ordinaria, approvato con deliberazionedi C.P. 50 del 23/12/2024, è stato confermato il mantenimento come già disposto con i precedenti piani di razionalizzazione

Denominazione

UMBRIAFIERE S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 8,00%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Sviluppumbria S.p.A. 50%

Comune di Bastia Umbra 12,00%

Camera di Commercio Industria Artigianato eAgricoltura dell'Umbria 30%

Servizi gestiti

La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

La Umbriafiere Spa gestisce il centro fieristico regionale, è riconosciuta come Ente fieristico regionale ed opera prevalentemente nei seguenti ambiti: fieristico espositivo, convegnisti congressuale, meeting aziendali, concorsi pubblici.

Altre considerazioni e vincoli

Umbriafiere S.p.A., società di gestione del centro fieristico regionale, nasce nel 1997 sulle esperienze dell'Associazione Agriumbria che dal 1969 aveva iniziato l'attività fieristica. La scelta di creare la SpA fu fatta per dare ulteriore risalto alla organizzazione di un'attività sempre più pronta ad affrontare nuove sfide nel mercato espositivo nazionale. Fu anche una delle prime SpA fra le tante società di gestione dei centri fieristici nazionali. Il progetto iniziale, oltre a puntare sulla valorizzazione delle manifestazioni fieristiche proprie e di quelle promosse da terzi, prevedeva una particolare attenzione alla gestione economica e alla redditività dell'azienda. L'attività negli anni è stata intensa e la flessibilità delle strutture ha consentito l'accoglienza di eventi di vario genere quali convegni, meeting, concorsi pubblici e manifestazioni sociali e culturali.

Umbriafiere ha quindi avuto negli anni risultati positivi ottenuti anche e soprattutto nel rispetto di corretti principi di gestione imprenditoriale e senza usufruire di alcun sostegno pubblico in conto esercizio. Da rilevare gli effetti positivi che l'attività crea sull'indotto economico regionale.

L'andamento dell'attività è particolarmente legato alla fiera agricola "Agriumbria" che, oltre ad essere la manifestazione di settore più importante del centro Italia, ha raggiunto livelli di presenze di operatori e visitatori molto importanti. La fiera agricola è sicuramente l'asse portante della gestione della Società.

La gestione 2024 ha avuto come obiettivo principale quello di mantenere il trend positivo da sempre manifestato, ad eccezione del periodo pandemico, puntando alla qualificazione delle fiere ed eventi in calendario, per competere nel complesso mercato fieristico nazionale.

In data 28 maggio 2024 la società ha approvato modifica ed adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs. 175/2016. (modifiche approvate dal Consiglio provinciale della Provincia di Perugia con deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2024)

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp l'ente può conservare la propria partecipazione in tale Società.

La società comunque rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett. a) e d), dell'articolo 5, commi 1 e 2, e non incorre in alcuna delle previsioni dell'art. 20 del Tusp pertanto in sede di ricognizione ordinaria,approvata con deliberazionedi C.P. 50 del 23/12/2024, si è ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione

AMUB MAGIONE S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 3,58%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Automobile Club Perugia 87%

Comune di Magione 3,05%

Altri soci privati 6,37%

Servizi gestiti

Gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale

Altre considerazioni e vincoli

La società è stata già oggetto di analisi e censimento in occasione dell'approvazione del Piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 contenuta nella delibera di C. P. n. 33 del 22.09.2017 e dei successivi piani di revisione ordinaria prevedendone la cessione.

Aseguito di precedenti piani di razionalizzazione delle partecipazioni approvati dall'Ente, erano stati fatti numerosi e infruttuosi tentativi di negoziazione diretta con la società ai fini del recesso ovvero cessione delle quote alla società stessa.

Dopo la D.C.P. n. 33/2017, su incarico della Società, erastata redatta una perizia di stima del valore della quota azionaria della Provincia di Perugia, che non si è ritenuta rappresentativa del reale valore della partecipazione detenuta. Per tale motivo, allo scopo di salvaguardare il patrimonio pubblico ed il valore della quota di partecipazione detenuta dall'ente, è stata espletata, con esito negativo, una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario della Società partecipata, in esito alla quale è stata quindi disposta l'attivazione della procedura di liquidazione secondo quanto previstodall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023

Nel corso del 2023, l'Ente ha chiesto più voltedi procedere celermente alla conclusione del procedimento mediante liquidazione alla Provincia di Perugia dell'importo spettante avvertendo che, in difetto, si sarebbe procedutoalla tutela in sede legale del diritto di recesso dell'Ente.

Nel corso del 2024 la società ha comunicato la disponibilità a procedere alla liquidazione a favore della Provincia della quota di partecipazione detenuta in AMUB Magione S.p.A. per l'importo derivante dalla valorizzazione effettuata con applicazione del criterio stabilito all'art 11 dello statuto della Società, sulla scorta di apposita relazione tecnica disposta dal Tribunale di Perugia. In risposta a tale nota, l'Ente ha ribadito la necessità che la valorizzazione della partecipazione dell'Ente venga effettuata utilizzando i criteri stabiliti dalla legge (art. 2437-ter, secondo comma), e non i criteri statutari astrattamente previsti dall'art. 2437-ter, quarto comma.

La Società ha infine comunicato di essere intenzionata a procedere alla valutazione delle quote societarie seguendo i criteri stabiliti dalla legge (art. 2437-ter, secondo comma). A tutt'oggi non è ancora perfezionata la cessione delle quote societarie, che avverrà, prevedibilmente, entro la fine del corrente esercizio.

Denominazione

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE-C.V.P.-S.c.a.r.l.- In liquidazione

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 4,21%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Comune di Città di Castello 67,89%

Sviluppumbria 4,21%

Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.A. - GEPAFIN S.p.A. 2,11%

Atri soci 21,58%

La società è stata posta in liquidazione con atto del 20/06/2016 – data di iscrizione 27/06/2016.

La procedura si è conclusa, essendo ultimate le operazioni di liquidazione, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione alla data del 31 dicembre 2024 della società "Valnestore Sviluppo s.r.l. in liquidazione".

Con nota Pec prot. 10223 del 19/03/2025, il liquidatore della Società ha comunicato che a seguito dell'avvenuta chiusura della procedura di liquidazione, in data 31.12.2024 è stata presentata la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese della società "Valnestore Sviluppo s.r.l. in liquidazione" e che la stessa è stata cancellata in data 17 gennaio 2025.

Bilancio Consolidato

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come novellato dal d. lgs 126/2014, prevede che gli Enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Con deliberazione del Presidente n. 244 del 29/11/2024 avente ad oggetto "Definizione del Gruppo Provincia di Perugia e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2024" è stato deliberato l'elenco degli enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia" per l'anno 2024 e l'elenco degli enti e delle società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo

Tenendo conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e delle risultanze dei bilanci 2024, con deliberazione del Presidente n. 93 del 16 luglio 2025, si è provveduto ad aggiornare gli elenchi definitivi delle società/enti da ricomprendere nel bilancio consolidato 2024.

Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 30/09/2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, il Bilancio consolidato 2024 della Provincia di Perugia, composto dal Conto Economico consolidato e dallo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo consolidato, corredato dalla Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato 2024 e sullo stesso è stato espresso giudizio positivo dall'Organo di Revisione come contenuto nella loro relazione allegata alla delibera di cui sopra.

OBIETTIVI PER LE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

Alle Società che svolgono l'attività in regime di **in house providing** partecipate dalla Provincia di Perugia, **Puntozero Scarl, Sviluppumbria Spa e Umbria TPL e Mobilità Spa,**per gli anni 2026, 2027e 2028, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento con riferimento ai seguenti indici:

Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento
Indici:

- Costi per servizi (voce B7)*/ Costi della produzione** %
- Costi per il personale (voce B9)*** / Costi della produzione****%
- Costo Organo amministrativo / Costi della produzione %

** per le società che operano in regime di in house providing, tale voce è comprensiva solamente dei costi strettamente necessari al funzionamento della struttura aziendale non riferibili direttamente ai servizi realizzati in regime di in house providing a favore della Regione Umbria e di altri Soci; per Umbria Tpl e mobilità Spa deve essere considerata al netto dell'importo della medesima voce (B7) riportata nel Patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 2427, comma 1, n. 20 Codice civile);*

*** per Umbria Tpl e mobilità Spa, tale voce deve essere considerata al netto dell'importo della medesima voce (B Costi della produzione) riportata nel Patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 2427, comma 1, n. 20 Codice civile);*

**** per Umbria Tpl e mobilità Spa, tale voce deve essere considerata al netto dell'importo della medesima voce (B9)) riportata nel Patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 2427, comma 1, n. 20 Codice civile);*

***** per Umbria Tpl e mobilità Spa, tale voce deve essere considerata al netto dell'importo della medesima voce (B Costi della produzione) riportata nel Patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 2427, comma 1, n. 20 Codice civile).*

Obiettivi:

• per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2025 del 1%, al netto, con riferimento ai "Costi per servizi" (voce B7), della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2025 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento ai "Costi per il personale" (voce B9), di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

• per l'anno 2027 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2026 del 1%, al netto, con riferimento ai "Costi per servizi" (voce B7), della variazione media annua dell'anno 2027 rispetto all'anno 2026 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento ai "Costi per il personale" (voce B9), di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

• per l'anno 2028 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2027del 1%, al netto, con riferimento ai "Costi per servizi" (voce B7), della variazione media annua dell'anno 2028 rispetto all'anno 2027 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento ai "Costi per il personale" (voce B9), di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se il valore della diminuzione dell'indice si mantiene all'interno di un range avente un valore minimo pari allo 0,50% e un valore massimo pari al 1%;

Ulteriori Obiettivi con riferimento alle sole attività non svolte in regime di in house providing:

Obiettivi di redditività riferiti a EBITDA/MOL e all'indice ROS:

- per l'anno 2026 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2025;
- per l'anno 2027 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2026;
- per l'anno 2028 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2027;

Alla Società **Umbriafiere SpA**, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono assegnati i seguenti obiettivi:

Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento

Indici:

- Costi per servizi (voce B7) / Valore della produzione %
- Costi per il personale (voce B9) / Valore della produzione %
- Costo Organo amministrativo / Valore della produzione %

Obiettivi:

- per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2025 dell'1%, al netto, con riferimento ai costi per servizi (voce B7), della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2025 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
- per l'anno 2027 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2026 dell'1%, al netto, con riferimento ai costi per servizi (voce B7), della variazione media annua dell'anno 2027 rispetto all'anno 2026 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
- per l'anno 2028 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2027dell'1%, al netto, con riferimento ai costi per servizi (voce B7), della variazione media annua dell'anno 2028 rispetto all'anno 2027del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se il valore della diminuzione dell'indice si mantiene all'interno di un range avente un valore minimo pari allo 0,50% e un valore massimo pari al 1,00%.

Obiettivi di redditività riferiti a EBITDA/MOL e all'indice ROS:

- per l'anno 2026 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2025;
- per l'anno 2027 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2026;

• per l'anno 2028 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2027.

Al **Consorzio "Scuola Umbra di amministrazione pubblica**" per gli anni 2026, 2027e 2028, sono assegnati i seguenti obiettivi:

Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento:
Indici:

• Impegni Spese Correnti - Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti %

• Impegni Spese Correnti - Macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti %

• Impegni Spese Correnti - Macroaggregato "Costo dell'Organo Amministrativo"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti %

Obiettivi:

• per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend, ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

• per l'anno 2027 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2026 dell'1%, al netto, con riferimento al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2027 rispetto all'anno 2026 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

• per l'anno 2028 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2027dell'1%, al netto, con riferimento al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2028 rispetto all'anno 2027 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;

specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se il valore della diminuzione dell'indice si mantiene all'interno di un range avente un valore minimo pari allo 0,50% e un valore massimo pari al 1,00%.

Obiettivi di equilibrio di bilancio:
Indicatore:
Equilibrio di bilancio

Obiettivi:

• per l'anno 2026 l'Equilibrio di bilancio deve essere almeno uguale a 0;
• per l'anno 2027 l'Equilibrio di bilancio deve essere almeno uguale a 0;
• per l'anno 2028 l'Equilibrio di bilancio deve essere almeno uguale a 0;

GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)

Per quanto riguarda i Gruppi di Azione Locale (GAL), la Provincia di Perugia è socia di tutti quelli operanti sul proprio territorio fin dal momento della loro costituzione, avvenuta a partire dagli anninovanta e resa possibile dalle risorse delle Iniziative europee Leader e Leader plus.

Come previsto dalle Iniziative medesime, i GAL sono nati dall'aggregazione dei soggetti protagonisti dello sviluppo socio economico del territorio di appartenenza, quali enti pubblici e privati, imprese in forma singola o associata, associazioni di categoria, parti sociali, con l'obiettivo di attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a favorire il progresso di un'area mediante l'utilizzo di risorse europee.

Con Deliberazione del Consiglio n. 60 del 30 dicembre 2014 la Provincia ha effettuato la ricognizione e iniziato un riordino complessivo delle proprie partecipazioni in enti e società, alla luce delle funzioni assegnate all'Ente dalla Legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio).

In considerazione di quelle attribuite alle Province in materia di sviluppo strategico del territorio, con lo stesso atto il Consiglio ha confermato la permanenza dell'Ente come socio in tutti i GAL operanti sul proprio territorio, disponendo anche l'omogeneizzazione dell'importo delle quote di partecipazione, nella convinzione che l'azione di tali organismi possa contribuire a rafforzarle e a renderle più efficaci. Nel 2016, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, è stato emanato un Bando per una rinnovata selezione dei GAL, che hanno dovuto dimostrare di possedere:

come requisiti soggettivi:

- essere costituiti o impegnarsi a costituirsi in società di capitali, o società consortile o società cooperativa con capitale versato di almeno 50.000 euro;
- oppure essere costituiti in associazione riconosciuta con personalità giuridica e con il medesimo capitale;

come requisiti oggettivi:

- essere dotati di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico amministrativo e sotto il profilo finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici, con le figure professionali previste dal bando medesimo;
- avere una Strategia di Sviluppo e un Piano di azione Locale (PAL) per poter accedere alle risorse del Programma medesimo.

Attualmente tutti i GAL hanno adeguato il proprio Statuto a tali requisiti, tranne due (Gal Alto Tevere Valle delle Genti, Gal Eugubino Gualdese) che non hanno chiesto l'accreditamento alla Regione Umbria ma continuano a svolgere attività di animazione socio - economica sul proprio territorio sia con iniziative proprie sia attraverso il GAL accreditato di cui sono soci (Gal Alta Umbria).

Tutto ciò premesso, attualmente la Provincia di Perugia è socia dei Gruppi di Azione Locale elencati nella tabella seguente e, attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il versamento delle quote associative annuali, contribuisce alla scelta della Strategia di Sviluppo e alla formulazione del Piano di Azione Locale più efficace per ogni singola area territoriale.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel Portale dell'Ente, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

RAGIONE SOCIALE	FUNZIONI E ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO	DURATA IMPEGNO	ONERE GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA	RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		
				2022	2023	2024
GAL ALTO TEVERE DELLE GENTI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	5.918,42	846,85	0,00
GAL EUGUBINO GUALDESE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2030	2.000,00	9.960,56	10.843,75	0,00
GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	3.709,00	6.822,00	844,00
GAL TRASIMENO ORVIETANO	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	574,45	532,08	242,35
GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	durata illimitata (adesione Provincia di Perugia con Delibera C.P. n. 9 del 3 marzo 2017)	2.000,00	187,82	1.859,87	0,00

2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2023	2024	2025 Presunto
Risultato di Amministrazione	88.636.416,28	57.354.948,26	40.482.879,76
di cui Fondo cassa 31/12	83.120.937,39	56.476.002,01	52.057.572,83
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. Con riferimento all'esercizio 2025, il dato si riferisce alle previsioni di bilancio.

2.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2023/2028.

Denominazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Avanzo applicato	21.839.003,51	31.907.742,48	19.583.740,45	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	88.179.983,55	82.808.663,66	30.499,90	25.245,65	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.529.541,64	52.637.220,97	55.933.994,17	56.825.000,00	56.825.000,00	56.825.000,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	44.226.790,22	33.700.776,28	31.041.403,38	30.658.325,76	30.531.501,74	30.531.501,74
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	5.913.055,22	5.237.771,50	4.977.293,04	4.770.403,76	4.739.526,08	4.745.311,69
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	55.870.692,81	68.328.806,97	84.338.511,55	49.180.288,02	49.352.197,09	67.042.929,09
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	163.000,34	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	25.086.000,00	25.086.000,00	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00
TOTALE	**313.869.854,67**	**314.706.981,86**	**236.198.942,83**	**181.589.763,19**	**181.578.724,91**	**199.275.242,52**

Al fine di affrontare al meglio la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.4.1.1 Le entrate tributarie

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

Descrizione	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
Entrate Tributarie	2023	2024	2025	2026	2025/2026
Imposta assicurazione RC Auto	24.400.000,00	25.800.000,00	27.200.000,00	28.100.000,00	3,31%
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	19.400.000,00	20.100.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0%
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0%

Descrizione	Programmazione pluriennale		
Entrate Tributarie	2026	2027	2028
Imposta assicurazione RC Auto	28.100.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	Imposta assicurazione RC Auto
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota base, fissata in 12,5 punti percentuali a decorrere dal 2011, è modificabile dalle Province, che possono aumentarla o diminuirla fino a 3,5 punti percentuali. L'ente ha approvato, già dal 2011, la tariffa massima del 16%.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 446/1997 sono soggette ad I.P.T. tutte le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza nell'ambito territoriale della Provincia

Denominazione	TEFA (Tributo Tutela Ambientale)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi	

utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	La Provincia ha stabilito di confermare, il tributo tutela ambiente nella misura del 5% come per gli anni precedenti.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Il tributo si applica sulla tassa/tariffa per i rifiuti solidi urbani, così come stabilito dall'art 19 del D.Lgs. 504/92, ogni comune della provincia inserisce nei propri ruoli la percentuale che viene stabilita annualmente dalla Provincia stessa.

2.4.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate.

Descrizione	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
Entrate Tributarie	2023	2024	2025	2026	2025/2026
Altri servizi produttivi	470.000,00	490.000,00	455.000,00	485.000,00	6,59%

Descrizione	Programmazione pluriennale		
Entrate Tributarie	2026	2027	2028
Altri servizi produttivi	485.000,00	485.000,00	485.000,00

2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'Ente non prevede, per il triennio 2026/2028, di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
	2023	2024	2025	2026	2025/2026
TITOLO 6: Accensione prestiti					
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0%
Totale investimenti con indebitamento	**22.224.787,72**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0%**

Tipologia	Programmazione pluriennale

	2026	2027	2028
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
Totale investimenti con indebitamento	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

2.4.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
	2023	2024	2025	2026	2025/2026
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	55.870.692,81	68.328.806,97	84.338.511,55	49.180.288,02	-41,69%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**55.870.692,81**	**68.328.806,97**	**84.338.511,55**	**49.180.288,02**	**-41,69%**

Tipologia	Programmazione pluriennale		
	2026	2027	2028
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	49.180.288,02	49.352.197,09	67.042.929,09
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**49.180.288,02**	**49.352.197,09**	**67.042.929,09**

2.4.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2023/2025 (dati da consuntivo per il 2023 e 2024, dati da bilancio di previsione per il 2025) e 2026/2028dati previsionali).

Denominazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale Titolo 1 - Spese correnti	104.458.136,93	97.938.189,48	98.209.465,82	85.987.597,81	87.306.079,60	87.442.579,70
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	162.412.147,85	172.588.521,89	156.366.942,79	50.542.927,36	49.735.907,27	67.366.519,47
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	4.738.427,91	4.674.270,49	4.778.166,80	4.928.738,02	4.406.238,04	4.335.643,35
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.086.000,00	25.086.000,00	25.485.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00
TOTALE TITOLI	**318.919.500,41**	**315.286.981,86**	**299.840.075,41**	**181.589.763,19**	**181.578.724,91**	**199.275.242,52**

2.4.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	56.806.272,66	60.872.724,56	62.647.784,92	55.266.876,98	55.063.998,22	55.178.981,17
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	96.028.492,62	110.517.204,33	113.118.317,82	38.431.636,77	44.915.717,32	65.489.907,46
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.012.594,86	4.847.232,51	4.697.177,03	215.585,60	165.000,00	165.000,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	49.994,00	104.999,40	108.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.123,36	340.533,02	461.138,92	435.497,23	435.497,23	435.497,23
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.081.910,73	3.023.039,69	1.642.372,17	1.666.855,36	1.611.744,99	1.609.785,43
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	102.708.683,44	89.596.591,82	72.915.581,13	41.373.374,73	35.279.437,14	32.283.973,87
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.000,00	23.000,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.500,00	12.500,00	32.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	215.454,46	175.027,58	142.565,41	110.604,07	110.604,07	110.604,07
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	31.643,58	31.643,58	31.643,58	31.643,58	31.643,58	32.816,61
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	95.258,67	97.468,16	12.530,43	5.100,00	5.100,00	5.100,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5.872.982,48	5.197.752,74	3.172.767,06	3.531.898,88	3.456.187,27	3.459.165,88
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	392.801,83	358.264,47	358.696,94	359.189,99	342.295,09	342.910,80
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	22.227.787,72	15.003.000,00	15.003.000,00	15.003.000,00	15.003.000,00	15.003.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.086.000,00	25.086.000,00	25.485.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00
TOTALE MISSIONI	**318.919.500,41**	**315.286.981,86**	**299.840.075,41**	**181.589.763,19**	**181.578.724,91**	**199.275.242,52**

2.4.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	53.397.306,22	56.906.046,69	57.623.851,89	54.226.500,38	54.470.313,44	54.556.799,49
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	15.786.579,26	14.009.503,07	15.890.400,06	10.464.371,81	11.007.636,89	11.075.762,15
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	139.136,88	150.229,89	168.611,91	162.378,10	161.792,50	161.792,50
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	49.994,00	104.999,40	108.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	272.836,36	331.574,52	431.138,92	405.497,23	405.497,23	405.497,23
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.720.894,66	2.650.410,16	1.252.542,55	1.258.056,63	1.240.136,45	1.221.912,81
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	25.721.361,17	18.124.655,45	19.189.803,45	15.631.939,10	16.269.151,56	16.277.001,78
MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.000,00	23.000,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.500,00	12.500,00	32.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	215.454,46	175.027,58	142.565,41	110.604,07	110.604,07	110.604,07
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	19.709,22	19.160,47	18.586,43	17.985,91	17.357,80	17.401,21
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	65.542,87	67.752,36	12.530,43	5.100,00	5.100,00	5.100,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5.872.982,48	5.197.752,74	3.172.767,06	3.531.898,88	3.456.187,27	3.459.165,88
MISSIONE 50 - Debito pubblico	172.839,35	162.577,15	152.667,71	142.265,70	131.302,39	120.542,58
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	**104.458.136,93**	**97.938.189,48**	**98.209.465,82**	**85.987.597,81**	**87.306.079,60**	**87.442.579,70**

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.4.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.884.981,17	3.418.029,11	4.446.383,84	514.727,80	150.382,88	150.382,88
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	79.078.938,09	95.181.430,01	95.956.889,44	26.632.169,27	32.599.836,47	53.042.566,67
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.873.457,98	4.697.002,62	4.528.565,12	53.207,50	3.207,50	3.207,50
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.287,00	8.958,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	74.528.767,81	69.253.385,85	51.405.104,39	23.312.822,79	16.952.480,42	14.140.362,42
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	29.715,80	29.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	**162.412.147,85**	**172.588.521,89**	**156.366.942,79**	**50.542.927,36**	**49.735.907,27**	**67.366.519,47**

2.4.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Lavori pubblici non finanziati dal PNRR conclusi nel 2025

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J12C18000500001	S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.300.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RAPICETTA ANDREA	1.165.781,93	100
LLPP_J17H21004680001	SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	279.957,70	100
LLPP_J27H19002700001	SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 1.220.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RAPICETTA ANDREA	1.217.637,89	99
LLPP_J37H21005610001	SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	250.000,00	100
LLPP_J47H21004660001	SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	199.094,83	100
LLPP_J47H23000180002	SP 417 DI FRONTIGNANO - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO AL KM 1+300 E AL KM 1+800 (IMP. PROG. € 300.000) FOSMIT	RAPICETTA ANDREA	300.000,00	99
LLPP_J57H21004760001	SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	649.999,33	99
LLPP_J57H21004770001	SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	320.000,00	99
LLPP_J57H21004790001	SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	819.747,55	100
LLPP_J67H21006930001	SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	300.000,00	100
LLPP_J67H21006940001	SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	259.458,17	100
LLPP_J67H21007010001	SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	249.696,65	100
LLPP_J87H21007030001	SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	740.000,00	99
LLPP_J87H21007040001	SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	629.679,68	100
LLPP_J87H21007070001	SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	249.999,63	100
LLPP_J97H21011770001	SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	320.000,00	100

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H18001280001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59) - DM 49/2018	CAIELLO MARCO	1.120.063,59	100

LLPP_J27H18001190001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DIRIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG € 1.014.990,11)**	VERDOLINI MARIO	1.014.990,11	100
LLPP_J27H20001420001	**ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - MIT DM 123/2020**	PAZZAGLIA LUCIO	844.596,41	100
LLPP_J27H23000100002	**SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB132)**	REMIGI FABIO	531.863,16	99
LLPP_J37H22003100001	**SR 221 DI MONTERCHI - SR 219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 389.923,55)**	MANCINI ALCEO	389.872,23	100
LLPP_J47H20001610001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	722.621,74	100
LLPP_J47H22002170001	**SR 3 FLAMINIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 427.494,88)**	REMIGI FABIO	427.494,88	99
LLPP_J47H22002240001	**SP 444/1 DI MONTEFALCO - SP 253/1 DI VALTOPINA - SP 443/1 DI GAGLIOLI - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 481.336,32)**	REMIGI FABIO	481.336,32	99
LLPP_J47H23000090002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (ex LLPP_VIAB134)**	VERDOLINI MARIO	377.121,77	100
LLPP_J57H23001640003	**ZONA 5 - SP 470 DI POGGIODOMO – SP 472 DI VALLO DI NERA – SP 459/1 DI PASSO SPINA - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 400.000)**	VERDOLINI MARIO	400.000,00	100
LLPP_J67H18001020001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)**	BILLI PASQUALE	997.660,71	100
LLPP_J67H20002150001	**SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020**	CAIELLO MARCO	882.056,64	100
LLPP_J67H22003210001	**SR 317 MARSCIANESE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 247.985,52)**	CAIELLO MARCO	247.985,52	100
LLPP_J67H22003270001	**SP 105/1 DI TRESTINA - SP 208 DI SAN BARTOLOMEO - SP 204 DI NOGNA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 614.632,84)**	MANCINI ALCEO	614.632,84	100
LLPP_J67H22003290001	**SP 316/1 DI S. FELICIANO - SP 301/1 DI POZZUOLO - SP 400/1 DI TORGIANO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 514.466,76)**	BILLI PASQUALE	512.263,15	100
LLPP_J77H20002190001	**SSPP ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 1.040.837,08) - DM 123/2020**	BILLI PASQUALE	1.040.837,08	100
LLPP_J77H22003540001	**SP 451 DI LA BRUNA - SP 457/1-2 DI BEROIDE - SP 474/1 DI CASCIA - SP 478/1 DI S. PELLEGRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 578.921,85)**	VERDOLINI MARIO	578.921,85	99
LLPP_J77H23001870003	**INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SSPP E SSRR (IMP. PROG. € 267.020,09)**	TORRINI STEFANO	267.020,09	100
LLPP_J87H20003660001	**SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	768.616,95	100
LLPP_J87H21000930002	**SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 365.000) - ex LLPP_VIAB119**	RAPICETTA ANDREA	365.000,00	100
LLPP_J87H22003030001	**SR 209 VALNERINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 276.755,98)**	VERDOLINI MARIO	276.755,98	100
LLPP_J87H22003100001	**SP 344/1 DI PILA - SP 414/1 DI COLLEVALENZA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 579.907,23)**	PAZZAGLIA LUCIO	562.477,95	100
LLPP_J87H23000910002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) -(ex LLPP_VIAB130)**	BILLI PASQUALE	485.119,18	100
LLPP_J97H18001030001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**	PAZZAGLIA LUCIO	1.438.977,41	100

LLPP_J97H21015450001	SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. €198.895,22)	TORRINI STEFANO	198.895,22	99
LLPP_J97H23000040002	SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (ex LLPP_VIAB131)	BILLI PASQUALE	697.367,38	100
LLPP_J97H23001110003	ZONA 1 - SP. 103/3 DI MONTE S. MARIA TIBERINA – SP 100/6 DI PISTRINO – SP 310/1 DI PACIANO – SP 300/1 DI PORTO – SP 142/1 DI CASTEL RIGONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 400.000)	BILLI PASQUALE	400.000,00	100
LLPP_J97H23001120003	ZONA 2 - SP 248/1 DI PETRIGNANO – SP 340/1 DI SPINA – SP 375/1 DI MARSCIANO – RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 200.000)	PAZZAGLIA LUCIO	200.000,00	100
LLPP_J97H23001150002	SP 318 DI VALFABBRICA - AL KM 21+600 RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLA CARREGGIATA STRADALE INTERESSATA DA EVENTO FRANOSO (IMP. PROG. € 350.000)	CAIELLO MARCO	350.000,00	99

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J12H23001300003	IMPIANTO DI ATLETICA “MONTI” DI CITTA’ DI CASTELLO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000) - (EX EDIL190)	BENEDETTI GIOVANNI	197.741,36	100
LLPP_J29D22000400005	VILLA FIDELIA DI SPELLO (PG) - "La Fidelia nella Valle Umbra: per una fruibilità in sicurezza" - INTERVENTO POR FESR 2014–2020 - Azione 5.2.1. (IMP. PROG. € 323.140,34) - (ex ILPP_EDIL109)	NICCHI EMILIANO	323.043,51	100
LLPP_J64D23001150003	ISTITUTO SCUOLA PALESTINI – FOLIGNO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (IMP. PROG. € 290.000) - (EX LLPP_EDIL172)	NICCHI EMILIANO	290.000,00	100
LLPP_J64F23000200003	MARSCIANO – CASERMA DEI CARABINIERI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA FINESTRE (IMP. PROG. € 50.000) - (ex LLPP_EDIL179)	NICCHI EMILIANO	50.000,00	100
LLPP_J92H23000860003	PALAZZETTO DELLO SPORT – NOCERA UMBRA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 180.000) EX EDIL191	NICCHI EMILIANO	180.000,00	100
LLPP_J98H23000540003	IPSIA E ITIS VOLTA – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 235.928,06) - (ex LLPP_EDIL188)	MAROZZI FRANCESCO	187.503,85	99
LLPP_J98H23000550003	IPSIA PASCAL – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 198.154,32) - (ex LLPP_EDIL185)	MAROZZI FRANCESCO	193.498,41	99
LLPP_J98H23000560003	ITAS GIORDANO BRUNO – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 244.084,36) - (ex LLPP_EDIL186)	MORETTI ANDREA	219.357,56	100
LLPP_J98H23000570003	LS FOLIGNO – SEDE DISTACCATA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 179.981,09) - (ex LLPP_EDIL187)	MAROZZI FRANCESCO	179.981,09	100
LLPP_J98H24000410003	LICEO MAGISTRALE ELCE - PERUGIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (IMP. PROG. € 160.000) (EX LLPP_EDIL196)	MAROZZI FRANCESCO	160.000,00	100

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J15E23000070003	ITT FRANCHETTI SALVIANI DI CITTA’ DI CASTELLO – REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA (IMP. PROG. € 166.500,00) - (ex LLPP_EDIL175)	MAROZZI FRANCESCO	161.503,90	100
LLPP_J86B19001410001	LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.764.241,44)	MAROZZI FRANCESCO	1.457.391,68	100
LLPP_J93H19000460001	NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)4.742.052,92	AUDITORE CONCETTO	3.934.336,91	100

LLPP_J96F22000280001	**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROGETTAZ. € 107.478,41)**	RAPICETTA ANDREA	109.547,60	99
LLPP_J98B20000600001	**LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)**	MANNOCCI GIANLUCA	70.718,64	99

Lavori pubblici non finanziati dal PNRR conclusi nel 2025

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J12C18000500001	**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.300.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Spesa** 1.165.781,93	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/06/2019	30/09/2020	01/06/2019	10/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2020	30/04/2021	16/11/2020	19/05/2021
Gara	5	100	20/05/2021	30/08/2021	24/05/2021	11/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	31/12/2021	12/08/2021	22/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	11/05/2022	30/06/2024	15/03/2022	08/05/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2024	30/09/2024	08/05/2024	28/01/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2024	30/11/2024	29/01/2025	12/03/2025

LLPP_J17H21004680001	**SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Spesa** 279.957,70	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/06/2023	08/06/2023	14/06/2023
Gara	5	100	01/07/2023	30/09/2023	20/06/2023	03/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	04/10/2023	05/02/2024	04/10/2023	05/02/2024
Esecuzione Lavori	35	100	21/03/2024	31/08/2024	14/05/2024	20/11/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2024	31/10/2024	21/11/2024	20/02/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2024	31/12/2024	21/02/2025	27/03/2025

LLPP_J27H19002700001	**SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 1.220.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Spesa** 1.217.637,89	**Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	15/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2021	31/12/2021	16/09/2021	07/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	28/02/2022	09/12/2021	07/02/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	08/02/2022	06/05/2022
Esecuzione Lavori	35	100	09/08/2023	30/03/2025	09/08/2023	28/02/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	31/05/2025	01/03/2025	27/10/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2025	31/07/2025		

LLPP_J37H21005610001	**SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Spesa** 250.000,00	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/09/2023	17/03/2023	20/10/2023

Gara	5	100	21/10/2023	28/02/2024	14/12/2023	16/02/2024	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2024	30/04/2024	17/02/2024	10/06/2024	
Esecuzione Lavori	35	100	11/06/2004	31/12/2024	11/06/2024	31/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2025	31/03/2025	01/01/2025	03/03/2025	
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2025	30/05/2025	04/03/2025	12/05/2025	

LLPP_J47H21004660001 **SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 199.094,83 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	28/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	29/03/2023	30/04/2024	29/03/2023	30/05/2024
Gara	5	100	01/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2024	30/07/2024	31/05/2024	18/07/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2024	31/12/2024	19/07/2024	16/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2025	30/03/2025	17/10/2024	11/12/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2025	31/05/2025	12/12/2024	14/07/2025

LLPP_J47H23000180002 **SP 417 DI FRONTIGNANO - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO AL KM 1+300 E AL KM 1+800 (IMP. PROG. € 300.000) FOSMIT** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività propedeutica relativa per ad esecuzione di rilievi topografici ed indagini	10	100	01/09/2023	31/12/2023	01/09/2023	11/09/2023
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	10/07/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	27/07/2024	11/07/2024	23/08/2024
Gara	5	100	01/08/2024	30/09/2024	12/09/2024	04/11/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	28/11/2024
Esecuzione Lavori	35	100	09/01/2025	30/09/2025	29/11/2024	21/06/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2025	30/11/2025	22/06/2025	19/09/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J57H21004760001 **SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 649.999,33 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	31/12/2023	08/06/2023	08/06/2023
Gara	5	100	09/06/2023	13/10/2023	09/06/2023	13/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	14/10/2023	15/12/2023	14/10/2023	16/05/2024
Esecuzione Lavori	35	100	04/11/2024	28/02/2025	04/11/2024	25/07/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	31/05/2025	26/07/2025	10/10/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2025	31/07/2025	11/10/2025	

LLPP_J57H21004770001 **SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 320.000,00 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	01/03/2023	01/03/2022	01/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	02/03/2023	30/04/2023	02/03/2023	16/05/2023

Gara	5	100	01/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	26/07/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2023	30/11/2023	27/07/2023	16/11/2023	
Esecuzione Lavori	35	100	29/12/2023	30/08/2024	29/12/2023	23/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	24/12/2024	30/03/2025	24/12/2024	31/07/2025	
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	31/05/2025	01/08/2025		

LLPP_J57H21004790001 **SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 819.747,55 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	29/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2022	31/12/2022	30/11/2022	27/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	30/04/2023	28/12/2022	13/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/05/2023	14/04/2023	12/07/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2023	31/03/2025	22/05/2023	21/03/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	31/05/2025	22/03/2025	23/09/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/06/2025	31/07/2025	24/09/2025	10/10/2025

LLPP_J67H21006930001 **SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/06/2023	08/06/2023	15/06/2023
Gara	5	100	01/07/2023	30/11/2023	20/06/2023	13/11/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	31/01/2024	14/11/2023	20/02/2024
Esecuzione Lavori	35	100	20/03/2024	31/08/2024	20/03/2024	17/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2024	31/10/2024	18/12/2024	18/02/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2024	31/12/2024	19/02/2025	27/03/2025

LLPP_J67H21006940001 **SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021** **RUP** SOLINAS GIOVANNI **Spesa** 259.458,17 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	29/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	30/11/2022	15/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	28/02/2023	21/12/2022	17/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	18/02/2023	30/04/2023	18/02/2023	25/05/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2023	30/10/2023	27/04/2023	18/09/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2023	30/11/2023	19/09/2023	21/11/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/12/2023	31/12/2023	22/11/2023	15/04/2024

LLPP_J67H21007010001 **SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 249.696,65 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	12/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	14/06/2023
Gara	5	100	01/07/2023	30/09/2023	20/06/2023	11/09/2023

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2023	31/12/2023	12/09/2023	13/12/2023	
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2024	31/07/2024	04/03/2024	30/05/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2024	30/09/2024	31/05/2024	20/12/2024	
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2024	31/12/2024	21/12/2024	27/03/2025	

LLPP_J87H21007030001 **SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021** **RUP** SOLINAS GIOVANNI **Spesa** 740.000,00 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	22/02/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	23/02/2023	31/03/2023	23/02/2023	22/03/2023
Gara	5	100	01/04/2023	30/05/2023	13/04/2023	21/07/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/07/2023	01/08/2023	15/09/2023
Esecuzione Lavori	35	100	19/08/2023	30/03/2025	19/08/2023	30/04/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	30/06/2025	01/05/2025	18/09/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2025	30/08/2025	19/09/2025	

LLPP_J87H21007040001 **SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 629.679,68 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	22/02/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	23/02/2023	30/04/2023	23/02/2023	02/05/2023
Gara	5	100	01/05/2023	30/06/2023	03/05/2023	22/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2023	15/08/2023	23/06/2023	01/08/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2023	30/04/2024	01/08/2023	09/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/05/2024	30/06/2024	19/03/2024	06/08/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2024	30/09/2024	07/08/2024	03/04/2025

LLPP_J87H21007070001 **SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 249.999,63 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	01/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2023	30/05/2023	02/03/2023	13/06/2023
Gara	5	100	01/06/2023	30/10/2023	15/06/2023	03/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2023	18/01/2024	04/10/2023	18/01/2024
Esecuzione Lavori	35	100	04/03/2024	31/08/2024	04/03/2024	15/07/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2024	30/11/2024	16/07/2024	19/11/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/12/2024	31/12/2024	20/11/2024	10/06/2025

LLPP_J97H21011770001 **SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 320.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	24/01/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	25/01/2023	30/04/2023	25/01/2023	24/03/2023
Gara	5	100	01/05/2023	30/06/2023	06/04/2023	12/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2023	30/08/2023	12/06/2023	07/08/2023

Esecuzione Lavori	35	100	01/09/2023	30/06/2024	28/08/2023	02/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2024	30/08/2024	03/12/2024	18/04/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/09/2024	30/11/2024	19/04/2025	12/06/2025

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H18001280001 **VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59) - DM 49/2018**

RUP CAIELLO MARCO

Spesa 1.120.063,59 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	30/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	12/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	13/09/2023	13/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	02/02/2024	02/05/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	31/03/2025	03/05/2025	06/06/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2025	30/04/2025	07/06/2025	08/07/2025

LLPP_J27H18001190001 **SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DIRIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG € 1.014.990,11)**

RUP VERDOLINI MARIO

Spesa 1.014.990,11 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	28/04/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	29/04/2023	18/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	29/08/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	30/08/2023	06/10/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	25/01/2024	05/11/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	06/11/2024	18/03/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	19/03/2025	08/04/2025

LLPP_J27H20001420001 **ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - MIT DM 123/2020**

RUP PAZZAGLIA LUCIO

Spesa 844.596,41 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/03/2023	28/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	29/03/2023	26/04/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	25/08/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	26/08/2023	16/11/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/09/2024	14/12/2023	18/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2024	31/12/2024	19/10/2024	03/12/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2025	31/03/2025	04/12/2024	13/03/2025

LLPP_J27H23000100002 **SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB132)**

RUP REMIGI FABIO

Spesa 531.863,16 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	05/06/2023

Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	19/09/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	20/09/2023	18/12/2023	
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/06/2025	05/03/2024	24/04/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2025	31/12/2025	25/05/2025	21/10/2025	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	30/04/2026			

LLPP_J37H22003100001 **SR 221 DI MONTERCHI - SR 219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 389.923,55)** **RUP** MANCINI ALCEO **Spesa** 389.872,23 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	06/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	07/10/2023	20/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	02/02/2024	12/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	13/12/2024	24/02/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	25/02/2025	24/03/2025

LLPP_J47H20001610001 **ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 722.621,74 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	05/04/2022	31/05/2022	05/04/2022	02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	03/05/2022	23/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/12/2022	26/08/2022	15/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	16/11/2022	19/12/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2023	30/11/2023	12/06/2023	02/10/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2023	31/12/2023	03/10/2023	14/11/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2024	28/02/2024	15/11/2023	18/03/2024

LLPP_J47H22002170001 **SR 3 FLAMINIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 427.494,88)** **RUP** REMIGI FABIO **Spesa** 427.494,88 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	12/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	15/06/2023	06/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	07/09/2023	18/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/06/2025	22/03/2024	29/05/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2025	31/08/2025	30/05/2025	11/09/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	30/09/2025	01/09/2025	

LLPP_J47H22002240001 **SP 444/1 DI MONTEFALCO - SP 253/1 DI VALTOPINA - SP 443/1 DI GAGLIOLI - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 481.336,32)** **RUP** REMIGI FABIO **Spesa** 481.336,32 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	08/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	13/06/2023	09/10/2023

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024		10/10/2023	20/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/06/2025		26/08/2024	13/06/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2025	31/08/2025		14/06/2025	15/09/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	30/09/2025		06/09/2025	

LLPP_J47H23000090002 **SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (ex LLPP_VIAB134)** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 377.121,77 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	29/03/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	22/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	27/07/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	28/07/2023	30/10/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	26/01/2024	12/11/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	13/11/2024	12/06/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	13/06/2025	18/09/2025

LLPP_J57H23001640003 **ZONA 5 - SP 470 DI POGGIODOMO – SP 472 DI VALLO DI NERA – SP 459/1 DI PASSO SPINA - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 400.000)** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 400.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	20/10/2023	15/11/2023	20/10/2023	08/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2023	15/12/2023	09/11/2023	01/12/2023
Gara	5	100	15/12/2023	29/02/2024	06/12/2023	06/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2024	30/04/2024	07/02/2024	16/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	30/04/2024	28/02/2025	27/05/2024	31/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	01/11/2024	06/06/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	07/06/2025	01/09/2025

LLPP_J67H18001020001 **VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)** **RUP** BILLI PASQUALE **Spesa** 997.660,71 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	30/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	18/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	19/09/2023	13/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	25/01/2024	21/11/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	22/11/2024	24/02/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	25/02/2025	24/03/2025

LLPP_J67H20002150001 **SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020** **RUP** CAIELLO MARCO **Spesa** 882.056,64 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	30/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	15/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	27/09/2023	12/12/2023

Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/09/2024	25/01/2024	06/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2024	28/02/2025	07/12/2024	12/02/2025	
liquidazione incentivo	1	100	01/03/2025	31/03/2025	13/02/2025	13/03/2025	

LLPP_J67H22003210001 **SR 317 MARSCIANESE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 247.985,52)** **RUP** CAIELLO MARCO **Spesa** 247.985,52 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	29/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	07/08/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	08/08/2023	19/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	02/02/2024	22/11/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	23/11/2024	13/03/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	14/03/2025	26/05/2025

LLPP_J67H22003270001 **SP 105/1 DI TRESTINA - SP 208 DI SAN BARTOLOMEO - SP 204 DI NOGNA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 614.632,84)** **RUP** MANCINI ALCEO **Spesa** 614.632,84 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	14/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	15/09/2023	19/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	31/01/2025	01/02/2024	30/06/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2025	30/04/2025	01/07/2025	22/08/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/07/2025	23/08/2025	18/09/2025

LLPP_J67H22003290001 **SP 316/1 DI S. FELICIANO - SP 301/1 DI POZZUOLO - SP 400/1 DI TORGIANO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 514.466,76)** **RUP** BILLI PASQUALE **Spesa** 512.263,15 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	15/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	16/09/2023	01/02/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/09/2024	13/03/2024	15/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2024	31/12/2024	16/10/2024	06/12/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2025	31/03/2025	07/12/2024	13/03/2025

LLPP_J77H20002190001 **SSPP ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 1.040.837,08) - DM 123/2020** **RUP** BILLI PASQUALE **Spesa** 1.040.837,08 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	12/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	15/06/2023	28/08/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	29/08/2023	20/11/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	28/12/2023	02/12/2024

Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	03/12/2024	14/03/2025	
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	15/03/2025	28/03/2025	

LLPP_J77H22003540001 **SP 451 DI LA BRUNA - SP 457/1-2 DI BEROIDE - SP 474/1 DI CASCIA - SP 478/1 DI S. PELLEGRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 578.921,85)** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 578.921,85 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	12/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	13/06/2023	19/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	21/06/2023	22/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	23/09/2023	24/09/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	26/01/2024	10/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	11/10/2024	16/06/2025
liquidazione incentivo	1	0	17/06/2025	30/09/2025	17/06/2025	

LLPP_J77H23001870003 **INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SSPP E SSRR (IMP. PROG. € 267.020,09)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 267.020,09 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/11/2023	15/12/2023	01/11/2023	05/12/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	16/12/2023	31/12/2023	06/12/2023	21/12/2023
Gara	5	100	01/01/2024	31/03/2024	27/12/2023	26/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2024	31/05/2024	27/02/2024	09/05/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	28/02/2025	10/05/2024	02/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	03/10/2024	07/04/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	08/04/2025	20/08/2025

LLPP_J87H20003660001 **SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 768.616,95 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	12/04/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	13/04/2023	28/04/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	12/06/2023	28/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	29/08/2023	20/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	25/01/2024	28/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	29/10/2024	07/04/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	08/04/2025	14/04/2025

LLPP_J87H21000930002 **SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 365.000) - ex LLPP_VIAB119** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 365.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	09/04/2021	31/12/2021	09/04/2021	21/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	22/09/2021	29/11/2021
Gara	5	100	01/04/2022	31/10/2023	15/06/2023	13/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2023	31/12/2023	14/10/2023	15/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	30/01/2024	30/08/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	31/08/2024	01/04/2025

liquidazione incentivo		1	100	01/05/2025	31/05/2025		02/04/2025	08/07/2025

LLPP_J87H22003030001	**SR 209 VALNERINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 276.755,98)**					**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Spesa** 276.755,98 / **Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35	100	01/04/2023	30/06/2023		01/04/2023	12/06/2023
Progettazione Esecutiva		15	100	01/07/2023	15/09/2023		13/06/2023	19/06/2023
Gara		5	100	16/09/2023	31/01/2024		21/06/2023	27/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/02/2024	31/03/2024		28/09/2023	19/12/2023
Esecuzione Lavori		35	100	01/04/2024	28/02/2025		20/12/2023	31/01/2025
Conto finale e collaudo/cre		4	100	01/03/2025	30/04/2025		01/02/2025	26/05/2025
liquidazione incentivo		1	100	01/05/2025	31/05/2025		27/05/2025	08/07/2025

LLPP_J87H22003100001	**SP 344/1 DI PILA - SP 414/1 DI COLLEVALENZA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 579.907,23)**					**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Spesa** 562.477,95 / **Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35	100	01/04/2023	30/06/2023		01/04/2023	06/04/2023
Progettazione Esecutiva		15	100	01/07/2023	15/09/2023		07/04/2023	17/05/2023
Gara		5	100	16/09/2023	31/01/2024		29/05/2023	04/08/2023
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/02/2024	31/03/2024		05/08/2023	30/10/2023
Esecuzione Lavori		35	100	01/04/2024	30/09/2024		08/11/2023	21/05/2024
Conto finale e collaudo/cre		4	100	01/10/2024	31/12/2024		07/06/2024	18/09/2024
liquidazione incentivo		1	100	01/01/2025	31/03/2025		19/09/2024	02/10/2024

LLPP_J87H23000910002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) -(ex LLPP_VIAB130)**					**RUP**	BILLI PASQUALE	**Spesa** 485.119,18 / **Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35	100	01/04/2023	30/06/2023		01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva		15	100	01/07/2023	15/09/2023		30/05/2023	05/06/2023
Gara		5	100	16/09/2023	31/01/2024		09/06/2023	25/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/02/2024	31/03/2024		26/09/2023	20/12/2023
Esecuzione Lavori		35	100	01/04/2024	28/02/2025		02/02/2024	14/11/2024
Conto finale e collaudo/cre		4	100	01/03/2025	30/04/2025		15/11/2024	13/02/2025
liquidazione incentivo		1	100	01/05/2025	31/05/2025		14/02/2025	14/03/2025

LLPP_J97H18001030001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**					**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Spesa** 1.438.977,41 / **Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35	100	01/04/2023	30/06/2023		01/04/2023	12/04/2023
Progettazione Esecutiva		15	100	01/07/2023	15/09/2023		13/04/2023	17/05/2023
Gara		5	100	16/09/2023	31/01/2024		29/05/2023	01/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/02/2024	31/03/2024		02/09/2023	12/10/2023
Esecuzione Lavori		35	100	01/04/2024	28/02/2025		13/11/2023	22/11/2024
Conto finale e collaudo/cre		4	100	01/03/2025	30/04/2025		23/11/2024	19/03/2025
liquidazione incentivo		1	100	01/05/2025	31/05/2025		20/03/2025	26/05/2025

LLPP_J97H21015450001	**SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. €198.895,22)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				198.895,22	99		

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/12/2021	30/09/2023	01/12/2021	26/09/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2023	30/11/2023	01/10/2023	21/12/2023
Gara	5	100	01/12/2023	31/01/2024	21/12/2023	21/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	28/02/2024	21/12/2023	12/01/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2024	31/01/2025	13/01/2024	20/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2025	31/03/2025	20/12/2024	01/04/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/09/2025	02/04/2025	

LLPP_J97H23000040002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (ex LLPP_VIAB131)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Spesa**	**Avanzamento %**
				697.367,38	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	31/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	25/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	26/09/2023	20/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	01/02/2024	24/03/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	25/03/2025	26/05/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	27/05/2025	08/07/2025

LLPP_J97H23001110003	**ZONA 1 - SP. 103/3 DI MONTE S. MARIA TIBERINA – SP 100/6 DI PISTRINO – SP 310/1 DI PACIANO – SP 300/1 DI PORTO – SP 142/1 DI CASTEL RIGONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 400.000)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Spesa**	**Avanzamento %**
				400.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	20/10/2023	15/11/2023	20/10/2023	08/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2023	15/12/2023	09/11/2023	29/11/2023
Gara	5	100	15/12/2023	29/02/2024	06/12/2023	07/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2024	30/04/2024	08/02/2024	29/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	30/04/2024	28/02/2025	13/06/2024	26/09/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	27/09/2024	18/04/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	19/04/2025	13/05/2025

LLPP_J97H23001120003	**ZONA 2 - SP 248/1 DI PETRIGNANO – SP 340/1 DI SPINA – SP 375/1 DI MARSCIANO – RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 200.000)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				200.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	20/10/2023	15/11/2023	20/10/2023	08/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2023	15/12/2023	09/11/2023	29/11/2023
Gara	5	100	15/12/2023	29/02/2024	15/12/2023	19/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2024	30/04/2024	19/12/2023	19/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	30/04/2024	28/02/2025	20/03/2024	15/11/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	16/11/2024	18/02/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	19/02/2025	26/05/2025

LLPP_J97H23001150002	**SP 318 DI VALFABBRICA - AL KM 21+600 RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLA CARREGGIATA STRADALE INTERESSATA DA EVENTO FRANOSO (IMP. PROG. € 350.000)**	**RUP**	CAIELLO MARCO	**Spesa** 350.000,00	**Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	20/10/2023	15/11/2023	20/10/2023	21/12/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	15/11/2023	31/05/2024	22/12/2023	25/06/2024
Gara	5	100	01/06/2024	30/09/2024	27/06/2024	06/08/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2024	30/11/2024	07/08/2024	01/10/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/12/2024	28/02/2025	07/10/2024	02/05/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	03/05/2025	06/06/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2025	30/09/2025	07/06/2025	

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

LLPP_J12H23001300003	**IMPIANTO DI ATLETICA “MONTI” DI CITTA’ DI CASTELLO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000) - (EX EDIL190)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Spesa** 197.741,36	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/08/2023	31/10/2023	08/11/2023	08/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2023	30/11/2023	09/11/2023	01/12/2023
Gara	5	100	01/12/2023	31/12/2023	02/12/2023	22/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	30/04/2024	23/12/2023	14/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2024	31/03/2025	16/04/2024	30/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	30/06/2025	31/12/2024	09/01/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2025	31/08/2025	10/01/2025	18/03/2025

LLPP_J29D22000400005	**VILLA FIDELIA DI SPELLO (PG) - "La Fidelia nella Valle Umbra: per una fruibilità in sicurezza" - INTERVENTO POR FESR 2014–2020 - Azione 5.2.1. (IMP. PROG. € 323.140,34) - (ex lLPP_EDIL109)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa** 323.043,51	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	30/09/2021	31/08/2023	30/09/2021	19/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2023	31/10/2023	20/06/2023	14/07/2023
Gara	5	100	01/11/2023	31/12/2023	15/07/2023	15/08/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	29/02/2024	16/08/2023	29/09/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2024	31/08/2024	30/09/2023	16/07/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2024	30/11/2024	17/07/2024	24/04/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/12/2024	31/12/2024	25/04/2025	02/10/2025

LLPP_J64D23001150003	**ISTITUTO SCUOLA PALESTINI – FOLIGNO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (IMP. PROG. € 290.000) - (EX LLPP_EDIL172)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa** 290.000,00	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2023	30/06/2023	01/05/2023	10/08/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	31/07/2023	11/08/2023	15/09/2023
Gara	5	100	01/08/2023	31/08/2023	16/09/2023	28/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2023	30/04/2024	29/02/2024	14/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2024	31/03/2025	14/04/2024	18/12/2024

Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	30/06/2025	19/12/2024	14/03/2025	
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2025	31/07/2025	15/03/2025	18/08/2025	

LLPP_J64F23000200003 **MARSCIANO – CASERMA DEI CARABINIERI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA FINESTRE (IMP. PROG. € 50.000) - (ex LLPP_EDIL179)** **RUP** NICCHI EMILIANO **Spesa** 50.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	29/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	31/10/2023	30/06/2023	18/09/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	18/01/2024	18/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	31/05/2024	19/01/2024	21/07/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	30/03/2025	22/07/2024	10/06/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	31/05/2025	06/08/2025	06/08/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/06/2025	31/07/2025	06/08/2025	06/08/2025

LLPP_J92H23000860003 **PALAZZETTO DELLO SPORT – NOCERA UMBRA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 180.000) EX EDIL191** **RUP** NICCHI EMILIANO **Spesa** 180.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/08/2023	31/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2023	30/11/2023	17/11/2023	06/12/2023
Gara	5	100	01/12/2023	31/12/2023	07/12/2023	21/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	31/05/2024	22/01/2024	14/07/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	31/03/2025	15/07/2024	11/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	31/05/2025	26/01/2025	25/06/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/06/2025	30/06/2025	25/06/2025	25/06/2025

LLPP_J98H23000540003 **IPSIA E ITIS VOLTA – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 235.928,06) - (ex LLPP_EDIL188)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO **Spesa** 187.503,85 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	10/08/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	31/10/2023	10/08/2023	27/10/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	28/10/2023	15/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	30/04/2024	16/01/2024	09/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2024	30/11/2024	06/05/2024	16/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2024	31/01/2025	17/10/2024	18/12/2024
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2025	31/03/2025	19/12/2024	

LLPP_J98H23000550003 **IPSIA PASCAL – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 198.154,32) - (ex LLPP_EDIL185)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO **Spesa** 193.498,41 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	25/10/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	31/10/2023	26/10/2023	12/12/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	20/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	29/02/2024	21/12/2023	29/02/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2024	31/10/2024	01/03/2024	16/09/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2024	31/12/2024	17/09/2024	25/11/2024

liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		26/11/2024	

LLPP_J98H23000560003	**ITAS GIORDANO BRUNO – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 244.084,36) - (ex LLPP_EDIL186)**				**RUP**	MORETTI ANDREA	**Spesa** 219.357,56 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	13/10/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	31/10/2023	16/10/2023	28/11/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	28/11/2023	13/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	30/04/2024	14/02/2024	05/06/2024
Esecuzione Lavori	35	100	31/05/2024	30/11/2024	06/06/2024	15/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2024	31/01/2025	16/10/2024	31/10/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/02/2025	28/02/2025	01/11/2024	05/12/2024

LLPP_J98H23000570003	**LS FOLIGNO – SEDE DISTACCATA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 179.981,09) - (ex LLPP_EDIL187)**				**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 179.981,09 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	13/10/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	31/10/2023	16/10/2023	21/12/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	22/12/2023	23/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	30/04/2024	01/12/2023	22/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2024	31/03/2025	23/04/2024	24/04/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2025	30/06/2025	26/03/2025	26/03/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2025	30/09/2025	26/03/2025	26/03/2025

LLPP_J98H24000410003	**LICEO MAGISTRALE ELCE - PERUGIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (IMP. PROG. € 160.000) (EX LLPP_EDIL196)**				**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 160.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	20/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	03/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	28/11/2024	13/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	31/01/2025	14/12/2024	14/12/2025
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2025	31/08/2025	15/12/2024	09/04/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2025	30/11/2025	10/04/2025	21/07/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/12/2025	31/12/2025	21/07/2025	21/07/2025

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

LLPP_J15E23000070003	**ITT FRANCHETTI SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO – REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA (IMP. PROG. € 166.500,00) - (ex LLPP_EDIL175)**				**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 161.503,90 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/06/2023	30/11/2023	01/06/2023	22/12/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2023	28/02/2024	01/12/2023	22/12/2023
Gara	5	100	01/03/2024	31/03/2024	22/12/2023	22/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2024	30/05/2024	01/01/2024	21/04/2024

Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	30/11/2024	21/05/2024	29/11/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2024	31/01/2025	30/11/2024	13/03/2025	
liquidazione incentivo	1	100	01/02/2025	31/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	

LLPP_J86B19001410001 **LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.764.241,44)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO **Spesa** 1.457.391,68 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/06/2019	30/05/2020	01/06/2019	12/05/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2020	30/04/2021	13/05/2020	27/04/2021
Gara	5	100	01/05/2021	30/06/2021	28/04/2021	25/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	31/07/2021	26/06/2021	14/09/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2021	30/06/2025	14/10/2021	18/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2025	30/09/2025	19/10/2024	04/12/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2025	31/10/2025	05/12/2024	31/12/2024

LLPP_J93H19000460001 **NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)4.742.052,92** **RUP** AUDITORE CONCETTO **Spesa** 3.934.336,91 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	04/12/2019	30/06/2021	04/12/2019	04/06/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	05/06/2020	30/06/2021	05/06/2020	22/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	23/06/2021	30/08/2021	23/06/2021	16/09/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/10/2021	17/09/2021	19/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2021	30/11/2021	20/10/2021	20/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	31/01/2022	17/07/2024	25/02/2022	15/07/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	18/07/2024	31/03/2025	18/07/2024	31/07/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2025	31/05/2025	01/06/2025	31/07/2025

LLPP_J96F22000280001 **LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROGETTAZ. € 107.478,41)** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 109.547,60 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Realizzazione progettazione	100	99	30/11/2022	31/12/2025	30/11/2022	

LLPP_J98B20000600001 **LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA **Spesa** 70.718,64 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/08/2020	31/10/2020	01/08/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2020	30/11/2020	01/11/2020	21/12/2020
Gara	5	100	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	25/01/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2021	30/01/2021	01/01/2021	25/01/2021
Esecuzione Lavori	35	100	15/06/2021	31/07/2024	12/07/2021	31/07/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2024	31/03/2025	01/08/2024	13/03/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	31/05/2025	14/03/2025	

Lavori pubblici non finanziati dal PNRR in corso alla data del 31.10.2025

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J15F25000280003	SP 340/3 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE (IMP. PROG. € 300.000) - (ex LLPP_VIAB154)	BATTISTINI SIMONE	300.000,00	7
LLPP_J17H21004650001	SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	660.000,00	82,75
LLPP_J17H23000430001	SP 105/1 di TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 13+780 – (IMP. PROG. € 350.000)	CESARO MICHELE	350.000,00	7
LLPP_J17H23000440001	SP 105/1 di TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 6+953 – (IMP. PROG. € 560.000)	CESARO MICHELE	560.000,00	42,5
LLPP_J17H23000490001	SP 340/3 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+500 (IMP. PROG. € 500.000)	TAPPERI ELISA	500.000,00	7
LLPP_J25F25000310003	SP 375/4 DI MARSCIANO KM 0+050 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI (IMP. PROG. € 1.150.000 di cui € 400.000 previsti nelle annualità successive)	TAPPERI ELISA	750.000,00	7
LLPP_J27H23000590001	SP 103/1 DI MONTE S.MARIA TIBERINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+145 (IMP. PROG. € 300.000)	CESARO MICHELE	300.000,00	7
LLPP_J27H23001400001	S.P. N 201/1 DI PIETRALUNGA KM 21+155 - SISTEMZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 300.000,00)	RAPICETTA ANDREA	300.000,00	88
LLPP_J37H19002910001	S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. € 1.864.372,31 di cui € 748,11 stralciati nel 2022) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RAPICETTA ANDREA	1.863.624,20	70,5
LLPP_J37H21005640001	SP 464 DI MONTEBIBICO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 0+300 E AL KM 1+060 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	300.000,00	0
LLPP_J37H23000550001	SP 460/2 DI MONTEMARTANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+582 (IMP. PROG. € 300.000)	CESARO MICHELE	300.000,00	7
LLPP_J37H23001060001	S.P. N 204 DI NOGNA DAL KM 2+700 AL KM 3+000.SISTEMAZIONE FRANA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. (IMPORTO € 100.000,00)	RAPICETTA ANDREA	99.728,20	93,25
LLPP_J37H23001070001	SP 204 DI NOGNA DAL KM 7+700 AL KM 8+000. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA (IMPORTO COMPLESSIVO € 250.000,00)	RAPICETTA ANDREA	250.000,00	67
LLPP_J45F25000110001	SP 383/1 DI TODI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE (IMP. PROG. € 350.000)	CARDINALI ALBERTO	350.000,00	7
LLPP_J47H21004670001	SP 379/1 DI MONTENERO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+183, 2+579 E SP 380/1 DI PONTEMARTINO AL KM 2+477 E KM 11+531 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	500.000,00	78,55
LLPP_J47H21004680001	SP 403/1 DI BEVAGNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE PONTE AL KM 8+420 AL KM 13+155 E AL KM 19+954 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	380.000,00	61,75
LLPP_J47H21004690001	SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	750.000,00	77,5
LLPP_J47H23000410001	SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+106 (IMP. PROG. € 780.000)	CESARO MICHELE	780.000,00	7
LLPP_J47H23000420001	SP 418/2 DI DUESANTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+016 (IMP. PROG. € 2.350.000 di cui € 1.150.000 previsti nel 2027)	TAPPERI ELISA	2.350.000,00	7
LLPP_J57H23000560001	SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 165.000)	CERQUIGLINI MAURO	165.000,00	59

LLPP_J62C18000060001	S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016	CESARO MICHELE	2.603.919,92	95
LLPP_J67H21006950001	SP 376/1 DI VALNESTORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+269, 4+522 E KM 4+958 (IMP. PROG. € 400.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	400.000,00	77,5
LLPP_J67H21006960001	SP 447 DI CANNAIOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+488, 6+531 E KM 6+620 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	500.000,00	63,5
LLPP_J67H21006970001	SP 448 DI SAN LORENZO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+307 E 3+738 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	380.000,00	81
LLPP_J77H19002200001	SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016	CESARO MICHELE	884.298,38	95
LLPP_J77H23001240001	S.R. N 298 EUGUBINA - KM 0+900. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 260.000,00)	VANTAGGI DIEGO	260.000,00	67
LLPP_J92C18000140001	S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016	CESARO MICHELE	924.688,00	60
LLPP_J97H19000980001	SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RAPICETTA ANDREA	1.775.400,00	97
LLPP_J97H21011790001	SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 2.000.000,00) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	2.000.000,00	88
LLPP_J97H21011810001	SP 408 DI TORDANDREA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+081 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021	RAPICETTA ANDREA	250.000,00	67
LLPP_J97H21013950001	SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	300.000,00	60
LLPP_J97H23000370001	SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 12+209 (IMP. PROG. € 575.000)	RAPICETTA ANDREA	575.000,00	49,7

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H20001370001	SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020	CAIELLO MARCO	882.138,61	55
LLPP_J17H20001380001	SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020	REMIGI FABIO	730.173,19	35
LLPP_J17H24000970002	SR 316 DEI MONTI MARTANI - SSRR ZONA 3 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO DI BEVAGNA (IMP. PROG. € 320.000,00)	MANCINI ALCEO	320.000,00	0
LLPP_J17H24000980002	SR 220 PIEVAIOLA- SSRR ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 330.000,00)	TORRINI STEFANO	330.000,00	0
LLPP_J17H24001560001	SS.PP. ZONA 1 E 2 - POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI E INTERVENTI SULLE ESISTENTI (IMP. PROG. € 240.000,00) DM 216/2024	TORRINI STEFANO	240.000,00	0
LLPP_J17H25000340003	SP 244 DI MONTECUCCO - KM 0+194 - OPERA DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 250.000,00)	TORRINI STEFANO	250.000,00	0
LLPP_J17H25000840001	ZONA 1 - SP 310/2-3 DI PACIANO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 461.671,81)	CHIONNE CHIARA	428.081,89	35
LLPP_J27H22003280001	SR 416 DEL NICCONE - SR 317 MARSCIANESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO ANTICORROSIVO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DI VALLE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI SULLA SR 416 E SR 417 (IMP. PROG. € 560.545,33)	CHIONNE CHIARA	560.545,33	95

LLPP_J27H22003360001	**SR 79 BIS ORVIETANA - SR 397 DI MONTEMOLINO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RISANAMENTO FONDAZIONE E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 342.456,20)**	CAIELLO MARCO	342.456,20	60
LLPP_J27H22003380001	**SR 3 FLAMINIA – SR 418 SPOLETINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 382.186,83)**	VERDOLINI MARIO	382.186,83	35
LLPP_J27H22003400001	**SR 416 DEL NICCONE – SR 360 ARCEVIESE - SR 219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI E GABBIONATE SULLA SR 360 IMPORTO COMPLESSIVO (IMP. PROG. € 538.465,76)**	CASAGRANDE MIRKO	538.465,85	55
LLPP_J27H22003430001	**SP 302/1-2 DI PETRIGNANO SUL LAGO - SP 401/2 DI PONTE S. GIOVANNI - SP 318/4 DI CASTEL DEL PIANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI E MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 401/2 - (IMP. PROG. € 710.454,08)**	CHIONNE CHIARA	710.454,08	35
LLPP_J27H25001120003	**SP 239 DI VALSORDA DAL KM 5+600 AL KM 6+730 - INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA LATERALE (IMP. PROG. € 220.000,00)**	TORRINI STEFANO	220.000,00	0
LLPP_J27H25001290001	**ZONA 2 SP 377/1 DI DERUTA E SP 340/1 DI SPINA INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 424.322,51)**	CASAGRANDE MIRKO	393.449,74	35
LLPP_J37H20001980001	**SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,27) - DM 224/2020**	CASAGRANDE MIRKO	94.663,27	55
LLPP_J37H20002020001	**SSPP ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,26) - DM 224/2020**	CAIELLO MARCO	94.663,26	55
LLPP_J37H24000040001	**SP 208 SAN BARTOLOMEO - KM 6+338, 2+266, 6+930, 7+874 E 8+245 - SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE PER GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA (IMP. PROG. € 1.700.000)**	TORRINI STEFANO	1.700.000,00	35
LLPP_J37H24001520002	**SR 298 EUGUBINA - SSRR ZONA 3- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 431.034,95)**	TORRINI STEFANO	431.034,95	0
LLPP_J37H25000600003	**SP 317 DI AGELLO - INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA LATERALE (IMP. PROG. € 350.000,00)**	BROZZOLO EVA LAURA	350.000,00	35
LLPP_J47H20001670001	**SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,26) - DM 224/2020**	REMIGI FABIO	94.663,26	35
LLPP_J47H22002230001	**SP 100/2-3-6 DI PISTRINO - SP 206 DI MONTELOVESCO - SP 201/1 DI PIETRALUNGA - SDP 205/4 DI ISOLA FOSSARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 848.778,67)**	CASAGRANDE MIRKO	848.778,67	35
LLPP_J47H25001080001	**ZONA1 SP 103-1-2 DI M.S.M. TIBERINA – SP 106 DELLA BAUCCA. INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 505.452,31).**	CHIONNE CHIARA	468.705,93	35
LLPP_J57H22001920001	**SR 599 DEL TRASIMENO INFERIORE – SR 298 EUGUBINA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 774.086,40)**	CHIONNE CHIARA	774.086,40	55
LLPP_J57H24000890002	**SR 599 DEL TRASIMENO INFERIORE - SSRR ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 330.000,00)**	BROZZOLO EVA LAURA	330.000,00	55
LLPP_J57H24000900002	**SR 397 DI MONTEMOLINO - SSRR ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 249.844,17)**	TORRINI STEFANO	249.844,17	0
LLPP_J57H24001530001	**SS.PP. ZONE 3 + 4 : SP 241_5 - SP 404_1 - SP 408_1 - SP 410_3 - SP 375_5 - SP 375_4 - SP 415_1 - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADA (IMP. PROG. € 239.965,00) DM 216/2024**	TORRINI STEFANO	239.965,00	0
LLPP_J57H25001060001	**ZONA 2 SP 206 DI MONTELOVESCO E SP 204 DI NOGNA INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI(IMP. PROG. € 475.000,00).**	CHIONNE CHIARA	440.467,50	35
LLPP_J67H20002080001	**SSPP ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020**	SECCARONI LUCA	844.609,14	55
LLPP_J67H23002450003	**SP 300/1 DI PORTO - SISTEMAZIONE DISSESTI DAL KM 3+129 AL KM 3+490 (IMP. PROG. € 659.177,00) - EX LLPP_VIAB135**	CHIONNE CHIARA	659.177,00	60
LLPP_J67H24001180002	**SR 77 DELLA VAL DI CHIENTI - SSRR ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 310.000,00)**	REMIGI FABIO	310.000,00	35

LLPP_J67H25000080002	**ZONA 3 - SR 77 DELLA VAL DI CHIENTI AL KM 10+100 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE DI MONTE E RIPRISTINO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DELLE RETI DI PROTEZIONE (IMP. PROG. € 120.000,00)**	VERDOLINI MARIO	120.000,00	60
LLPP_J67H25000480007	**SP 375/1 - INCROCIO LOC. SCHIAVO DI MARSCIANO - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO (IMP. PROG. € 70.000,00)**	TORRINI STEFANO	70.000,00	60
LLPP_J77H20002180001	**ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020**	CHIONNE CHIARA	50.000,00	55
LLPP_J77H20002200001	**SSPP ZONA 2 – RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 860.837,08) – DM 123/2020**	CHIONNE CHIARA	860.837,08	55
LLPP_J77H22003530001	**SP 248/1 DI PETRIGNANO DI ASSISI – SP 248/3 DI PETRIGNANO DI ASSISI – SP 240/6 DI CASACASTALDA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI - (IMP. PROG. € 664.702,52)**	REMIGI FABIO	664.702,52	60
LLPP_J77H24001310002	**SR 416 DEL NICCONE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI - DAL KM 0+000 AL KM 17+100 (IMP. PROG. € 222.684,48)**	CASAGRANDE MIRKO	222.684,48	60
LLPP_J77H24001330002	**SR 444 DEL SUBASIO - SSRR ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI - DAL KM 18+800 AL KM 33+172 (IMP. PROG. € 421.045,90)**	CAIELLO MARCO	421.045,90	60
LLPP_J77H24001340002	**SR 219 GUBBIO E PIAN D'ASSINO - SSRR ZONA 3- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 121.034,95)**	BETTONI SIMONE	121.034,95	55
LLPP_J77H24001350002	**SR 319 SELLANESE - SSRR ZONA 5 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 305.390,50)**	VERDOLINI MARIO	305.390,50	60
LLPP_J77H24001360002	**SR 147 DI ASSISI - SSRR ZONA 2- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA A TRATTI SALTUARI-DAL KM 0+000 AL KM 6+780 AL KM 18+250 (IMP. PROG. € 221.045,90)**	TORRINI STEFANO	221.045,90	0
LLPP_J87H20003530001	**SSPP ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,26) - DM 224/2020**	BROZZOLO EVA LAURA	94.663,26	35
LLPP_J87H20003670001	**SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	768.616,95	60
LLPP_J87H20003700001	**SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,27) - DM 224/2020**	VERDOLINI MARIO	94.663,27	55
LLPP_J87H22003010001	**SR 77 VAL DI CHIENTI - SR 316 DEI MONTI MARTANI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 590.350,08)**	REMIGI FABIO	590.350,08	35
LLPP_J87H22003110001	**SP 419 DI CASALALTA – SP 422/1 DI GUALDO CATTANEO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE - RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI - (IMP. PROG. € 800.824,25)**	CAIELLO MARCO	800.824,25	60
LLPP_J87H24001640002	**SR 397 DI MONTEMOLINO - SSRR ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RIPRISTINO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 249.844,17)**	SECCARONI LUCA	249.844,17	35
LLPP_J87H24001650002	**SR 3 BIS TIBERINA - SSRR ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 222.684,48)**	TORRINI STEFANO	222.684,48	0
LLPP_J87H24001660002	**SR 3 FLAMINIA - SSRR ZONA 5 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI- (IMP. PROG. € 305.390,50)**	VERDOLINI MARIO	305.390,50	0
LLPP_J87H24001670002	**SR 397 DI MONTEMOLINO- SSRR ZONA 4 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO DI FRATTA TODINA (IMP. PROG. € 320.000,00)**	TORRINI STEFANO	320.000,00	0
LLPP_J87H25001630001	**SP 374/1 DI MARSCIANO- SP 375/3 DI MARSCIANO– SP 421/3 DI COLLAZZONE– SP N.414/2 DI COLLEVALENZA - SP 373/3 DI MONTECASTELLO – SP 423/1 DI SANTERENZIANO. STRAOR. MANUT. PER RISAN. DEI PIANI VIAB. A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 847.528,68)**	CASAGRANDE MIRKO	785.890,23	0
LLPP_J97H18000640001	**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)**	BILLI PASQUALE	0,00	36,5
LLPP_J97H20001200001	**SSPP ZONA 2 - FRANA SP 252 DI FRATTICCIOLA (IMP. PROG. € 180.000) - DM 123/2020**	MANCINI ALCEO	179.957,46	0

LLPP_J97H20001240001	SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020	REMIGI FABIO	730.173,19	60
LLPP_J97H22002880001	SP 460/1-2-3- DI MONTEMARTANO – SP 476/2-3-4 DI NORCIA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 799.463,48)	VERDOLINI MARIO	799.463,48	35
LLPP_J97H23001130003	ZONA 3 - SP 210/1 DI SAN MARCO – SP 205/1 DI MOCAIANA – SP 440/1 DI ANNIFO – SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO – SP 249 DI SPELLO - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 750.000)	REMIGI FABIO	750.000,00	60
LLPP_J97H24000750002	SR 3 TIBERINA - SSRR ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA A TRATTI SALTUARI- DAL KM 88+000 AL KM 96+300 (IMP. PROG. € 200.000,00)	TORRINI STEFANO	200.000,00	0
LLPP_J97H25001020001	SP 447 DI CANNAIOLA - SP 465/1 DI MEGGIANO – SP 465/2 DIMEGGIANO – SP 470 DI POGGIODOMO – SP 472 DI VALLO DI NERA. INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RISAN. DEI PIANI VIAB. A TRATTI SALTUARI(IMP. PROG. € 816.273,60)	VERDOLINI MARIO	756.908,25	35
LLPP_J97H25001030001	ZONA 3 SP 239/1 DI VALSORDA - SP 241 DI FOSSATO DI VICO - SP245/1 DI SCHIFANOIA. INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 736.126,06).	REMIGI FABIO	682.589,62	35
LLPP_VIAB153	VARIE SS RR. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELL L. R. 3/2010 A DISPOSIZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA DA UTILIZZARE PREVIA COMUNICAZIONE ALLA REGIONE UMBRIA. (€ 120.000,00)	TORRINI STEFANO	120.000,00	0
LPL2_J47H04000650002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 2.050.000,00 di cui € 70.000,00 già impegnati anni pregressi) - LOTTO 2	MANCINI ALCEO	1.980.000,00	35

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J12B25000640002	ISTITUTO AGRARIO U. PATRIZI - CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG € 80.000,00)	MORETTI ANDREA	80.000,00	0
LLPP_J29D24000130003	VILLA FIDELIA - BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO - INTERVENTI DI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE (IMP. PROG. € 300.000) (EX LLPP_EDIL198)	NICCHI EMILIANO	300.000,00	60
LLPP_J29D25000080003	VILLA FIDELIA - BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO - INTERVENTI DI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE (IMP. PROG. € 300.000) - ex LLPP_EDIL207	NICCHI EMILIANO	300.000,00	0
LLPP_J32B24000870003	LC MAZZATINTI DI GUBBIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)(EX LLPP_EDIL195)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	60
LLPP_J34D24001930005	PALESTRA POLIVALENTE GUBBIO. VIA DELL'ALBORETO. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. (IMP. PROG € 275.000,00)	CERBELLA GABRIELE	275.000,00	60
LLPP_J38H25000570003	ITIS A. VOLTA PERUGIA, SUCCURS. IIS BONGHI BASTIA UMBRA, LICEO ARTE GUBBIO, ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 50.000,00) - ex LLPP_EDIL209	MAROZZI FRANCESCO	50.000,00	0
LLPP_J39D24000310003	VILLA REDENTA - RESTAURO TEMPIETTO E STRUTTURE COMPLEMENTARI PARCO (IMP. PROG. € 100.000)(ex LLPP_EDIL202)	NICCHI EMILIANO	100.000,00	60
LLPP_J52F23000730008	RECUPERO FUNZIONALE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE IMMOBILE DENOMINATO “RIFUGIO MONTI DEL SOLE” IN LOC.FORCA CANAPINE NEL COMUNE DI NORCIA (IMP. PROG 818.000,00)	MORETTI ANDREA	818.000,00	35
LLPP_J62B24001770003	IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)(ex LLPP_EDIL203)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	60
LLPP_J72B24000830003	CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI DI ASSISI - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000)(EX LLPP_EDIL194)	BENEDETTI GIOVANNI	100.000,00	60
LLPP_J78H25000390003	LICEO ARTE DI SPOLETO - CONVITTO PRINCIPE DI NAPOLI - LS ASSISI - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 40.000) - ex LLPP_EDIL208	MAROZZI FRANCESCO	40.000,00	0

LLPP_J92B23001850003	IMMOBILE VIA SANTINI – PERUGIA – RISANAMENTO COPERTURA, PROSPETTI E ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI (IMP. PROG. € 200.000) EX EDIL178	NICCHI EMILIANO	200.000,00	95
LLPP_J92B24001320003	IPSIA PASCAL - PERUGIA - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000) (ex LLPP_EDIL201)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	60
LLPP_J92B24001330003	CENTRO CONGRESSI CAPITINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)(EX LLPP_EDIL205)	NICCHI EMILIANO	200.000,00	60
LLPP_J92B24002090001	ITIS A. VOLTA - PISCILLE-PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI CON ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLE OPERE STRUTTURALI (IMP. PROG. € 400.000)	MAROZZI FRANCESCO	400.000,00	60
LLPP_J94D25000510005	ISTITUTO PIERALLI - SEDE DISTACCATA ELCE - PERUGIA - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO - PR FESR 2021-2027 - (IMP. PROG. € 274.548,18)	MORETTI ANDREA	274.548,18	50
LLPP_J94J23000580003	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO CONGRESSI CAPITINI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO (IMP. PROG. € 550.000) EX EDIL189	MAROZZI FRANCESCO	550.000,00	60
LLPP_J94J24000440006	PALASPORT DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 196.500) - (ex LLPP_EDIL206)	CERBELLA GABRIELE	196.500,00	60
LLPP_J94J25000040005	EDIFICIO PONTE SAN GIOVANNI SERV. VIABILITA' - PERUGIA - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO - PR FESR 2021-2027 - (IMP. PROG. € 218.298,71)	MAROZZI FRANCESCO	218.298,71	50
LLPP_J98H24000420003	IIS GIORDANO BRUNO - PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO (IMP. PROG. € 160.000) (ex LLPP_EDIL197)	MAROZZI FRANCESCO	160.000,00	60
LLPP_J98H24000430003	CENTRO CONGRESSI CAPITINI - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO AUDIO (IMP. PROG. € 50.000)(LLPP_EDIL204)	MAROZZI FRANCESCO	50.000,00	60
LLPP_J98H24000440003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (IMP. PROG. € 50.000) (ex LLPP_EDIL199)	MAROZZI FRANCESCO	50.000,00	60
LLPP_J98H24000450003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' (IMP. PROG. € 135.000)(EX LLPP_EDIL200)	MAROZZI FRANCESCO	135.000,00	60
LLPP_J98H25000510003	PALASPORT DI CITTA' DELLA PIEVE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 15.000,00) - ex LLPP_EDIL210	MAROZZI FRANCESCO	15.000,00	0
LLPP_J99F23000520003	UFFICIO PREFETTO E ANTICAMERA - RESTAURO SOFFITTI (IMP. PROG. € 15.000) EX EDIL176	NICCHI EMILIANO	15.000,00	60
LLPP_J99J21011100003	COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO (EX LLPP_EDIL163) - (IMP. PROG. € 300.000 - nuovo importo € 323.229,49)	CERBELLA GABRIELE	323.229,49	60

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_EDIL211	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - II STRALCIO - OPERE ESTERNE DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO CON LE STRUTTURE SCOLASTICHE ADIACENTI (IMP. PROG. € 50.000)	PEPPICELLI MARCO	50.000,00	0
LLPP_EDIL215	NUOVA PALESTRA - CITTA' DI CASTELLO - SISTEMAZIONI ESTERNE: MURO DI SOSTEGNO, ACCESSO CANCELLO LATO SCUOLA, RECINZIONI, PERCORSI E MARCIAPIEDI (IMP. PROG. € 150.000,00)	PEPPICELLI MARCO	150.000,00	0
LLPP_J13H19000130001	IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. €4.947.211,84 - VINC. C02)	AUDITORE CONCETTO	4.932.321,17	95
LLPP_J14I19000720006	LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)	TORRINI STEFANO	5.453.698,35	86,25
LLPP_J15H20000100001	ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 300.000,00) - (ex LLPP_EDIL145)	MANNOCCI GIANLUCA	316.782,07	54

LLPP_J22C21002180001	**LICEO SCIENTIFICO "CASIMIRI" - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 8.172.000)**	RONDOLINI VALENTINA	8.172.000,00	1,75
LLPP_J32C21003910001	**IST. D'ARTE EDIFICIO S. DOMENICO – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 7.068.000,00 di cui € 568.000 su annualità successive).**	CARLI TIZIANA	6.500.000,00	0
LLPP_J32C21003920001	**IPSSART (IPALB) NUOVA SEDE S. PAOLO INTER VINEAS – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 10.640.000,00 di cui € 2.840.000 su annualità successive).**	LANFALONI FEDERICA	7.800.000,00	0
LLPP_J32C21003930001	**IST. D'ARTE "LEONARDI" - EDIFICIO TRINITA' PALESTRA – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 650.000,00).**	CARLI TIZIANA	650.000,00	0
LLPP_J37B20000440001	**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)**	CARLI TIZIANA	6.301.189,72	39
LLPP_J39J21008620001	**ITCG "SPAGNA" - EDIFICIO PRINCIPALE- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 14.683.000,00 di cui € 4.183.000 su annualità successive)**	BRUNELLI FELICETTI FABIO	10.500.000,00	0
LLPP_J42C21002280001	**ITIS-IPSIA "SIGISMONDI" – PALESTRA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 1.054.500,00)**	BRUNELLI FELICETTI FABIO	1.054.500,00	3,5
LLPP_J42C21002290001	**ITAS "CIUFFELLI - EINAUDI" ED. PRINCIPALE - CONVITTO- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 12.000.000 di cui € 5.600.000 su annualità successive)**	MORETTI ANDREA	6.400.000,00	1,75
LLPP_J51B21002250001	**RICOSTRUZIONE CASA CANTONIERA - NORCIA - SISMA 2016 - (IMP. PROG. € 965.000)**	BRUNELLI FELICETTI FABIO	1.111.467,95	60
LLPP_J57B20000750001	**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)**	TORRINI STEFANO	25.481.245,98	63,6
LLPP_J61B21003840001	**ITC "SCARPELLINI" – EDIFICIO PRINCIPALE- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 6.362.000,00)**	MANNOCCI GIANLUCA	6.362.000,00	1,75
LLPP_J61B21003860001	**LICEO CLASSICO "FREZZI" - IPSIA "ORFINI" - LABORATORIO SCIENZE - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 23.075.975,00 di cui € 9.075.975 su annualità successive)**	MANNOCCI GIANLUCA	14.000.000,00	0
LLPP_J62C21002150001	**ISTITUTO MAGISTRALE "BEATA ANGELA" - MIGLIORAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 7.007.200,00 di cui € 1.857.200 su annualità successive).**	CECCHINI DANIELA	5.150.000,00	0
LLPP_J62C21002170001	**ITIS "L. DA VINCI" – EDIFICIO PRINCIPALE - MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 7.007.200,00 di cui € 1.857.200 su annualità successive))**	CECCHINI DANIELA	5.150.000,00	0
LLPP_J63H19001010001	**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 8.788.000)**	LANFALONI FEDERICA	8.788.000,00	60
LLPP_J64D24001280003	**LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ESISTENTI A SERVIZIO DELLA SEDE SCOLASTICA PRINCIPALE E DELL'EDIFICIO IN RICOSTRUZIONE EX OFFICINE (IMP. PROG. € 150.000) - (ex LLPP_EDIL193)**	RAPICETTA ANDREA	150.000,00	61,75
LLPP_J71B21002780001	**ITCG "R. BONGHI" - EDIFICIO 1 (BLOCCO A) - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. 2.636.000,00)**	BERRETTA STEFANO	2.636.000,00	1,75
LLPP_J71B21002790001	**IPALB – SEDE VIA EREMO DELLE CARCERI -ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. 3.515.000,00).**	BERRETTA STEFANO	3.515.000,00	0
LLPP_J72C21001810001	**CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" - EDIFICIO 3 - BLOCCO B2 PALESTRA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 1.824.000,00)**	ROGARI ILARIA	1.824.000,00	0
LLPP_J72C21001820001	**CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" - EDIFICIO 2 - BLOCCO B - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 2.295.200,00).**	ROGARI ILARIA	2.295.200,00	0

LLPP_J72C21001830001	**CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 4 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.243.200,00)**	ROGARI ILARIA	243.200,00	1,75
LLPP_J72C21001840001	**CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 5 - BLOCCO D - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.2.052.000,00).**	ROGARI ILARIA	2.052.000,00	1,75
LLPP_J82B24004080003	**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - LAVORI DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 35.000)**	CECCHINI DANIELA	35.000,00	94,65
LLPP_J91B21002030001	**IPC "B. PASCAL" – PALESTRA – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 2.372.000,00 di cui € 531.600 su annualità successive).**	SCORTECCIA MILENA	1.840.400,00	0
LLPP_J91B21002040001	**IPSIA SEDE OLMO - EDIFICIO PRINCIPALE - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 5.799.000,00).**	CECCHINI DANIELA	5.799.000,00	1,75
LLPP_J91B21002050001	**IPSIA SEDE PISCILLE – SCUOLA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 11.423.000,00 di cui € 2.576.900 su annualità successive).**	AUDITORE CONCETTO	8.846.100,00	0
LLPP_J91B21002060001	**ITIS "A. VOLTA" - LABORATORI – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 5.799.750,00 di cui € 1.269.750 su annualità successive)**	CECCHINI DANIELA	4.530.000,00	0
LLPP_J92B24001430003	**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA – LAVORI DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 165.000)**	CECCHINI DANIELA	315.000,00	60
LLPP_J92C21002250001	**LICEO CLASSICO "MARIOTTI" – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 6.080.000,00 di cui € 1.000.000 su annualità succcessive).**	CECCHINI DANIELA	5.080.000,00	0
LLPP_J94C19000000001	**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82 - nuovo importo € 5.130.446,80)**	MANNOCCI GIANLUCA	5.425.334,27	63,5
LLPP_J95I23000910003	**FERMATE DEL PULLMAN AL CAPITINI – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESCRITTE DAL COMUNE DI PERUGIA (IMP. PROG. € 250.000 aumentato a € 300.000) - (ex LLPP_EDIL173)**	CECCHINI DANIELA	300.000,00	60
LLPP_J99F19000020001	**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 7.430.304,71)**	MORETTI ANDREA	7.430.304,71	67

Lavori pubblici non finanziati dal PNRR in corso alla data del 31.10.2025

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J15F25000280003 **SP 340/3 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE (IMP. PROG. € 300.000) - (ex LLPP_VIAB154)** **RUP** BATTISTINI SIMONE **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/07/2025	31/10/2025	01/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2025	31/12/2025		
Gara	5	0	01/01/2026	28/02/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2026	31/03/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2026	31/03/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2027	30/09/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2027	31/10/2027		

LLPP_J17H21004650001 **SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 660.000,00 **Avanzamento %** 82,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	17/03/2023	30/04/2024	17/03/2023	03/06/2024
Gara	5	100	01/05/2024	30/06/2024	06/06/2024	31/07/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2024	30/09/2024	01/08/2024	26/09/2024
Esecuzione Lavori	35	65	13/01/2025	31/08/2025	13/01/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2025	31/10/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2025	31/12/2025		

LLPP_J17H23000430001 **SP 105/1 di TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 13+780 – (IMP. PROG. € 350.000)** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 350.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/01/2025	30/05/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/07/2025		
Gara	5	0	01/08/2025	30/09/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2025	31/12/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2026	30/06/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/11/2026		

LLPP_J17H23000440001 **SP 105/1 di TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 6+953 – (IMP. PROG. € 560.000)** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 560.000,00 **Avanzamento %** 42,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	16/03/2024	01/01/2023	16/03/2024
Progettazione Esecutiva	15	50	01/01/2025	31/03/2025	01/01/2025	

Gara	5	0	01/04/2025	31/05/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2025	31/07/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2025	31/03/2026
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	31/05/2026
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2026	31/07/2026

LLPP_J17H23000490001 **SP 340/3 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+500 (IMP. PROG. € 500.000)** **RUP** TAPPERI ELISA **Spesa** 500.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/01/2025	30/05/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/07/2025		
Gara	5	0	01/08/2025	30/09/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2025	31/12/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2026	30/06/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/11/2026		

LLPP_J25F25000310003 **SP 375/4 DI MARSCIANO KM 0+050 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI (IMP. PROG. € 1.150.000 di cui € 400.000 previsti nelle annualità successive)** **RUP** TAPPERI ELISA **Spesa** 750.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/07/2025	31/03/2026	01/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	30/06/2026		
Gara	5	0	01/07/2026	31/08/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2026	31/10/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2026	31/12/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2028	30/06/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2028	31/07/2028		

LLPP_J27H23000590001 **SP 103/1 DI MONTE S.MARIA TIBERINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+145 (IMP. PROG. € 300.000)** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/07/2025		
Gara	5	0	01/08/2025	30/09/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2025	31/12/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/06/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/11/2026		

LLPP_J27H23001400001 **S.P. N 201/1 DI PIETRALUNGA KM 21+155 - SISTEMZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 300.000,00)** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 88

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività propedeutica relativa per ad esecuzione di rilievi topografici ed indagini ge	10	100	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	23/08/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	31/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Gara	5	100	01/09/2024	30/09/2024	12/09/2024	17/12/2024	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	18/12/2024	28/02/2025	18/12/2024	25/02/2025	
Esecuzione Lavori	35	80	01/03/2025	31/08/2025	11/04/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2025	31/10/2025			
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2025	31/12/2025			

LLPP_J37H19002910001 **S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. € 1.864.372,31 di cui € 748,11 stralciati nel 2022) FONDI SISMA ORD. 388/2016** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 1.863.624,20 **Avanzamento %** 70,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/09/2020	31/03/2022	01/06/2020	31/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	30/11/2022	01/04/2022	17/10/2022
Gara	5	100	02/03/2023	30/04/2023	02/03/2023	19/05/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/09/2023	20/05/2023	07/09/2023
Esecuzione Lavori	35	30	01/10/2023	31/12/2025	18/12/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J37H21005640001 **SP 464 DI MONTEBIBICO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 0+300 E AL KM 1+060 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	30/05/2025	27/02/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/07/2025	04/11/2025	
Gara	5	0	01/08/2025	30/09/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2025	31/12/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2026	30/06/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/11/2026		

LLPP_J37H23000550001 **SP 460/2 DI MONTEMARTANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+582 (IMP. PROG. € 300.000)** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/01/2025	30/05/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/07/2025		
Gara	5	0	01/08/2025	30/09/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2025	31/12/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/06/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/11/2026		

LLPP_J37H23001060001 **S.P. N 204 DI NOGNA DAL KM 2+700 AL KM 3+000.SISTEMAZIONE FRANA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. (IMPORTO € 100.000,00)** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 99.728,20 **Avanzamento %** 93,25

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività propedeutica relativa per ad esecuzione di rilievi topografici ed indagini ge	10	100	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	24/07/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	31/08/2024	24/07/2024	24/07/2024

Gara	5	100	01/09/2024	30/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2024	30/11/2024	13/09/2024	19/09/2024	
Esecuzione Lavori	35	95	01/12/2024	30/06/2025	09/12/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	30/09/2025			
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	31/12/2025			

LLPP_J37H23001070001 — **SP 204 DI NOGNA DAL KM 7+700 AL KM 8+000. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA (IMPORTO COMPLESSIVO € 250.000,00)**

RUP RAPICETTA ANDREA

Spesa	Avanzamento %
250.000,00	67

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività propedeutica relativa per ad esecuzione di rilievi topografici ed indagini ge	10	100	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	04/11/2024
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25	100	01/01/2024	30/06/2024	04/11/2024	04/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	31/08/2024	04/11/2024	04/11/2024
Gara	5	100	01/09/2024	28/02/2025	04/12/2024	17/02/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2025	30/04/2025	18/02/2025	20/03/2025
Esecuzione Lavori	35	20	01/05/2025	30/09/2025	21/03/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	30/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J45F25000110001 — **SP 383/1 DI TODI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE (IMP. PROG. € 350.000)**

RUP CARDINALI ALBERTO

Spesa	Avanzamento %
350.000,00	7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/07/2025	31/12/2025	01/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	01/04/2026	30/06/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2026	30/09/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2026	30/06/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2027	31/12/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2028	31/01/2028		

LLPP_J47H21004670001 — **SP 379/1 DI MONTENERO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+183, 2+579 E SP 380/1 DI PONTEMARTINO AL KM 2+477 E KM 11+531 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021**

RUP RAPICETTA ANDREA

Spesa	Avanzamento %
500.000,00	78,55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	15/01/2023	30/06/2024	15/01/2023	16/09/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	30/07/2024	17/09/2024	17/12/2024
Gara	5	100	01/08/2024	28/02/2025	10/01/2025	03/04/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2025	31/07/2025	04/04/2025	05/05/2025
Esecuzione Lavori	35	53	01/08/2025	30/06/2026	19/06/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/11/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2026	31/12/2026		

LLPP_J47H21004680001 — **SP 403/1 DI BEVAGNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE PONTE AL KM 8+420 AL KM 13+155 E AL KM 19+954 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021**

RUP RAPICETTA ANDREA

Spesa	Avanzamento %
380.000,00	61,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	15/01/2023	30/05/2024	15/01/2023	13/05/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2024	30/06/2024	14/05/2024	24/10/2024

Gara	5	100	01/07/2024	30/08/2024	31/10/2024	09/01/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2024	30/03/2025	10/01/2025	23/01/2025	
Esecuzione Lavori	35	5	01/08/2025	31/12/2025	24/01/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026			
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	30/04/2026			

LLPP_J47H21004690001 **SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 750.000,00 **Avanzamento %** 77,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	15/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	17/03/2023	19/06/2023	17/03/2023	19/06/2023
Gara	5	100	20/06/2023	19/02/2024	20/06/2023	19/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	20/02/2024	30/04/2024	20/02/2024	16/05/2024
Esecuzione Lavori	35	50	16/05/2025	31/08/2025	16/05/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2025	30/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J47H23000410001 **SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+106 (IMP. PROG. € 780.000)** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 780.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/01/2025	31/08/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2025	30/11/2025		
Gara	5	0	01/12/2025	28/02/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2026	30/04/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2026	31/12/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2027	30/03/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2027	30/04/2027		

LLPP_J47H23000420001 **SP 418/2 DI DUESANTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+016 (IMP. PROG. € 2.350.000 di cui € 1.150.000 previsti nel 2027)** **RUP** TAPPERI ELISA **Spesa** 2.350.000,00 **Avanzamento %** 7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	20	01/01/2025	30/09/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2025	28/02/2026		
Gara	5	0	01/03/2026	31/05/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2026	31/07/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2026	30/09/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2027	31/12/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2028	31/01/2028		

LLPP_J57H23000560001 **SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 165.000)** **RUP** CERQUIGLINI MAURO **Spesa** 165.000,00 **Avanzamento %** 59

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	05/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2025	30/04/2025	06/11/2024	17/04/2025
Gara	5	100	01/05/2025	30/06/2025	18/04/2025	25/07/2025

Formalizzazione contratto e affidamento	5	80	01/07/2025	31/08/2025	26/07/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2025	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	31/05/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2026	31/07/2026		

LLPP_J62C18000060001 — **S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

RUP CESARO MICHELE

Spesa 2.603.919,92 — **Avanzamento %** 95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	30/07/2019	31/12/2020	30/07/2019	22/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2021	31/03/2021	23/12/2020	11/06/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/09/2021	12/06/2021	09/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	30/11/2021	10/08/2021	11/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	09/03/2022	31/07/2024	09/03/2022	26/07/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2024	30/03/2025	01/08/2024	
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/06/2025		

LLPP_J67H21006950001 — **SP 376/1 DI VALNESTORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+269, 4+522 E KM 4+958 (IMP. PROG. € 400.000) - DM 225/2021**

RUP RAPICETTA ANDREA

Spesa 400.000,00 — **Avanzamento %** 77,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	15/01/2023	30/04/2024	15/01/2023	10/07/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2024	30/05/2024	11/07/2024	14/10/2024
Gara	5	100	01/06/2024	30/07/2024	17/10/2024	16/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2024	30/09/2024	17/12/2024	14/01/2025
Esecuzione Lavori	35	50	15/01/2025	30/09/2025	15/01/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	30/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J67H21006960001 — **SP 447 DI CANNAIOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+488, 6+531 E KM 6+620 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021**

RUP CESARO MICHELE

Spesa 500.000,00 — **Avanzamento %** 63,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	15/01/2023	30/04/2024	15/01/2023	26/03/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2024	30/05/2024	27/03/2024	19/06/2024
Gara	5	100	01/06/2024	30/07/2024	19/06/2024	19/08/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2024	30/09/2024	20/08/2024	16/07/2025
Esecuzione Lavori	35	10	03/12/2024	30/09/2025	22/10/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	30/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J67H21006970001 — **SP 448 DI SAN LORENZO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+307 E 3+738 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021**

RUP RAPICETTA ANDREA

Spesa 380.000,00 — **Avanzamento %** 81

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	15/01/2023	30/04/2024	15/01/2023	26/03/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2024	30/05/2024	27/03/2024	25/06/2024
Gara	5	100	01/06/2024	31/07/2024	28/06/2024	06/08/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2024	30/09/2024	07/08/2024	27/09/2024

Esecuzione Lavori	35	60	11/11/2024	30/09/2025	28/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	30/11/2025			
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025			

LLPP_J77H19002200001 — **SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016** — **RUP** CESARO MICHELE — **Spesa** 884.298,38 — **Avanzamento %** 95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	31/08/2020	31/01/2022	31/08/2020	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	08/03/2022	30/05/2023	08/03/2022	07/06/2023
Gara	5	100	06/11/2023	08/02/2024	06/11/2023	08/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	09/02/2024	30/04/2024	09/02/2024	08/04/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2024	30/04/2025	23/05/2024	10/03/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2025	30/07/2025	11/03/2025	
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2025	30/09/2025		

LLPP_J77H23001240001 — **S.R. N 298 EUGUBINA - KM 0+900. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 260.000,00)** — **RUP** VANTAGGI DIEGO — **Spesa** 260.000,00 — **Avanzamento %** 67

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività propedeutica relativa per ad esecuzione di rilievi topografici ed indagini ge	10	100	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	02/11/2023
Progetto fattibilità tecnica ed economica	25	100	01/01/2024	30/06/2024	13/03/2023	30/12/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	31/08/2024	01/07/2024	30/12/2024
Gara	5	100	01/01/2025	31/03/2025	14/04/2025	23/06/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2025	31/05/2025	24/06/2025	14/07/2025
Esecuzione Lavori	35	20	01/06/2025	31/10/2025	16/07/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	30/04/2026		

LLPP_J92C18000140001 — **S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016** — **RUP** CESARO MICHELE — **Spesa** 924.688,00 — **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	30/04/2019	30/10/2019	23/08/2019	10/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2019	31/12/2019	11/10/2019	09/12/2019
Gara	5	100	01/01/2020	02/03/2020	08/01/2020	02/03/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2020	30/06/2020	03/03/2020	11/06/2020
Esecuzione Lavori	35	0	31/08/2020	30/06/2024	31/08/2020	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/11/2024		

LLPP_J97H19000980001 — **SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016** — **RUP** RAPICETTA ANDREA — **Spesa** 1.775.400,00 — **Avanzamento %** 97

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35	100	01/07/2020	30/06/2021	01/07/2020	22/06/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/09/2021	23/06/2021	11/10/2021
Gara	5	100	01/10/2021	31/12/2021	14/10/2021	30/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2022	28/02/2022	01/12/2021	18/02/2022

Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2022	21/12/2024	31/03/2022	21/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	50	22/12/2024	15/05/2025	22/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	16/05/2025	30/06/2025			

LLPP_J97H21011790001 **SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 2.000.000,00) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 2.000.000,00 **Avanzamento %** 88

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	24/01/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	25/01/2023	30/04/2023	25/01/2023	27/03/2023
Gara	5	100	01/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	27/07/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2023	30/09/2023	28/07/2023	25/10/2023
Esecuzione Lavori	35	80	18/01/2024	31/03/2025	18/01/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2025	30/06/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2025	31/08/2025		

LLPP_J97H21011810001 **SP 408 DI TORDANDREA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+081 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 250.000,00 **Avanzamento %** 67

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	13/12/2022	30/04/2024	13/12/2022	13/05/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2024	31/07/2024	14/05/2024	17/09/2024
Gara	5	100	01/08/2024	28/02/2025	20/09/2024	27/01/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2025	30/04/2025	28/01/2025	10/02/2025
Esecuzione Lavori	35	20	01/05/2025	31/10/2025	30/04/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	30/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J97H21013950001 **SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	08/06/2023	30/04/2024	08/06/2023	30/05/2024
Gara	5	100	01/05/2024	30/07/2024	06/06/2024	24/07/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2024	30/09/2024	25/07/2024	21/10/2024
Esecuzione Lavori	35	0	28/02/2025	30/06/2025	22/10/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	30/09/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	31/12/2025		

LLPP_J97H23000370001 **SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 12+209 (IMP. PROG. € 575.000)** **RUP** RAPICETTA ANDREA **Spesa** 575.000,00 **Avanzamento %** 49,7

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	05/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	98	01/01/2025	30/04/2025	06/11/2024	
Gara	5	0	01/05/2025	30/06/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2025	31/08/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2025	31/03/2026		

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	31/05/2026
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2026	31/07/2026

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H20001370001 **SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020** **RUP** CAIELLO MARCO **Spesa** 882.138,61 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	10/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	11/10/2024	14/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	15/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J17H20001380001 **SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020** **RUP** REMIGI FABIO **Spesa** 730.173,19 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	05/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	06/11/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J17H24000970002 **SR 316 DEI MONTI MARTANI - SSRR ZONA 3 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO DI BEVAGNA (IMP. PROG. € 320.000,00)** **RUP** MANCINI ALCEO **Spesa** 320.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	16/09/2024	31/12/2025	16/09/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026	04/11/2025	
Gara	5	0	01/04/2026	30/04/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	31/03/2027		

LLPP_J17H24000980002 **SR 220 PIEVAIOLA- SSRR ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 330.000,00)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 330.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	31/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026				
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026				
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026				
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	31/03/2027				

LLPP_J17H24001560001 **SS.PP. ZONA 1 E 2 - POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI E INTERVENTI SULLE ESISTENTI (IMP. PROG. € 240.000,00) DM 216/2024** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 240.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/05/2025	31/12/2025	01/05/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J17H25000340003 **SP 244 DI MONTECUCCO - KM 0+194 - OPERA DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 250.000,00)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 250.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	31/07/2025	31/12/2025	31/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J17H25000840001 **ZONA 1 - SP 310/2-3 DI PACIANO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 461.671,81)** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 428.081,89 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	17/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/03/2026	18/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J27H22003280001 **SR 416 DEL NICCONE - SR 317 MARSCIANESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO ANTICORROSIVO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DI VALLE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI SULLA SR 416 E SR 417 (IMP. PROG. € 560.545,33)** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 560.545,33 **Avanzamento %** 95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	09/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	15/06/2023	13/09/2023

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	14/09/2023	19/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	31/01/2024	05/04/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2025	31/10/2025	06/05/2025	
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2025	31/12/2025		

LLPP_J27H22003360001 **SR 79 BIS ORVIETANA - SR 397 DI MONTEMOLINO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RISANAMENTO FONDAZIONE E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 342.456,20)** **RUP** CAIELLO MARCO **Spesa** 342.456,20 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/03/2025	22/10/2024	17/09/2025
Gara	5	100	01/04/2025	30/04/2025	17/09/2025	17/09/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2025	31/10/2025	18/09/2025	06/10/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J27H22003380001 **SR 3 FLAMINIA – SR 418 SPOLETINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 382.186,83)** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 382.186,83 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	05/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	06/11/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J27H22003400001 **SR 416 DEL NICCONE – SR 360 ARCEVIESE - SR 219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI E GABBIONATE SULLA SR 360 IMPORTO COMPLESSIVO (IMP. PROG. € 538.465,76)** **RUP** CASAGRANDE MIRKO **Spesa** 538.465,85 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	01/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	02/10/2024	20/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	21/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J27H22003430001 **SP 302/1-2 DI PETRIGNANO SUL LAGO - SP 401/2 DI PONTE S. GIOVANNI - SP 318/4 DI CASTEL DEL PIANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI E MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 401/2 - (IMP. PROG. € 710.454,08)** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 710.454,08 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	21/05/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2024	31/10/2025	22/05/2024	

Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026

LLPP_J27H25001120003 **SP 239 DI VALSORDA DAL KM 5+600 AL KM 6+730 - INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA LATERALE (IMP. PROG. € 220.000,00)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 220.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J27H25001290001 **ZONA 2 SP 377/1 DI DERUTA E SP 340/1 DI SPINA INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 424.322,51)** **RUP** CASAGRANDE MIRKO **Spesa** 393.449,74 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	17/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/03/2026	18/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J37H20001980001 **SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,27) - DM 224/2020** **RUP** CASAGRANDE MIRKO **Spesa** 94.663,27 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	22/10/2024	29/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	29/10/2025	29/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	30/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J37H20002020001 **SSPP ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,26) - DM 224/2020** **RUP** CAIELLO MARCO **Spesa** 94.663,26 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	31/10/2024	28/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	28/10/2025	28/10/2025

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	29/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J37H24000040001 **SP 208 SAN BARTOLOMEO - KM 6+338, 2+266, 6+930, 7+874 E 8+245 - SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE PER GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA (IMP. PROG. € 1.700.000)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 1.700.000,00 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2024	30/04/2025	01/04/2024	28/04/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2025	31/10/2025	29/04/2025	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J37H24001520002 **SR 298 EUGUBINA - SSRR ZONA 3- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 431.034,95)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 431.034,95 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J37H25000600003 **SP 317 DI AGELLO - INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA LATERALE (IMP. PROG. € 350.000,00)** **RUP** BROZZOLO EVA LAURA **Spesa** 350.000,00 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/08/2025	30/09/2025	01/08/2025	08/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2025	31/03/2026	09/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J47H20001670001 **SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,26) - DM 224/2020** **RUP** REMIGI FABIO **Spesa** 94.663,26 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	31/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		

Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026			
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026			

LLPP_J47H22002230001 **SP 100/2-3-6 DI PISTRINO - SP 206 DI MONTELOVESCO - SP 201/1 DI PIETRALUNGA - SDP 205/4 DI ISOLA FOSSARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 848.778,67)** **RUP** CASAGRANDE MIRKO **Spesa** 848.778,67 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	01/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	01/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J47H25001080001 **ZONA1 SP 103-1-2 DI M.S.M. TIBERINA – SP 106 DELLA BAUCCA. INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 505.452,31).** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 468.705,93 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	17/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/03/2026	18/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J57H22001920001 **SR 599 DEL TRASIMENO INFERIORE – SR 298 EUGUBINA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 774.086,40)** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 774.086,40 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	13/05/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	31/10/2025	14/05/2024	24/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	24/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	25/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J57H24000890002 **SR 599 DEL TRASIMENO INFERIORE - SSRR ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 330.000,00)** **RUP** BROZZOLO EVA LAURA **Spesa** 330.000,00 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2025	31/10/2025	22/10/2024	23/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	23/10/2025	23/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026			
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026			

LLPP_J57H24000900002 **SR 397 DI MONTEMOLINO - SSRR ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 249.844,17)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 249.844,17 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J57H24001530001 **SS.PP. ZONE 3 + 4 : SP 241_5 - SP 404_1 - SP 408_1 - SP 410_3 - SP 375_5 - SP 375_4 - SP 415_1 - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADA (IMP. PROG. € 239.965,00) DM 216/2024** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 239.965,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/05/2025	31/12/2025	01/05/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J57H25001060001 **ZONA 2 SP 206 DI MONTELOVESCO E SP 204 DI NOGNA INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI(IMP. PROG. € 475.000,00).** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 440.467,50 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	17/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/03/2026	18/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J67H20002080001 **SSPP ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020** **RUP** SECCARONI LUCA **Spesa** 844.609,14 **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	10/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	11/10/2024	14/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	15/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		

liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026			

LLPP_J67H23002450003 **SP 300/1 DI PORTO - SISTEMAZIONE DISSESTI DAL KM 3+129 AL KM 3+490 (IMP. PROG. € 659.177,00) - EX LLPP_VIAB135** **RUP** CHIONNE CHIARA **Spesa** 659.177,00 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/09/2023	15/12/2023	01/09/2023	05/12/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	18/12/2023	31/12/2023	06/12/2023	21/12/2023
Gara	5	100	01/01/2024	29/02/2024	27/12/2023	26/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2024	30/04/2024	27/02/2024	16/05/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	31/10/2025	17/05/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	30/04/2026		

LLPP_J67H24001180002 **SR 77 DELLA VAL DI CHIENTI - SSRR ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 310.000,00)** **RUP** REMIGI FABIO **Spesa** 310.000,00 **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	26/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2025	31/10/2025	27/11/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J67H25000080002 **ZONA 3 - SR 77 DELLA VAL DI CHIENTI AL KM 10+100 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE DI MONTE E RIPRISTINO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DELLE RETI DI PROTEZIONE (IMP. PROG. € 120.000,00)** **RUP** VERDOLINI MARIO **Spesa** 120.000,00 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/03/2025	31/03/2025	01/03/2025	05/03/2025
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2025	15/04/2025	05/03/2025	05/03/2025
Gara	5	100	16/04/2025	30/04/2025	05/03/2025	05/03/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2025	30/11/2025	06/03/2025	02/04/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2025	31/10/2025	03/04/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	31/01/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2026	30/04/2026		

LLPP_J67H25000480007 **SP 375/1 - INCROCIO LOC. SCHIAVO DI MARSCIANO - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO (IMP. PROG. € 70.000,00)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 70.000,00 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e affidament	60	100	15/06/2025	31/07/2025	15/06/2025	28/07/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2025	31/12/2025	29/07/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J77H20002180001	ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020	RUP	CHIONNE CHIARA	Spesa	Avanzamento %
				50.000,00	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/06/2022	30/09/2024	01/06/2022	10/12/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2024	10/12/2024	10/12/2024
Gara	5	100	01/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	10/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2024	31/10/2025	11/12/2024	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/01/2026	30/04/2026		

LLPP_J77H20002200001	SSPP ZONA 2 – RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 860.837,08) – DM 123/2020	RUP	CHIONNE CHIARA	Spesa	Avanzamento %
				860.837,08	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	20/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	21/11/2024	22/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	23/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H22003530001	SP 248/1 DI PETRIGNANO DI ASSISI – SP 248/3 DI PETRIGNANO DI ASSISI – SP 240/6 DI CASACASTALDA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI - (IMP. PROG. € 664.702,52)	RUP	REMIGI FABIO	Spesa	Avanzamento %
				664.702,52	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	31/10/2024	24/09/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	24/09/2025	24/09/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	31/10/2025	31/10/2025	25/09/2025	20/10/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H24001310002	SR 416 DEL NICCONE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI - DAL KM 0+000 AL KM 17+100 (IMP. PROG. € 222.684,48)	RUP	CASAGRANDE MIRKO	Spesa	Avanzamento %
				222.684,48	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2025	31/03/2025	22/10/2024	22/09/2025
Gara	5	100	01/04/2025	30/04/2025	22/09/2025	22/09/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2025	31/10/2025	23/09/2025	21/10/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H24001330002	**SR 444 DEL SUBASIO - SSRR ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI - DAL KM 18+800 AL KM 33+172 (IMP. PROG. € 421.045,90)**	**RUP**	CAIELLO MARCO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				421.045,90	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	24/12/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2025	31/10/2025	25/12/2024	10/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	31/10/2025	31/10/2025	11/10/2025	28/10/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H24001340002	**SR 219 GUBBIO E PIAN D'ASSINO - SSRR ZONA 3- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 121.034,95)**	**RUP**	BETTONI SIMONE	**Spesa**	**Avanzamento %**
				121.034,95	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2025	31/10/2025	31/10/2024	28/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	28/10/2025	28/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	29/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H24001350002	**SR 319 SELLANESE - SSRR ZONA 5 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 305.390,50)**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				305.390,50	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2025	31/03/2025	22/10/2024	19/08/2025
Gara	5	100	01/04/2025	30/04/2025	19/08/2025	18/09/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2025	31/05/2025	19/08/2025	19/08/2025
Esecuzione Lavori	35	0	20/08/2025	31/12/2025	26/08/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H24001360002	**SR 147 DI ASSISI - SSRR ZONA 2- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA A TRATTI SALTUARI-DAL KM 0+000 AL KM 6+780 AL KM 18+250 (IMP. PROG. € 221.045,90)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				221.045,90	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J87H20003530001	**SSPP ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,26) - DM 224/2020**	**RUP**	BROZZOLO EVA LAURA	**Spesa** 94.663,26 / **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	16/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	17/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J87H20003670001	**SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Spesa** 768.616,95 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/03/2025	22/10/2024	11/09/2025
Gara	5	100	01/04/2025	30/04/2025	11/09/2025	11/09/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2025	31/10/2025	12/09/2025	14/10/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J87H20003700001	**SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 94.663,27) - DM 224/2020**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Spesa** 94.663,27 / **Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	10/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2025	11/10/2024	14/10/2025
Gara	5	100	31/10/2025	31/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	15/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J87H22003010001	**SR 77 VAL DI CHIENTI - SR 316 DEI MONTI MARTANI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 590.350,08)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Spesa** 590.350,08 / **Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	31/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J87H22003110001	SP 419 DI CASALALTA – SP 422/1 DI GUALDO CATTANEO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE - RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI - (IMP. PROG. € 800.824,25)	RUP	CAIELLO MARCO	Spesa	Avanzamento %
				800.824,25	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/03/2025	22/10/2024	28/07/2025
Gara	5	100	01/04/2025	30/04/2025	28/07/2025	28/07/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2025	31/05/2025	29/07/2025	17/09/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2025	31/12/2025	18/09/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J87H24001640002	SR 397 DI MONTEMOLINO - SSRR ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RIPRISTINO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 249.844,17)	RUP	SECCARONI LUCA	Spesa	Avanzamento %
				249.844,17	35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	16/09/2024	31/12/2024	16/09/2024	21/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2025	31/10/2025	21/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J87H24001650002	SR 3 BIS TIBERINA - SSRR ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 222.684,48)	RUP	TORRINI STEFANO	Spesa	Avanzamento %
				222.684,48	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J87H24001660002	SR 3 FLAMINIA - SSRR ZONA 5 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI- (IMP. PROG. € 305.390,50)	RUP	VERDOLINI MARIO	Spesa	Avanzamento %
				305.390,50	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J87H24001670002	**SR 397 DI MONTEMOLINO- SSRR ZONA 4 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO DI FRATTA TODINA (IMP. PROG. € 320.000,00)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Spesa** 320.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J87H25001630001	**SP 374/1 DI MARSCIANO- SP 375/3 DI MARSCIANO– SP 421/3 DI COLLAZZONE– SP N.414/2 DI COLLEVALENZA - SP 373/3 DI MONTECASTELLO – SP 423/1 DI SANTERENZIANO. STRAOR. MANUT. PER RISAN. DEI PIANI VIAB. A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 847.528,68)**	**RUP**	CASAGRANDE MIRKO	**Spesa** 785.890,23	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J97H18000640001	**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Spesa** 0,00	**Avanzamento %** 36,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35	100	01/10/2018	30/11/2018	01/03/2019	16/06/2020
Progettazione Esecutiva	15	10	01/12/2018	31/12/2025	17/06/2020	
Gara	5	0	01/01/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2026	30/06/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/11/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	31/01/2027		

LLPP_J97H20001200001	**SSPP ZONA 2 - FRANA SP 252 DI FRATTICCIOLA (IMP. PROG. € 180.000) - DM 123/2020**	**RUP**	MANCINI ALCEO	**Spesa** 179.957,46	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	30/09/2025	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2025	31/10/2025		
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	30/11/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2025	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	31/05/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2026	30/06/2026		

LLPP_J97H20001240001	SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020	RUP	REMIGI FABIO	Spesa	Avanzamento %
				730.173,19	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	26/05/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	31/05/2023	02/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	03/02/2024	11/04/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	31/12/2025	19/08/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J97H22002880001	SP 460/1-2-3- DI MONTEMARTANO – SP 476/2-3-4 DI NORCIA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 799.463,48)	RUP	VERDOLINI MARIO	Spesa	Avanzamento %
				799.463,48	35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	26/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	27/11/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J97H23001130003	ZONA 3 - SP 210/1 DI SAN MARCO – SP 205/1 DI MOCAIANA – SP 440/1 DI ANNIFO – SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO – SP 249 DI SPELLO - RISANAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 750.000)	RUP	REMIGI FABIO	Spesa	Avanzamento %
				750.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	20/10/2023	15/11/2023	20/10/2023	16/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2023	15/12/2023	17/11/2023	06/12/2023
Gara	5	100	15/12/2023	29/02/2024	12/12/2023	02/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2024	30/04/2024	03/02/2024	11/04/2024
Esecuzione Lavori	35	0	30/04/2024	31/12/2025	12/09/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J97H24000750002	SR 3 TIBERINA - SSRR ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - RISANAMENTO PIANI VIABILI E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA A TRATTI SALTUARI- DAL KM 88+000 AL KM 96+300 (IMP. PROG. € 200.000,00)	RUP	TORRINI STEFANO	Spesa	Avanzamento %
				200.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J97H25001020001	**SP 447 DI CANNAIOLA - SP 465/1 DI MEGGIANO – SP 465/2 DIMEGGIANO – SP 470 DI POGGIODOMO – SP 472 DI VALLO DI NERA. INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RISAN. DEI PIANI VIAB. A TRATTI SALTUARI(IMP. PROG. € 816.273,60)**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Spesa** 756.908,25	**Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	17/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	18/09/2025	31/03/2026	18/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J97H25001030001	**ZONA 3 SP 239/1 DI VALSORDA - SP 241 DI FOSSATO DI VICO - SP245/1 DI SCHIFANOIA. INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 736.126,06).**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Spesa** 682.589,62	**Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	22/09/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2025	31/03/2026	23/09/2025	
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026	05/11/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026	06/11/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_VIAB153	**VARIE SS RR. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELL L. R. 3/2010 A DISPOSIZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA DA UTILIZZARE PREVIA COMUNICAZIONE ALLA REGIONE UMBRIA. (€ 120.000,00)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Spesa** 120.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Realizzazione obiettivo	1	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	

LPL2_J47H04000650002	**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 2.050.000,00 di cui € 70.000,00 già impegnati anni pregressi) - LOTTO 2**	**RUP**	MANCINI ALCEO	**Spesa** 1.980.000,00	**Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Definitiva	35	100	01/01/2011	31/12/2017	01/01/2011	29/11/2017
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2024	30/09/2025	01/01/2024	
Gara	5	0	01/10/2025	31/01/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2026	30/04/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2026	31/12/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2027	30/04/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2027	30/06/2027		

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

LLPP_J12B25000640002	**ISTITUTO AGRARIO U. PATRIZI - CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG € 80.000,00)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Spesa**	**Avanzamento %**
				80.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J29D24000130003	**VILLA FIDELIA - BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO - INTERVENTI DI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE (IMP. PROG. € 300.000) (EX LLPP_EDIL198)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	23/12/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	23/12/2024	23/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	31/01/2025	24/12/2024	18/02/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2025	30/04/2025	19/02/2025	13/04/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2025	31/03/2026	14/04/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	31/05/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2026	30/06/2026		

LLPP_J29D25000080003	**VILLA FIDELIA - BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO - INTERVENTI DI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE (IMP. PROG. € 300.000) - ex LLPP_EDIL207**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	0	01/07/2025	31/10/2025	01/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2025	30/11/2025		
Gara	5	0	01/12/2025	31/01/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2026	31/03/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2026	31/12/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2027	31/01/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2027	28/02/2027		

LLPP_J32B24000870003	**LC MAZZATINTI DI GUBBIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)(EX LLPP_EDIL195)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Spesa**	**Avanzamento %**
				200.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	11/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	11/11/2024	22/11/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	22/11/2024	19/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	28/02/2025	20/12/2024	20/12/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	31/12/2025	21/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	31/03/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2026	30/04/2026		

LLPP_J34D24001930005	**PALESTRA POLIVALENTE GUBBIO. VIA DELL'ALBORETO. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. (IMP. PROG € 275.000,00)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				275.000,00	60	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2025	05/05/2025	01/05/2025	02/05/2025
Progettazione Esecutiva	15	100	06/05/2025	20/05/2025	03/05/2025	03/06/2025
Gara	5	100	21/05/2025	30/06/2025	04/06/2025	10/07/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2025	31/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2025	31/12/2025	11/07/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J38H25000570003	**ITIS A. VOLTA PERUGIA, SUCCURS. IIS BONGHI BASTIA UMBRA, LICEO ARTE GUBBIO, ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 50.000,00) - ex LLPP_EDIL209**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				50.000,00	0	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	0	01/07/2025	31/08/2025	01/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2025	30/09/2025		
Gara	5	0	01/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2025	30/11/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2025	31/01/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/02/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J39D24000310003	**VILLA REDENTA - RESTAURO TEMPIETTO E STRUTTURE COMPLEMENTARI PARCO (IMP. PROG. € 100.000)(ex LLPP_EDIL202)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				100.000,00	60	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	07/08/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	19/11/2024	19/11/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	28/02/2025	19/11/2024	12/03/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	31/10/2025	13/03/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J52F23000730008	**RECUPERO FUNZIONALE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE IMMOBILE DENOMINATO “RIFUGIO MONTI DEL SOLE” IN LOC.FORCA CANAPINE NEL COMUNE DI NORCIA (IMP. PROG 818.000,00)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				818.000,00	35	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	30/12/2024	30/04/2025	30/12/2024	10/03/2025
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2025	31/07/2025	11/03/2025	
Gara	5	0	01/08/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2025	31/12/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2026	31/10/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2026	30/11/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2026	31/12/2026		

LLPP_J62B24001770003	**IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)(ex LLPP_EDIL203)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Spesa**	**Avanzamento %**
				200.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	20/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	04/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	05/12/2024	13/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	28/02/2025	14/12/2024	14/12/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	31/12/2025	15/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J72B24000830003	**CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI DI ASSISI - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000)(EX LLPP_EDIL194)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Spesa**	**Avanzamento %**
				100.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	11/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	11/11/2024	03/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	03/12/2024	16/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	31/03/2025	17/12/2024	17/12/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2025	31/12/2025	18/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	30/04/2026		

LLPP_J78H25000390003	**LICEO ARTE DI SPOLETO - CONVITTO PRINCIPE DI NAPOLI - LS ASSISI - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 40.000) - ex LLPP_EDIL208**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				40.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	0	01/07/2025	31/08/2025		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2025	30/09/2025		
Gara	5	0	01/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2025	30/11/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2025	31/01/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/02/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J92B23001850003	**IMMOBILE VIA SANTINI – PERUGIA – RISANAMENTO COPERTURA, PROSPETTI E ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI (IMP. PROG. € 200.000) EX EDIL178**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa**	**Avanzamento %**
				200.000,00	95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/07/2023	30/09/2023	05/12/2023	05/12/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2023	31/10/2023	06/12/2023	15/12/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	16/12/2023	21/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	31/05/2024	22/01/2024	22/09/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	31/05/2025	23/09/2024	23/05/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2025	31/08/2025	24/05/2025	
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	31/10/2025		

LLPP_J92B24001320003	**IPSIA PASCAL - PERUGIA - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000) (ex LLPP_EDIL201)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Spesa** 200.000,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	20/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	05/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	06/12/2024	12/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	13/12/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2025	31/12/2025	14/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	30/07/2026		

LLPP_J92B24001330003	**CENTRO CONGRESSI CAPITINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)(EX LLPP_EDIL205)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa** 200.000,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	02/09/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	03/09/2024	05/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	05/12/2024	13/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	28/02/2025	14/12/2024	02/03/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	31/10/2025	03/03/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	31/01/2026		

LLPP_J92B24002090001	**ITIS A. VOLTA - PISCILLE-PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI CON ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLE OPERE STRUTTURALI (IMP. PROG. € 400.000)**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 400.000,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	12/02/2025	31/05/2025	12/02/2025	10/04/2025
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2025	31/08/2025	11/04/2025	08/05/2025
Gara	5	100	01/09/2025	30/11/2025	09/05/2025	01/06/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2025	31/12/2025	02/06/2025	11/06/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2026	31/05/2026	12/06/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2026	31/08/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2026	30/09/2026		

LLPP_J94D25000510005	**ISTITUTO PIERALLI - SEDE DISTACCATA ELCE - PERUGIA - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO - PR FESR 2021-2027 - (IMP. PROG. € 274.548,18)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Spesa** 274.548,18 / **Avanzamento %** 50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2025	31/05/2025	01/05/2025	02/05/2025
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2025	30/06/2025	03/05/2025	12/06/2025
Gara	5	0	01/07/2025	31/08/2025	12/06/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	28/02/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	31/05/2026		

LLPP_J94J23000580003	**IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO CONGRESSI CAPITINI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO (IMP. PROG. € 550.000) EX EDIL189**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 550.000,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/08/2023	31/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2023	30/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
Gara	5	100	01/12/2023	31/12/2023	22/12/2023	05/03/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	31/01/2024	06/03/2024	06/03/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2024	31/07/2024	07/03/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	31/10/2024		

LLPP_J94J24000440006	**PALASPORT DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 196.500) - (ex LLPP_EDIL206)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Spesa** 196.500,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
Gara	5	100	03/12/2024	04/12/2024	03/12/2024	04/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	26/06/2025	16/12/2024	16/12/2024
Esecuzione Lavori	35	0	27/06/2025	24/10/2025	17/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	25/10/2025	24/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	25/11/2025	31/12/2025		

LLPP_J94J25000040005	**EDIFICIO PONTE SAN GIOVANNI SERV. VIABILITA' - PERUGIA - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO - PR FESR 2021-2027 - (IMP. PROG. € 218.298,71)**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 218.298,71 / **Avanzamento %** 50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/05/2025	31/05/2025	01/05/2025	12/06/2025
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2025	30/06/2025	01/06/2025	12/06/2025
Gara	5	0	01/07/2025	31/08/2025	13/06/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	28/02/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	31/05/2026		

LLPP_J98H24000420003	**IIS GIORDANO BRUNO - PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO (IMP. PROG. € 160.000) (ex LLPP_EDIL197)**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Spesa** 160.000,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	10/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	11/10/2024	14/11/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	14/11/2024	06/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	31/03/2025	07/12/2024	07/12/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2025	31/12/2025	08/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J98H24000430003	CENTRO CONGRESSI CAPITINI - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO AUDIO (IMP. PROG. € 50.000)(LLPP_EDIL204)	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Spesa	Avanzamento %
				50.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	01/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	02/10/2024	11/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	12/12/2024	20/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	31/03/2025	21/12/2024	01/04/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2025	31/10/2025	02/04/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	31/01/2026		

LLPP_J98H24000440003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (IMP. PROG. € 50.000) (ex LLPP_EDIL199)	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Spesa	Avanzamento %
				50.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	10/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	11/10/2024	12/11/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	13/11/2024	16/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	28/02/2025	17/12/2024	01/06/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	30/06/2025	02/06/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	31/08/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	31/10/2025		

LLPP_J98H24000450003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' (IMP. PROG. € 135.000)(EX LLPP_EDIL200)	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Spesa	Avanzamento %
				135.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	20/11/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	20/11/2024	26/11/2024
Gara	5	100	01/12/2024	15/12/2024	26/11/2024	15/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2024	28/02/2025	16/12/2024	02/06/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	30/06/2025	03/06/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	31/08/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	30/10/2025		

LLPP_J98H25000510003	PALASPORT DI CITTA' DELLA PIEVE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 15.000,00) - ex LLPP_EDIL210	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Spesa	Avanzamento %
				15.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	0	01/07/2025	31/08/2025	01/07/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2025	30/09/2025		
Gara	5	0	01/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2025	30/11/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2025	31/01/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/02/2026	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	31/03/2026		

LLPP_J99F23000520003	**UFFICIO PREFETTO E ANTICAMERA - RESTAURO SOFFITTI (IMP. PROG. € 15.000) EX EDIL176**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Spesa** 15.000,00 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/07/2023	30/09/2023	13/10/2023	13/10/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2023	31/10/2023	16/10/2023	06/12/2023
Gara	5	100	01/11/2023	30/11/2023	07/11/2023	07/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	28/02/2025	08/12/2024	24/08/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	30/06/2025	25/08/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	31/08/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	31/10/2025		

LLPP_J99J21011100003	**COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO (EX LLPP_EDIL163) - (IMP. PROG. € 300.000 - nuovo importo € 323.229,49)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Spesa** 323.229,49 / **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e3° stralcio	35	100	01/01/2023	31/10/2023	01/01/2023	17/11/2023
Progettazione Esecutiva 3° stralcio	15	100	01/11/2023	31/12/2023	17/11/2023	17/11/2023
Gara 3° stralcio	5	100	01/01/2024	01/03/2024	20/11/2023	20/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento 3° stralcio	5	100	01/04/2024	30/04/2024	21/12/2023	11/06/2024
Esecuzione Lavori 3° stralcio	35	0	01/05/2024	31/10/2024	12/06/2024	
Conto finale e collaudo/cre 3° stralcio	5	0	01/11/2024	30/11/2024		

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

LLPP_EDIL211	**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - II STRALCIO - OPERE ESTERNE DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO CON LE STRUTTURE SCOLASTICHE ADIACENTI (IMP. PROG. € 50.000)**	**RUP**	PEPPICELLI MARCO	**Spesa** 50.000,00 / **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_EDIL215	**NUOVA PALESTRA - CITTA' DI CASTELLO - SISTEMAZIONI ESTERNE: MURO DI SOSTEGNO, ACCESSO CANCELLO LATO SCUOLA, RECINZIONI, PERCORSI E MARCIAPIEDI (IMP. PROG. € 150.000,00)**	**RUP**	PEPPICELLI MARCO	**Spesa** 150.000,00 / **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				

liquidazione incentivo		1	0				

LLPP_J13H19000130001	**IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. €4.947.211,84 - VINC. C02)**	**RUP**	AUDITORE CONCETTO	**Spesa** 4.932.321,17	**Avanzamento %** 95		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	11/04/2019	13/03/2020	11/04/2019	13/03/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	14/03/2020	30/09/2021	14/03/2020	29/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	31/10/2021	31/10/2021	30/06/2021	20/12/2021
Gara	5	100	01/03/2022	31/05/2022	10/02/2022	20/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2022	31/03/2023	21/05/2022	08/03/2023
Esecuzione Lavori	35	100	03/04/2023	31/07/2024	20/03/2023	31/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2024	31/03/2025	02/11/2024	
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/06/2025		

LLPP_J14I19000720006	**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Spesa** 5.453.698,35	**Avanzamento %** 86,25		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità economica	5	100	04/11/2020	29/10/2021	04/11/2020	29/10/2021
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	05/12/2019	03/11/2020	05/12/2019	03/11/2020
Progettazione definitiva	15	100	30/10/2021	31/12/2021	30/10/2021	30/12/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	15/05/2022	01/01/2022	17/05/2022
Gara	5	100	16/05/2022	16/06/2022	17/05/2022	27/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	17/06/2022	17/07/2022	27/06/2022	09/08/2022
Esecuzione Lavori	35	75	18/07/2022	30/09/2025	10/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	28/02/2026		

LLPP_J15H20000100001	**ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 300.000,00) - (ex LLPP_EDIL145)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Spesa** 316.782,07	**Avanzamento %** 54		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/11/2020	30/04/2021	01/11/2020	22/12/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	10	100	19/12/2020	31/12/2023	19/12/2020	20/12/2023
Gara	5	80	01/01/2024	31/03/2025	21/12/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2025	30/06/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2025	30/06/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/11/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2026	31/12/2026		

LLPP_J22C21002180001	**LICEO SCIENTIFICO "CASIMIRI" - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 8.172.000)**	**RUP**	RONDOLINI VALENTINA	**Spesa** 8.172.000,00	**Avanzamento %** 1,75		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/07/2026		
Gara	5	0	01/08/2026	30/09/2026		

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	30/11/2028
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2028	31/05/2029
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2029	31/07/2029

LLPP_J32C21003910001 — **IST. D'ARTE EDIFICIO S. DOMENICO – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 7.068.000,00 di cui € 568.000 su annualità successive).**

RUP CARLI TIZIANA

Spesa 6.500.000,00 — **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/07/2026		
Gara	5	0	01/08/2026	30/09/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	31/12/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2029	30/06/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2029	31/07/2029		

LLPP_J32C21003920001 — **IPSSART (IPALB) NUOVA SEDE S. PAOLO INTER VINEAS – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 10.640.000,00 di cui € 2.840.000 su annualità successive).**

RUP LANFALONI FEDERICA

Spesa 7.800.000,00 — **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	30/06/2026		
Gara	5	0	01/07/2026	31/08/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2026	31/10/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2026	31/12/2029		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2030	30/06/2030		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2030	31/08/2030		

LLPP_J32C21003930001 — **IST. D'ARTE "LEONARDI" - EDIFICIO TRINITA' PALESTRA – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 650.000,00).**

RUP CARLI TIZIANA

Spesa 650.000,00 — **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/07/2026		
Gara	5	0	01/08/2026	30/09/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	31/12/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2028	31/05/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2028	30/06/2028		

LLPP_J37B20000440001 — **REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)**

RUP CARLI TIZIANA

Spesa 6.301.189,72 — **Avanzamento %** 39

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	02/09/2020	31/05/2021	02/09/2020	12/05/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	95	13/05/2021	30/06/2025	13/05/2021	
Progettazione Esecutiva	10	0	01/07/2025	31/12/2025		

Gara	5	0	01/01/2026	31/03/2026
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2026	31/05/2026
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	31/05/2028
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2028	30/11/2028
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2028	31/12/2028

LLPP_J39J21008620001 **ITCG "SPAGNA" - EDIFICIO PRINCIPALE- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 14.683.000,00 di cui € 4.183.000 su annualità successive)** **RUP** BRUNELLI FELICETTI FA **Spesa** 10.500.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/08/2026		
Gara	5	0	01/09/2026	30/09/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	30/11/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2028	31/05/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2029	31/07/2029		

LLPP_J42C21002280001 **ITIS-IPSIA "SIGISMONDI" – PALESTRA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 1.054.500,00)** **RUP** BRUNELLI FELICETTI FA **Spesa** 1.054.500,00 **Avanzamento %** 3,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	10	01/06/2023	31/12/2025	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/05/2026		
Gara	5	0	01/06/2026	30/06/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2026	30/09/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2026	31/10/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2027	30/04/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2028	30/06/2028		

LLPP_J42C21002290001 **ITAS "CIUFFELLI - EINAUDI" ED. PRINCIPALE - CONVITTO- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 12.000.000 di cui € 5.600.000 su annualità successive)** **RUP** MORETTI ANDREA **Spesa** 6.400.000,00 **Avanzamento %** 1,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/08/2026		
Gara	5	0	01/09/2026	30/09/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	31/05/2029		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2029	30/11/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2029	31/12/2029		

LLPP_J51B21002250001 **RICOSTRUZIONE CASA CANTONIERA - NORCIA - SISMA 2016 - (IMP. PROG. € 965.000)** **RUP** BRUNELLI FELICETTI FA **Spesa** 1.111.467,95 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/02/2023	31/07/2024	01/02/2023	01/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2024	30/06/2025	02/10/2024	07/05/2025
Gara	5	100	01/07/2025	30/09/2025	23/07/2025	22/09/2025

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2025	31/12/2025	23/09/2025	24/10/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2026	31/12/2026	25/10/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2027	31/03/2027			
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2027	31/05/2027			

LLPP_J57B20000750001 **REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)** **RUP** TORRINI STEFANO **Spesa** 25.481.245,98 **Avanzamento %** 63,6

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	27/11/2020	30/04/2021	27/11/2020	15/07/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	16/07/2021	31/03/2024	16/07/2021	30/01/2024
Progettazione Esecutiva	10	100	01/04/2024	31/10/2024	16/02/2024	27/09/2024
Gara	5	100	01/11/2024	30/11/2024	01/10/2024	29/10/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2024	31/01/2025	30/10/2024	31/01/2025
Esecuzione Lavori	35	10	01/02/2025	31/12/2027	30/10/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2028	30/06/2028		
liquidazione incentivo	1	10	01/07/2028	31/08/2028	17/12/2024	

LLPP_J61B21003840001 **ITC "SCARPELLINI" – EDIFICIO PRINCIPALE- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 6.362.000,00)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA **Spesa** 6.362.000,00 **Avanzamento %** 1,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/08/2026		
Gara	5	0	01/09/2026	30/09/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	30/09/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2028	31/03/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2029	30/04/2029		

LLPP_J61B21003860001 **LICEO CLASSICO "FREZZI" - IPSIA "ORFINI" - LABORATORIO SCIENZE - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 23.075.975,00 di cui € 9.075.975 su annualità successive)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA **Spesa** 14.000.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	30/04/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2026	31/03/2027		
Gara	5	0	01/04/2027	31/05/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2027	31/07/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2027	31/12/2031		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2032	30/06/2032		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2032	31/07/2032		

LLPP_J62C21002150001 **ISTITUTO MAGISTRALE "BEATA ANGELA" - MIGLIORAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 7.007.200,00 di cui € 1.857.200 su annualità successive).** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 5.150.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027				
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	30/06/2029				
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2029	31/12/2029				
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2030	31/01/2030				

LLPP_J62C21002170001 — **ITIS "L. DA VINCI" – EDIFICIO PRINCIPALE - MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 7.007.200,00 di cui € 1.857.200 su annualità successive))** — **RUP** CECCHINI DANIELA — **Spesa** 5.150.000,00 — **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/12/2029		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2030	30/06/2030		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2030	31/07/2030		

LLPP_J63H19001010001 — **NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 8.788.000)** — **RUP** LANFALONI FEDERICA — **Spesa** 8.788.000,00 — **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	06/03/2020	15/02/2021	06/03/2020	15/03/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	16/03/2021	31/12/2021	16/03/2021	21/09/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	31/07/2024	01/01/2022	21/11/2024
Gara	5	100	01/08/2024	31/05/2025	22/11/2024	01/08/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2025	31/08/2025	01/08/2025	30/09/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2025	31/12/2027		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2028	30/06/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2028	31/08/2028		

LLPP_J64D24001280003 — **LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ESISTENTI A SERVIZIO DELLA SEDE SCOLASTICA PRINCIPALE E DELL'EDIFICIO IN RICOSTRUZIONE EX OFFICINE (IMP. PROG. € 150.000) - (ex LLPP_EDIL193)** — **RUP** RAPICETTA ANDREA — **Spesa** 150.000,00 — **Avanzamento %** 61,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	15/07/2024	31/10/2024	15/07/2024	10/12/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2024	30/11/2024	01/11/2024	10/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	20/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2025	31/03/2025	21/12/2024	08/01/2025
Esecuzione Lavori	35	5	01/04/2025	30/09/2025	13/01/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	31/01/2026		

LLPP_J71B21002780001 — **ITCG "R. BONGHI" - EDIFICIO 1 (BLOCCO A) - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. 2.636.000,00)** — **RUP** BERRETTA STEFANO — **Spesa** 2.636.000,00 — **Avanzamento %** 1,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	

Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/08/2026
Gara	5	0	01/09/2026	30/09/2026
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	30/04/2028
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2028	30/11/2028
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2028	31/12/2028

LLPP_J71B21002790001 **IPALB – SEDE VIA EREMO DELLE CARCERI -ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. 3.515.000,00).** **RUP** BERRETTA STEFANO **Spesa** 3.515.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2026	28/02/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2026	30/04/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2026	31/12/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2029	30/06/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2029	31/08/2029		

LLPP_J72C21001810001 **CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" - EDIFICIO 3 - BLOCCO B2 PALESTRA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 1.824.000,00)** **RUP** ROGARI ILARIA **Spesa** 1.824.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/12/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2029	01/06/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2029	31/08/2029		

LLPP_J72C21001820001 **CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" - EDIFICIO 2 - BLOCCO B - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 2.295.200,00).** **RUP** ROGARI ILARIA **Spesa** 2.295.200,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	30/06/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2028	31/12/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2029	28/02/2029		

LLPP_J72C21001830001 **CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 4 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.243.200,00)** **RUP** ROGARI ILARIA **Spesa** 243.200,00 **Avanzamento %** 1,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/08/2026		

Gara	5	0	01/09/2026	30/09/2026
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2026	30/11/2026
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2026	30/09/2027
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2027	31/03/2028
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2028	31/05/2028

LLPP_J72C21001840001 **CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 5 - BLOCCO D - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.2.052.000,00).** **RUP** ROGARI ILARIA **Spesa** 2.052.000,00 **Avanzamento %** 1,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/12/2029		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2030	30/06/2030		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2030	31/08/2030		

LLPP_J82B24004080003 **LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - LAVORI DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 35.000)** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 35.000,00 **Avanzamento %** 94,65

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/07/2024	30/09/2024	01/07/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	31/10/2024	30/10/2024	10/12/2024
Gara	5	100	01/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	10/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	13/12/2024
Esecuzione Lavori	35	99	01/11/2024	31/03/2025	13/12/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2025	31/05/2025		
Liquidazione incentivo	1	0	01/06/2025	30/06/2025		

LLPP_J91B21002030001 **IPC "B. PASCAL" – PALESTRA – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 2.372.000,00 di cui € 531.600 su annualità successive).** **RUP** SCORTECCIA MILENA **Spesa** 1.840.400,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/12/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2029	01/06/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2029	31/08/2029		

LLPP_J91B21002040001 **IPSIA SEDE OLMO - EDIFICIO PRINCIPALE - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 5.799.000,00).** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 5.799.000,00 **Avanzamento %** 1,75

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	5	01/06/2023	31/03/2026	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/07/2029
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2029	28/02/2030
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2030	30/04/2030

LLPP_J91B21002050001 **IPSIA SEDE PISCILLE – SCUOLA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 11.423.000,00 di cui € 2.576.900 su annualità successive).** **RUP** AUDITORE CONCETTO **Spesa** 8.846.100,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/12/2030		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2031	30/06/2031		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2031	31/08/2031		

LLPP_J91B21002060001 **ITIS "A. VOLTA" - LABORATORI – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 5.799.750,00 di cui € 1.269.750 su annualità successive)** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 4.530.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	30/06/2029		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2029	31/12/2029		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2030	28/02/2030		

LLPP_J92B24001430003 **NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA – LAVORI DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 165.000)** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 315.000,00 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/07/2024	30/09/2024	01/07/2024	20/12/2024
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2024	30/11/2024	01/10/2024	20/12/2024
Gara	5	100	01/12/2024	30/01/2025	01/12/2024	20/12/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2025	31/03/2025	20/12/2024	10/02/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2025	30/09/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	31/12/2025		
Liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	31/01/2026		

LLPP_J92C21002250001 **LICEO CLASSICO "MARIOTTI" – MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 6.080.000,00 di cui € 1.000.000 su annualità succcessive).** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 5.080.000,00 **Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2024	31/03/2026	01/01/2024	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2026	31/12/2026		
Gara	5	0	01/01/2027	28/02/2027		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2027	30/04/2027		

Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2027	31/12/2029				
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2030	30/06/2030				
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2030	31/08/2030				

LLPP_J94C19000000001 **INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82 - nuovo importo € 5.130.446,80)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA **Spesa** 5.425.334,27 **Avanzamento %** 63,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/01/2019	31/01/2022	01/01/2019	15/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	30/11/2022	16/03/2022	13/12/2022
Gara	5	100	01/12/2022	30/04/2023	14/12/2022	10/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	15/07/2023	15/03/2023	19/05/2023
Esecuzione Lavori	35	10	16/07/2023	31/12/2026	03/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2027	30/06/2027		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2027	31/08/2027		

LLPP_J95I23000910003 **FERMATE DEL PULLMAN AL CAPITINI – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESCRITTE DAL COMUNE DI PERUGIA (IMP. PROG. € 250.000 aumentato a € 300.000) - (ex LLPP_EDIL173)** **RUP** CECCHINI DANIELA **Spesa** 300.000,00 **Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/06/2023	30/06/2024	01/06/2023	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2024	31/10/2024	09/11/2022	14/10/2024
Gara	5	100	01/10/2024	31/12/2024	15/10/2024	06/11/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2025	28/02/2025	07/11/2024	20/11/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2025	31/08/2025	21/11/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2025	30/11/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2025	31/12/2025		

LLPP_J99F19000020001 **IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 7.430.304,71)** **RUP** MORETTI ANDREA **Spesa** 7.430.304,71 **Avanzamento %** 67

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	15/02/2019	20/11/2019	15/02/2019	20/11/2019
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	21/11/2019	30/07/2021	21/11/2019	29/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/08/2021	30/09/2023	30/06/2021	01/08/2023
Gara	5	100	01/10/2023	31/01/2024	02/08/2023	19/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	30/06/2024	20/10/2023	14/03/2024
Esecuzione Lavori	35	20	01/07/2024	30/06/2026	03/06/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	31/10/2026		

Lavori pubblici finanziati dal PNRR alla data del 31.10.2025

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J37H19002950003	SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)	RAPICETTA ANDREA	1.239.967,54	100
LLPP_J67H19003110004	SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI (IMP. PROG. € 870.000,00)	RAPICETTA ANDREA	870.000,00	99,8

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H22000920001	SP 479 DI RUSCIO DAL KM 0+000 AL KM 3+160 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE (IMP. PROG. € 249.695,00)	REMIGI FABIO	249.695,00	0
LLPP_J27H22001760001	SR 209 VALNERINA "AREA INTERNA VALNERINA". INCROCIO AL KM 48 CON SP 465/2 IN LOCALITA' TRIPONZO NEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - (IMP. PROG. € 489.348,00) - DM 394/2021	MANCINI ALCEO	489.348,00	35
LLPP_J27H22001790001	SC DI COLLEGAMENTO MONTECUCCO COSTACCIARO – SCHEGGIA PASCELUPO DAL KM.0+000 AL KM 12+000 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E STABILIZZAZIONE SCARPATE DI MONTE E VALLE (IMP. PROG. € 357.500,00)	TORRINI STEFANO	325.000,00	0
LLPP_J27H22001810001	SR 3 FLAMINIA DAL KM 186+000 AL KM 192+000 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI E RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ADEGUAMENTO BARRIERE LATERALI DI GUALDO TADINO DAL KM 186+000 AL KM192+000 (IMP. PROG. € 327.000,00)	TORRINI STEFANO	327.000,00	0
LLPP_J37H22001580001	SP 470 DI POGGIODOMO - INTERVENTO DI STESURA TAPPETINO DAL KM 0+000 31+352+351 (IMP. PROG. € 415.000,00) - DM 394/2021	MANCINI ALCEO	415.000,00	35
LLPP_J37H22001600001	SC ISOLACCIA MORENA - KM 16+958 - KM 17+650 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, LAVORI PER CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, INSTALLAZ. SEGNALETICA E BARRIERE LATERALI (IMP. PROG. € 217.229,00) - DM 394/2021	MANCINI ALCEO	217.229,00	35
LLPP_J47H22000880001	SP 472 DI VALLO DI NERA DAL KM 0+000 AL KM 16+403 - INTERVENTO DI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA - POSA IN OPERA ANTI-EROSIVO - POSA IN OPERA NUOVE BARRIERE E RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE (IMP. PROG. € 500.000,00)	TORRINI STEFANO	500.000,00	0
LLPP_J47H22000890001	SP 474/1 DI CASCIA - ADEGUAMENTO INCROCIO CON SS 320 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 15+872 (IMP. PROG. € 400.000,00) - DM 394/2021	MANCINI ALCEO	400.000,00	35
LLPP_J47H22000900001	SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 330.000) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	330.000,00	99
LLPP_J47H22000910001	SP 17 DAL KM 0+000 AL KM 11+300 - RIPRISTINO DISSESTO STRADALE, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO BARRIERE PONTE AL KM 2+400 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE (IMP. PROG. € 400.000,00)	TORRINI STEFANO	400.000,00	0
LLPP_J47H22000920001	SC SIGILLO - GUBBIO KM 0+000 - KM 15+000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIGILLO E GUBBIO (IMP. PROG. € 275.000) - DM 394/2021	MANCINI ALCEO	274.999,51	100
LLPP_J57H22000850001	SP 468 DI ANCAIANO DAL KM 0+000 AL KM 13+026 – SP 76 DAL KM 0+000 AL KM 2+020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 450.000,00)	TORRINI STEFANO	450.000,00	0
LLPP_J67H22001370001	SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 457.112,7) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	457.112,70	99

LLPP_J77H22001710001	SR 380 ARCEVIESE DAL KM 52+223 AL KM 74+580 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE LATERALE (IMP. PROG. € 325.000,00) - DM 394/2021	MANCINI ALCEO	325.000,00	35
LLPP_J77H22001720001	SP 241/3 DI FOSSATO DI VICO DAL KM 0+000 AL KM 3+422 – SP 241/4 DI FOSSATO DI VICO DAL KM 0+000 AL KM 1+1553 - RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI - RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 324.458,00)	TORRINI STEFANO	324.458,00	0
LLPP_J97H22001570001	SR 319 SELLANESE DAL KM 0+000 AL KM 26+780 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 431.000,00)	MANCINI ALCEO	431.000,00	60
LLPP_J97H22001580001	SR 318 DI VALFABBRICA DAL KM 28+500 AL KM 38+130 – SP 240/5 DI CASACASTALDA DAL KM.0+000 AL KM.8+873 – SP 240/6 DI CASACASTALDA DAL KM 0+000 AL KM 6+283 - RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI NEI TRATTI DI MAGGIOR DEGRADO (IMP. PROG. € 325.000)	TORRINI STEFANO	325.000,00	0

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J12B22000870001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 352.000) - ex CUP J18B20000630001	BENEDETTI GIOVANNI	352.000,00	99,3
LLPP_J38B20000500001	ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 330.000)	BENEDETTI GIOVANNI	330.000,00	86,25
LLPP_J38B20000510001	LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)	BENEDETTI GIOVANNI	294.403,78	99,8
LLPP_J48B20001380001	ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.980.000)	BENEDETTI GIOVANNI	1.979.984,12	88
LLPP_J73C23000010001	L. PROPERZIO DI ASSISI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.880.000)	MORETTI ANDREA	2.880.000,00	100
LLPP_J78B20000480001	ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	100
LLPP_J82B22001240001	IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 220.000) - ex cup J88B20001520001	BENEDETTI GIOVANNI	220.000,00	86,25

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

		RUP	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J14E21001130001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.650.000)	BERRETTA STEFANO	1.813.000,34	72,25
LLPP_J15E22000180006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CITTA' DI CASTELLO - VIA BRUNO BUOZZI - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 3.070.500,00)	CECCHINI DANIELA	3.070.499,99	81
LLPP_J38B20000480001	ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.100.000)	MANNOCCI GIANLUCA	1.098.752,81	99
LLPP_J38B20000490001	ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 385.000)	MANNOCCI GIANLUCA	384.875,95	99
LLPP_J51B21000530001	ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000 nuovo importo € 5.140.000)	CARLI TIZIANA	5.387.608,00	77,5
LLPP_J55E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA - VIA TIBERINA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 3.395.578,28)	CARLI TIZIANA	3.741.109,28	72,25

LLPP_J62C21000580001	**LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000 nuovo importo € 4.022.737,96)**	RAPICETTA ANDREA	4.022.737,95	67
LLPP_J62E20000030001	**ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000 nuovo importo € 1.650.000)**	CASTELLANI FABIO	1.648.077,05	95
LLPP_J63H19000730001	**ITT L.DA VINCI FOLIGNO - NUOVA COSTRUZIONE LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00 NUOVO IMPORTO € 2.293.700,00)**	CECCHINI DANIELA	2.293.700,00	98,2
LLPP_J63H19000980001	**LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00 NUOVO IMPORTO € 5.285.000,00)**	AUDITORE CONCETTO	5.283.889,80	95
LLPP_J78B20000470001	**LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)**	MANNOCCI GIANLUCA	900.000,00	81
LLPP_J91B21000500001	**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.772.024,26)**	CECCHINI DANIELA	4.772.024,26	77,5
LLPP_J92C22000200006	**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO - VIA VERNOCCHI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A USO SCOLASTICO – FIN. PNRR M2C3_1.1 - (IMP. PROG. € 3.801.600)**	BRUNELLI FELICETTI FABIO	3.800.132,43	70,5
LLPP_J93H19000680001	**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00 nuovo importo € 4.213.000,00)**	MANNOCCI GIANLUCA	4.430.855,23	70,5
LLPP_J95E22000120006	**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA - VIALE CENTOVA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.998.293,35)**	CECCHINI DANIELA	3.158.293,35	77,5
LLPP_J96F22000110001	**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000 aumentato a € 3.198.402,06)**	RAPICETTA ANDREA	3.198.402,06	63,5
LLPP_J98B20000350001	**ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000 nuovo importo € 1.155.000)**	MANNOCCI GIANLUCA	1.155.000,00	84,5
LLPP_J98B20000360001	**LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000 nuovo importo € 770.000)**	MANNOCCI GIANLUCA	770.000,00	95
LLPP_J98B20000410001	**LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 226.638,44)**	MANNOCCI GIANLUCA	226.638,44	99,4
LLPP_J99J22000950006	**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IPIA - EDIFICIO VIA VERNOCCHI 27-29 - GIANO DELL'UMBRIA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FIN. PNRR M4C1_3.3 - (IMP. PROG. € 1.516.944)**	RAPICETTA ANDREA	1.516.771,87	63,5

Lavori pubblici finanziati dal PNRR alla data del 31.10.2025

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J37H19002950003 — **SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)**

RUP RAPICETTA ANDREA

Importo intervento 1.239.967,54

Avanzamento % 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Esecutiva	50	100		30/11/2022		24/11/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/12/2022	25/11/2022	27/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	30/04/2023	28/12/2022	04/04/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2023	30/06/2024	11/05/2023	30/09/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2024	31/12/2024	01/10/2024	18/12/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2025	28/04/2025	19/12/2024	07/05/2025

LLPP_J67H19003110004 — **SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI (IMP. PROG. € 870.000,00)**

RUP RAPICETTA ANDREA

Importo intervento 870.000,00

Avanzamento % 99,8

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	24/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2023	30/09/2023	25/03/2023	28/04/2023
Gara	5	100	01/10/2023	30/11/2023	29/04/2023	20/07/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2023	30/03/2024	01/08/2023	27/09/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	30/04/2025	11/11/2023	27/09/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2024	31/03/2025	30/09/2024	29/04/2025
liquidazione incentivo	1	80	01/04/2025	31/05/2026	30/04/2025	

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H22000920001 — **SP 479 DI RUSCIO DAL KM 0+000 AL KM 3+160 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE (IMP. PROG. € 249.695,00)**

RUP REMIGI FABIO

Importo intervento 249.695,00

Avanzamento % 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J27H22001760001 — **SR 209 VALNERINA "AREA INTERNA VALNERINA". INCROCIO AL KM 48 CON SP 465/2 IN LOCALITA' TRIPONZO NEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - (IMP. PROG. € 489.348,00) - DM 394/2021**

RUP MANCINI ALCEO

Importo intervento 489.348,00

Avanzamento % 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/04/2023	30/09/2024	01/04/2023	24/12/2024

Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	25/12/2024		
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025			
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025			
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026			
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026			

LLPP_J27H22001790001 **SC DI COLLEGAMENTO MONTECUCCO COSTACCIARO – SCHEGGIA PASCELUPO DAL KM.0+000 AL KM 12+000 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E STABILIZZAZIONE SCARPATE DI MONTE E VALLE (IMP. PROG. € 357.500,00)**

RUP TORRINI STEFANO

Importo intervento 325.000,00

Avanzamento % 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J27H22001810001 **SR 3 FLAMINIA DAL KM 186+000 AL KM 192+000 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI E RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ADEGUAMENTO BARRIERE LATERALI DI GUALDO TADINO DAL KM 186+000 AL KM192+000 (IMP. PROG. € 327.000,00)**

RUP TORRINI STEFANO

Importo intervento 327.000,00

Avanzamento % 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J37H22001580001 **SP 470 DI POGGIODOMO - INTERVENTO DI STESURA TAPPETINO DAL KM 0+000 31+352+351 (IMP. PROG. € 415.000,00) - DM 394/2021**

RUP MANCINI ALCEO

Importo intervento 415.000,00

Avanzamento % 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	31/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J37H22001600001 **SC ISOLACCIA MORENA - KM 16+958 - KM 17+650 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, LAVORI PER CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, INSTALLAZ. SEGNALETICA E BARRIERE LATERALI (IMP. PROG. € 217.229,00) - DM 394/2021**

RUP MANCINI ALCEO

Importo intervento 217.229,00

Avanzamento % 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva

Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	31/03/2025	01/01/2024	14/03/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2025	31/10/2025	15/03/2025		
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025			
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025			
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026			
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026			

LLPP_J47H22000880001 **SP 472 DI VALLO DI NERA DAL KM 0+000 AL KM 16+403 - INTERVENTO DI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA - POSA IN OPERA ANTI-EROSIVO - POSA IN OPERA NUOVE BARRIERE E RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE (IMP. PROG. € 500.000,00)**

RUP TORRINI STEFANO

Importo intervento 500.000,00

Avanzamento % 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J47H22000890001 **SP 474/1 DI CASCIA - ADEGUAMENTO INCROCIO CON SS 320 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 15+872 (IMP. PROG. € 400.000,00) - DM 394/2021**

RUP MANCINI ALCEO

Importo intervento 400.000,00

Avanzamento % 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	30/10/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	31/10/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J47H22000900001 **SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 330.000) - DM 394/2021**

RUP TORRINI STEFANO

Importo intervento 330.000,00

Avanzamento % 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2022	30/09/2023	01/04/2022	21/09/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2023	31/12/2023	22/09/2023	08/11/2023
Gara	5	100	01/01/2024	31/03/2024	10/11/2023	03/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2024	31/05/2024	04/01/2024	09/05/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	28/02/2025	29/05/2024	30/10/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	31/10/2024	24/02/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2025	30/09/2025	25/02/2025	

LLPP_J47H22000910001	**SP 17 DAL KM 0+000 AL KM 11+300 - RIPRISTINO DISSESTO STRADALE, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO BARRIERE PONTE AL KM 2+400 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE (IMP. PROG. € 400.000,00)**	**RUP** TORRINI STEFANO	**Importo intervento** 400.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J47H22000920001	**SC SIGILLO - GUBBIO KM 0+000 - KM 15+000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIGILLO E GUBBIO (IMP. PROG. € 275.000) - DM 394/2021**	**RUP** MANCINI ALCEO	**Importo intervento** 274.999,51	**Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	08/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	09/11/2023	29/11/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	06/12/2023	11/01/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2024	31/03/2024	12/01/2024	06/06/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2024	28/02/2025	29/04/2024	29/05/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/03/2025	30/04/2025	30/05/2024	12/02/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2025	31/05/2025	12/02/2025	24/03/2025

LLPP_J57H22000850001	**SP 468 DI ANCAIANO DAL KM 0+000 AL KM 13+026 – SP 76 DAL KM 0+000 AL KM 2+020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 450.000,00)**	**RUP** TORRINI STEFANO	**Importo intervento** 450.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J67H22001370001	**SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 457.112,7) - DM 394/2021**	**RUP** TORRINI STEFANO	**Importo intervento** 457.112,70	**Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/04/2022	30/04/2023	01/04/2022	21/09/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	31/05/2023	22/09/2023	08/11/2023
Gara	5	100	01/06/2023	31/03/2024	10/11/2023	29/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2024	31/05/2024	30/12/2023	21/05/2024
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2024	31/10/2024	13/06/2024	22/01/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2024	31/03/2025	23/01/2025	09/09/2025
liquidazione incentivo	1	0	10/09/2025	31/10/2025	10/09/2025	

LLPP_J77H22001710001	**SR 380 ARCEVIESE DAL KM 52+223 AL KM 74+580 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE LATERALE (IMP. PROG. € 325.000,00) - DM 394/2021**	**RUP** MANCINI ALCEO	**Importo intervento** 325.000,00	**Avanzamento %** 35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2024	30/09/2024	01/01/2024	29/07/2024
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2024	31/10/2025	30/07/2024	
Gara	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/10/2025	31/10/2025		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	31/12/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/04/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2026	30/06/2026		

LLPP_J77H22001720001	**SP 241/3 DI FOSSATO DI VICO DAL KM 0+000 AL KM 3+422 – SP 241/4 DI FOSSATO DI VICO DAL KM 0+000 AL KM 1+1553 - RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI - RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 324.458,00)**	**RUP** TORRINI STEFANO	**Importo intervento** 324.458,00	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J97H22001570001	**SR 319 SELLANESE DAL KM 0+000 AL KM 26+780 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 431.000,00)**	**RUP** MANCINI ALCEO	**Importo intervento** 431.000,00	**Avanzamento %** 60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/01/2025	31/05/2025	01/01/2025	22/08/2025
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2025	31/07/2025	23/08/2025	08/09/2025
Gara	5	100	01/08/2025	30/09/2025	08/09/2025	08/09/2025
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2025	31/10/2025	09/09/2025	26/09/2025
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2025	30/09/2026	10/09/2025	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027		

LLPP_J97H22001580001	**SR 318 DI VALFABBRICA DAL KM 28+500 AL KM 38+130 – SP 240/5 DI CASACASTALDA DAL KM.0+000 AL KM.8+873 – SP 240/6 DI CASACASTALDA DAL KM 0+000 AL KM 6+283 - RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI NEI TRATTI DI MAGGIOR DEGRADO (IMP. PROG. € 325.000)**	**RUP** TORRINI STEFANO	**Importo intervento** 325.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	0	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2026	31/03/2026		
Gara	5	0	31/03/2026	31/03/2026		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	31/03/2026	31/05/2026		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2026	30/09/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	31/12/2026		

liquidazione incentivo	1	0	01/01/2027	30/04/2027	

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

LLPP_J12B22000870001 — **ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 352.000) - ex CUP J18B20000630001**

RUP BENEDETTI GIOVANNI

Importo intervento 352.000,00

Avanzamento % 99,3

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2022	31/10/2022	01/03/2022	21/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	21/10/2022	11/11/2022
Gara	5	100	21/11/2022	15/12/2022	11/11/2022	15/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2022	31/01/2023	16/12/2022	16/03/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2023	31/08/2024	28/04/2023	30/04/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2024	31/10/2024	01/05/2024	06/07/2024
liquidazione incentivo	1	30	01/11/2024	31/12/2024	07/07/2024	

LLPP_J38B20000500001 — **ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 330.000)**

RUP BENEDETTI GIOVANNI

Importo intervento 330.000,00

Avanzamento % 86,25

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2022	30/10/2022	27/10/2021	21/10/2022
Gara	5	100	01/11/2022	30/11/2022	21/10/2022	16/01/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2022	31/01/2023	17/01/2023	16/02/2023
Esecuzione Lavori	35	75	17/02/2023	30/06/2025	17/02/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	30/09/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	30/11/2025		

LLPP_J38B20000510001 — **LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)**

RUP BENEDETTI GIOVANNI

Importo intervento 294.403,78

Avanzamento % 99,8

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	04/05/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	05/05/2022	11/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	12/07/2022	05/08/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/12/2022	18/07/2022	22/12/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	30/04/2023	23/12/2022	15/02/2023
liquidazione incentivo	1	80	01/05/2023	31/07/2024	16/02/2023	

LLPP_J48B20001380001 — **ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.980.000)**

RUP BENEDETTI GIOVANNI

Importo intervento 1.979.984,12

Avanzamento % 88

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	17/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	18/12/2021	09/06/2022	18/12/2021	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	15/07/2022	15/11/2022	12/08/2022	15/11/2022
Gara	5	100	16/11/2022	31/12/2022	15/11/2022	29/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	30/03/2023	30/12/2022	14/02/2023

Esecuzione Lavori	35	80	31/03/2023	30/04/2024	15/02/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	30/08/2024		

LLPP_J73C23000010001 **L. PROPERZIO DI ASSISI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.880.000)** **RUP** MORETTI ANDREA **Importo intervento** 2.880.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/03/2023	30/06/2023	01/03/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	31/07/2023	19/05/2023	08/08/2023
Gara	5	100	01/08/2023	31/08/2023	09/08/2023	06/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2023	31/10/2023	07/09/2023	29/12/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/11/2023	31/01/2025	30/11/2023	04/04/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2025	31/07/2025	05/04/2025	08/08/2025
liquidazione incentivo	1	100	01/08/2025	30/10/2025	09/08/2025	17/09/2025

LLPP_J78B20000480001 **ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI **Importo intervento** 200.000,00 **Avanzamento %** 100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	20/04/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	21/04/2022	27/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2022	30/10/2022	28/09/2022	21/11/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/11/2022	31/08/2024	19/12/2022	27/04/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2024	31/10/2024	28/04/2023	04/11/2024
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2024	31/12/2024	05/11/2024	16/12/2024

LLPP_J82B22001240001 **IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 220.000) - ex cup J88B20001520001** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI **Importo intervento** 220.000,00 **Avanzamento %** 86,25

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	12/08/2022	18/10/2022
Gara	5	100	21/11/2022	15/12/2022	19/10/2022	02/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2022	31/01/2023	03/11/2022	31/01/2023
Esecuzione Lavori	35	75	01/02/2023	31/08/2024	01/02/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2024	31/10/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2024	31/12/2024		

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

LLPP_J14E21001130001 **ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.650.000)** **RUP** BERRETTA STEFANO **Importo intervento** 1.813.000,34 **Avanzamento %** 72,25

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/10/2021	28/02/2022	01/10/2021	10/02/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	11/02/2022	30/06/2022	11/02/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	15/11/2022	22/06/2022	22/12/2022

Gara	5	100	16/11/2022	30/06/2023	22/12/2022	16/02/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2023	30/09/2023	17/02/2023	04/07/2023	
Esecuzione Lavori	35	35	01/10/2023	10/02/2025	17/08/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	11/02/2025	31/05/2025			
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2025	31/07/2025			

LLPP_J15E22000180006 **REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CITTA' DI CASTELLO - VIA BRUNO BUOZZI - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 3.070.500,00)** **RUP** CECCHINI DANIELA **Importo intervento** 3.070.499,99 **Avanzamento %** 81

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	23/11/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	30/09/2023	24/11/2023	06/12/2023
Gara	5	100	01/10/2023	31/12/2023	07/12/2023	27/12/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	24/03/2024	28/12/2023	28/03/2024
Esecuzione Lavori	35	60	25/03/2024	31/03/2026	29/03/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J38B20000480001 **ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.100.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA **Importo intervento** 1.098.752,81 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	30/07/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	31/12/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	02/01/2022	02/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	02/03/2023	01/06/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2023	31/05/2024	05/07/2023	10/04/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/06/2024	31/03/2025	11/04/2024	03/03/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	31/05/2025	04/03/2025	

LLPP_J38B20000490001 **ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 385.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA **Importo intervento** 384.875,95 **Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	30/10/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	06/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/03/2023	06/12/2022	22/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	23/02/2023	09/05/2023
Esecuzione Lavori	35	100	26/06/2023	30/09/2024	25/05/2023	29/08/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2024	31/03/2025	30/08/2024	24/04/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	31/05/2025	30/08/2024	

LLPP_J51B21000530001 **ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000 nuovo importo € 5.140.000)** **RUP** CARLI TIZIANA **Importo intervento** 5.387.608,00 **Avanzamento %** 77,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/10/2021	31/12/2021	10/11/2021	14/03/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	15/03/2022	21/07/2022	15/03/2022	28/10/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	19/10/2022	19/11/2022	29/10/2022	12/12/2022

Gara	5	100	06/12/2022	31/05/2023	14/12/2022	13/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/08/2023	14/04/2023	08/08/2023
Esecuzione Lavori	35	50	01/09/2023	31/12/2025	28/09/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J55E22000120006 — **REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA - VIA TIBERINA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 3.395.578,28)**

RUP CARLI TIZIANA

Importo intervento 3.741.109,28

Avanzamento % 72,25

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	29/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	30/09/2023	30/06/2023	17/08/2023
Gara	5	100	01/10/2023	31/12/2023	18/08/2023	02/10/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	24/03/2024	03/10/2023	20/11/2023
Esecuzione Lavori	35	35	25/03/2024	31/03/2026	28/11/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J62C21000580001 — **LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000 nuovo importo € 4.022.737,96)**

RUP RAPICETTA ANDREA

Importo intervento 4.022.737,95

Avanzamento % 67

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/10/2021	31/12/2021	19/10/2021	04/01/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	17/01/2022	30/06/2022	17/01/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	30/11/2022	22/06/2022	01/12/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/03/2023	01/12/2022	06/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	15/11/2023	07/03/2023	28/09/2023
Esecuzione Lavori	35	20	16/11/2023	31/03/2026	29/11/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	30/08/2026		

LLPP_J62E20000030001 — **ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000 nuovo importo € 1.650.000)**

RUP CASTELLANI FABIO

Importo intervento 1.648.077,05

Avanzamento % 95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	13/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	14/12/2021	09/08/2022	14/12/2021	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	01/12/2022
Gara	5	100	10/11/2022	31/12/2022	01/12/2022	10/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	20/04/2023
Esecuzione Lavori	35	100	15/06/2023	31/03/2026	23/05/2023	11/12/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026	12/12/2024	
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J63H19000730001 — **ITT L.DA VINCI FOLIGNO - NUOVA COSTRUZIONE LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00 NUOVO IMPORTO € 2.293.700,00)**

RUP CECCHINI DANIELA

Importo intervento 2.293.700,00

Avanzamento % 98,2

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/12/2020	31/05/2021	01/12/2020	21/04/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	22/04/2021	31/07/2021	22/04/2021	17/08/2021

Progettazione Esecutiva	10	100	01/08/2021	30/08/2021	18/08/2021	09/09/2021	
Gara	5	100	01/09/2021	21/09/2021	10/09/2021	22/09/2021	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	22/09/2021	30/10/2021	22/09/2021	23/12/2021	
Esecuzione Lavori	35	100	28/02/2022	04/06/2024	07/02/2022	04/06/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	80	05/06/2024	30/09/2025	05/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	31/10/2025			

LLPP_J63H19000980001 **LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00 NUOVO IMPORTO € 5.285.000,00)**

RUP AUDITORE CONCETTO

Importo intervento 5.283.889,80

Avanzamento % 95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/12/2020	31/05/2021	09/02/2021	29/05/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica	5	100	30/05/2021	31/07/2021	30/05/2021	20/07/2021
Progettazione definitiva	15	100	01/08/2021	31/12/2021	21/07/2021	16/11/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
Gara	5	100	01/03/2022	22/03/2022	08/03/2022	21/04/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	23/03/2022	15/07/2022	22/04/2022	08/07/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/09/2022	31/03/2025	19/09/2022	31/03/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2025	30/09/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	31/10/2025		

LLPP_J78B20000470001 **LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)**

RUP MANNOCCI GIANLUCA

Importo intervento 900.000,00

Avanzamento % 81

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	21/11/2022	13/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	30/04/2023	13/12/2022	13/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	14/02/2023	20/06/2023
Esecuzione Lavori	35	60	01/07/2023	30/09/2025	07/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	28/02/2026		

LLPP_J91B21000500001 **NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.772.024,26)**

RUP CECCHINI DANIELA

Importo intervento 4.772.024,26

Avanzamento % 77,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	07/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	08/12/2021	09/08/2022	08/12/2021	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	01/12/2022
Gara	5	100	10/11/2022	31/03/2023	02/12/2022	21/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	01/03/2023	20/04/2023
Esecuzione Lavori	35	50	15/06/2023	31/12/2025	10/05/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J92C22000200006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO - VIA VERNOCCHI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A USO SCOLASTICO – FIN. PNRR M2C3_1.1 - (IMP. PROG. € 3.801.600)	RUP	BRUNELLI FELICETTI FA	Importo intervento	Avanzamento %
				3.800.132,43	70,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/02/2023	30/06/2023	01/02/2023	12/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	31/08/2023	13/05/2023	29/09/2023
Gara	5	100	01/09/2023	30/09/2023	14/05/2023	22/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2023	30/04/2024	30/09/2023	06/03/2024
Esecuzione Lavori	35	30	01/05/2024	31/03/2026	22/03/2024	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J93H19000680001	ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00 nuovo importo € 4.213.000,00)	RUP	MANNOCCI GIANLUCA	Importo intervento	Avanzamento %
				4.430.855,23	70,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20	100	01/12/2020	31/08/2021	02/03/2021	04/08/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20	100	01/09/2021	30/04/2022	05/08/2021	08/07/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/05/2022	15/11/2022	09/07/2022	21/12/2022
Gara	5	100	16/11/2022	31/03/2023	22/12/2022	22/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	30/06/2023	07/03/2023	08/06/2023
Esecuzione Lavori	35	30	01/07/2023	31/12/2025	12/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J95E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA - VIALE CENTOVA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.998.293,35)	RUP	CECCHINI DANIELA	Importo intervento	Avanzamento %
				3.158.293,35	77,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	28/07/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	30/09/2023	29/07/2023	11/08/2023
Gara	5	100	01/10/2023	31/12/2023	12/08/2023	25/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	24/03/2024	26/09/2023	06/10/2023
Esecuzione Lavori	35	50	25/03/2024	31/12/2025	23/11/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J96F22000110001	LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000 aumentato a € 3.198.402,06)	RUP	RAPICETTA ANDREA	Importo intervento	Avanzamento %
				3.198.402,06	63,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2022	30/09/2022	01/07/2022	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	27/07/2022	30/11/2022	26/07/2022	05/12/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/05/2023	05/12/2022	20/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/08/2023	01/03/2023	27/09/2023
Esecuzione Lavori	35	10	01/09/2023	31/03/2026	09/11/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J98B20000350001	ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000 nuovo importo € 1.155.000)	RUP MANNOCCI GIANLUCA	Importo intervento 1.155.000,00	Avanzamento % 84,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/03/2023	01/12/2022	02/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	30/06/2023	03/03/2023	27/06/2023
Esecuzione Lavori	35	70	01/07/2023	30/09/2025	10/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	28/02/2026		

LLPP_J98B20000360001	LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000 nuovo importo € 770.000)	RUP MANNOCCI GIANLUCA	Importo intervento 770.000,00	Avanzamento % 95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	12/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/05/2023	12/12/2022	06/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/07/2023	07/03/2023	15/06/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2023	28/02/2025	05/07/2023	03/04/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2025	31/07/2025	04/04/2025	
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2025	31/08/2025		

LLPP_J98B20000410001	LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 226.638,44)	RUP MANNOCCI GIANLUCA	Importo intervento 226.638,44	Avanzamento % 99,4

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/07/2021	31/01/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/05/2023	01/12/2022	04/01/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/07/2023	07/01/2023	04/05/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2023	30/09/2024	12/06/2023	14/06/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	99	01/10/2024	31/03/2025	21/06/2024	
liquidazione incentivo	1	50	01/04/2025	31/05/2025		

LLPP_J99J22000950006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IPIA - EDIFICIO VIA VERNOCCHI 27-29 - GIANO DELL'UMBRIA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FIN. PNRR M4C1_3.3 - (IMP. PROG. € 1.516.944)	RUP RAPICETTA ANDREA	Importo intervento 1.516.771,87	Avanzamento % 63,5

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35	100	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	28/07/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2023	30/09/2023	29/07/2023	10/08/2023
Gara	5	100	01/10/2023	31/12/2023	11/08/2023	21/09/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2024	24/03/2024	22/09/2023	29/04/2024
Esecuzione Lavori	35	10	25/03/2024	31/03/2026	27/11/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

2.4.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.
La Provincia di Perugia promuove azioni di gestione del suo patrimonio con le seguenti finalità:
- Rendere disponibili, per quanto possibile, i beni per l'utilizzo della collettività, da parte di soggetti terzi,pubblici o privati;
- Ottenere, dall'utilizzo dei beni una redditività, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- Ottenere miglioramenti dei beni anche dai soggetti utilizzatori o quantomeno uno sgravio dei costi manutentivi.

In particolare per le strutture scolastiche, alcuni spazi degli edifici, negli orari extrascolastici, sono concessi a terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo stabilito con Delibera di Giunta Provinciale, comprensivo anche del rimborso delle utenze.
Per quanto riguarda le palestre scolastiche vengono stipulate convenzioni, in via prioritaria con i rispettivi Comuni ove le stesse sono ubicate o in secondo ordine con gestori privati, che prevedono la gestione del bene a fronte del pagamento di un corrispettivo e/o esecuzione di interventi migliorativi soprattutto finalizzati all'adeguamento degli aspetti di sicurezza ed igiene.
Per I terreni adiacenti la sede scolastica di Olmo – Comune di Perugia, è stato stipulato un contratto di locazione di durata 9 anni +9, ad una società sportiva selezionata mediante avviso pubblico.
E' stato concesso gratuitamente ad un'associazione sportiva con obbligo di fruizione per tutta la cittadinanza una porzione di area esterna della scuola IPSAART Cavallotti di Città di Castello, sistemata a campo da basket.
Il "Centro Congressi Capitini", è assegnatoin uso su richiesta di soggetti terzi, con corrispettivi stabiliti da uno specifico regolamento approvato dall'Ente.
Per l'immobile di Via Santini-Via Calindri a Perugia sono in vigore diversi contratti di comodato a favore di associazioni ed attività di privati a valenza sociale con canoni agevolati, ed è in corso di definizione un contratto di locazione di un piano del bene, ad uso studentato.
Per l'immobile di Fossato di Vico è in corso un contratto di locazione con possibilità del privato di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di miglioria a parziale scomputo del canone; tali opere sono state già state, per la maggior parte, eseguite.
Per il ristorante di Pozzo Beccaro di Todi è stato attivato un nuovo contratto di locazione con un soggetto privato.
Per il compendio di terreni di Umbertide – Torre Certalda è in corso un contratto di affitto di fondi rustici con scadenza 17 Gennaio 2030.
Il capannone ex Polizia Provinciale sempre presso Torre Certalda è stato locato ad un privato, contratto con scadenza 31/12/2029.
Nel Comune di Umbertide, in Via Spoletini (in adiacenza agli edifici della Caserma dei carabinieri),un piccolo locale è dato in locazione alla locale Sezione Cacciatori.
Per l'immobile del Palazzo della Provincia - parte Prefettura - dovrà essere stipulato un nuovo contratto di locazione, in quanto in scadenza.
Parte dell'ultimo piano di Via Palermo 86 è stato assegnato con contratto di comodato ad ANCI-UPI.
Con nulla osta della Prefettura vengono concessi a terzi gli spazi dei portici del Palazzo della Provincia di Piazza Italia.
L'immobile di Via Tornetta è stato assegnato in comodato d'uso all'Accademia delle Belle Arti con onere di realizzare dei miglioramenti al bene.
L'immobile ex casa cantoniera di Bevagna è dato in locazione al Comune di Bevagna, con obbligo di esecuzione di migliorie all'immobile, econ scadenza contratto 31/12/2033.
Il rifugio "Monti del Sole" ubicato in località Forca Canapine nel Comune di Norcia è attualmente inagibile a seguito degli evento sismici dell'anno 2016; per detto immobile, la Provincia, in partenariato con un operatore economico individuato mediante procedura aperta, ha partecipato al bando Next Appennino, risultando assegnatario di un finanziamento PNC da destinare alla ristrutturazione dell'immobile e alla gestione. Sono stati acquistati da parte della Provincia i terrenidi sedime dell'immobile e del parcheggio,

funzionali all'attuazione dell'intervento.
I siti ortivi di Ponte della Pietra e Parco S. Margherita nel Comune di Perugia sono concessi in uso gratuito ai cittadini anziani del capoluogo nei termini di specifico regolamento approvato dall'Ente.
Nello stesso Parco di Santa Margherita di Perugia, ove insistono appezzamenti di terreno con presenza di oliveti sono in corso contratti di comodati a favore di privati con obbligo di conduzione, manutenzione e valorizzazione.
Nel parco Santa Margherita è stato concesso l'uso, in comodato gratuito,di alcuni oliveti a privati, e un locale ad una società sportiva di biciclette, che si obbliga ad eseguiredi alcuni interventi manutentivi sul parco.
Gli edifici ospitanti la Caserma dei Carabinieri nei Comuni di Umbertide, Marsciano sono oggetto di contratti di locazione con il Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Prefettura di Perugia.
Nel Comune di Gubbio, una rata di terreni in località parco di Coppo è stata concessa a titolo oneroso a privato per pascolo di animali di razza equina.
Nello stesso Comune, l'edificio denominato Buca d'Ansciano e destinato a "rifugio" e "aula didattico/ambientale" è concesso in uso gratuito alle locali Sezioni del C.A.I., con obbligo di manutenzione e valorizzazione.
Un locale dell'edificio di Via Palermo 86 è stato concesso all'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia.
Gli immobili di interesse culturale sono dati temporaneamente in concessione a titolo oneroso a chi ne fa richiesta, fermo restando la gratuità a favore di associazioni non aventi fini di lucro o altri enti pubblici, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. In particolare trattasi di:
- Villa Fidelia: immobili e parco
- Villa Redenta: parco
- Palazzo della Provincia: portici e sale comuni dell'edificio;
- Centro espositivo Rocca Paolina.

Per Villa Fidelia è in corso un'avviso di partenariato speciale pubblico privato, al fine di ricercare una società partner che nel periodo contrattuale di 12 anni (6+6) possa realizzare attività di valorizzazione del bene, principalmente nel campo della cultura, inserite nel contesto storico del complesso.
Per quanto riguarda le strutture ricettive di Villa Redenta (ex scuderia ed ex frateria), sono state date in concessione a gestore e dietro pagamento di un canone annuo di concessione.
Per l'edificio di Villa Umbra è stato formalizzato e sottoscritto contratto di concessione oneroso con il Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" del quale la Provincia di Perugia fa parte.
Il parco di Villa Umbra ed immobili annessi sono stati concessi al Comune di Perugia, che ne cura la gestione e la manutenzione.
Infine per l'Isola Polvese è stata affidata la concessione onerosa per 9 anni della Fattoria il Poggio (lotto 2), e della Villa e delle altre strutture ricettive (lotto1), comprese gran parte della aree esterne dell'isola.
Per quanto riguarda il Monastero degli Olivetani è attiva una concessione con Arpa con la finalità di realizzare il "Centro Cambiamento Climatico Biodiversità in ambienti lacustri ed aree umide". Tale concessione prevede la gratuità dell'uso dell'immobile a fronte dell'esecuzione di alcune opere manutentive sulla viabilità principale dell'Isola e concessione in uso gratuito in favore della Provincia di alcune imbarcazioni.

2.4.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Il debito contratto dall'ente, unitamente a quello che si intende contrarre, e il rimborso dello stesso è rappresentato nella seguente tabella:

Denominazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito	102.287.058,38	97.548.630,47	92.874.360,00	88.096.193,20	83.167.455,18	78.761.217,14
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	4.738.427,91	4.674.270,47	4.778.166,80	4.928.738,02	4.406.238,04	4.335.643,35

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Denominazione	2026	2027	2028
Spesa per interessi	3.611.686,35	3.408.446,06	3.199.435,47
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	4.928.738,02	4.406.238,04	4.335.643,35

2.4.5 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

a) *Bilancio corrente,* che evidenzia il saldo degli equilibri di parte corrente e cioè le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
b) *Bilancio investimenti,* che descrive il saldo degli equilibri di parte capitale e cioè le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
c) *Bilancio partite finanziarie,* che presenta il saldo degli equilibri delle partite finanziarie e cioè quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
d) *Bilancio di terzi,* che sintetizza il saldo degli equilibri delle partite di giro e cioè posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2026	2027	2028	2029	2030
Risultato del Bilancio corrente *(Entrate correnti - Spese correnti)*	1.343.697,84	383.710,18	323.590,38	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti *(Entrate investimenti - Spese investimenti)*	-1.343.697,84	-383.710,18	-323.590,38	0,00	0,00
Risultato del Bilancio partite finanziarie *(Entrate partite finanziarie – Spese partite finanziarie)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) *(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2026.

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	52.057.572,83				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*			
Fondo pluriennale vincolato		25.245,65			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.077.011,68	56.825.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	106.744.554,13	85.987.597,81
			- di cui fondo pluriennale vincolato		*6.304,15*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.783.074,54	30.658.325,76			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.741.060,85	4.770.403,76	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	134.091.122,41	50.542.927,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	134.195.601,77	49.180.288,02	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*18.941,50*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.540,91	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*
Totale entrate finali	**296.861.862,58**	**141.459.263,19**	**Totale spese finali**	**240.835.676,54**	**136.530.525,17**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	380.448,69	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	4.928.738,02	4.928.738,02
			- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	30.219.363,61	25.130.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	31.991.442,73	25.130.500,00
Totale Titoli	**45.599.812,30**	**40.130.500,00**	**Totale Titoli**	**51.920.180,75**	**45.059.238,02**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**342.461.674,88**	**181.589.763,19**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**292.755.857,29**	**181.589.763,19**
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	**49.705.817,59**				

Si tratta di prime stime precisando che ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 155/2024 l'ente è tenuto entro il 28 febbraio del prossimo anno a predisporre apposito piano dei flussi finanziari 2026 in cui l'articolazione per titoli verrà ulteriormente articolato.

2.5 Risorse Umane dell'Ente

Le Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, richiedendo una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici.
Mentre per le amministrazioni centrali la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 162/2019, convertito in legge 28/2/2020 n.8, e dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per le Province dovrebbe ritenersi applicabile il limite previsto per le regioni e per gli atri enti territoriali come rappresentato dall'art.1, comma 557, della Legge n.296/2006.
L'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, inserito dal'art 17 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n.8 del 28.02.2020, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato "VALORE SOGLIA", che è definito con decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate.
Conseguentemente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria applicabile dal 1/1/2022.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato.
Sulla base dei parametri indicati nel citato decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.
Mentre le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.
A tale scopo non è pertanto di alcuna utilità il confronto tra le dotazione organica teorica adottata dall'Ente prima del superamento del concetto di dotazione organica tradizionale e il personale in servizio, ma assume invece valore il concetto di spesa potenziale calcolata sul personale in servizio al 31/12/2024 (dati consuntivo 2024) e il limite massimo di spesa ai sensi delle norme vigenti.
Il concetto di spesa potenziale di personale è per la sua specifica composizione non coincidente con le previsioni di spesa inserite in bilancio in quanto calcola la spesa di personale potenziale quindi considerando, ad esempio, il costo a regime dei contratti relativi a rapporti di lavoro costituiti a tempo pieno e trasformati part-time, il costo a regime del personale in aspettativa o in co-

mando etc.
In sede di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025-2027, che sarà oggetto di revisione per il triennio 2026-2028 dopo l'approvazione del consuntivo 2025, si è dato atto che il predetto valore soglia, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è determinato in € 18.665.161,58. La proiezione della spesa di personale, operata per il triennio 2025-2027, comprensiva delle somme stimate in relazione ai rinnovi contrattuali non ancora intervenuti, si attesta su € 18.579.842,79 ed è comprensiva del costo delle assunzioni previste per l'anno 2025 (€ 191.711,22) e degli incrementi di cui all'art.14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (€ 100.000,00 oltre oneri così per € 130.700,00).

Analisi organizzativa
Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 249 del 22.12.2022 in vigore dal 01 Gennaio 2023, si è adotta la nuova organizzazione dell'Ente. A seguito dell'adozione dell'ultimo atto riorganizzativo adottato con deliberazione del Presidente n. 53 del 13.05.2024, avente ad oggetto: "Adozione parziale modifica all'organigramma e al funzionigramma dell'Ente" l'organizzazione macro, alla data attuale, è definita come segue:



Con successiva deliberazione n.160 del 3/11/2025 l'organigramma generale dell'Ente, ed i relativo funzionigramma, è stato oggetto di ulteriore modifica e, con decorrenza dal 1/1/2026, risulta pertanto rideterminato, a livello macro, come segue :



Il personale è distribuito nei servizi previsti dall'organigramma vigente fino al 31/12/2025, secondo lo schema che segue :

ANALISI ORGANIZZATIVA
(dati al 1/11/2025)

PERSONALE DI RUOLO			
AREA CONTRATT.	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B)	110	25	135
Area degli Istruttori (Ex Cat. C)	83	57	140
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (Ex Cat. D)	59	63	122
TOTALE	**252**	**145**	**397**

DIRIGENTI		
UOMINI	**DONNE**	**TOTALE**
9	2	11

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER RUOLO			
RUOLO	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
Dirigenti	9	2	11
Alte Professionalità	2	2	4
Responsabili di Ufficio	17	20	37
Personale che non rico-pre alcun incarico	233	123	356
TOTALE	**261**	**147**	**408**

DATI DEL PERSONALE

PERSONALE DI RUOLO			
STRUTTURA	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
DIREZIONE GENERALE	4	2	6
SEGRETERIA GENERALE	2	1	3
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	17	5	22
SERVIZIO AVVOCATURA	0	8	8
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI	23	29	52
SERVIZIO FINANZIARIO	7	16	23
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	5	9	14
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO	23	9	32
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI	24	18	42
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	13	14	27
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’	115	21	136
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIA-LE, AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	19	13	32
TOTALE	**252**	**145**	**397**

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE (TEMPO PIENO E PART TIME)			
TEMPO PIENO			
STRUTTURA	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
DIREZIONE GENERALE	3	2	5
SEGRETERIA GENERALE	2	1	3
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	17	5	22
SERVIZIO AVVOCATURA	0	8	8
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI	22	26	48
SERVIZIO FINANZIARIO	7	15	22
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	5	8	13
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO	23	8	31
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI	22	17	39
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	11	14	25
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’	111	21	132
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	19	13	32
TOTALE	**242**	**138**	**380**

PART TIME			
STRUTTURA	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
DIREZIONE GENERALE	1	0	1
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI	1	3	4
SERVIZIO FINANZIARIO	0	1	1
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	0	1	1
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO	0	1	1
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI	2	1	3
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	2	0	2
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’	4	0	4
TOTALE	**10**	**7**	**17**

TELELAVORO			
STRUTTURA	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI	3	1	4
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO	1	0	1
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1	0	1
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	1	0	1
TOTALE	**6**	**1**	**7**

TEMPO DETERMINATO			
STRUTTURA	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
PRESIDENZA (Personale assunto ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267/2000	0	3	3
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	1	0	1
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI	1	0	1
TOTALE	**2**	**4**	**5**

DISTRIBUZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI PER STRUTTURA

DIREZIONE GENERALE	
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	1
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**3**
Funzionario Statistico	**1**
Funzionario Informatico	**1**

SEGRETERIA GENERALE	
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	1

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**2**

SERVIZIO AVVOCATURA	
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	**2**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Avvocato	**2**
Funzionario Amministrativo	**4**

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Autista/Messo Notificatore	**1**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Agente di Polizia Locale	**19**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario di Polizia Locale	**2**

SERVIZIO FINANZIARIO	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Operatore Amministrativo Esperto	**2**
Operatore Contabile Esperto	**2**
Operatore Tecnico Esperto	**1**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	**1**

Istruttore Contabile	**8**
Istruttore Tecnico	**1**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**3**
Funzionario Contabile	**5**

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Centralinista	**5**
Operatore Amministrativo Esperto	**8**
Operatore Esperto Servizi Ausiliari	**14**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	**12**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**12**
Funzionario Statistico	**1**

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Operatore Amministrativo Esperto	**1**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	**5**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**8**

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Operatore Amministrativo Esperto	**3**
Operatore Tecnico Esperto	**3**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Geometra	**7**
Istruttore Amministrativo	**3**
Istruttore Tecnico	2
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**5**
Funzionario Tecnico	**8**
Funzionario Tecnico Stradale	**1**
Ingegnere Civile	**2**

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Operatore Amministrativo Esperto	**6**
Operatore Tecnico Esperto	**2**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Geometra	**5**
Istruttore Amministrativo	**5**
Istruttore Tecnico	**3**
Istruttore Tecnologico	**4**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**9**
Funzionario Tecnico	**7**
Ingegnere Impiantista	**1**

SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Operatore Amministrativo Esperto	**1**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Geometra	**3**
Istruttore Tecnico	**1**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Architetto	**3**
Funzionario Amministrativo	**5**
Funzionario Tecnico	**10**
Ingegnere Civile	**4**

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Agente Tecnico Stradale	**68**
Operatore Amministrativo Esperto	**8**
Operatore Tecnico Stradale Esperto	**8**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Geometra per la Viabilità	**4**
Istruttore Amministrativo	**12**
Istruttore per la Manutenzione e la Vigilanza Stradale	**15**
Istruttore Tecnico	**1**
Istruttore Tecnico Stradale	**6**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Funzionario Amministrativo	**4**
Funzionario Tecnico	**1**
Funzionario Tecnico Stradale	**8**
Ingegnere Civile	**1**

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	
Area degli Operatori Esperti	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Operatore Amministrativo Esperto	**1**
Operatore Informatico Esperto	**1**
Area degli Istruttori	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Istruttore Amministrativo	**6**
Istruttore Informatico	**7**
Istruttore Settore Informazione per i Rapporti con i Media	**3**
Istruttore Tecnico	**5**
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	
PROFILO PROFESSIONALE	**QUANTITA'**
Architetto	**1**
Comunicatore Pubblico	**3**
Funzionario Amministrativo	**1**
Funzionario Informatico	**3**
Funzionario Tecnico	**3**

2.6 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

A partire dal 2025, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge n. 145/2018, come modificata dalla Legge n. 207/2024, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato della voce W Equilibrio di bilancio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.
L'ente, nel 2024, ha conseguito i seguenti risultati:

1. Risultato di competenza: positivo
2. Equilibrio di Bilancio: positivo
3. Equilibrio complessivo: positivo

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

La pianificazione strategica della Provincia di Perugia

La pianificazione e il controllo strategico sono attività in via di sviluppo presso gli enti pubblici, ma stentano a divenire momenti ordinari nella loro programmazione in quanto implicano attività complesse e coordinate, nonché la padronanza di strumenti e metodologie di difficile applicazione nell'ambito delle politiche pubbliche.
Ciononostante, gli enti sono impegnati nello sforzo di contemperare esigenze di monitoraggio e rendicontazione strategiche con prassi programmatorie e gestionali consolidate, benché via via più raffinate, in modo da avvicinarsi gradualmente a metodologie più aderenti ai nuovi modelli di pianificazione e controllo.

Schema per la pianificazione strategica	
individuare le priorità dell'Ente e definire gli obiettivi strategici	Il programma di mandato è il punto di partenza dal quale estrapolare i fini concreti che l'amministrazione intende perseguire, dopo un'attenta analisi condotta mediante l'individuazione delle priorità coerenti con le funzioni istituzionali dell'Ente (top-down) e l'ascolto dei portatori di interesse (bottom-up). Si tratta di tradurre la vision in azioni concrete, i cui obiettivi devono essere pertinenti, governabili, sfidanti e misurabili.
costruire degli indicatori	Questa è una fase cruciale della pianificazione ed è molto importante individuare set di indicatori significativi che possano restituire un quadro informativo utile a riprogettare dinamicamente le attività in vista della realizzazione delle politiche perseguite dagli organi di governo. Un indicatore è una misura sintetica, una formula matematica in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. Gli indicatori misurano principalmente l'efficacia (rapporto fra i prodotti dell'azione e gli obiettivi programmati), l'efficienza (rapporto fra risorse impiegate e risultati dell'azione) e l'impatto (influenza sulla situazione indesiderata) dell'attività dell'amministrazione.
calcolare il valore degli indicatori e saperli esporre attraverso opportuni strumenti di reporting	Il monitoraggio delle attività volte al perseguimento degli obiettivi avviene attraverso l'elaborazione dei dati relativi agli indicatori scelti e la produzione di report chiari e facilmente leggibili in grado di restituire l'effettivo stato di avanzamento dell'azione amministrativa. Tale fase di controllo consente di intervenire tempestivamente con azioni correttive laddove si riscontri uno scostamento fra risultati desiderati ed esiti raggiunti.

In linea con questa tendenza, per il mandato 2025-2029, la Provincia di Perugia intende continuare ad adottare uno schema di pianificazione e controllo che, da un lato ricalca la consueta struttura della programmazione e rendicontazione pluriennale e, dall'altro programma e monitora le politiche di mandato e dà conto del loro grado di realizzazione.
Punto di partenza è la Relazione di inizio mandato, firmata dal Presidente della Provincia e pubblicata su Amministrazione trasparente il 30.05.2025, cui si ispira questo Documento Unico di Programmazione (DUP) nel quale sono stati individuati gli ambiti strategici, cui si riferiscono gli obiettivi strategici, che a loro volta si declinano in obiettivi operativi e a cascata in obiettivi gestionali, mantenendo così una struttura analoga a quella ormai collaudata negli anni e coerente con il dettato del decreto legislativo n. 126/2014. Secondo questa norma, infatti, il DUP è composto da una Sezione strategica che individua le politiche di mandato dell'Ente e da una Sezione operativa che dettaglia la programmazione quantificandone gli effetti economico-finanziari.
Accanto al sistema di programmazione e rilevazione dell'avanzamento delle attività programmate, è previsto un secondo schema di pianificazione e monitoraggio che riproduce sinteticamente le finalità generali di medio periodo corredato da indicatori di risultato in grado di testare lo stato di attuazione delle politiche dell'Amministrazione. Il monitoraggio afferisce agli ambiti strategici e consiste nel rilevamento dei dati relativi agli indicatori di risultato e di impatto riferiti agli obiettivi strategici che danno conto del grado di realizzazione delle priorità dell'amministrazione.
Per ciascun Ambito strategico sono state individuate le strutture organizzative dell'Ente coinvolte e un set di indicatori ponderati in base all'importanza rivestita da ognuno ai fini della misurazione dei risultati. Per ciascun obiettivo strategico sono state selezionate le attività considerate prioritarie alle quali sono stati associati gli indicatori unitamente ai valori attesi stabiliti per ciascun anno del triennio.

Una lettura complessiva dei dati rilevati darà un quadro sintetico dello stato dell'arte e fornirà indicazioni indispensabili per la prosecuzione delle attività in linea con gli scopi prefissati a inizio mandato. I prospetti seguenti offrono una rappresentazione sintetica della programmazione della Provincia per il triennio 2026-2029.

2026_AS1 - Ambito strategico 1 – Qualità dell'azione amministrativa

Obiettivi strategici	2026_AS1_OS1 Equilibri di bilancio e programmazione finanziaria delle attività	2026_AS1_OS2 Provincia di Perugia #SMART	2026_AS1_OS3 Ottimizzazione delle funzioni di supporto alle attività interne	2026_AS1_OS4 Anticorruzione trasparenza e privacy. Efficienza, efficacia dell'azione amministrativa
Obiettivi operativi	**2026_AS1_OS1_001** Le nuove opportunità e la sfida del PNRR	**2026_AS1_OS2_001** Azione #smart_provincia Una Provincia aperta e sicura	**2026_AS1_OS3_001** Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne	**2026_AS1_OS4_001** Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai piani triennali per la prevenzione delle corruzione e della trasparenza
	2026_AS1_OS1_002 Organismi partecipati dell'Ente	**2026_AS1_OS2_002** Azione #smart_land Sostegno allo sviluppo digitale dei comuni	**2026_AS1_OS3_002** Gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e conseguente attività contrattuale	**2026_AS1_OS4_002** Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni oggetto di diffusione
	2026_AS1_OS1_003 Gestione delle risorse finanziarie		**2026_AS1_OS3_003** Salute e sicurezza dei lavoratori	**2026_AS1_OS4_003** Programmazione e controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance
	2026_AS1_OS1_004 Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi		**2026_AS1_OS3_004** Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici	
	2026_AS1_OS1_005 Gestione delle entrate tributarie		**2026_AS1_OS3_005** Gestione delle risorse umane	
			2026_AS1_OS3_006 Adozione misure organizzative e gestionali	

2026_AS2 - Ambito strategico 2 – Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese

Obiettivi strategici	2026_AS2_OS1 Area vasta – Stazione Unica Appaltante	2026_AS2_OS2 Sicurezza del territorio – Polizia Provinciale	2026_AS2_OS3 Trasporto pubblico e privato	2026_AS2_OS4 Area vasta e sviluppo servizi al territorio
Obiettivi operativi	**2026_AS2_OS1_001** Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante	**2026_AS2_OS2_001** Interventi di supporto, prevenzione e controllo	**2026_AS2_OS3_001** Gestione del trasporto pubblico e privato e attività collaterali	**2026_AS2_OS4_001** Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio
				2026_AS2_OS4_002 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente
				2026_AS2_OS4_003 Contribuire a rafforzare la governance locale per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale
				2026_AS2_OS4_004 Gestione delle attività di informazione al servizio dei Comuni

2026_AS3 – Ambito strategico 3 – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

Obiettivi strategici	2026_AS3_OS1 Promozione della cultura della pace	2026_AS3_OS2 Promozione delle pari opportunità
Obiettivi operativi	**2026_AS3_OS1_001** Iniziative ed interventi per la pace e la fraternità	**2026_AS3_OS2_001** Azioni positive per le pari opportunità
	2026_AS3_OS1_002 Città e istituzioni per la pace	
	2026_AS3_OS1_003 Sui passi di Francesco	

2026_AS4 – Ambito strategico 4 – Qualità della rete viaria

Obiettivi strategici	**2026_AS4_OS1** **Miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale**
Obiettivi operativi	**2026_AS4_OS1_001** Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche
	2026_AS4_OS1_002 Gestione della rete viaria provinciale e regionale – attività ricorrenti
	2026_AS4_OS1_003 Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria provinciale
	2026_AS4_OS1_004 Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria regionale
	2026_AS4_OS1_005 Gestione tecnico-amministrativa del demanio stradale

2026_AS5 – Ambito strategico 5 – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

Obiettivi strategici	2026_AS5_OS1 Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica	2026_AS5_OS2 Patrimonio immobiliare	2026_AS5_OS3 Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio
Obiettivi operativi	**2026_AS5_OS1_001** Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa	**2026_AS5_OS2_001** Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare	**2026_AS5_OS3_001** Gestione delle competenze in materia ambientale
	2026_AS5_OS1_002 Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza	**2026_AS5_OS2_002** Gestione del patrimonio immobiliare	**2026_AS5_OS3_002** Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale
	2026_AS5_OS1_003 Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, realizzazione nuovi plessi		

AMBITO STRATEGICO - Qualità dell'azione amministrativa

Al fine di rendere la propria azione amministrativa più efficace e trasparente, l'Ente intende proseguire nel processo di digitalizzazione avviato da tempo e improntare il proprio assetto organizzativo ai criteri di semplificazione e standardizzazione in modo da migliorare il rapporto con i cittadini e rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio.
In quest'ottica, la Provincia ritiene fondamentale la verifica della propria organizzazione ai fini del perseguimento degli obiettivi del PNRR. E' attivo il tavolo per il confronto con la Regione Umbria riguardo il finanziamento delle funzioni regionali esercitate dalla stessa Provincia allo scopo di incrementare la capacità di aumentare le proprie entrate e di controllare la spesa, dotarsi di personale altamente specializzato ed elevare le competenze digitali di quello attualmente in organico anche in vista dell'attivazione di servizi di supporto ai comuni per la loro digitalizzazione.

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS1
EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

*L*a "stabilità finanziaria" dell'Ente, ovvero la sua capacità di gestire le funzioni proprie e attribuite nel costante rispetto degli equilibri finanziari, costituisce obiettivo di valenza strategica, essendo presupposto imprescindibile al corretto svolgimento delle funzioni proprie di cui l'Ente è titolare e incidere positivamente sul tessuto economico del territorio provinciale amministrato.
L'Ente, nell'ultimo triennio, è riuscito a realizzare un progressivo consolidamento finanziario che, attraverso una politica di massima attenzione alla spesa e rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate, ha fatto conseguire alla Provincia una soddisfacente stabilità finanziaria e consentito un'adeguata capacità di programmazione delle risorse disponibili.
Le criticità che hanno segnato i rapporti istituzionali con la Regione Umbria nelle ultime legislature, dovute soprattutto all'inadeguato finanziamento delle funzioni regionali trasferite alla Provincia in forza dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2015, appaiono in via di risoluzione. Infatti, in sede di tavolo inter-istituzionale Regione/Province, recentemente riattivato, la Regione Umbria ha assunto formale impegno ad erogare alle Province le risorse finanziarie dovute a chiusura delle pendenze relative a tutto il periodo 2016/2024, oltre che garantire, con il bilancio 2026/2028, risorse adeguate per la gestione di tali funzioni, soprattutto riguardo alla viabilità regionale.

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS2
PROVINCIA DI PERUGIA #SMART

La Provincia di Perugia ha iniziato da anni un processo di trasformazione digitale e ha inserito nel DUP l'obiettivo strategico "Provincia di Perugia #Smart".
L'obiettivo è coerente con:
- programma strategico per il decennio digitale dell'Unione europea, che fissa traguardi e obiettivi concreti per il 2030, (Digital Decade 2030 / https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it);
- asse "Transizione digitale e innovazione" del PNRR, che prevede la riforma della Pubblica Amministrazione dal punto di vista della digitalizzazione, della semplificazione, della buona amministrazione, della valorizzazione del capitale umano;
- Piano triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 e con il suo aggiornamento 2026.

L'obiettivo strategico "Provincia di Perugia #Smart" si compone di due azioni progettuali di mandato fortemente innovative: Azione #smart_provincia e azione #smart_land. La prima è dedicata alla trasformazione tecnologica dell'Ente; la seconda è destinata ai comuni del territorio provinciale, per promuovere e sostenere il loro percorso di transizione digitale, in primis attraverso la community dei RTD e il confronto sulle buone pratiche.
L'amministrazione provinciale attribuisce alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione un ruolo strategico per favorire l'innovazione dell'Ente e la sua crescita, anche nella dimensione di Ente di Area Vasta e di "casa dei comuni".
Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 e il suo Aggiornamento 2026, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025, ha consolidato il modello strategico della trasformazione digitale della PA, sottolineando l'importanza (oltre alla sicurezza informatica, alle infrastrutture, ai dati, alle piattaforme e ai servizi) dei "processi" e della "governance", inserendo al vertice del modello: "Organizzazione della PA e gestione del cambiamento" e "Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale". A questi aspetti è dedicato tutto il primo capitolo, che pone l'accento sull'importanza della "collaborazione istituzionale", sul ruolo del "responsabile per la transizione digitale", sull'importanza di un processo integrato che dia vita ad un vero e proprio "ecosistema digitale amministrativo". Nel Piano 2024-2026

e nell'Aggiornamento 2026 viene ribadita l'importanza delle Province e delle Città metropolitane nel supporto ai comuni (in particolare quelli con meno di 5.000 abitanti), con l'attivazione ad esempio di convenzioni o di uffici associati per la transizione digitale associati.
La Provincia di Perugia si è mossa in questa direzione già a partire dal 2021, prevedendo nelle Linee Programmatiche di Mandato 2021-2025 azioni per promuovere, supportare e facilitare l'innovazione digitale nel territorio provinciale, a supporto dei Comuni.
Nel primo "Piano Triennale per la transizione digitale 2022-2024" della Provincia di Perugia, approvato con Deliberazione del Presidente n. 164 del 17 ottobre 2022, è stata analizzata la situazione di partenza al fine di rendere più coerente e armonico il processo di transizione digitale all'interno dell'Ente, anche con l'obiettivo di superare completamente la logica "per silos", promuovendo una trasformazione trasversale e integrata.
Il secondo Piano per la Transizione Digitale 2023-2025, approvato con Deliberazione del Presidente n. 305 del 18 dicembre 2023, ha recepito le indicazioni del Piano triennale per l'informatica nella PA 2022-2024, approvato con d.p.c.m. del 17 gennaio 2023.
Il terzo Piano per la Transizione digitale della Provincia 2024-2026, approvato con Deliberazione del Presidente n. 264 del 17 dicembre 2024, ha recepito le indicazioni del Piano triennale triennale per l'informatica nella PA 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2024.
Nel 2025 sarà redatto il nuovo Piano per la Transizione Digitale della Provincia di Perugia, tenendo conto degli ultimi aggiornamenti del Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2024-2026, in particolare dell'Aggiornamento 2025 approvato con d.p.c.m del 3 dicembre 2024 e dell'Aggiornamento 2026 approvato con d.p.c.m. del 4 settembre 2025.

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS3
OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INTERNE

La Provincia, consapevole che un ottimale svolgimento delle funzioni ad essa assegnate non può prescindere da una sempre maggiore razionalizzazione dei servizi strumentali, persegue come obiettivo strategico l'ottimizzazione dei servizi di supporto alle attività dell'Ente quali ad esempio la gestione dei contratti e degli appalti per l'Ente, l'attività di archivio e gestione della corrispondenza, l'assistenza agli organi istituzionali, la gestione del personale ausiliario e l'attività di informazione. Inoltre obiettivo dell'Ente è anche quello di eliminare o ridurre al minimo i possibili rischi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nella consapevolezza che la salute dei propri dipendenti è la più grande risorsa dell'Ente.

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS4
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Gli obiettivi strategici, perseguiti dall'Ente fin dall'entrata in vigore della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere così sintetizzati:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla stessa, intesa nella ampia accezione di "mala practice", come esplicitata da A.NA.C.

Questi obiettivi saranno perseguiti dal Responsabile e da tutti i dirigenti attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nei PTPCT (ora "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO) annuali. Ai fini di una migliore gestione del rischio corruttivo l'Ente si è dotato di una nuova metodologia seguendo le indicazioni diffuse da A.NA.C. con i PNA 2019 e 2022. Ne è seguita una nuova mappatura dei processi dell'Ente e una nuova valutazione dei rischi e delle misure di mitigazione ad essi connessi, che è avvenuta con il forte coinvolgimento dei singoli dirigenti. Nelle prime annualità di adozione della nuova metodologia, questa è stata applicata in modo graduale e per approfondimenti successivi, come, peraltro, suggerito dalla stessa A.NA.C. L'attuazione e la sostenibilità delle misure saranno monitorate in corso d'anno con particolare riferimento al rispetto della rotazione e all'assenza di conflitto di interessi negli incarichi e negli appalti. Verranno, inoltre, effettuati il controllo successivo sulla legittimità di atti e di procedure, nonché un'adeguata formazione interna.
Al fine di rafforzare l'anonimato e la tutela di chi intende segnalare condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro è stato attivato un servizio on line che permette ai dipendenti dell'Ente e ai dipendenti delle ditte fornitrici di effettuare eventuali segnalazioni di condotte illecite.
Il nuovo servizio informatico, rispondente a tutti i requisiti indicati dall'ANAC nelle Linee Guida, è denominato "Whistleblowing Intelligente" ed è fornito dalla società Tecnolink s.r.l..
Lo stesso consente di gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria; tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione; tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché

l'identità di eventuali soggetti segnalati; consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria; identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo; separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario; non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato.
Obiettivo strategico è anche quello della promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso misure volte alla semplificazione e automatizzazione dei processi a essa legati e al miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione, anche sotto il profilo del rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Nella stessa ottica di miglioramento della trasparenza saranno monitorati anche gli enti partecipati per garantire la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti in controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle società in house.
Per quanto riguarda l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, già a partire dal 2021 è stata avviata insieme al NIV un'attività di revisione complessiva dei processi di programmazione sia strategica che gestionale dell'Ente. Questa attività, che proseguirà anche nel triennio 2026-2028 con il coinvolgimento delle strutture dirigenziali, è finalizzata al perfezionamento del sistema di indicatori e di parametri a rilevanza interna ed esterna in grado di evidenziare la performance dell'ente e il suo impatto socio-economico.
Nell'ottica del miglioramento continuo, saranno messi a regime e standardizzati gli attuali processi di monitoraggio in modo da garantire la verifica della sostenibilità delle scelte gestionali, la misurazione della loro attuazione con l'obiettivo di acquisire le corrette informazioni per riprogrammare le attività in modo appropriato e coerente con le finalità del governo dell'Ente, con una particolare attenzione per i progetti e gli interventi finanziati con risorse PNRR.

AMBITO STRATEGICO - Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

L'Ente intende migliorare, sviluppare, consolidare i servizi offerti alla collettività sia nello svolgimento delle funzioni proprie che di assistenza tecnica fornita ai Comuni della provincia, in un'ottica di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
In questa prospettiva, diviene fondamentale potenziare l'attività della Stazione Unica Appaltante che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni e altri enti aggiudicatori del territorio in una modalità che consente un'ulteriore evoluzione verso livelli più elevati di garanzia e standardizzazione delle procedure di gara. Altro fronte su cui la Provincia intende investire le sue risorse umane e strumentali è quello che attiene alla sicurezza e al controllo del territorio, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti. Per tale ragione, la Provincia deve, innanzitutto, ovviare al ridimensionamento dell'organico del Corpo della Polizia Provinciale rimasto in servizio dopo la riforma Delrio e implementare formule organizzative adeguate per rispondere alle richieste di servizi di supporto da parte delle altre forze di polizia.
L'Ente si prefigge, inoltre, di continuare a svolgere le attività in materia di trasporto pubblico delegate dalla Regione Umbria e quelle a favore delle imprese che esercitano attività di trasporto privato e attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo. E' stata effettuata una revisione dei regolamenti di accesso ai procedimenti autorizzativi, ormai datati, per consentirne la gestione digitalizzata con accesso tramite SPID/CIE, secondo i più moderni sistemi di gestione dati, utilizzando specifici software realizzati dai tecnici interni della Provincia in attuazione dello specifico bando PNRR, ovvero mediante l'acquisizione di accessi a piattaforme gestionali fornite da aziende esterne, per quanto riguarda gli specifici settore dei trasporti eccezionali (TE Online), delle autorizzazioni per gli autotrasportatori in conto proprio e per i titolari di licenza taxi.
Ulteriore impulso va sicuramente dato alle attività di informazione al servizio dei Comuni e di supporto per l'accesso a risorse europee, nazionali e locali, nonché a tutte le funzioni di promozione del territorio.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS1
AREA VASTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

La Provincia ha raccolto sin dal primo momento (legge di riforma delle Provincie n. 56/2014)la sfida che prevedeva quale funzione fondamentale dei nuovi enti di area vasta proprio lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica appaltante per gli enti territoriali del proprio ambito, poi sviluppata con il D.Lgs. n.50/2016 (Codice Contratti) che ha espressamente previsto tra gli altri la possibilità/obbligo di rivolgersi alle Province per lo svolgimento delle procedure di gara sopra determinate soglie, e da ultimo evidenziata dal nuovo codice contratti (D.lgs. n.36/2023) avendo come obiettivo quello di fare della Provincia di Perugia il punto di riferimento per gli appalti degli Enti del territorio.
Tale percorso ha portato all'approvazione di uno schema tipo di convenzione ad inizio 2017 aggiornato ed adeguato nel corso degli anni, alle varie modifiche normative intervenute che ha consentito uno sviluppo di tale attività fino ad arrivare attualmente ai n. 30 soggetti convenzionati.
Il nuovo codice contratti ha previsto la qualificazione presso ANAC degli Enti che possono svolgere procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori , servizi e forniture. Tale qualificazione mira a professionalizzare i servizi che svolgono tale attività avendo riguardo sia al numero di procedure svolte nel triennio precedente che la formazione del personale assegnato nochè della soccombenza in ricorsi giurisdizionali. Nel corso del 2025 è stata ripresentata la domanda di qualificazione della Provincia di Perugia come stazione appaltante qualificata, raggiungendo il livello massimo di qualificazione sia per Lavori che per Servizi e forniture. Tale qualificazione consente alla Provincia di svolgere l'attività di affidamento anche per le stazioni appaltanti non qualificate in particolare i Comuni ed altri Enti pubblici del territorio provinciale, la qualificazione va mantenuta annualmente ed ha valenza biennale, andrà pertanto ripresentata nel 2027.
Sin dal 2018, ai sensi della normativa vigente, è stata introdotta la modalità di gara telematica che ha comportato l'implementazione di una nuova modalità sia strumentale che amministrativa di gestione delle procedure di gara con conseguente adeguamento e formazione del personale addetto.
Tale attività ha comportato un intenso impegno della struttura dedicata (Servizio Stazione Appaltante) che ha gestito, nell'ultimo triennio, oltre 150 procedure di gara per gli Enti convenzionati (Appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e concessioni) per un importo complessivo di circa 150.000.000 di euro.
Tale funzione rappresenta un notevole successo dell'attività amministrativa di supporto ai Comuni che si ricorda essere una delle funzioni fondamentali previste dalla Legge n.56/2014, consentendo alla Provincia di Perugia di rivestire il ruolo tra le più importanti stazioni appaltanti della Regione svolgendo contemporaneamente la propria "mission" di supporto ai Comuni del territorio e dall'altro mettendo a disposizione professionalità specifiche in un ambito (quello degli appalti pubblici) sempre più complesso e "tecnico".
Con l'adozione del PNRR e il conferimento delle cospicue risorse finanziarie ad esso connesse, sia in capo alla Provincia che ai Comuni, e con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti il D.lgs n. 36/2023, la Stazione Unica Appaltante della Provincia si trova impegnata a svolgere un ruolo centrale infatti la Legge n. 108/2021 di

conversione del DL n. 77/2021, ha imposto ai Comuni non capoluogo di Provincia assegnatari di risorse del PNRR di rivolgersi alle Unioni di Comuni, Province e Comuni Capoluogo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Per tutta la durata del mandato amministrativo molti Enti convenzionati con la SUA invieranno le procedure di gara connesse ai finanziamenti PNRR/PNC.
La Sua è impegnata, inoltre, dal 1 gennaio 2024 ad implementare il processo di digitalizzazione previsto dal nuovo codice contratti (D.lgs. n.36/2023) per tutto il ciclo vita dei contratti pubblici, che comporta l'uso obbligatorio per ogni fase del suddetto ciclo vita (progettazione, affidamento, esecuzione) di piattaforma certificate che consentono la interoperabilità con la BNDCP di ANAC per la comunicazione di tutti i dati riferiti a ciascun contratto.
Vista la mole e la complessità del lavoro della Stazione Unica Appaltante, l'Amministrazione provinciale interverrà, nel corso dell'anno, implementando le risorse umane e le strumentazioni al fine di rendere un sempre miglior servizio alle varie realtà territoriali della Provincia.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS2
SICUREZZA DEL TERRITORIO – POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire il corretto svolgimento dell'attività di polizia amministrativa per l'accertamento, la prevenzione e la repressione degli illeciti con particolare riferimento a quelli connessi alle materie fondamentali rimaste in capo alla Provincia quale Ente di Area Vasta, in particolar modo nella tutela ambientale e nel coordinamento dei Piani di contenimento faunistici. Idonee misure organizzative verranno messe in campo al fine di ovviare, per quanto possibile, al consistente ridimensionamento dell'organico del Corpo in servizio dopo la riforma "Delrio".
La stipula della convenzione con la Regione Umbria sulla vigilanza ittico-venatoria consente di tornare alla Provincia su una competenza propria ed identitaria della Polizia Provinciale, riattivando a 360° il controllo su tematiche molte sentite dal mondo associazionistico e dai singoli appassionati del settore.
Il progetto "Mobilità Sicura" di sensibilizzazione della popolazione scolastica, in particolar modo quella di età compresa tra i 17 ed i 19 anni, sulle tematiche della guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti o alcoliche, avviato nel marzo del 2025 avrà la sua massima diffusione/conoscenza e pubblicità nel primo trimestre del 2026 con molteplici iniziative prevalentemente presso l'autodromo dell'Umbria sito nel Comune di Magione.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS3
TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire, relativamente ai servizi di trasporto extraurbani, tutte le funzioni amministrative e di programmazione di cui alla L.R. 18 novembre 1998, n 37 e s.m.i. di attuazione del D.Lgs. 422/97 ed in particolare tutto ciò che concerne la gestione dei contratti di servizio del TPL extraurbano relativi ai due bacini di traffico provinciale e del TPL del Lago Trasimeno. In tale ambito verrà assicurato il monitoraggio dei servizi svolti mediante verifiche strutturali sull'intera rete viaria e lacuale di competenza, gestite in modo interdisciplinare.
Viene inoltre garantito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di esercizio di impianti fissi gestiti da Comuni e privati, anche programmando opportune verifiche tecniche congiunte degli impianti, per la sicurezza dell'esercizio. L'Ente inoltre garantirà il coordinamento delle attività necessarie per il definitivo trasferimento di tutte o di parte delle funzioni suddette alla "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale", istituita ai sensi dell'art.19bis della L.R. 37/'98 e s.m.i.
Per quanto concerne il trasporto privato l'Ente assicurerà continuità all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle ditte che operano nel settore, riguardo ad autoscuole, studi di consulenza e centri di revisione, nonché per il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali e per i trasporti in conto proprio.
Nel rispetto delle disposizioni governative saranno assicurate tutte le sessioni possibili per l'espletamento degli esami di idoneità professionale per le attività connesse al trasporto pubblico e privato, al fine di favorire la possibilità di ingresso dei cittadini in questo ambito lavorativo.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS4
AREA VASTA E SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

Obiettivo strategico della Provincia è quello di sviluppare ulteriormente il ruolo di Ente di Area Vasta così come previsto dalla L. n. 56/2014 cui è seguita la legge regionale n. 10/2015 e il nuovo Statuto. Tale attività si concretizza mediante l'implementazione e il monitoraggio di interventi di assistenza ai Comuni, come ad esempio i servizi di informazione e di comunicazione istituzionale.
In coerenza con tale ruolo si implementeranno processi cooperativi in grado di fare sintesi delle esigenze locali, rappresentandole in una logica di sistema. Si tratta di sviluppare e consolidare pratiche di collaborazione, creando una rete di soggetti che consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi. Con tale logica particolare attenzione sarà posta alla promozione del territorio e delle sue potenzialità, alla valorizzazione e sviluppo delle identità e delle

manifestazioni più rilevanti, anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate e del patrimonio artistico-culturale dell'Ente.
Relativamente all'utilizzo delle risorse nazionali con le quali la Provincia ha sviluppato negli anni partenariati pubblico/privati, dopo il completamento, nei primi mesi del 2025, del progetto "SMASH! Giovani per lo sport e la partecipazione sociale" – nell'ambito del PROGRAMMA GAME UPI - l'Ente sta dando attuazione alla seconda edizione del progetto medesimo, dal titolo "SMASH! 2.0, sempre finanziato da Upi nell'ambito del Programma Game Upi 2.
Le attività del nuovo progetto si concluderanno entro i primi mesi del 2026. I risultati verranno esposti a Roma, nell'ambito dell'evento finale organizzato da Upi, insieme a quelli raggiunti dalle altre province finanziate. Di tutto ciò verrà dato ampio risalto sia sul portale istituzionale che sui canali social. Seguiranno poi le attività di rendicontazione finale, l'acquisizione del saldo del finanziamento ottenuto e la sua ripartizione ai partner di progetto.

AMBITO STRATEGICO – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco, di San Benedetto e di Aldo Capitini, tre persone che hanno fatto della pace e della fratellanza tra i popoli il centro del loro pensiero e della loro azione. Tre persone che hanno lasciato una grande impronta nella storia dell'Umanità e che continuano a parlare al mondo. In questo nostro territorio, da oltre sessant'anni, centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla Marcia della pace PerugiAssisi e sempre qui vengono organizzati eventi e iniziative di respiro internazionale -come l'Assemblea dell'Onu dei Popoli- che hanno lo scopo di diffondere la cultura della pace e della nonviolenza, dei diritti umani e della solidarietà. La Provincia di Perugia riconosce nella sua carta fondamentale il valore della promozione della cultura della pace e si impegna a diffonderne i principi attraverso azioni di educazione, ricerca e informazione, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le reti sociali in una rinnovata alleanza pedagogica (art. 2 dello Statuto).
Tra le priorità della Provincia si conferma inoltre quella di promuovere le pari opportunità e prevenire e contrastare le discriminazioni di genere su tutto il territorio.
L'impegno è quello di veicolare soprattutto nelle giovani generazioni la cultura della valorizzazione delle differenze e del rispetto tra le persone, il superamento degli stereotipi e pregiudizi, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza.
L'amministrazione provinciale continuerà inoltre nel percorso già intrapreso da tempo volto a prevenire e a contrastare la violenza di genere.
L'Ente si adopererà inoltre per prevenire e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro affiancando e supportando la Consigliera di Parità provinciale anche nell'attivazione di politiche e pratiche finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi per la parità di genere previsti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)
Altro obiettivo è quello inoltre di far conoscere e valorizzare il protagonismo femminile nella storia passata e presente, in linea con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che prevede, tra le misure di carattere trasversale, la diffusione di modelli femminili positivi e la promozione di role model per la parità di genere e per il superamento degli stereotipi.
Con il medesimo intento l'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women emporwement.

Obiettivo strategico 2026_AS3_OS1
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco d'Assisi e di Aldo Capitini, due persone che in tempi e modi diversi hanno dato un contributo straordinario alla crescita dell'umanità e alla diffusione della cultura della pace e della fratellanza tra i popoli nel mondo. Due personalità che, insieme a San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, fanno della nostra provincia un luogo unico al mondo. E' qui che si sono celebrati gli Incontri mondiali delle religioni e le Giornate mondiali per la pace promosse dal 1986 da Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. E' qui che lo stesso Papa Francesco ha scelto di firmare la nuova importante Enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale oltre a ispirarsi a San Francesco nella sua enciclica Laudato Sì sulla custodia del creato e la cura della casa comune. Ed è sempre qui che, dal 1961, centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.
Da oltre quarant'anni, la Provincia di Perugia è impegnata nella promozione della pace e dei diritti umani con iniziative di carattere locale, nazionale, europeo e internazionale. Nel 1986, la Provincia di Perugia ha contribuito a fondare il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e da allora opera insieme al Coordinamento mediante un'apposita Convenzione.
L'impegno per la pace della Provincia di Perugia è sancito nel secondo articolo dello Statuto provinciale:
"La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione."

Obiettivo strategico 2026_AS3_OS2
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Tra le priorità della Provincia si conferma quella di sostenere e valorizzare le pari opportunità, nonché operare un'efficace politica di contrasto alle discriminazioni su tutto il territorio, specie nel mondo del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge 56/2014, che individua il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità fra le funzioni fondamentali dell'Ente.

Per questo l'amministrazione provinciale continuerà ad operare per un cambiamento culturale che investa la società nel suo complesso, ad iniziare dai modelli educativi e formativi, unica strada per la parità sostanziale, per la costruzione di una effettiva democrazia paritaria.
L'impegno è quello di veicolare soprattutto nelle giovani generazioni la cultura della valorizzazione delle differenze e del rispetto tra le persone, il superamento degli stereotipi e pregiudizi, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza.
Tra le priorità dell'Ente vi è anche quella di far conoscere e valorizzare il protagonismo femminile nella storia passata e presente. La Provincia continuerà inoltre ad impegnarsi nel dedicare particolare attenzione nel non disperdere la memoria delle tante protagoniste delle battaglie di Liberazione, per la democrazia e l'emancipazione nel nostro paese.
L'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women emporwement.
Si adopererà inoltre per prevenire e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro affiancando e supportando la Consigliera di Parità provinciale anche nell'attivazione di politiche e pratiche finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi per la parità di genere previsti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs).
L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e di sensibilizzazione al fine di far riflettere sul fenomeno, sulle sue cause e sulle sue dinamiche, per prevenirlo ed imparare a conoscerlo, riconoscerlo e contrastarlo.
Tra gli obiettivi dell'Ente inoltre, come sancito dall'art. 34 dello Statuto vi è anche quello di favorire al suo interno, le pari opportunità e l'equilibrio di genere, contrastando ogni forma di discriminazione e garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.

AMBITO STRATEGICO – Qualità della rete viaria

La Provincia mira a elevare i livelli di sicurezza della rete viaria mediante una programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche puntuale e coerente, interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere i piani viabili in condizioni ottimali, la realizzazione di importanti infrastrutture che consentano di superare criticità dovute all'alta intensità della circolazione, nonché attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale.

Obiettivo strategico 2026_AS4_OS1
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Il mantenimento di sufficienti livelli di sicurezza della rete viaria di competenza e la sua gestione e valorizzazione riveste obiettivo prioritario dell'Ente, da realizzarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di ristrutturazione compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e con quelle che la Regione dovrà stanziare per la parte viaria di propria competenza, intercettando tutte le risorse messe a disposizione dalla ricostruzione post sisma 2016, dai programmi di investimento europei e da quelli dei Ministeri. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio a partire da agosto 2016 e negli anni successivi, si rende necessario continuare l'analisi e il monitoraggio delle criticità e programmare e coordinare gli questo la Provincia di Perugia chiederà di partecipare attivamente ai tavoli tecnici e nelle cabine di regia della ricostruzione, onde recepire tutte le possibili risorse finanziarie messe a disposizione per la rete viaria dall'Ufficio ricostruzione e dal Ministero tramite ordinanze commissariali. Per quanto riguarda i programmi di investimento europei e ministeriali, l'obiettivo dell'Amministrazione provinciale sarà quello di intercettare sia i bandi rivolti alle Province che ai Comuni (la Provincia dovrà svolgere ruolo di animazione e promozione alla riqualificazione dell'interra rete viaria, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e al miglioramento delle intersezioni tra viabilità di competenza provinciale e viabilità comunali e/o regionali), che quello di instaurare contatti più stretti con i ministeri competenti, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onde trattare opere di particolare rilevanza strategica per il territorio. Per questo occorrerà la presenza della Provincia, quale Ente che gestisce la maggiore quota di viabilità sul territorio, nelle cabine di regia regionali e nazionali. Per la stessa motivazione, al fine di coordinarsi con i principali enti destinatari dei fondi europei, la Provincia di Perugia ha chiesto, sulla scorta di quanto accade nella maggior parte delle Regioni italiane, una cabina di regia regionale alla quale partecipino Regione Umbria, Province, ANCI. Sarà inoltre data particolare attenzione all'attività di supporto ai Comuni, mediante opportuni accordi/convenzioni, nell'ottica innovativa di sviluppo delle funzioni istituzionali quale Ente di Area Vasta e di servizio al territorio, ruolo previsto dalla Legge 56/2014, a cui ha fatto seguita la L.R. 10/2015 e dal nuovo Statuto.

AMBITO STRATEGICO – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

La Provincia intende garantire un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, attraverso un'attenta programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tenendo conto delle mutate esigenze funzionali (ad es. numerosità delle classi aule per laboratori di indirizzo, spazi per nuove esigenze didattiche) e energetico-ambientali, nel rispetto delle scadenze stabilite per l'utilizzo dei finanziamenti concessi. In particolare, in linea con le nuove normative in tema di miglioramento sismico e di contrasto alla pandemia, occorrerà ripensare la riqualificazione, la progettazione, il rinnovo impiantistico in chiave di uso razionale dell'energia e sostenibilità ambientale, di tutti gli edifici scolastici della Provincia di Perugia, secondo un adeguato programma di priorità.
Si coglierà l'occasione storica del PNRR che, unitamente ai fondi della ricostruzione, offre un'opportunità storica di investimento nel complesso e ingente sistema edifici-impianti ove trascorrono la propria vita scolastica migliaia di giovani umbri. Con la Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa, altresì, l'Ente si prefigge di migliorare e qualificare sempre più l'attività di studio e ricerca, anche attraverso un processo partecipato nell'adozione della proposta annuale del "Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" relativo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. In particolare, per il ruolo che riveste, la Provincia di Perugia si propone di diventare l'anello di congiunzione tra la scuola e la formazione superiore e il sistema del lavoro in Umbria, in modo da colmare il divario tra istruzione-formazione e mondo del lavoro che provoca alti livelli di disoccupazione giovanile.
Nei casi in cui, per esigenze temporaneamente legate all'esecuzione di interventi di ristrutturazione e demo/ricostruzione, o ancora qualora per natura dell'immobile sede della scuola, l'istituto non disponga di spazi per l'attività fisica, la Provincia assicura l'accesso all'istruzione mediante il servizio di trasporto degli alunni dalla scuola agli impianti sportivi presenti nel territorio comunale o intercomunale di riferimento.
In tema di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, l'impegno della Provincia si concretizza attraverso l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Obiettivo strategico 2026_AS5_OS1
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica

La programmazione della rete scolastica di istruzione secondaria di secondo grado, funzionale al diritto allo studio della popolazione scolastica della Provincia di Perugia, è obiettivo strategico che si concretizza con la concertazione e la condivisione con vari Enti del fabbisogno formativo di ciascuna istituzione scolastica garantendo spazi fruibili e sicuri per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalla normativa, dai POF e in coerenza con il Piano annuale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa approvato dal Consiglio provinciale e dalla Regione dell'Umbria.
La Provincia garantisce inoltre, per le istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza che non sono dotate di palestre nelle proprie sedi, il servizio di trasporto degli alunni dalla scuola agli impianti sportivi presenti nel territorio comunale o intercomunale di riferimento.
Con i finanziamenti pervenuti ed attualmente disponibili (soprattutto da Ministero Istruzione, PNRR, ricostruzione sisma 2016) l'edilizia scolastica diventa finalmente la voce di maggior peso nel bilancio della Provincia di Perugia; pertanto, si continuerà nell'attenta analisi delle criticità, a programmare interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle strutture scolastiche, anche a seguito delle esigenze insorte dopo la pandemia Covid, con particolare concentrazione alle caratteristiche strutturali, dimensionali e sismiche, degli edifici scolastici di competenza prevedendo ove necessario anche nuove costruzioni, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica degli edifici, in piena collaborazione e condivisione con l'Ufficio scolastico, con i dirigenti, con i Sindaci e i comuni, con il mondo studentesco che la Provincia intende coinvolgere in modo innovativo come protagonista delle scelte.
Di seguito si riportano le risorse disponibili per linee di finanziamento.

LINEA FINANZIARIA	TOTALE	NOTE
PNRR	€ 47.000.000,00	Tutti gli interventi sono stati appaltati nel 2023 con esecuzione lavori negli anni 2024, 2025 e 2026
SISMA 20216/2017 ORD. 33/2017 E ORD. 56/2018	€ 25.000.000,00	Nuovo edificio a Spoleto; Nuovo edificio a Foligno e miglioramento sistmico della sede storica dell'IIS Pieralli a Perugia
ORD. SPEC. 11/2021 NORCIA	€ 21.800.000,00	Nuovo polo scolastico di Norcia
ORD. SPEC 31/2021	€ 142.000.000,00	22 interventi di adeguamento sismico anche con nuova realizzazione

Obiettivo strategico 2026_AS5_OS2
Patrimonio immobiliare

Obiettivo strategico da perseguire nei prossimi anni è l'adeguamento, finalizzato alla valorizzazione e la messa in sicurezza, alla luce delle più recenti normative, del patrimonio immobiliare. Sarà inoltre perseguita la valorizzazione del beni immobili, la fruizione e l'ottimizzazione della loro redditività anche attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico, adeguamento e messa a norma degli stessi. Il patrimonio immobiliare è diventato ormai, stante l'attuale situazione in cui versano le Province, una non trascurabile fonte di risorse. I numerosi interventi legislativi recenti hanno introdotto norme tese, direttamente o indirettamente, ad incentivare il concorso della leva immobiliare da parte della pubblica amministrazione per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Una corretta gestione del patrimonio va pertanto vista anche in funzione di un contenimento della spesa. Una particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione delle risorse artistiche-culturali dell'Ente, nell'ottica di una migliore fruibilità, anche in funzione di promozione dell'area vasta.
Permane la necessità dello sviluppo di un progetto già avviato per la digitalizzazione dei beni patrimoniali, anche in aderenza ai principi normativi del Decreto Ministeriale n. 430/2019 che impone la costituzione dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e del Decreto Ministeriale n. 560/2017 detto Decreto BIM, da integrare con tutte le altre banche dati dell'ente, che deve quindi porre come obiettivo la digitalizzazione dei processi collegati alle funzioni di gestione del patrimonio, dell'edilizia scolastica e dei lavori pubblici più in generale. Tale progetto potrà essere, in una seconda fase, esteso a supporto di quei comuni del territorio che, per dimensioni operative o esigenze organizzative, non saranno in grado di operare con tali evolute modalità, estendendo i servizi di Stazione Appaltante anche alla gestione delle Opere Pubbliche in ambito BIM e Facility Management.

Obiettivo strategico 2026_AS5_OS3
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico è la valorizzazione dell'ambiente e del territorio che si concretizza anche attraverso l'aggiornamento del PTCP, in corso, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio.
A tale proposito merita evidenziare che la Provincia ha vinto il ricorso al Presidente della Repubblica, giusto Decreto del Consiglio di Stato Numero 00669/2024 e data 24/05/2024, pertanto quanto prima ripartiranno i procedimenti di modifica e aggiornamento del documento vigente.
L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.
Inoltre l'Ente curerà le attività amministrative relative ai controlli ambientali e al contenzioso di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o delegati dalla Regione ai sensi della l.r. n. 10/2015 e tutte le materie di carattere ambientale non ricomprese nel trasferimento di funzioni alla Regione (ad es. in materia di bonifica o autorizzazione rifiuti in procedura semplificata) che sono rimaste in capo alla Provincia.

4 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2026-2028 – SCHEDE

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026	Centro di Responsabilità	Responsabile
2026_AMBITO_STRAT_1	**PRESIDENZA**	**PRESCIUTTI MASSIMILIANO**

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione Obiettivo Al fine di rendere la propria azione amministrativa più efficace e trasparente, l'Ente intende proseguire nel processo di digitalizzazione avviato da tempo e improntare il proprio assetto organizzativo ai criteri di semplificazione e standardizzazione in modo da migliorare il rapporto con i cittadini e rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio.
In quest'ottica, la Provincia ritiene fondamentale la verifica della propria organizzazione ai fini del perseguimento degli obiettivi del PNRR.
Le criticità che hanno segnato i rapporti istituzionali con la Regione Umbria nelle ultime legislature, dovute soprattutto all'inadeguato finanziamento delle funzioni regionali trasferite alla Provincia in forza dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2015, appaiono in via di soluzione. Infatti, in sede di tavolo inter-istituzionale Regione/Province, recentemente riattivato, la Regione Umbria ha assunto formale impegno ad erogare alle Province le risorse finanziarie dovute a chiusura delle pendenze relative a tutto il periodo 2016/2024, oltre che garantire, con il bilancio 2026/2028, risorse adeguate per la gestione di tali funzioni, soprattutto riguardo alla viabilità regionale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV P TERR AMB SI COMUNICAZ	Servizio	30,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	20,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERVIZIO AVVOCATURA	Servizio	5,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERVIZIO FINANZIARIO	Servizio	25,00%	01/01/2026	31/12/2028
SEGRETERIA GENERALE	Servizio	5,00%	01/01/2026	31/12/2028
DIREZIONE GENERALE	Servizio	15,00%	01/01/2026	31/12/2028

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
Mantenimento degli equilibri di bilancio	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	
Riconoscimento da parte della Regione dell'Umbria di adeguate risorse annuali (quantificate nelle richieste da parte della Provincia) per il finanziamento delle funzioni regionali attribuite	EFFICACIA	20,00	70,00	100,00	100,00	
Realizzazione e messa a regime di una piattaforma Intranet che integra l'attuale software Ennuplo	EFFICACIA	5,00	100,00			

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026
2026_AMBITO_STRAT_1

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PRESCIUTTI MASSIMILIANO

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
n. partecipanti a corsi di formazione per l'ampliamento delle competenze digitali	EFFICACIA	15,00	150,00	150,00	150,00	
Rilevazione annuale delle esigenze di sviluppo #smart dei comuni del territorio provinciale (attraverso specifici strumenti quali focus group, questionari, ecc.)	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	
Esito positivo (secondo i parametri individuati dal RPCT) della verifica dell'attuazione delle principali misure previste nel Piano Anticorruzione (rotazione affidamenti e incarichi e assenza di conflitto di interessi)	EFFICIENZA	10,00	100,00	100,00	100,00	
% incremento recupero spese legali	EFFICACIA	5,00	1,00	0,00	0,00	
Elaborazione report sullo stato di avanzamento e la distribuzione della spesa degli interventi finanziati con risorse PNRR (n. report prodotti nell'anno)	EFFICIENZA	10,00	3,00			
Report prodotti per la verifica della corretta applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia europea	EFFICIENZA	10,00	4,00			

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026	Centro di Responsabilità	Responsabile
2026_AMBITO_STRAT_2	**PRESIDENZA**	**PRESCIUTTI MASSIMILIANO**

QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Descrizione Obiettivo

L'Ente intende migliorare, sviluppare, consolidare i servizi offerti alla collettività sia nello svolgimento delle funzioni proprie che di assistenza tecnica fornita ai Comuni della provincia, in un'ottica di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
In questa prospettiva, diviene fondamentale potenziare l'attività della Stazione Unica Appaltante che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni e altri enti aggiudicatori del territorio in una modalità che consente un'ulteriore evoluzione verso livelli più elevati di garanzia e standardizzazione delle procedure di gara. Altro fronte su cui la Provincia intende investire le sue risorse umane e strumentali è quello che attiene alla sicurezza e al controllo del territorio, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti. Per tale ragione, la Provincia deve, innanzitutto, ovviare al ridimensionamento dell'organico del Corpo della Polizia Provinciale rimasto in servizio dopo la riforma Delrio e implementare formule organizzative adeguate per rispondere alle richieste di servizi di supporto da parte delle altre forze di polizia.
L'Ente si prefigge, inoltre, di continuare a svolgere le attività in materia di trasporto pubblico delegate dalla Regione Umbria e quelle a favore delle imprese che esercitano attività di trasporto privato e attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo. E' stata effettuata una revisione dei regolamenti di accesso ai procedimenti autorizzativi, ormai datati, per consentirne la gestione digitalizzata con accesso tramite SPID/CIE, secondo i più moderni sistemi di gestione dati, utilizzando specifici software realizzati dai tecnici interni della Provincia in attuazione dello specifico bando PNRR, ovvero mediante l'acquisizione di accessi a piattaforme gestionali fornite da aziende esterne, per quanto riguarda gli specifici settore dei trasporti eccezionali (TE Online), delle autorizzazioni per gli autotrasportatori in conto proprio e per i titolari di licenza taxi.
Ulteriore impulso va sicuramente dato alle attività di informazione al servizio dei Comuni e di supporto per l'accesso a risorse europee, nazionali e locali, nonché a tutte le funzioni di promozione del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	5,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERV P TERR AMB SI COMUNICAZ	Servizio	15,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Servizio	40,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERV.POL.PROV.	Servizio	30,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Servizio	10,00%	01/01/2026	31/12/2028

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
incremento n. enti in convenzione per i servizi della Stazione Unica Appaltante	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	Il livello standard ottimale del numero dei Comuni convenzionati è pari a 30.
SUA - mantenimento della percentuale di soccombenza nel contenzioso sotto il 5%	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026
2026_AMBITO_STRAT_2

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PRESCIUTTI MASSIMILIANO

QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
n. controlli effettuati sulla regolarità di attuazione dei Piani di contenimento faunistici	EFFICIENZA	10,00	25,00	25,00	25,00	
n. controlli ambientali e relativi al Codice della Strada effettuati	EFFICIENZA	10,00	150,00	150,00	150,00	
n. controlli ittico - venatori	EFFICIENZA	5,00	50,00	50,00	50,00	
n. incontri progetto “Mobilità Sicura”	EFFICIENZA	5,00	5,00	5,00	5,00	
risultato positivo nell'indagine di customer satisfaction somministrata ai comuni che si avvalgono del servizio di informazione e comunicazione svolto dalla Provincia per loro conto	EFFICIENZA	5,00	100,00	100,00	100,00	
ottenimento e mantenimento qualificazione della Stazione Unica Appaltante nella fascia alta per ciascuna delle tipologie di oggetto di appalto	EFFICIENZA	25,00	100,00	100,00	100,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026	Centro di Responsabilità	Responsabile
2026_AMBITO_STRAT_3	**PRESIDENZA**	**PRESCIUTTI MASSIMILIANO**

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Descrizione Obiettivo

La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco, di San Benedetto e di Aldo Capitini, tre persone che hanno fatto della pace e della fratellanza tra i popoli il centro del loro pensiero e della loro azione. Tre persone che hanno lasciato una grande impronta nella storia dell'Umanità e che continuano a parlare al mondo. In questo nostro territorio, da oltre sessant'anni, centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla Marcia della pace PerugiAssisi e sempre qui vengono organizzati eventi e iniziative di respiro internazionale -come l'Assemblea dell'Onu dei Popoli- che hanno lo scopo di diffondere la cultura della pace e della nonviolenza, dei diritti umani e della solidarietà.
La Provincia di Perugia riconosce nella sua carta fondamentale il valore della promozione della cultura della pace e si impegna a diffonderne i principi attraverso azioni di educazione, ricerca e informazione, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le reti sociali in una rinnovata alleanza pedagogica (art. 2 dello Statuto).
Tra le priorità della Provincia si conferma inoltre quella di promuovere le pari opportunità e prevenire e contrastare le discriminazioni di genere su tutto il territorio.
L'impegno è quello di veicolare soprattutto nelle giovani generazioni la cultura della valorizzazione delle differenze e del rispetto tra le persone, il superamento degli stereotipi e pregiudizi, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza.
L'amministrazione provinciale continuerà inoltre nel percorso già intrapreso da tempo volto a prevenire e a contrastare la violenza di genere.
L'Ente si adopererà inoltre per prevenire e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro affiancando e supportando la Consigliera di Parità provinciale anche nell'attivazione di politiche e pratiche finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi per la parità di genere previsti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)
Altro obiettivo è quello inoltre di far conoscere e valorizzare il protagonismo femminile nella storia passata e presente, in linea con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che prevede, tra le misure di carattere trasversale, la diffusione di modelli femminili positivi e la promozione di role model per la parità di genere e per il superamento degli stereotipi.
Con il medesimo intento l'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women emporwement.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	100,00%	01/01/2026	31/12/2028

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
Programmi di educazione civica alla cura, alla pace e alla sostenibilità	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Valorizzazione e sviluppo della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026	Centro di Responsabilità	Responsabile
2026_AMBITO_STRAT_3	**PRESIDENZA**	**PRESCIUTTI MASSIMILIANO**

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
Organizzazione e realizzazione delle celebrazioni del 40° anniversario della fondazione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani	EFFICACIA	25,00	100,00			
n. iniziative per la promozione delle pari opportunità	EFFICIENZA	30,00	5,00	5,00	5,00	
n. scuole coinvolte in progetti di diffusione della cultura delle pari opportunità	EFFICIENZA	10,00	6,00	6,00	6,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026
2026_AMBITO_STRAT_4

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PRESCIUTTI MASSIMILIANO

QUALITA' DELLA RETE VIARIA

Descrizione Obiettivo La Provincia mira a elevare i livelli di sicurezza della rete viaria mediante una programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche puntuale e coerente, interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere i piani viabili in condizioni ottimali, la realizzazione di importanti infrastrutture che consentano di superare criticità dovute all'alta intensità della circolazione, nonché attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Servizio	25,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Servizio	75,00%	01/01/2026	31/12/2028

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
% incremento delle risorse impiegate in manutenzioni ordinarie	QUANTITATIVO	20,00	5,00	10,00	10,00	Risorse A44000_OB01
n. km di strade provinciali e regionali oggetto di manutenzione straordinaria	QUANTITATIVO	10,00	85,00	85,00	85,00	
% incremento risorse investite in segnaletica verticale e orizzontale	QUANTITATIVO	5,00	10,00	10,00	10,00	
Apposizione di barriere e guard rail in aggiunta o in sostituzione (n. interventi)	EFFICACIA	5,00	10,00	10,00	10,00	
% riduzione richieste di risarcimento in seguito a sinistri stradali su strade provinciali	EFFICACIA	10,00	5,00	5,00	5,00	
% di lavori avviati sul totale degli interventi su strade previsti nell'elenco annuale (per avviati si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICACIA	20,00	80,00	80,00	80,00	
% riduzione incidenti stradali sulla rete viaria per cause imputabili all'Ente	EFFICACIA	10,00	5,00	5,00	5,00	Rapporto tra richieste di risarcimento evase tra l'anno precedente e l'anno in corso

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026
2026_AMBITO_STRAT_4

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PRESCIUTTI MASSIMILIANO

QUALITA' DELLA RETE VIARIA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
n. postazioni aggiuntive Progetto Life Strade	EFFICIENZA	4,00	1,00	1,00	1,00	
n. rilevamenti per aggiornamento decennale dei dati del volume di traffico	EFFICIENZA	6,00	10,00	10,00	10,00	
n. interventi di miglioramento della sicurezza stradale sulle intersezioni delle strade provinciali e strade regionali	EFFICIENZA	10,00	1,00	1,00	1,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026	Centro di Responsabilità	Responsabile
2026_AMBITO_STRAT_5	**PRESIDENZA**	**PRESCIUTTI MASSIMILIANO**

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo

La Provincia intende garantire un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, attraverso un'attenta programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tenendo conto delle mutate esigenze funzionali (ad es. numerosità delle classi aule per laboratori di indirizzo, spazi per nuove esigenze didattiche) e energetico-ambientali, nel rispetto delle scadenze stabilite per l'utilizzo dei finanziamenti concessi. In particolare, in linea con le nuove normative in tema di miglioramento sismico e di contrasto alla pandemia, occorrerà ripensare la riqualificazione, la progettazione, il rinnovo impiantistico in chiave di uso razionale dell'energia e sostenibilità ambientale, di tutti gli edifici scolastici della Provincia di Perugia, secondo un adeguato programma di priorità.
Si coglierà l'occasione storica del PNRR che, unitamente ai fondi della ricostruzione, offre un'opportunità storica di investimento nel complesso e ingente sistema edifici-impianti ove trascorrono la propria vita scolastica migliaia di giovani umbri. Con la Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa, altresì, l'Ente si prefigge di migliorare e qualificare sempre più l'attività di studio e ricerca, anche attraverso un processo partecipato nell'adozione della proposta annuale del "Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" relativo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. In particolare, per il ruolo che riveste, la Provincia di Perugia si propone di diventare l'anello di congiunzione tra la scuola e la formazione superiore e il sistema del lavoro in Umbria, in modo da colmare il divario tra istruzione-formazione e mondo del lavoro che provoca alti livelli di disoccupazione giovanile.
Nei casi in cui, per esigenze temporaneamente legate all'esecuzione di interventi di ristrutturazione e demo/ricostruzione, o ancora qualora per natura dell'immobile sede della scuola, l'istituto non disponga di spazi per l'attività fisica, la Provincia assicura l'accesso all'istruzione mediante il servizio di trasporto degli alunni dalla scuola agli impianti sportivi presenti nel territorio comunale o intercomunale di riferimento.
In tema di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, l'impegno della Provincia si concretizza attraverso l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV PROGET EDILIZIA	Servizio	47,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERV GEST MANUT EDIL BENI PATR	Servizio	47,00%	01/01/2026	31/12/2028
SERV P TERR AMB SI COMUNICAZ	Servizio	6,00%	01/01/2026	31/12/2028

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026
2026_AMBITO_STRAT_5

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PRESCIUTTI MASSIMILIANO

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
% di lavori avviati sul totale degli interventi su edifici scolastici previsti nell'elenco annuale (per avviate si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICACIA	5,00	70,00	75,00	80,00	
% di lavori avviati sul totale degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ente previsti nell'elenco annuale (per avviate si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICIENZA	5,00	70,00	70,00	70,00	
Risultato soddisfacente dell'indagine di customer satisfaction somministrato alle istituzioni scolastiche relativamente al piano di utilizzo scolastico	EFFICIENZA	10,00	90,00	90,00	90,00	
Risultato soddisfacente dell'indagine di customer satisfaction somministrato alle istituzioni scolastiche relativamente al Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa	EFFICIENZA	10,00	90,00	90,00	90,00	
Mantenimento dell'entità degli stanziamenti di bilancio destinati a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili scolastici	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
% di lavori di manutenzione ordinaria rientranti in accordi quadro per l'affidamento	EFFICIENZA	20,00	50,00	50,00	50,00	(calcolati in termini finanziari)
Partecipazione e/o organizzazione work-shop di studio per approfondimenti tecnici e normativi sulla pianificazione di area vasta	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2026	Centro di Responsabilità	Responsabile
2026_AMBITO_STRAT_5	**PRESIDENZA**	**PRESCIUTTI MASSIMILIANO**

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2027	Valore Atteso 2028	Note
% di riduzione del consumo di energia negli edifici scolastici in cui sono stati effettuati interventi finalizzati all'efficientamento energetico	EFFICACIA	20,00	5,00	5,00	5,00	

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "*governance esterna*" diretta a "*mettere in rete*", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.3.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2026/2028, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2025 e la previsione 2026.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Entrate Tributarie (Titolo 1)	50.529.541,64	52.637.220,97	55.933.994,17	56.825.000,00	1,59%	56.825.000,00	56.825.000,00
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	44.226.790,22	33.700.776,28	31.041.403,38	30.658.325,76	-1,23%	30.531.501,74	30.531.501,74
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	5.913.055,22	5.237.771,50	4.977.293,04	4.770.403,76	-4,16%	4.739.526,08	4.745.311,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**100.669.387,08**	**91.575.768,75**	**91.952.690,59**	**92.253.729,52**	**0,33%**	**92.096.027,82**	**92.101.813,43**
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	7.713.948,81	6.625.444,31	7.414.911,21	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.304.306,12	4.589.336,74	6.842,28	6.304,15	-7,86%	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	**110.687.642,01**	**102.790.549,80**	**99.374.444,08**	**92.260.033,67**	**-7,16%**	**92.096.027,82**	**92.101.813,43**
Tributi in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Contributi agli investimenti (Titolo 4 Tipologia 200)	55.870.692,81	68.328.806,97	84.338.511,55	49.180.288,02	-41,69%	49.352.197,09	67.042.929,09
Trasferimenti in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Alienazioni (Titolo 4 Tipologia 400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Proventi dei permessi a costruire destinati a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 500 al netto dei permessi a costruire - E.4.05.01.01.001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)	0,00	0,00	163.000,34	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Indebitamento (Titolo 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	14.125.054,70	25.282.298,17	12.168.829,24	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	85.875.677,43	78.219.326,92	23.657,62	18.941,50	-19,93%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**155.871.424,94**	**171.830.432,06**	**96.693.998,75**	**49.199.229,52**	**-49,12%**	**49.352.197,09**	**67.042.929,09**

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	50.529.541,64	52.637.220,97	55.933.994,17	56.825.000,00	1,59%	56.825.000,00	56.825.000,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**50.529.541,64**	**52.637.220,97**	**55.933.994,17**	**56.825.000,00**	**1,59%**	**56.825.000,00**	**56.825.000,00**

Le aliquote applicate dall'Ente per le entrate tributarie rimangono invariate rispetto al triennio precedente.
Per una valutazione sulle singole entrate tributarie e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	44.226.790,22	33.700.190,68	30.139.646,58	29.757.740,16	-1,27%	30.531.501,74	30.531.501,74
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	585,60	901.756,80	900.585,60	-0,13%	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	**44.226.790,22**	**33.700.776,28**	**31.041.403,38**	**30.658.325,76**	**-1,23%**	**30.531.501,74**	**30.531.501,74**

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.300.618,42	1.801.074,46	1.727.016,29	1.794.572,98	3,91%	1.785.314,46	1.786.093,88
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	340.407,63	217.100,36	350.480,75	211.477,96	-39,66%	196.119,08	201.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	59.584,26	149.783,97	96.447,31	60.090,00	-37,70%	57.190,00	57.190,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	171.508,50	137.206,80	334.301,70	300.000,00	-10,26%	300.000,00	300.000,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.040.936,41	2.932.605,91	2.469.046,99	2.404.262,82	-2,62%	2.400.902,54	2.401.027,81
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	**5.913.055,22**	**5.237.771,50**	**4.977.293,04**	**4.770.403,76**	**-4,16%**	**4.739.526,08**	**4.745.311,69**

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	55.870.692,81	68.328.806,97	84.338.511,55	49.180.288,02	-41,69%	49.352.197,09	67.042.929,09
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**55.870.692,81**	**68.328.806,97**	**84.338.511,55**	**49.180.288,02**	**-41,69%**	**49.352.197,09**	**67.042.929,09**

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	163.000,34	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**163.000,34**	**0,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00**

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0%	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**22.224.787,72**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0%**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

L’ente in base all'attuale situazione di cassa non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto	2026	2027	2028
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione			
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	25.245,65	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.825.000,00	56.825.000,00	56.825.000,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	30.658.325,76	30.531.501,74	30.531.501,74
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	4.770.403,76	4.739.526,08	4.745.311,69
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	49.180.288,02	49.352.197,09	67.042.929,09
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00
TOTALE Entrate	**181.589.763,19**	**181.578.724,91**	**199.275.242,52**

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione			
Disavanzo d' amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	85.987.597,81	87.306.079,60	87.442.579,70
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.542.927,36	49.735.907,27	67.366.519,47
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	4.928.738,02	4.406.238,04	4.335.643,35
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00
TOTALE Spese	**181.589.763,19**	**181.578.724,91**	**199.275.242,52**

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione	Programmi Numero	Risorse assegnate 2026/2028	Spese previste 2026/2028
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	165.509.856,37	165.509.856,37
MISSIONE 02 - Giustizia	2	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6	148.837.261,55	148.837.261,55
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	545.585,60	545.585,60
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	1	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	1.306.491,69	1.306.491,69
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	4.888.385,78	4.888.385,78
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5	108.936.785,74	108.936.785,74
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2	39.000,00	39.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10	45.000,00	45.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	331.812,21	331.812,21
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	96.103,77	96.103,77
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1	15.300,00	15.300,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3	10.447.252,03	10.447.252,03
MISSIONE 50 - Debito pubblico	2	1.044.395,88	1.044.395,88
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1	45.009.000,00	45.009.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2	75.391.500,00	75.391.500,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Le tabelle che seguono riportano le dimensioni finanziarie previste per la realizzazione della missione.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	755.193,75	406.444,51	406.444,51	1.568.082,77
- di cui non ricorrente	384.999,24	36.250,00	36.250,00	457.499,24
Proventi dei servizi e vendita di beni	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	54.406.683,23	54.552.553,71	54.667.536,66	163.626.773,60
- di cui non ricorrente	129.728,56	114.132,88	114.132,88	357.994,32
TOTALE Entrate Missione	**55.266.876,98**	**55.063.998,22**	**55.178.981,17**	**165.509.856,37**
- di cui non ricorrente	**514.727,80**	**150.382,88**	**150.382,88**	**815.493,56**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	54.226.500,38	54.470.313,44	54.556.799,49	163.253.613,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	514.727,80	150.382,88	150.382,88	815.493,56
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	525.648,80	443.301,90	471.798,80	1.440.749,50
TOTALE Spese Missione	**55.266.876,98**	**55.063.998,22**	**55.178.981,17**	**165.509.856,37**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	214.107,71	214.107,71	214.107,71	642.323,13
Totale Programma 02 - Segreteria generale	1.931.505,79	1.931.505,79	1.931.505,79	5.794.517,37
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	38.796.270,88	39.041.325,60	39.120.561,40	116.958.157,88
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	285.794,37	285.794,37	285.794,37	857.383,11
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.435.100,87	3.107.901,63	3.137.901,63	9.680.904,13
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	3.003.933,20	2.915.198,96	2.920.946,11	8.840.078,27
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	2.433.753,60	2.403.753,60	2.403.753,60	7.241.260,80
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.017.245,80	1.017.245,80	1.017.245,80	3.051.737,40
Totale Programma 10 - Risorse umane	1.857.310,47	1.857.310,47	1.857.310,47	5.571.931,41
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	2.291.854,29	2.289.854,29	2.289.854,29	6.871.562,87
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**55.266.876,98**	**55.063.998,22**	**55.178.981,17**	**165.509.856,37**

MISSIONE 02 - Giustizia				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	28.216.387,47	34.201.716,67	54.704.566,67	117.122.670,81
- di cui non ricorrente	26.454.387,47	32.439.716,67	52.942.566,67	111.836.670,81
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	10.215.249,30	10.714.000,65	10.785.340,79	31.714.590,74
- di cui non ricorrente	177.781,80	160.119,80	100.000,00	437.901,60
TOTALE Entrate Missione	**38.431.636,77**	**44.915.717,32**	**65.489.907,46**	**148.837.261,55**
- di cui non ricorrente	**26.632.169,27**	**32.599.836,47**	**53.042.566,67**	**112.274.572,41**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	10.464.371,81	11.007.636,89	11.075.762,15	32.547.770,85
Titolo 2 - Spese in conto capitale	26.632.169,27	32.599.836,47	53.042.566,67	112.274.572,41
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.335.095,69	1.308.243,96	1.371.578,64	4.014.918,29
TOTALE Spese Missione	**38.431.636,77**	**44.915.717,32**	**65.489.907,46**	**148.837.261,55**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	38.236.636,77	44.720.717,32	65.294.907,46	148.252.261,55
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	195.000,00	195.000,00	195.000,00	585.000,00
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**38.431.636,77**	**44.915.717,32**	**65.489.907,46**	**148.837.261,55**

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- di cui non ricorrente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	165.585,60	165.000,00	165.000,00	495.585,60
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**215.585,60**	**165.000,00**	**165.000,00**	**545.585,60**
- di cui non ricorrente	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	162.378,10	161.792,50	161.792,50	485.963,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.207,50	3.207,50	3.207,50	59.622,50
TOTALE Spese Missione	**215.585,60**	**165.000,00**	**165.000,00**	**545.585,60**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	215.585,60	165.000,00	165.000,00	545.585,60
Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**215.585,60**	**165.000,00**	**165.000,00**	**545.585,60**

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 07 - Turismo				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	435.497,23	435.497,23	435.497,23	1.306.491,69
- di cui non ricorrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE Entrate Missione	**435.497,23**	**435.497,23**	**435.497,23**	**1.306.491,69**
- di cui non ricorrente	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	405.497,23	405.497,23	405.497,23	1.216.491,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE Spese Missione	**435.497,23**	**435.497,23**	**435.497,23**	**1.306.491,69**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	435.497,23	435.497,23	435.497,23	1.306.491,69
Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**435.497,23**	**435.497,23**	**435.497,23**	**1.306.491,69**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	146.000,00	146.000,00	146.000,00	438.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.520.855,36	1.465.744,99	1.463.785,43	4.450.385,78
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**1.666.855,36**	**1.611.744,99**	**1.609.785,43**	**4.888.385,78**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	1.258.056,63	1.240.136,45	1.221.912,81	3.720.105,89
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	408.798,73	371.608,54	387.872,62	1.168.279,89
TOTALE Spese Missione	**1.666.855,36**	**1.611.744,99**	**1.609.785,43**	**4.888.385,78**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	1.051.216,43	1.051.216,43	1.051.216,43	3.153.649,29
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	615.638,93	560.528,56	558.569,00	1.734.736,49
Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**1.666.855,36**	**1.611.744,99**	**1.609.785,43**	**4.888.385,78**

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	27.697.271,22	21.382.600,33	18.570.482,33	67.650.353,88
- di cui non ricorrente	23.227.151,31	16.912.480,42	14.100.362,42	54.239.994,15
Proventi dei servizi e vendita di beni	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	13.296.103,51	13.516.836,81	13.333.491,54	40.146.431,86
- di cui non ricorrente	85.671,48	40.000,00	40.000,00	165.671,48
TOTALE Entrate Missione	**41.373.374,73**	**35.279.437,14**	**32.283.973,87**	**108.936.785,74**
- di cui non ricorrente	**23.312.822,79**	**16.952.480,42**	**14.140.362,42**	**54.405.665,63**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	15.631.939,10	16.269.151,56	16.277.001,78	48.178.092,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.312.822,79	16.952.480,42	14.140.362,42	54.405.665,63
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.428.612,84	2.057.805,16	1.866.609,67	6.353.027,67
TOTALE Spese Missione	**41.373.374,73**	**35.279.437,14**	**32.283.973,87**	**108.936.785,74**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	1.105.111,66	1.105.111,66	1.105.111,66	3.315.334,98
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	40.064.263,07	33.970.325,48	30.974.862,21	105.009.450,76
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**41.373.374,73**	**35.279.437,14**	**32.283.973,87**	**108.936.785,74**

MISSIONE 11 - Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
TOTALE Spese Missione	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
TOTALE Spese Missione	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11 - Interventi per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	110.604,07	110.604,07	110.604,07	331.812,21
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**110.604,07**	**110.604,07**	**110.604,07**	**331.812,21**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	110.604,07	110.604,07	110.604,07	331.812,21
TOTALE Spese Missione	**110.604,07**	**110.604,07**	**110.604,07**	**331.812,21**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	110.604,07	110.604,07	110.604,07	331.812,21
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**110.604,07**	**110.604,07**	**110.604,07**	**331.812,21**

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	31.643,58	31.643,58	32.816,61	96.103,77
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**31.643,58**	**31.643,58**	**32.816,61**	**96.103,77**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	17.985,91	17.357,80	17.401,21	52.744,92
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	13.657,67	14.285,78	15.415,40	43.358,85
TOTALE Spese Missione	**31.643,58**	**31.643,58**	**32.816,61**	**96.103,77**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Caccia e pesca	31.643,58	31.643,58	32.816,61	96.103,77
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**31.643,58**	**31.643,58**	**32.816,61**	**96.103,77**

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2026	2027	2028	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**15.300,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
TOTALE Spese Missione	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**15.300,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**15.300,00**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	20.209,49	20.209,49	20.209,49	60.628,47
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.511.689,39	3.435.977,78	3.438.956,39	10.386.623,56
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**3.531.898,88**	**3.456.187,27**	**3.459.165,88**	**10.447.252,03**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	3.531.898,88	3.456.187,27	3.459.165,88	10.447.252,03
TOTALE Spese Missione	**3.531.898,88**	**3.456.187,27**	**3.459.165,88**	**10.447.252,03**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	990.000,00	990.000,00	990.000,00	2.970.000,00
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.578.523,39	1.552.811,78	1.555.790,39	4.687.125,56
Totale Programma 03 - Altri fondi	963.375,49	913.375,49	913.375,49	2.790.126,47
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**3.531.898,88**	**3.456.187,27**	**3.459.165,88**	**10.447.252,03**

MISSIONE 50 - Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	359.189,99	342.295,09	342.910,80	1.044.395,88
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**359.189,99**	**342.295,09**	**342.910,80**	**1.044.395,88**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	142.265,70	131.302,39	120.542,58	394.110,67
Titolo 4 - Rimborso prestiti	216.924,29	210.992,70	222.368,22	650.285,21
TOTALE Spese Missione	**359.189,99**	**342.295,09**	**342.910,80**	**1.044.395,88**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	142.265,70	131.302,39	120.542,58	394.110,67
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	216.924,29	210.992,70	222.368,22	650.285,21
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**359.189,99**	**342.295,09**	**342.910,80**	**1.044.395,88**

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.003.000,00	15.003.000,00	15.003.000,00	45.009.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**45.009.000,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
TOTALE Spese Missione	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**45.009.000,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	15.003.000,00	15.003.000,00	15.003.000,00	45.009.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**45.009.000,00**

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00	75.391.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**25.130.500,00**	**25.130.500,00**	**25.130.500,00**	**75.391.500,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00	75.391.500,00
TOTALE Spese Missione	**25.130.500,00**	**25.130.500,00**	**25.130.500,00**	**75.391.500,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.130.500,00	25.130.500,00	25.130.500,00	75.391.500,00
Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**25.130.500,00**	**25.130.500,00**	**25.130.500,00**	**75.391.500,00**

AMBITO STRATEGICO - Qualità dell'azione amministrativa

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS1
EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS1_001
Le nuove opportunità e la sfida del PNRR

La Provincia di Perugia è attualmente destinataria di ingenti risorse, finalizzate principalmente al finanziamento di investimenti nelle funzioni fondamentali. Il Piano Investimenti per il triennio 2023/2025 assommava a oltre 196 milioni di euro di interventi complessivi, la gran parte sull'edilizia scolastica e sulla viabilità, provinciale e regionale. Si tratta di risorse statali e regionali alle quali si sommano quelle di natura straordinaria attribuite per la gestione della ricostruzione post sisma del 2016. L'Ente gestisce inoltre 47 progetti finanziati con il Pnrr, relativi alle funzioni fondamentali Viabilità ed Edilizia scolastica, per un finanziamento complessivo di 64 ml. euro.
Ogni sforzo organizzativo, progettuale e gestionale dell'Ente deve essere finalizzato al rispetto del termine del 31 marzo del 2026 individuato nel Pnrr per la realizzazione delle opere.
La realizzazione di una tale ingente mole di interventi ha come presupposto fondamentale la capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio di bilancio, che è capacità di governo delle risorse disponibili e insieme capacità di rafforzamento strutturale. Infatti, per vincere le sfide che abbiamo davanti sarà necessario, nel breve periodo, un rafforzamento della struttura dell'Ente attraverso l'acquisizione di competenze e professionalità in misura tale da consentire l'impiego efficiente delle risorse disponibili.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS1_002
Organismi partecipati dell'Ente

Riguardo agli Organismi partecipati dall'Ente, oltre agli adempimenti gestionali e ai controlli sulle società partecipate, l'obiettivo è quello di porre in essere tutte le azioni previste dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 22/09/2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e successive revisioni annuali. Inoltre al fine del controllo della situazione economico finanziaria complessiva del "Gruppo Amministrazioni Pubbliche Provincia di Perugia" l'Ente approva il bilancio consolidato.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS1_003
Gestione delle risorse finanziarie

L'obiettivo è quello di garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, monitorando l'andamento delle entrate correnti e verificando l'assunzione di spese correnti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme contabili. Oltre al rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il monitoraggio ed il mantenimento degli equilibri di bilancio permetterà di adottare aggiustamenti al verificarsi di una riduzione del gettito delle entrate rispetto alle previsioni. Così facendo si eviterà di ricorrere a ulteriori tagli di spesa corrente in corso di esercizio compromettendo l'ordinata programmazione dell'attività dei diversi settori dell'Ente. La riduzione della spesa corrente di funzionamento e l'attenta riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, dovranno essere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico del bilancio caratterizzato dai tagli previsti dalla normativa vigente.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS1_004
Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi

La costante revisione della spesa finalizzata al contenimento della stessa, attraverso l'analisi e la razionalizzazione di ogni singola fornitura di bene e o servizio a soddisfazione della domanda interna, ottimizzando il rapporto qualità/prezzo, per la parte di competenza, rappresenta un fondamentale compito istituzionale. Si procederà alle acquisizioni di beni e servizi nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 36/2023.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS1_005
Gestione delle entrate tributarie

Per quanto riguarda le varie tipologie di entrata tributaria assegnate al Servizio (R.C. Auto, Imposta Provinciale di Trascrizione), viene messa in campo ogni azione tesa alla puntuale individuazione e gestione delle stesse; oltre alla quantificazione degli stanziamenti e monitoraggio dei relativi andamenti, l'attività di controllo ha inoltre come obiettivo il recupero del tributo e l'irrogazione delle sanzioni nei termini di legge. Entro la fine del corrente anno 2025 verrà approvato l'aggiornamento del Regolamento d'imposta Provinciale di iscrizione e trascrizione dei veicoli al P.R.A e implementata la Piattaforma per la rendicontazione del TEFA da parte dei Comuni Il progetto informatico, nello

specifico, vuole agevolare e semplificare l'attività di resoconto da parte dei Comuni del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente disciplinato dall'art. 19 del Dlgs 504/9 "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421".

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS2
PROVINCIA DI PERUGIA #SMART

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS2_001
Azione #smart_provincia - Una Provincia aperta e sicura

La Provincia di Perugia, che negli anni passati ha vinto numerosi premi per la propria capacità di innovazione, punta a riacquistare una centralità nell'ambito delle attuali sfide legate alla digitalizzazione, all'ICT, alla comunicazione.
L'Amministrazione intende:
a) valorizzare e rafforzare le risorse interne dell'Ente attraverso apposite azioni di comunicazione interna e di formazione, finalizzate ad accrescere ulteriormente le competenze digitali ;
b) aggiornare periodicamente strumenti e attrezzature,
c) aumentare l'uso delle piattaforme collaborative acquistate per valorizzarne tutte le potenzialità;
d) implementare gli spazi fisici multiuso (ad esempio sale per videoconferenze), al fine di garantire un funzionamento della macchina organizzativa sempre più efficiente, efficace, *smart*;
e) diventare un'Amministrazione "Aperta", secondo il paradigma dell'Open Government, in grado di comunicare meglio con i cittadini, con le associazioni, con il mondo produttivo, con le scuole, con gli enti di ricerca, con le altre istituzioni locali, regionali, nazionali, europee;
f) ottimizzare l'interoperabilità e l'interazione tra sistemi informativi, software, servizi ICT in cloud e hardware presenti nell'Ente;
Durante i primi mesi dell'anno si è definita la migrazione della procedura degli stipendi a sistema Sass Persevo di Maggioli. I risultati sono stati pienamente soddisfacenti. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze normative.
Nell'ottica dell'attuazione del progetto PNRR relativo SPID/CIE si stanno portando avanti, di concerto con diversi centri funzionali dell'Ente, soprattutto quelli a più spiccata valenza di rapporti individuali con il cittadino, diversi progetti che consentono sia l'interazione facilitata con gli utenti esterni che si rivolgono alla Provincia, sia la riorganizzazione e la messa a sistema delle varie funzioni digitali già attivate. Non solo quindi la necessaria, per legge e per indicazione di progetto, connessione al sistema SPID/CIE di loginumbria e le sue previste evoluzioni tecnologiche, ma anche l'utilizzo interattivo dei sistemi di protocollazione informatica e di conservazione sostitutiva dei documenti digitali e del sistema di gestione dei tributi in ottica pagopa con relativa riconciliazione informatizzata messa a regime lo scorso anno. Il tutto a carico della stessa applicazione con pochissimi click.
Nel realizzare questi sistemi si è data grande cura a tutti gli aspetti legati alla cyber sicurezza, facendo ricorso alle più moderne tecnologie per realizzare servizi semplici, fruibili e sicuri.
Durante l'anno in corso sono in corso di sviluppo i servizi legati al rilascio delle licenze dei tassisti, alle autocertificazioni dei comuni per i contributi TARI/TEFA, alla strutturazione di una banca dati per la SOS delle stazioni appaltanti.
Si sta provvedendo con attività di sviluppo interno al potenziamento delle funzioni di trasparenza amministrativa e gestione della rotazione dei fornitori.
Nel corso dell'anno 2025, hanno trovato applicazione le diverse misure che avevano richiesto una profonda revisione di tutto l'impianto di protezione e sviluppo relativo alla sicurezza informatica.
Detta revisione generale della strategia di cloud enabling, esplicitata nell'atto dirigenziale avente per oggetto "Stato dell'arte della ubicazione dei server relativi alla piattaforme informatiche dell'Ente e strategie di ricollocazione differenziata", atto, che è stato condiviso dai vertici dell'amministrazione provinciale, ha condotto alla formulazione di progetti che sono stati inseriti nella candidatura per il bando PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud - Province e città metropolitane che è stato ammesso e finanziato da PADigitale2026.
All'interno dei progetti candidati c'è la migrazione e la messa in sicurezza a criteri ACN, in ottica SaaS, del sistema Itinera, che gestisce le concessioni stradali quanto a rilascio e oneri tributari relativi. Questa attività ha richiesto un impegno importante, anche per i tempi piuttosto ristretti previsti dal bando stesso.
L'incremento degli utenti che per diversi motivi di carattere tecnico fanno richiesta di usare funzionalità di office automation più avanzate di quelle in dotazione, hanno motivato la scelta di migrare i sistemi di produzione documentale verso Microsoft Office365, leader mondiale nel settore di questo genere di software.
Questa migrazione comporterà anche l'adeguamento della piattaforma di gestione degli atti e avrà pertanto un forte impatto sui livelli di assistenza che il servizio dovrà mettere in campo. Sarà necessario anche un impianto formativo adeguato all'importanza e alla pervasività di questi servizi.

Nell'ambito dell'incremento della sicurezza informatica e della disponibilità dei servizi interni all'ente, si è proceduto all'implementazione della piattaforma ZTNA (Zero Trust Network Access). Questo permette ai dipendenti della Provincia di utilizzare i servizi interni alla rete in modalità da remoto, 7/7 giorni e 24/24 ore, con le migliori garanzie di sicurezza ed evitando la necessità di utilizzo della postazione di lavoro interna all'ufficio.
Si procederà con l'aggiornamento del sito web istituzionale dell'Ente, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle normative e con il monitoraggio e lo sviluppo della nuova intranet.
Oltre alla comunicazione on line, da quella più istituzionale tramite il sito web a quella più veloce, interattiva e informale tramite social network, si sta anche ripensando il ruolo dell'URP, lo Sportello del Cittadino della Provincia, che potrà diventare sempre di più uno spazio di facilitazione digitale, volto ad aiutare i cittadini nell'accesso assistito alle risorse e ai servizi digitali. L'intenzione è quella di trasformarlo gradualmente in uno #Smart URP in grado di supportare i cittadini nella fruizione dei "nuovi" diritti di cittadinanza digitale.
Nell'ottica di ottimizzare le sinergie e di attuare il principio di sussidiarietà, proseguiranno le collaborazioni con le associazioni dei consumatori e del volontariato.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS2_002
Azione #smart_land – sostegno allo sviluppo digitale dei comuni

La Provincia di Perugia intende essere un punto di riferimento per i comuni del proprio territorio, proponendosi come "casa dei comuni", come "ente sistema" in grado di sviluppare politiche *smart* multilivello, su scala territoriale, favorendo e sostenendo lo sviluppo digitale e l'innovazione in tutti i propri comuni, a partire da quelli più piccoli.
L'Azione #smart_land, inserita nel primo "Piano per la Transizione digitale 2022-2024" della Provincia di Perugia, approvato con Delibera del Presidente n. 164 del 2022, si è dimostrata particolarmente innovativa.
Nel 2023 essa viene rafforzata e rilanciata dalla linea d'azione LA21, inserita nel capitolo 7 dell'Aggiornamento del "Piano Triennale dell'Informatica nella PA 2022-2024", che dispone che le Province e le Città metropolitane a partire da gennaio 2023 costituiscano "Centri di competenza" per l'innovazione per supportare i processi di transizione al digitale degli enti locali del territorio, in particolare con riferimento a iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale. Nell'ultimo Piano triennale per l'Informatica della PA 2024-2026 (d.p.c.m. 12 gennaio 2024) viene ulteriormente sottolineata l'importanza delle Province e delle Città metropolitane nell'ecosistema amministrativo digitale, soprattutto nelle attività di supporto ai comuni (in particolare quelli con meno di 5.000 abitanti).
Nel 2025 proseguono gli incontri con i Responsabili per la Transizione Digitale dei Comuni del territorio provinciale, che hanno manifestato un notevole interesse per questa possibilità di informazione, confronto e scambio di buone pratiche.

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS3
OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INTERNE

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS3_001
Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne

L'obiettivo è quello di continuare a garantire le funzioni di supporto agli organi di Governo dell'Ente, Presidente e Consiglio provinciale ed Assemblea dei Sindaci, mediante assistenza tecnico-amministrativo all'attività deliberativa e decretativa, attraverso la gestione della piattaforma documentale del movimento deliberativo dell'Ente, nelle sue diverse fasi.
Si continuerà ad assolvere, in maniera puntuale ed efficiente, agli adempimenti di Legge che attengono allo "status" degli amministratori provinciali e alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs 33/2013.
In prosecuzione di quanto già svolto, nell'ottica di collaborazione, di efficacia ed efficienza e di buona amministrazione, l'obiettivo è quello di ottimizzare la gestione del flusso documentale e dell'attività dell'Archivio, con riguardo in particolare allo scarto dei molteplici documenti non più utili alle attività istituzionali dell'Ente ed attualmente custoditi, con il rischio di deterioramento, presso i vari archivi di deposito, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria .
Si continuerà ad adottare apposite azioni di formazione in favore delle risorse interne addette al controllo degli accessi e al centralino dell'Ente, per favorire maggiore responsabilizzazione, motivazione dei ruoli e garantire rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS3_002
Gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e conseguente attività contrattuale

L'attività si concretizza nello svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture della Provincia di Perugia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione. Dal primo gennaio 2024 il Servizio è impegnato nella implementazione della digitalizzazione dell'intero ciclo vita dei contratti pubblici come da principio introdotto dal D.lgs. n.36/2023. Nel corso del 2025 dovrà essere ripresentata la domanda di qualificazione della Provincia di Perugia come stazione appaltante qualificata, l'obiettivo è quello di raggiungere il livello massimo di qualificazione sia per Lavori che per Servizi e forniture. Il Servizio assiste inoltre il Segretario e Vice Segretario Generale nella loro funzione di ufficiali roganti per i contratti nei quali l'Ente è parte.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS3_003
Salute e sicurezza dei lavoratori

Risulta primario in ogni riorganizzazione dell'ente individuare i soggetti responsabili ai fini del D.Lgs. 81/08 e soprattutto verificare il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavori e agenti chimici e fisici. Obiettivo dell'Ente è quello di supportare i vari Servizi nell'attività di natura organizzativa, nei flussi informativi, nell'attività di sorveglianza sanitaria, nell'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge e nell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.
L'obiettivo dell'informazione e della formazione dovrà svilupparsi, superando il vincolo dell'obbligatorietà della norma, al fine di divenire luogo e occasione dove esprimere la cultura della salute e della sicurezza e opportunità per migliorare la salute oltre che la sicurezza. Si ritiene inoltre necessario sviluppare ulteriormente la gestione dell'indagine sugli infortuni, sui near missing (quasi infortuni) e sui comportamenti pericolosi con la relativa predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS3_004
Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici

La funzione statistica è svolta in attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo allo svolgimento delle rilevazioni incluse nel Programma Statistico Nazionale vigente per conto della Ragioneria Generale dello Stato, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le altre rilevazioni periodiche obbligatorie svolte per soggetti pubblici rientrano quelle effettuate per l'Aran, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF.
La funzione statistica inoltre evade le richieste degli uffici e degli organi interni per la fornitura, l'elaborazione e l'analisi dei dati amministrativi e statistici e la consulenza statistica in generale a supporto della loro attività istituzionale, nonché le richieste di fornitura ed elaborazioni dati provenienti da soggetti esterni (pubblici e privati).
La funzione statistica divulga dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale dell'Ente attraverso il sito Internet dell'Ente (nella sezione Statistica e in Amministrazione trasparente) ed altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.
Tra le attività comprese nella funzione Statistica dell'Ente rientra il lavoro di indirizzo e coordinamento della raccolta dei dati forniti dai Servizi dell'Ente ai fini della redazione, adozione, modifica e pubblicazione del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi".
La funzione Statistica, attraverso la referente Sistan (Sistema Statistico Nazionale) dell'Ente, partecipa al Gruppo permanente di lavoro per la statistica presso la Prefettura di Perugia, nonché a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico in qualità di membro del CUSPI (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane).
A livello regionale la referente per la funzione statistica dell'Ente partecipa, come membro designato dall'UPI regionale, al Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci ed Upi. Il Tavolo tecnico realizza un Programma triennale di attività (con cadenza annuale) che prevede la realizzazione di progetti in campo statistico finalizzati alla sensibilizzazione ed alla diffusione della cultura statistica. In particolare il Tavolo tecnico, in collaborazione con il referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale dell'Umbria, realizza un Progetto volto alla formazione in campo statistico dei docenti tutor e dei docenti orientatori delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio regionale. Lo stesso Progetto prevede attività indirizzate agli studenti e finalizzate all'acquisizione degli stessi di competenze in campo statistico, con particolare riguardo all'orientamento ed alla cittadinanza attiva.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS3_005
Gestione delle risorse umane

Tenuto conto che nel corso del 2025 è prevista la sottoscrizione del nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, relativo al personale non dirigenziale, che sulla base delle linee guida ministeriali dovrebbe muoversi nel solco del precedente CCNL in un'ottica di valorizzazione delle risorse umane, in prosecuzione di quanto già avviato nel 2024, si attueranno le misure necessarie e possibili al fine di consentire il miglioramento del clima aziendale in un contesto che favorisca responsabilizzazione e motivazione dei ruoli, anche attraverso la formazione continua. Nel corso dell'anno 2025, i nuovi strumenti di riqualificazione del personale previsti dal CCNL citato sono stati messi a regime e hanno consentito una migliore identificazione del ruolo ricoperto in coerenza con le funzioni assegnate e svolte. Le stesse misure saranno adottate anche per l'anno 2026.
In tema di formazione del personale, nel corso del 2025 è stato redatto un documento (inserito all'interno del PIAO) che delinea i processi finalizzati a creare un piano di formazione efficace, in linea con la Direttiva del 14 gennaio 2025 sulla formazione e la valorizzazione del personale.
Esso definisce una road map che prevede le attività da mettere in campo a partire dall'individuazione dei percorsi formativi obbligatori e trasversali e la ampiezza dei fabbisogni specialistici fino all'aggiornamento del registro formativo e al monitoraggio delle attività formative svolte.
Nell'ottica del miglioramento continuo e in linea con le direttive che disciplinano questo settore fondamentale di attività, nel corso del biennio 2025/2026, l'Ente sarà impegnato, nella prima annualità nello studio di fattibilità di una nuova piattaforma Intranet – da realizzare e mettere a regime nel corso del 2026 – che integrerà il software attuale (Ennuplo) con dati provenienti da diverse fonti esterne (formazione sulla sicurezza, cybersecurity, Syllabus, Scuola Umbra, e dati forniti dai dipendenti).
L'obiettivo è favorire l'armonizzazione dei fabbisogni rilevati necessaria alla pianificazione delle attività formative (PIAO- Piano della Formazione), permettere a tutto il personale di monitorare autonomamente la propria formazione e consultare il proprio libretto formativo e offrire uno strumento operativo ai dirigenti per gestire l'andamento dei corsi del personale loro assegnato, al Servizio preposto alla formazione per rilevare e rendicontare i dati relativi ai percorsi formativi svolti. Nel tempo, tale approccio consentirà una valutazione qualitativa dell'impatto della formazione sullo sviluppo professionale delle competenze individuali e dell'Ente nel suo complesso.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS3_006
Adozione misure organizzative e gestionali

Nei primi mesi del 2023 è stato messo a regime il nuovo schema organizzativo e correlato funzionigramma che a partire dalla macroorganizzazione sul livello dirigenziale si propone di ampliare la funzionalità delle strutture; nel primo semestre del 2024 si è dato corso alla parziale revisione dell'organigramma e del funzionigramma adeguandolo al mutato quadro normativo riferito alle deleghe di funzioni da parte della Regione in materia di impianti termici e alla parziale ridefinizione delle funzionalità di una A.P. in un'ottica di Bim compliance.
Nell'anno 2024 è stato completato l'assetto dirigenziale, previo espletamento di procedure concorsuali, mediante l'assunzione a decorrere dal 2/4/2024 di una nuova unità dirigenziale cui è stata assegnata la Responsabilità del Servizio di Polizia Provinciale.
Alla fine del 2024 si è ulteriormente intervenuti sulla struttura dirigenziale provvedendo alla sostituzione di una unità che sarebbe stata collocata a riposo nel gennaio 2025.
Sempre nel corso del 2025 si è dato corso a parziali modifiche del funzionigramma dell'ente senza incidere, però, sullo schema organizzativo messo a regime nel 2023 e che potrà essere eventualmente oggetto di revisione generale prima della fine del 2025 all'atto della scadenza degli incarichi. Sono in corso, inoltre, le procedure di stima necessarie all'eventuale applicazione dell' aumento del fondo per le risorse stabili del personale non dirigenziale previsto dal cd. decreto PA. Tale scelta organizzativa, qualora effettivamente percorribile sulla base delle verifiche propedeutiche e necessarie, consentirà la valorizzazione del personale attraverso un più ampio e soddisfacente utilizzo delle risorse decentrate.
Pertanto nel triennio 2026/2028 anche in virtù della scadenza di tutti gli incarichi dirigenziali e di EQ (31/12/2025) sarà necessario sostenere la funzionalità delle strutture mediante eventuali revisioni dello schema organizzativo in un'ottica di flessibilità e congruenza con gli obiettivi di mandato.
Sarà, inoltre, verificato mediante revisione costante ogni spazio possibile per l'acquisizione di figure professionali utili alla realizzazione degli interventi di competenza nell'Ente nell'ambito delle proprie funzioni fondamentali e delegate, anche attraverso la propria rappresentanza associativa (UPI nazionale) per il superamento degli attuali vincoli in materia di reclutamento del personale.
Sulla base del piano del fabbisogno di personale 2025/2027, adottato con deliberazione del Presidente, si dà corso all'assunzione delle unità di personale ivi previste, da reperire mediante le procedure che verranno indicate nel Piano stesso.

Obiettivo strategico 2026_AS1_OS4
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS4_001
Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'obiettivo mira allo svolgimento delle attività di competenza del RPCT e dei dirigenti per la definizione negli aggiornamenti annuali di misure concrete coerenti con gli obiettivi strategici e sviluppate sulla base di una analisi di contesto che tenga conto delle tipologie di processo poste in essere e dei rischi a essi connesse, nonché a garantire un monitoraggio costante del rispetto delle misure programmate finalizzato ad attenuare/eliminare il rischio di corruzione.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS4_002
Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione

L'obiettivo intende continuare nell'analisi dei processi redazionali delle varie tipologie di atti e dei flussi documentali finalizzati alla pubblicazione sull'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente in un'ottica di maggiore comprensione e organizzazione dei contenuti, del rispetto della privacy e di semplificazione e informatizzazione delle procedure.

Obiettivo operativo 2026_AS1_OS4_003
Programmazione e controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance

Priorità dell'Ente è ottimizzare il sistema di pianificazione e controllo a livello strategico e a livello gestionale, garantendo la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti e misurando i risultati dell'attività amministrativa e tecnica delle strutture e l'avanzamento delle opere pubbliche.
L'obiettivo è quello di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici ed operativi, coerenti con le linee di mandato del Presidente, sostenibili e misurabili tramite indicatori individuati in collaborazione con il NIV e con tutte le strutture dell'Ente in grado di misurare la performance e la correttezza delle scelte operate dall'organo di indirizzo.
Nell'ottica del miglioramento continuo, saranno ulteriormente perfezionati gli attuali processi di monitoraggio e di rendicontazione strategica e gestionale anche al fine di ottimizzare la reportistica rivolta ai soggetti interni, alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali e per consentire la stesura della Relazione annuale sulla Performance.
Nell'ottica del miglioramento dei controlli sulle attività gestionali e amministrative, è stata progettata e realizzata una procedura organizzativo-informatica per la corretta applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia europea utilizzabile da parte di tutti i servizi dell'Ente. Obiettivo dell'Amministrazione del prossimo triennio è monitorare il corretto utilizzo del sistema e sviluppare le potenzialità della procedura, apportando eventuali modifiche e perfezionamenti.
Particolare rilievo, inoltre, verrà riservato alle attività di monitoraggio degli interventi finanziati con risorse PNRR prevedendo elaborazione di dati e produzione di report a periodicità ravvicinata in modo da offrire quadri di sintesi sull'andamento dei lavori e opportunità di interventi correttivi laddove si riscontrino criticità.
Analoga attenzione sarà rivolta al progetto di digitalizzazione dei processi relativi alla gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali e demaniali che porterà alla piena integrazione delle informazioni relative ai beni dell'Ente e a tutte le attività che ne accrescono il valore con i sottosistemi informativi in dotazione all'Amministrazione, nell'ottica del rispetto integrale della norma e del miglioramento della programmazione, della gestione degli asset e dei lavori e della rendicontazione alle banche dati nazionali e regionali.

AMBITO STRATEGICO - Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS1
AREA VASTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS1_001
Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante

Obiettivo dell'Ente è quello di ottimizzare l'attività della SUA, mediante il costante monitoraggio del rapporto con i Comuni convenzionati anche alla luce della nuova normativa sul PNRR e PNC e al fine di garantire un efficiente svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture per i Comuni nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa.
Il 1° Luglio 2023 è entrato in vigore il "nuovo codice contratti" approvato con D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede quale obbligo per effettuare procedure di affidamento di lavori superiori a 500.000 euro e servizi e forniture di importo superiore a 140.000 euro la qualificazione della Stazioni Appaltanti .
Nel corso del 2025 è stata ripresentata la domanda di qualificazione della Provincia di Perugia come stazione appaltante qualificata, raggiungendo l'obiettivo del livello massimo di qualificazione sia per Lavori (L1) che per Servizi e forniture (SF1).
La Sua è impegnata, inoltre, dal 1 gennaio 2024 ad implementare il processo di digitalizzazione previsto dal nuovo codice contratti (D.lgs. n.36/2023) per tutto il ciclo vita dei contratti pubblici. il Servizio Stazione unica appaltante farà da promotore e coordinatore di detta attività che si esplicherà nel corso del prossimo triennio.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS2
SICUREZZA DEL TERRITORIO – POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS2_001
Interventi di supporto, prevenzione e controllo

L'obiettivo è quello di porre in essere interventi di prevenzione e controllo sul territorio di competenza al fine di prevenire e reprimere illeciti amministrativi e penali con particolare riferimento alle violazioni al codice della strada e al Testo Unico Ambientale. In quest'ultimo caso, l'attività di polizia sarà incentrata sui controlli delle attività autorizzate dall'Ente con procedura semplificata, sul controllo del trasporto dei rifiuti e sull'eventuale attività delegata dall'Autorità giudiziaria o da altri Corpi di polizia in questa materia.
Compatibilmente con le risorse umane rimaste in servizio verrà garantito, laddove richiesto, il supporto ai Comuni e alle altre forze di Polizia per far fronte a contingenti e particolari situazioni che si dovessero manifestare.
Particolare attenzione sarà volta ai servizi per il controllo ambientale anche delle aree naturali protette, dei parchi delle aree SIC e Natura 2000.
Si provvederà, inoltre, al coordinamento dei Piani di contenimento faunistici mediante idonea attività istruttoria anche a mezzo di ausili tecnologici e al controllo delle attività svolte dal personale abilitato sul territorio.
Il personale sarà adeguatamente formato con corsi di formazione specifici.
Si avvieranno controlli sul territorio in ambito ittico-venatorio che andranno ad implementarsi a quelli fino ad oggi effettuati nelle altre materie di competenza.
Si attueranno, nell'ambito del progetto "Mobilità Sicura", tutte quelle attività pianificate ed oggetto di approvazione da parte di Upi secondo le modalità ed i tempi già definiti.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS3
TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS3_001
Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali

L'obiettivo è la gestione tecnico-economica delle funzioni delegate dalla Regione Umbria in materia di trasporto pubblico locale, garantendo economicità e servizi efficienti e trasparenti al cittadino, con particolare riguardo all'utenza scolastica, anche nel caso di eventi imprevedibili come quelli sismici e/o, come avvenuto di recente, fenomeni legati a emergenze di natura pandemica. Tale attività verrà espletata fino al definitivo trasferimento, attualmente in corso, di tutte o di parte delle funzioni delegate, di cui alla L.R. 37/'98 di attuazione del D.Lgs. 422/'97, alla "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale", istituita ai sensi dell'art.19bis della L.R. 37/'98 e s.m.i., che dovrà occuparsi, come previsto dalla legge regionale, del nuovo bando di gara per l'appalto dei servizi di TPL nel territorio della regione Umbria, a fronte della programmazione svolta da comuni, province e regione.

Inoltre l'obiettivo è quello di assicurare, nonostante le criticità dovute ad eventi emergenziali, la gestione delle funzioni trasferite in materia di trasporto privato ed attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo previste dalle normative vigenti, nel rigoroso rispetto dei tempi normativi e tenendo conto dell'esigenza di risposte tempestive richieste dalle attività economiche private, mediando e gestendo anche eventuali contenziosi.
Particolare attenzione sarà da rivolgere al trasporto pubblico locale a servizio delle scuole e della popolazione scolastica, servizio indispensabile al funzionamento delle scuole superiori e alle condizioni di salute e sicurezza della popolazione scolastica. In particolare si cercherà di intensificare tali servizi, insieme a quelli di collegamento territoriale e di servizio alla sanità territoriale, in tutta il territorio della Provincia di Perugia, con particolare attenzione alle aree meno fornite, ai capoluoghi scolastici, alle aree interne.

Obiettivo strategico 2026_AS2_OS4
AREA VASTA E SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS4_001
Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio

Allo scopo di sostenere i soggetti pubblici e privati che operano per l'interesse generale della comunità e ai fini dello sviluppo socio-economico di area vasta, la Provincia di Perugia ha portato a termine, nei primi mesi del 2025, le attività connesse al Progetto "SMASH! Giovani per lo sport e la partecipazione sociale" – nel PROGRAMMA GAME UPI (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment). Attualmente l'Ente sta dando attuazione alla seconda edizione del progetto medesimo, dal titolo "SMASH! 2.0, sempre finanziato da Upi nell'ambito del Programma Game Upi 2.0.
Le attività del nuovo progetto si concluderanno entro i primi mesi del 2026. I risultati verranno esposti a Roma, nell'ambito dell'evento finale organizzato da Upi, insieme a quelli raggiunti dalle altre province finanziate. Di tutto ciò verrà dato ampio risalto sia sul portale istituzionale che sui canali social. Seguiranno poi le attività di rendicontazione finale, l'acquisizione del saldo del finanziamento ottenuto e la sua ripartizione ai partner di progetto.

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS4_002
Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente

Programmazione e attuazione di interventi volti alla maggiore conoscenza, fruibilità e redditività dei beni artistico-culturali di proprietà dell'Ente anche nell'ottica della promozione di area vasta. La presenza sul territorio provinciale di alcuni patrimoni di elevato interesse culturale e turistico, quali il Palazzo istituzionale, il CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina, Villa Fidelia, Villa Redenta, Isola Polvese, fa sì che la Provincia assuma un ruolo determinate, attraverso la loro valorizzazione e fruizione, per supportare il territorio e renderlo un vero polo di attrazione.
Si intende proseguire, altresì, l'attività di costante monitoraggio e aggiornamento delle schede inventariali dei beni mobili storico-artistici di proprietà dell'Ente (n.344 volumi CRDSP-Fondo antico, n.474 volumi CRDSP–Biblioteca amena, n.3 BCDPg – Libri liturgici, n.2340 volumi BCDPg – Vari, n.636 beni della raccolta "Inventario di colori", n.589 beni delle collezioni Straka–Coppa e Mario Coppa), non solo per perseguire scopi di natura burocratico-amministrativa, ma anche con l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo dinamico, il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, etc.) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti.
Si intende completare la razionalizzazione degli spazi e del materiale librario e di archivio, mantenendo una dotazione minima in capo all'ente delle pubblicazione del passato: l'obiettivo è anche individuare una sede unica per contenere tale materiale, resa disponibile per l'accesso del pubblico, magari con l'ausilio di associazioni.
Per perseguire la finalità, assegnata dalla legge, di tutela dei beni culturali e per restituire alla comunità la possibilità di godere del patrimonio pubblico di valore artistico del proprio territorio, l'Amministrazione si impegnerà ad allocare in modo continuativo adeguate risorse destinate al finanziamento di interventi di restauro e di valorizzazione dei beni artistico-culturali di cui è detentrice.
Infine, l'Amministrazione si impegnerà, con un continuo monitoraggio dei bandi che usciranno, nella ricerca di possibili forme di partenariato speciale pubblico privato, finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali della Provincia.

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS4_003
Contribuire a rafforzare la governance locale al fine della promozione della coesione economica, sociale e territoriale

Al fine di rafforzare il sistema territoriale integrato, l'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare forme di collaborazione per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio tra i vari attori locali, come i Comuni e, in

generale, gli Enti e Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso una partecipazione diretta con la sottoscrizione di convenzioni generali o su singoli ambiti di attività.
Con l'obiettivo di garantire ai cittadini opportunità di aggregazione e socializzazione si intende proseguire l'attività di gestione e di monitoraggio dei Siti Ortivi di proprietà dell'Ente, situati presso il Parco di S.Margherita (n.111) e presso Ponte della Pietra (n.197), in sinergia con i competenti uffici tecnici.

Obiettivo operativo 2026_AS2_OS4_004
Gestione delle attività di informazione e comunicazione al servizio dei Comuni

L'obiettivo è quello di supportare i Comuni nelle attività di informazione e comunicazione, rafforzando il ruolo della Provincia come "casa dei comuni", anche offrendo assistenza tecnica in occasione di eventi e manifestazioni di promozione del territorio, realizzate dai comuni stessi, che andranno a valorizzare anche il territorio provinciale e, per il suo tramite, tutta l'Umbria. Il Progetto, riorganizzato e approvato con d.p. n 206 del 24 agosto del 2023, è stato inviato nel corso del 2024 a tutti i Comuni e nel 2025 si è continuato, secondo le modalità previste nel progetto stesso, nell'attività di disseminazione e supporto.

AMBITO STRATEGICO – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

Obiettivo strategico 2026_AS3_OS1
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

Obiettivo operativo 2026_AS3_OS1_001
Iniziative ed interventi per la pace e la fraternità

In coerenza con questo indirizzo politico consolidato e con le indicazioni nazionali, europee e mondiali, la Provincia di Perugia di propone di:

- promuovere, sostenere e valorizzare l'impegno per la pace e i diritti umani, il disarmo e lo sviluppo sostenibile, la solidarietà e la cooperazione internazionale dei Comuni del territorio, quale contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 (SDGs) e alla realizzazione del "Patto per il Futuro" delle Nazioni Unite, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, storico e religioso di impegno per la pace, il dialogo e la fraternità rappresentato da San Francesco d'Assisi e da Aldo Capitini, dalle loro città nonché da tutte le altre figure ed esperienze che nel corso degli anni hanno accresciuto l'impegno del nostro territorio per la pace;
- investire sulle giovani generazioni, sulla loro formazione e sul loro impegno, personale e collettivo, per la creazione di un mondo più pacifico, giusto e sostenibile, in cui siano promossi tutti i diritti umani per tutti, fornendo loro le competenze necessarie per affrontare il futuro senza paura, cogliendo le opportunità e affrontando le sfide di un mondo in continuo e rapido cambiamento;
- investire sulla scuola affinché, in stretto rapporto con i Comuni e il territorio, possa essere il fulcro della diffusione della cultura della cura, della pace e della sostenibilità, protagonista della costruzione di un'alleanza pedagogica e di un "patto educativo" che responsabilizzi e attivi l'intera comunità educante;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio rappresentato dalla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità anche mediante la campagna per ottenere il riconoscimento dell'Unesco quale patrimonio immateriale dell'Umanità.

Obiettivo operativo 2026_AS3_OS1_002
Città e Istituzioni per la pace

Nel 2026, il Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani raggiungerà il traguardo di 40 anni di attività. Fondato a Perugia nel 1986, grazie al contributo straordinario della Provincia di Perugia, il Coordinamento è diventato una struttura di servizio e di sostegno all'impegno dei Comuni, delle Province e delle Regioni per la pace, i diritti umani e la cooperazione internazionale. La celebrazione di questo significativo traguardo ci offre l'occasione per promuovere una nuova e diffusa riflessione sulle responsabilità delle città e dei governi nella salvaguardia e costruzione della pace, per dare nuovo impulso all'attuazione della norma "pace-diritti umani" presente negli statuti degli Enti Locali e delle Regioni italiane, per fare memoria del lavoro fatto e per ringraziare le migliaia di amministratori e funzionari locali che, nel corso degli anni, si sono impegnati con passione e generosità.

Obiettivo operativo 2026_AS3_OS1_003
Sui passi di Francesco

Nel 2026 la Repubblica Italiana celebrerà l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (Legge 140 del 31 agosto 2022). Questo storico anniversario rappresenta una occasione straordinaria per fare in modo che tutti, e in particolare le giovani generazioni, possano conoscere Francesco d'Assisi, i suoi gesti e i suoi esercizi di pace, fraternità e dialogo. A questo obiettivo vogliono contribuire le città della pace e la rete nazionale delle scuole di pace che da più di 10 anni promuovono il programma nazionale di educazione civica "Sui passi di Francesco". San Francesco è l'uomo che l'Italia ha scelto come patrono e che oggi più che mai può aiutarci a trovare la strada per superare positivamente il difficile periodo che stiamo vivendo, anche in sintonia con l'Enciclica "Fratelli Tutti" scritta da Papa Francesco. San Francesco è un giovane che, abbandonato lo spirito guerriero, l'arrivismo e l'arricchimento nel quale era cresciuto, si è fatto autentico costruttore di pace. Un uomo da (ri)scoprire per attraversare il tempo incerto che stiamo vivendo.

Obiettivo strategico 2026_AS3_OS2
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Obiettivo operativo 2026_AS3_OS2_001
Azioni positive per le pari opportunità

Promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale, economica e lavorativa attraverso la realizzazione di attività progettuali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non del territorio.

Contrasto agli stereotipi di genere, prevenzione e lotta alla violenza contro le donne attraverso attività di formazione culturale con il coinvolgimento soprattutto delle scuole del territorio.
Fondamentali sono per l'obiettivo in oggetto, le attività di comunicazione e di informazione tra le quali, il giornale istituzionale Infodonna che viene realizzato annualmente in occasione dell'8 marzo.
Si organizzano ogni anno, in particolare in occasione di alcune giornate quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) e il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne), iniziative pubbliche a scopo divulgativo e di sensibilizzazione sui temi della parità.
Continuerà l'attività progettuale di comunicazione "#ledonnefannolastoria" consistente nella pubblicazione sui social, di biografie, notizie ed approfondimenti sulle donne protagoniste della storia passata e presente con la finalità di valorizzare il ruolo delle donne nella società e di promuoverne il protagonismo anche quale "simbolo" e fonte di ispirazione per le nuove generazioni.
Per far conoscere la storia delle protagoniste della Resistenza umbra e della nascita della nostra democrazia, verranno realizzate nelle scuole del territorio apposite attività progettuali nelle quali si utilizzeranno, quale traccia per approfondimenti e ricerche, i materiali del progetto "#ledonnefannolastoria", raccolti in alcuni opuscoli tematici .
Per la promozione delle pari opportunità nonché per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e la costruzione del benessere lavorativo all'interno dell'Ente, verranno adottate, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente, le misure previste nel P.I.A.O.

AMBITO STRATEGICO – Qualità della rete viaria

Obiettivo strategico 2026_AS4_OS1
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Obiettivo operativo 2026_AS4_OS1_001
Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche

Finalità dell'obiettivo è la progettazione di interventi sulla viabilità provinciale e regionale di competenza, sia per quanto attiene agli interventi manutentivi di natura ordinaria che per quelli di natura straordinaria, di restauro e di ristrutturazione ivi compresi quelli inerenti il miglioramento e l'adeguamento alle nuove disposizioni normative e regolamentari in materia di viabilità, nonché per la risistemazione delle strade danneggiate da fenomeni di dissesto, anche a seguito degli eventi sismici 2016 e dei peggioramenti dovuti alle numerose emergenze meteo-climatiche succedutesi in questi ultimi anni. I fondi derivanti dai programmi di investimento europei e ministeriali hanno ulteriormente reso necessario lo sviluppo di questa attività di progettazione e di supporto alla pianificazione. Verrà inoltre garantito il supporto tecnico operativo per rilievi plano-altimetrici, per la pianificazione e la progettazione in generale delle Opere pubbliche di competenza di altri servizi dell'Ente.
Con l'accordo sottoscritto con la Regione relativamente alla spesa sostenuta per la gestione delle strade regionali, l'Ente ha costituito un "tesoretto" che ha permesso nelle precedenti annualità alcuni interventi di messa in sicurezza di strade e intersezioni; tale accordo dovrà proseguire per poter utilizzare negli anni 2026 e successivi i finanziamenti necessari per interventi specifici sulle strade provinciali. In particolare sussistono i seguenti programmi di sviluppo delle progettazioni sulla rete viaria di competenza.
Sarà revisionato il piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della viabilità di competenza ai sensi del decreto n. 125 del 05.05.2022 e successivo Decreto 01/07/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che ha adottato le nuove linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. Nella tabella seguente la ripartizione per il triennio 2026-2028:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Sommano
4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	13.363.371,21

Obiettivo operativo 2026_AS4_OS1_002
Gestione della rete viaria provinciale e regionale – Attività ricorrenti

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere azioni e procedimenti efficaci ed efficienti per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e regionali di competenza, necessari a garantire, in funzione delle risorse messe a disposizione, sufficienti livelli di sicurezza e comfort.
L'impegno strategico di mandato è quello di raggiungere definitivamente un accordo con la Regione Umbria che preveda per la Provincia di Perugia un finanziamento strutturale di almeno 5 milioni di euro annui per la gestione delle funzioni delegate di gestione ordinaria delle strade regionali; per il recupero del pregresso, fino all'anno 2021 è stato sottoscritto un verbale tra gli enti il cui esito è già stato oggetto di approvazione, per un ammontare di circa 10 milioni di euro che la Regione si è impegnata a versare a titolo transattivo per la definizione del contenzioso insorto sulla delega delle funzioni. Sono in corso tutte le attività necessarie al fine di ottenere lo stesso riscontro entro l'anno 2025 per le annualità 2022 -2025 attraverso il totale riconoscimento delle spese rendicontate. Con un primo piccolo passo la Regione Umbria ha incrementato a bilancio i fondi per la manutenzione ordinaria delle strade regionali, passando dai 2 milioni del 2023 ai 3 milioni del 2024 stanziati fino al 2026.
Si auspica che l'accordo con la Regione si attui in forma strutturale sul bilancio degli Enti, al fine di stabilizzare una quota finanziaria utile non solo ai fini manutentivi, ma anche ai fini della gestione complessiva del bilancio.
L'accertamento di tale entrata e la definizione degli accordi per le annualità a seguire potrà consentire un graduale miglioramento nell'attività di manutenzione stradale, anche per il recupero di fondi propri da destinare alla viabilità provinciale.
Di seguito le risorse disponibili ed accertate per la manutenzione ordinaria sulle strade per il triennio 2025-2027:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Sommano
3.642.275,00	**3.906.814,00**	**3.906.814,00**	**6.757.004,10**

Le somme sono comprensive dello stanziamento effettuato dalla Regione Umbria con DGR 574/24 fino all'anno 2026 per la manutenzione ordinaria di strade regionali, applicato anche alle annualità successive, nelle more della definizione della ripartizione dei fondi tra le due province.

Obiettivo operativo 2026_AS4_OS1_003
Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria provinciale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere una pianificazione efficace ed efficiente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che, in funzione delle risorse messe a disposizione (fondi propri, fondi statali o europei), alla luce delle nuove linee guida approvate dal MIMS per la gestione e classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti, consenta di incrementare il livello di sicurezza e il comfort della rete viaria provinciale e delle infrastrutture presenti lungo tale rete.
Per tale obiettivo si riportano di seguito le risorse finanziarie disponibili e le misure normative e regolamentari emanate.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 394 del 12/10/2021
Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne
A seguito del decreto 394 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, secondo il quale entro il 31 di dicembre l'Assemblea dei Sindaci delle aree interne deve adottare il relativo piano di utilizzo delle risorse, è stato previsto un fondo complementare al PNRR destinato al finanziamento delle infrastrutture viarie delle attuali aree interne (individuate dalla vigente strategia SNAI) i cui trasferimenti sono ripartiti tra interventi nelle strade regionali e provinciali

NORD EST UMBRIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVA AI COMUNI DI MONTONE, PIETRALUNGA, SIGILLO, GUBBIO, SCHEGGIA E PASCELUPO, COSTACCIARO, VALFABBRICA, FOSSATO DI VICO, NOCERA UMBRA

Anno 2026
542.229,00

VALNERINA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RIGUARDANTE ANCHE 4 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Anno 2026
815.348

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 8.145.461,00 in sei annualità dal 2021 al 2026 per le due aree interne indicate; risultano completati gli interventi a valere sulle annualità 2021-2022, mentre sono in attuazione quelli delle annualità 2023-2024.
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 394 del 12/10/2021
Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne
A seguito del decreto 394 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, secondo il quale entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Sindaci delle aree interne deve adottare il relativo piano di utilizzo delle risorse, è stato previsto un fondo complementare al PNRR destinato al finanziamento delle infrastrutture viarie delle attuali aree interne (individuate dalla vigente strategia SNAI) i cui trasferimenti sono ripartiti tra interventi nelle strade regionali e provinciali

MEDIA VALLE DEL TEVERE RELATIVA AI COMUNI DI COLLAZZONE, FRATTA TODINA, MONTE CASTELLO DI VIBIO, TODI, AVIGLIANO UMBRO (TR), ACQUASPARTA /TR), MONTECASTRILLI (TR), SANGEMINI (TR)

Anno 2023	**Anno 2024**	**Sommano**
498.645,31	747.967,97	1.246.613,28

UNIONI DI COMUNI DEL TRASIMENO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVA AI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO, CITTA' DELLA PIEVE, MAGIONE, PACIANO, PANICALE, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PIEGARO, TUORO SUL TRASIMENO

Anno 2023	**Anno 2024**	**Sommano**
521.612,61	782.418,92	1.304.031,53

Per tale decreto la Provincia di Perugia ha avviato già il percorso di definizione degli interventi con le Assemblee dei Sindaci, e si è in attesa dell'apertura della fase di caricamento dati e del nuovo decreto in fase di emissione per il cronoprogramma defintivo degli interventi.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 141 del 09/05/2022
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane
Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 38 del 09.02.2023

Anno 2026	**Anno 2027**	**TOTALE**
3.956.093,00	3.956.093,00	
Anno 2028	**Anno 2029**	**€ 15.824.372,00**
3.956.093,00	3.956.093,00	

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura **per le sole strade provinciali** per complessivi € 22.417.860,00 in sette annualità dal 2022 al 2029, di cui €.2.769.265,00 già attuati nel 2023, € 2.109.916,00 in corso di attuazione nel programma 2024 ed € 1.714.307,00 nel 2025.
In continuità con le linee di finanziamento di cui sopra già oggetto di decreti attuativi, il Servizio è impegnato nella definizione degli interventi per ulteriori linee finanziarie già oggetto di decreto preliminari ed in attesa di definizione ed approvazione

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Anno 2026	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Sommano**
461.265,26	502.405,14	515.287,31	565.153,82	
Anno 2030	**Anno 2031**	**Anno 2032**	**Anno 2033**	€ 4.336.724,51
581.776,00	582.191,55	582.191,55	546.453,88	

Rispetto alla programmazione degli interventi a valere sui fondi sopra indicati si rimane in attesa della pubblicazione del decreto di aggiornamento come indicato all'art.1 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020

Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 26/04/2022.
Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane.
Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, come modificato con Decreto 14 agosto 2025 n. 209 con il quale è stato ridotto il finanziamento per le annualità 2025-2026 e definitivamente azzerato quello del 2029

Anno 2026	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Sommano**
3.956.093,16	4.266.374,97	4.266.374,97	-	**€ 12.488.843,10**

Per tale programmazione è stata eseguita la definizione degli interventi, inseriti nel decreto ed autorizzati dal Ministero. Con DL Economia n 95 del 30/06/2025 il Governo ha rimodulato gli stanziamenti a valere sulle annualità 2025-2028; da fare presente che le norme di applicazione del DL Economia comportano una notevole possibilità di ulteriore rimodulazione.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 5/05/2022 .
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di

sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Sommano
1.484.819,02	1.484.819,02	4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	**20.787.468,80**

Il Programma sessennale 2024 - 2029 è stato presentato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il termine del 30 giugno 2023 indicato nel decreto. Il programma sessennale 2024-2029 contiene, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP), completi dei cronoprogrammi dei lavori coerenti, per ciascuna annualità, con il Piano di riparto.
Con nota di Registro Ufficiale U.0013001 del 20.10.2023 il Ministero ha autorizzato il programma presentato e nel corso del 2024 sono state avviate le progettazioni previste nella annualità 2024, attualmente in corso di svolgimento, al fine dell'esecuzione degli interventi previsti in programma. Analogamente si procederà per le annualità successive secondo il cronoprogramma autorizzato.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/08/2024.
Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Sommano
461.265,00	502.405,00	515.287,00	565.154,00	**€ 2.044.111,00**

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura, con priorità sui dispositivi di ritenuta stradale, con particolare riferimento a quelli per la sicurezza per i motociclisti, per complessivi € 2.524.276,00, in cinque annualità dal 2025 al 2029, di cui € 479.965,00 in corso di attuazione nel programma 2025.

A seguito delle verifiche programmate secondo le linee guida adottate con D.M. 204 del 01/07/2022 che è stato possibile eseguire solo successivamente al programma sessennale adottato, è emerso che vari ponti della rete stradale provinciale evidenziano una classe di attenzione alta, con vulnerabilità strutturali che hanno determinato l'esigenza di rimodulare il piano già approvato; la rimodulazione in corso di maggiori approfondimenti verrà sottoposta quanto prima possibile all'approvazione del Ministero.

Obiettivo operativo 2026_AS4_OS1_004
Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria regionale
L'obiettivo prefissato è quello di promuovere una pianificazione efficace ed efficiente di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione che, in sinergia con la programmazione finanziaria regionale, ai sensi della L.R. 10/2015 e s.m.i., alla luce dei recenti eventi sismici e delle nuove linee guida approvate dal MIMS per la gestione e classificazione del rischio e per la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti, consenta di incrementare il livello di sicurezza e il comfort della rete viaria regionale e delle infrastrutture presenti lungo tale rete.
Con la delibera della Giunta Regionale del 5 marzo 2021, n. 154, riguardante i piani degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali per il triennio 2021-2022-2023, è stato stanziato un importo di € 2.400.000 per ciascun anno finanziario a favore della Provincia di Perugia. Si precisa a tal fine che le somme previste dalla Regione non sono assolutamente sufficienti a soddisfare le reali esigenze di manutenzione della nostra rete stradale che per le sole pavimentazioni ammontano a ulteriori 30 milioni di euro che andrebbero subito investiti ed attuati senza indugio e non rimandati a piani pluriennali, per scongiurare il collasso repentino di molti tratti delle stesse.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 141 del 09/05/2022
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane
Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 73 del 14.02.2023

Anno 2026	Anno 2027	Sommano
3.440.696.68	3.440.696.68	
Anno 2028	**Anno 2029**	**€ 13.762.786,72**
3.440.696.68	3.440.696.68	

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura **per le sole strade regionali** per complessivi € 19.497.281,18 in sette annualità dal 2022 al 2029, di cui € 2.408.487,67 già attuati nel 2023 per le prime due annualità, € 1.835.038,23 in corso di attuazione nel programma 2024 ed € 1.490.968,56 nel 2025.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 19/06/2024
LR 10/2015, art. 4 comma 2: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali. LR 18/2022 di bilancio di previsione 2024-2025-2026 e DGR n. 1382/2022. Approvazione del "Programma triennale degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali della provincia di Perugia – annualità 2024-2025-2026

Anno 2026
2.400.000,00

È essenziale aggiungere che all'interno del programma degli investimenti del triennio precedente, rimane da attuare l'importante intervento sulla S.R.220 Pievaiola - Lavori di miglioramento funzionale, tratto tra Perugia e Fontignano - comuni di Corciano, Perugia e Magione, il cui importo finanziato ammonta a circa €. 3.800.000,00.
In continuità con le linee di finanziamento di cui sopra già oggetto di decreti attuativi, il Servizio è impegnato nella definizione degli interventi per ulteriori linee finanziarie già oggetto di decreto preliminari ed in attesa di definizione ed approvazione.

Obiettivo operativo 2026_AS4_OS1_005
Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere azioni e procedimenti per garantire una gestione tecnico-amministrativa efficace ed efficiente del Demanio Stradale, così come previsto dal "Codice della Strada" (D.Lgs. 285/'92 e s.m.i.), provvedendo all'aggiornamento ed implementazione del Regolamento per la Gestione e la Tutela delle Strade, anche attraverso il processo di dematerializzazione della notevole documentazione amministrativa connessa alla sua gestione (rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali, trasporti eccezionali, nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo le strade di competenza e ordinanze di limitazione del traffico) e nell'espletamento di procedure complesse di ridefinizione delle proprietà del demanio stradale e della sua relativa regolarizzazione sotto l'aspetto della consistenza stradale, con ricadute economiche positive per le finanze dell'Ente. Altre attività collaterali, ma non di minore importanza, riguarderanno i procedimenti e gli atti tecnico-amministrativi promossi per la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di competenza o di tratti parziali di esse, così come previsto dalle L.R. 10/2015 e L.R. 1/2015.
Inoltre, al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione dei sinistri stradali, sia a livello stragiudiziale che a livello giudiziale, e al tempo stesso per ridurre i punti potenzialmente più a rischio di incidentalità lungo la rete viaria di competenza, verrà garantita una intensa attività di rilievo capillare e attento monitoraggio dei punti critici, dove con maggior frequenza si sono verificati dei sinistri, con analisi specifica delle cause che li hanno determinati, il tutto a tutela dell'Ente e a salvaguardia delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza, anche attraverso strumenti innovativi che ci possano informazioni e dati provenienti anche da strumenti di monitoraggio in ausilio agli autoveicoli.

AMBITO STRATEGICO – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

Obiettivo strategico 2026_AS5_OS1
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS1_001
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione della rete scolastica effettuata sulla base delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche in relazione agli organici di diritto e di fatto ha come principio cardine, garantire il soddisfacimento della richiesta in funzione della capacità e della sicurezza degli edifici scolastici, compatibilmente sempre alle risorse assegnate. Pertanto la razionale distribuzione degli affollamenti scolastici e delle attività conseguenti avviene attraverso l'analisi annuale delle esigenze didattiche dei singoli istituti e la verifica della compatibilità tecnica in sintonia con le caratteristiche tipologiche degli edifici.
Tale attività si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche", in termini di spazio sicuro assegnato ai vari dirigenti, i quali elaborano anche le proposte per i piani provinciali dell'offerta formativa nella consapevolezza dei medesimi spazi e delle risorse disponibili.
Parimenti la funzione fondamentale attribuita alle Province dalla legge Del Rio, riguarda l'attività di programmazione della rete scolastica che si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale annuale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'attività di pianificazione è svolta nel rispetto della programmazione regionale, praticando strategie efficaci di *governance* tra competenze istituzionali differenti ed autonome. La stessa è definita e realizzata in base gli Ambiti Funzionali Territoriali individuati dalla Regione dell'Umbria e attraverso idonei strumenti e indicatori di analisi e valutazione messi a punto dall'Ente, come i monitoraggi quali-quantitativi sulla popolazione scolastica per ogni scuola-indirizzo formativo, conferenze partecipative sul territorio, Strategia Aree interne, Osservatorio regionale, ecc..
In questo contesto, appare decisivo porre in essere tutte le iniziative volte a contrastare il fenomeno del "mismatch", al fine di colmare il divario tra la domanda e offerta di lavoro in relazione alle competenze professionali e formative acquisite in ambito scolastico, avviando in particolare un dialogo ed un confronto con il sistema produttivo e con le associazioni di categoria.
La Provincia garantisce inoltre, per le istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza che non sono dotate di palestre nelle proprie sedi, il servizio di trasporto degli alunni dalla scuola agli impianti sportivi presenti nel territorio comunale e/o intercomunale di riferimento.

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS1_002
Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza

La manutenzione ordinaria si attua attraverso la programmazione, progettazione e gestione degli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente (strutture, finiture, impianti, ecc.), garantendo la realizzazione di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per fronteggiare il deperimento dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, anche al fine, in taluni casi, di eliminare eventuali rischi in caso di riscontrata urgenza o somma urgenza. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono realizzati in massima parte mediante affidamenti esterni, anche con lo strumento dell'accordo quadro, vista anche la quasi totale scomparsa, per sopraggiunti pensionamenti, della squadra manutenzione fabbricati. Analogamente l'erogazione dei servizi di utenza avviene attraverso la programmazione, gestione e liquidazione delle spese relative alle utenze elettriche, idriche ed erogazione calore per l'intero patrimonio edilizio di proprietà o ricadente sotto la responsabilità gestionale dell'Ente. Viene garantita attività di monitoraggio relativamente ai consumi storici delle utenze in essere, in modo da evidenziare eventuali anomalie, al fine del contenimento della spesa. Vengono garantite attività di manutenzione, verifiche e controlli periodici per gli impianti idrici e antincendio, idrico sanitario, termici, del gas, elettrici, antintrusione, fotovoltaici, estintori, porte REI, maniglioni di sicurezza, evacuatori di fumo e presidi antincendio in generale, delle cabine MT/BT, degli impianti elevatori in generale (montacarichi, ascensori e servoscale), delle reti radio presenti negli immobili di competenza provinciale, con esclusione di tutti gli impianti tecnologici a servizio della viabilità provinciale e regionale.
Con i finanziamenti pervenuti ed attualmente disponibili (soprattutto da Ministero Istruzione, PNRR, ricostruzione sisma 2016) l'edilizia scolastica diventa finalmente la voce di maggior peso nel bilancio della provincia di Perugia: pertanto si continuerà nell'analisi delle criticità e programmare interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle strutture scolastiche, con particolare attenzione alle caratteristiche strutturali,

dimensionali e sismiche, degli edifici scolastici di competenza (anche a seguito delle esigenze insorte dopo la pandemia Covid), prevedendo ove necessario anche nuove costruzioni, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica degli edifici, in piena collaborazione e condivisione con l'Ufficio scolastico, con i dirigenti, con i Sindaci e i comuni, con il mondo studentesco che la Provincia intende coinvolgere in modo innovativo come protagonista delle scelte.

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS1_003
Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, realizzazione di nuovi plessi

Per questo obiettivo operativo si procederà sulla base di specifica progettazione (anche con il ricorso a professionisti esterni), all'affidamento e alla direzione dei lavori per gli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente in applicazione delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, finanziarie, urbanistiche, sismiche, etc. Finalità degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo sarà non solo il mantenimento conservativo degli immobili ma anche la loro valorizzazione.
Si procederà, sulla base delle possibili destinazioni dei contributi assegnati, anche alla realizzazione di nuovi edifici, sia nel caso in cui le preventive valutazioni evidenzieranno la non convenienza di intervento sugli edifici esistenti, sia per far fronte alle fluttuazioni e agli aumenti della popolazione studentesca dei vari Istituti Scolastici di competenza provinciale.
Lo stanziamento, negli ultimi tempi, di consistenti finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, in aggiunta a quelli ugualmente più che rilevanti per gli adeguamenti sismici nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016, richiederà un'attenta valutazione e rispetto delle priorità degli interventi, della loro programmazione e successione temporale in relazione al piano di utilizzo degli immobili e delle pressanti e inderogabili scadenze fissate per la fruizione degli stessi finanziamenti. Inoltre alla luce dello sblocco dei finanziamenti per la ricostruzione e dei fondi per edilizia scolastica PNRR, la programmazione della manutenzione straordinaria terrà conto degli interventi necessari all'adeguamento sismico, con realizzazione in taluni casi anche di nuovi edifici, più funzionali ed efficienti. Non ultimo vi sarà l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'uso razionale dell'energia, della sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio edilizio scolastico, con il duplice fine quello di una gestione economicamente più vantaggiosa e quello di interessare sempre più i giovani alla questione della sostenibilità e tutela ambientale, tema di primaria importanza per il futuro dell'Ente e del Paese.

Obiettivo strategico 2026_AS5_OS2
Patrimonio immobiliare

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS2_001
Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'adeguamento, la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare si realizza attraverso un'analisi dei fabbisogni manutentivi e avendo come obiettivo prioritario l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli edifici sedi dei luoghi di lavoro. Per gli edifici monumentali andrà invece assicurata la loro conservazione, tutela e valorizzazione anche attraverso la capacità di partecipare ai bandi e reperire i finanziamenti del PNRR specifici.
In particolare, per il Complesso monumentale di Villa Fidelia e il CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina, si continuerà ad operare, quindi, in un'ottica di valorizzazione e redditività dei beni in linea con il Decreto Lgs.22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), mediante atti di concessione temporanea a terzi e garantendo una costante attività di monitoraggio delle strutture con regolari sopralluoghi e verifiche dello stato dei luoghi.

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS2_002
Gestione del patrimonio immobiliare

Al fine di garantire una corretta gestione del patrimonio immobiliare, ed in correlazione con il progetto di sistema informativo, si procederà ad un monitoraggio sugli adempimenti contrattuali delle locazioni attive e passive e alle verifiche delle concessioni di beni immobili in essere.
Saranno avviate attività tese all'uso razionale degli immobili in dotazione, verificando la possibilità di alienare beni il cui uso non è più funzionale per l'ente.
Obiettivo sarà anche quello di dotare il patrimonio di fascicoli informatizzati degli edifici e dei beni. Non ultimo vi sarà l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'uso razionale dell'energia, della sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio, con il duplice obiettivo del risparmio economico di gestione e del trasferimento culturale dell'importanza della questione ambientale come primaria e cruciale per il futuro dell'Ente e del Paese.
L'Ente Provincia sarà chiamato a supportare adeguatamente i Comuni del territorio che, per dimensioni operative o esigenze organizzative, non saranno in grado di operare con tali evolute modalità, estendendo i servizi di Stazione Appaltante anche alla gestione delle Opere Pubbliche in ambito BIM e Facility Management.

ll Progetto del Sistema informativo per la gestione degli immobili e delle opere pubbliche della Provincia di Perugia (Delibera n. 229 del 16/11/2021) dovrà perseguire finalità organizzative attraverso nuove metodologie e strumenti digitali con lo scopo di offrire ai Servizi Tecnici coinvolti la possibilità di:

- istituire e mantenere una anagrafica comune dei beni demaniali e patrimoniali e delle opere pubbliche sotto la responsabilità dell'ente opportunamente implementata in modo da poter supportare l'integrazione applicativa con le molteplici banche dati nazionali e regionali presenti e future;
- contenere al proprio interno le dimensioni informative (descrizione degli assets) necessarie a fornire dati certi per le necessità di Gestione Progettuale (adeguamento dell'esistente e nuovi progetti), Gestione Patrimoniale, Gestione Operativa ed in particolare la Gestione Manutentiva ordinaria ottimizzandone i processi relativi;
- formare e gestire in forma collaborativa un archivio unico della documentazione informatica di tali opere (fascicolo documentale dell'opera);
- rendicontare ai ministeri competenti i dati necessari alle banche dati nazionali (AINOP, ARES, BDAP, MEF ecc) nel formato e nella semantica richiesti dalle medesime;
- integrare nei propri processi documentali di procedimento la metodologia BIM ed i relativi formati di interscambio come standard di lavoro curando di indirizzare nel contempo le esigenze normative di trattamento di tali documenti informatici amministrativi previste dal CAD (formazione, opponibilità a terzi, accountability, conservazione);
- governare il processo di progettazione ed esecuzione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, migliorando aspetti di gestione, rendicontazione e controllo attraverso l'introduzione di opportuni strumenti software di project management.

Obiettivo strategico 2026_AS5_OS3
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS3_001
Gestione delle competenze in materia ambientale

L'obiettivo operativo si articola nella gestione delle competenze residue rimaste in capo alla Provincia dopo la Riforma Del Rio e la L.R. 10/2015, che comprende sia tutta l'attività di contenzioso ambientale della Provincia di Perugia, sia l'attività autorizzatoria relativa alle procedure semplificate in materia di rifiuti, la gestione delle istruttorie delle bonifiche dei siti inquinati e il rilascio dei Decreti delle Guardie Giurate Volontarie ittiche e venatorie (G.G.V.
In merito al procedimento sanzionatorio, attraverso l'avvio delle procedure per la riscossione in proprio, con l'acquisizione della qualifica di "funzionario della riscossione" da parte di due dipendenti dell'Ufficio Contenzioso avvenuta a fine 2023, si intende implementare le percentuali di riscossione delle sanzioni amministrative di competenza.

Obiettivo operativo 2026_AS5_OS3_002
Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L'obiettivo si articola nella gestione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con d.c.p. n. 59 del 23 luglio 2002 e in relazione al testo unico L.R. 1/2015, come modificato con Legge Regionale 10/12/2021 e alla D.G.R. 598/15. Si procederà al coordinamento delle attività di pianificazione e di programmazione provinciale a supporto pianificatorio di strumenti urbanistici per i Comuni che ne faranno richiesta.
L'obiettivo riguarda anche il rilascio dei pareri di competenza in sede di VIA e VAS (regionali e nazionali) e varianti urbanistiche nel territorio provinciale, nonché la pianificazione e l'aggiornamento della parte infrastrutturale insediativa del territorio provinciale stesso, per le parti di competenza residuale che la L.R. 1/2015 permane in capo alla Provincia.

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2026/2028; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;
- la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio al programma degli incarichi e delle consulenze previste dall'art.3, comma 55, della legge 244/2007.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Allegato "A"

Quadro normativo generale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale della Provincia di Perugia 2025-2027 è predisposto, ai sensi degli art. 6 e 6 -ter del D.lgs. 165/2001, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo di cui al DM 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, così come aggiornate e integrate dalle linee di indirizzo di cui al DM 22 luglio 2022 (GU n. 215 del 14/09/2022) del Ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui al Decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, (Gazzetta Ufficiale 209 del 7/9/2022).

La programmazione delle politiche assunzionali delineata nel presente piano si sviluppa dall'analisi quali quantitativa del contesto organizzativo e dall'individuazione del fabbisogno di risorse umane, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo delle professionalità necessarie ad assicurare il presidio delle funzioni istituzionali, nel quadro degli obiettivi di governo e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica a legislazione vigente.

Il piano, sulla scorta del quadro complessivo delle politiche attuate e di quelle da completare, individua le linee programmatiche tenendo conto del relativo impatto sia dal punto di vista delle risorse finanziarie disponibili, con riferimento agli stanziamenti di bilancio, alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa a normativa vigente, sia sotto il profilo della dinamica del contesto organizzativo, perseguendo gli obiettivi di valore pubblico, di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Le previsioni del piano 2025-2027 sono valutate anche alla luce delle modificazioni sopravvenute nel quadro normativo di riferimento, introdotte in particolare dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 162-165, della L. n. 207 del 30/12/2024), in considerazione dell'impatto sulla dinamica del turnover del personale per il periodo di riferimento e sul correlato ridimensionamento dei risparmi di spesa da destinare alle politiche assunzionali.

La normativa sopra richiamata infatti modifica il sistema di trattenimento in servizio e di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo dal 01/01/2025 quanto segue:
− elevazione del limite ordinamentale, in presenza di diritto alla pensione anticipata, da 65 a 67 anni di età, allineandolo pertanto a quello già previsto per la pensione di vecchiaia (art.1, comma 162);
− abrogazione dell'obbligo per la pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento dell'età ordinamentale con maturato diritto all'assegno pensionistico (art.1, comma 163);
- abrogazione della facoltà per la pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro qualora il dipendente abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata di cui alla legge Fornero (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) anche prima del raggiungimento dell'età ordinamentale (art.1 comma 164). Tale facoltà non era stata comunque esercitata dall'Ente.
Le norme suindicate impongono quindi una verifica circa i possibili impatti sulla sostenibilità finanziaria delle politiche assunzionali in particolare con riferimento alla riduzione delle cessazioni stimate per gli anni 2026 e 2027.
Il successivo decreto legge 14/3/2025, n.25, convertito in legge 69 del 9/5/2025, al comma 11 dell'articolo 12 ha previsto che Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di *almeno* sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni.
Ai fini dell'applicazione di tale disposizione nel piano adottato per gli anni 2025/2027 si era operato il rinvio ad indicazioni di dettaglio da parte dei Ministeri competenti e, pertanto, ad eventuale successivo atto.
In carenza di ulteriori indicazioni, valutata la platea degli eventuali aventi diritto e le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, con deliberazione n.149 del 22/10/2025 si è proceduto a dare applicazione alle norme di cui al comma 11 dell'articolo 12 del d.l. n. 25/2025, convertito in legge n. 69/2025.
Si è dato atto che la platea dei dipendenti aventi titolo, così come individuata dagli uffici competenti, risulta pari a complessive n. 8 unità, fatte salve le eventuali successive determinazioni che dovessero emergere a seguito di ulteriori chiarimenti operativi, e si è dato mandato al Dirigente del servizio competente alla gestione del personale di procedere all'avvio delle procedure di cui al comma 11 dell'articolo 12 del d.l. n.25/2025 relative al preavviso e al conseguente collocamento a riposo di una unità di personale a decorrere dal 1/7/2026. Il predetto atto potrà essere oggetto di revisione qualora si accerti che la norma possa essere applicata anche con riferimento a una ulteriore unità di personale mediante arrotondamento ad unità superiore.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

La Legge di bilancio n.207/2024 ha altresì previsto l'introduzione della facoltà per la pubblica amministrazione di trattenere in servizio fino al settantesimo anno di età, con il consenso dell'interessato, il personale in possesso di specifiche competenze da trasferire ai dipendenti neoassunti per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento o volte a garantire l'assolvimento di esigenze organizzative non diversamente assolvibili.
Detta facoltà è esercitabile nel limite del 10% degli spazi assunzionali (art.1, comma 165).
Al riguardo sono state emanate dal Ministro per la pubblica Amministrazione le "Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" ove viene chiarito in relazione alla misura in oggetto quanto segue:
- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte "datoriale" il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito.
Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
- condiziona il trattenimento al consenso dell'interessato.

Si evidenzia che il trattenimento opera senza soluzione di continuità tra l'ultimo giorno di servizio del dipendente disponibile e la sua prosecuzione dell'attività lavorativa; quindi, è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio successivo alla cessazione dal servizio.
Le suddette indicazioni applicative del Ministro per la pubblica Amministrazione chiariscono inoltre che ai fini della eventuale applicazione del trattenimento in servizio le Pubbliche Amministrazioni (nella figura del Vertice amministrativo secondo il rispettivo ordinamento), devono, preventivamente negli atti della programmazione dei fabbisogni di personale (PIAO), valutare: - la sussistenza e la "dimensione" delle esigenze funzionali sopra indicate (sempre entro il limite massimo del 10% delle risorse assunzionali sopra indicato); - la durata di tale esigenza (non è prevista una durata minima ma una durata commisurata alle specifiche esigenze rilevate).
Solo all'esito di tale valutazione, senza dover esperire preventiva procedura di interpello, può essere

individuato il personale cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In merito alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione con particolare riferimento all'apprezzamento delle esigenze organizzative deve trattarsi di esigenze afferenti attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e/o riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato.
In relazione alla specificità dell'organizzazione della Provincia di Perugia e data la consistenza dell'organico presente, si ritiene che dette valutazioni debbano essere eventualmente riferite alle esigenze afferenti i ruoli organizzativi della dirigenza, in considerazione che per quanto riguarda il personale delle Aree professionali non possono ravvisarsi, sotto il profilo quali-quantitativo, funzioni non altrimenti assolvibili, anche in considerazione dei piani assunzionali già attuati e dell'inserimento progressivo del personale neo assunto.

Per il personale dirigenziale fino al 2027 non sono previste cessazioni per raggiungimento dei limiti d'età.

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO

Introdotto dall'art. 6 del D.L. 9.6.2021 n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito nella Legge 6.8.2021 n. 113, prevede un'apposita sezione dedicata alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo.

In data 30 giugno 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";

Per gli Enti Locali si applica la previsione dell'art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, secondo cui "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l'adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."

L'ente :

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 12 dicembre 2024 è stato approvata la "Nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2025-2027";
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 23 dicembre 2024, è stato approvato " il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati";
- con la deliberazione del Presidente n.371 del 31/12/2024 si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione n.8 del 28/1/2025 è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

All'interno del PIAO, adottato con la deliberazione del Presidente della Provincia n.8/2025 sopracitata, è stato ricompreso il piano del fabbisogno di personale dell'Ente 2024/2026 adottato cone i seguenti atti :

- n.54 del 13/5/2024 con la quale è stato adotatto il Piano del fabbisogno di personale 2024/2026 ad integrazione del Piano integrato di attività e organizzazione adottato in data 12/2/2024;
- n.82 del 21/6/2024 con cui si è adottata l'integrazione al piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2024-2026
- n.104 del 7/8/2024 con la quale si è adottata ulteriore integrazione al piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2024-2026 con la previsione dei posti da ricoprire mediante attivazione delle procedure di progressione di cui all'articolo 13 del CCNL 2019/2021 per come risultanti nella medesima deliberazione;
- n.166 del 30/10/2024 ad oggetto " Integrazione al piano del fabbisogno di personale relativo al

triennio 2024-2026 adottato con deliberazione n.54/2024 e s.m.i. e conseguente aggiornamento del PIAO - Sezione Organizzazione e Capitale umano – Adozione.

Nella fase di approvazione del PIAO si è dato, altresì, atto che il nuovo piano del fabbisogno di personale per gli anni 2025/2027 sarebbe stato adottato dopo l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2024 che permette la verifica dei parametri necessari alla definizione del nuovo budget assunzionale dell'Ente.

– Decreto Ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 "Valori soglia".

L'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le Province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato "VALORE SOGLIA", che è definito con decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate.

Infatti, l'art 17 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n.8 del 28.02.2020 che integra l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 ha inserito il seguente comma 1-bis: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le Province e le Città Metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione...omissis... Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Conseguentemente e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato.

La determinazione del budget assunzionale è pertanto condizionata dalla verifica dei parametri di cui alle citate norme calcolati sui dati a consuntivo per la programmazione 2025/2027.

– CCNL Funzioni Locali 2019-2021

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto in via definitiva il vigente CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021 e allo stato attuale non sono stati sottoscritti ulteriori contratti nazionali. L'attuale contratto collettivo nazionale ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, l'art. 12 comma 1 dispone, infatti, che "Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di

conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione".
L'Ente con deliberazione del Presidente della Provincia n. 79 del 21/06/2024 ad oggetto "Definizione nuovi profili professionali da attribuire al personale dipendente dell'Ente" ha provveduto ad individuare i nuovi profili professionali dell'Ente, nel rispetto dell'art. 12 del CCNL e in attuazione della tabella B del CCNL 16 novembre 2022, inseriti nei relativi Ambiti di attività, come da allegato "A" alla citata deliberazione.
L'individuazione dei nuovi profili professionali, operata previo confronto sindacale chiusosi con apposito verbale dell'11/6/2024, è stata effettuata con riferimento ad insiemi omogenei di competenze ed attività e nell'ottica di quel processo di semplificazione e snellimento dei ruoli che il nuovo Contratto Nazionale di Lavoro ha introdotto, mentre l'inserimento dei predetti profili in Ambiti di attività ha seguito la logica della caratterizzazione data dalla peculiarità delle funzioni e tale da delineare un progressivo percorso di sviluppo dei profili verso ruoli di sempre maggiore complessità.

- Riqualificazione del personale dipendente

Il CCNL vigente per il personale non dirigenziale all'art. 15, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, disciplina le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa che tenga conto degli elementi indicati al comma 1 del suddetto articolo (valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti).
L'articolo 13 del citato CCNL prevede, in aggiunta alla procedura a regime di cui al citato articolo 15, previo stanziamento da parte degli Enti di risorse contrattuali aggiuntive, procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001. Se gli Enti decidono in tal senso, tutte o parte delle predette risorse sono destinate a progressioni verticali speciali della fase transitoria. È il caso di ribadire che tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto.

Le procedure previste nel Piano 2024 sono state espletate e portate a termine nel corso del 2025, con integrale utilizzo delle risorse a ciò destinate dal CCNL pertanto, in virtù, delle norme soprarichiamate, l'inquadramento nell'area superiore dei dipendenti vincitori non produce conseguenze sulle disponibilità del budget assunzionale determinato.
Ovviamente, gli enti continuano ad avere la possibilità di stanziare, in coerenza con i propri fabbisogni, anche le ordinarie risorse assunzionali, sussistendone le condizioni (in particolare per quanto concerne il rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria).
In tal caso, essi operano, tuttavia, nell'ambito delle previsioni di legge che regolano le assunzioni di personale. Dovranno, pertanto, garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno di cui è pianificata la copertura (cioè nella misura minima del 50% dei posti da coprire, finanziati con ordinarie risorse assunzionali).

- Fabbisogno di personale specifico per la transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica

L'articolo 12 del decreto-legge 25/2025, convertito in legge n.69 del 9/5/2025, modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, introducendo l'obbligo per le amministrazioni di definire, all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
Nello specifico l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c) dispone che il PIAO preveda :
c -bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data ».

Visto e richiamato Piano Triennale per la Transizione Digitale della Provincia di Perugia Anni 2024-2026

approvato con Delibera del Presidente n. 264 del 17 dicembre 2024 all'interno del quale si da conto che :
- nella Provincia di Perugia il ruolo di RTD è stato assegnato, con Decreto del Presidente n. 19 del 31 gennaio 2023, al dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione e che il dirigente per lo svolgimento delle proprie funzioni di RTD, si avvale del personale e delle competenze presenti negli uffici del proprio Servizio:

Ufficio Analisi e Progettazione Piattaforme Gestionali e Servizi
competenze e attività: amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-analisi-progettazione-piattaforme-gestionali-servizi
Ufficio Comunicazione, Informazione e Transizione Digitale
competenze e attività: amministrazione-trasparente/…/ufficio-comunicazione-informazione-transizione-digitale
Ufficio Gestione Infrastrutture Digitali
competenze e attività: amministrazione-trasparente/…/ufficio-gestione-infrastrutture-digitali
Tenuto conto altresì che oltre alle unità presenti nelle strutture sopra citate anche in altri Servizi dell'Ente sono presenti Uffici e Alte Professionalità che si occupano di innovazione digitale in specifici ambiti di competenza:
Alta Professionalità Sviluppo Piattaforme per la digitalizzazione dei contratti pubblici e delle opere (BIM compliance) competenze e attività: amministrazione-trasparente/…/ap-sviluppo-piattaforme-digitalizzazione-contratti-pubblici-delle-opere-bim-compliance
Alta Professionalità Statistica

Ai fini della determinazione del fabbisogno di personale per tale specifica attività è necessario dare conto che nel corso dell'anno 2024 si è proceduto all'assunzione di n.1 Istruttore Informatico – Area degli Istruttori - e che nell'anno 2025 si è portata a conclusione la procedura per l'assunzione di una ulteriore unità con il profilo professionale di "Funzionario Informatico" – Area deI Funzionari e delle E.Q.
Le possibilità assunzionali calcolate con riferimento alle norme vigenti, in relazione alle necessità emergenti nei vari servizi dell'Ente, non consentono di dare corso ad ulteriori assunzioni per tale speficica attività.

I comandi di personale presso l'Ente

Con riferimento alle esigenze di personale in comando, si richiama l'art. 30, comma 1 – quinquies, del D.lgs. 165/2001 laddove è stabilito che "Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte".

Al momento l'Ente non ha attivato comandi presso le proprie strutture, mentre risulta attiva una posizione di assegnazione funzionale con oneri a carico dell'Ente distaccante.

Procedure di comando potranno essere attivate su richiesta dei dirigenti competenti e con il raccordo funzionale del Segretario Generale o della Direzione Generale, ove nominata, fermo restando che la spesa per l'attivazione dei comandi nell'Ente non superi complessivamente la spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2024 o comunque previa verifica in ordine alla compatibilità della stessa con il rispetto dei limiti imposti dalle norme in materia assunzionale.

Assunzioni a tempo determinato

Allo stato attuale risultano essere state operate le seguenti assunzioni a tempo determinato:

- assunzioni a tempo determinato per la ricostruzione post sismica, tali assunzioni per effetto del combinato disposto del comma 3-sexies dell'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. e dell'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto sono operate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2001, n. 78 e s.m.i. e di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 delle Legge 27/12/2016 n. 296. Le suindicate assunzioni sono state prorogate e riarticolate nei profili professionali necessari e sono comunque definite nel rispetto del limite annuo di finanziamento concesso dall'USR.

Con ordinanza n.2 del 23/7/2024 il Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 ha disposto la ripartizione delle risorse 2024, per assunzioni a tempo determinato per effetto dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e delle economie derivanti dal Dpcm 09.10.2021 (in attuazione dell'Ordinanza PNC n.17/2022) attribuendo alla Provincia una somma pari a **155.821,33** euro. Con successiva ordinanza del 10/10/2025 n.8 sono state rimodulate le risorse assegnate prevedendo per la Provincia di Perugia una somma pari ad € 145.070,00.

I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nell'anno 2024 e/o attivati ex novo rientrano nello stanziamento come sopra rideterminato.

Le ulteriori assunzioni a tempo determinato già operate dall'Ente e ricomprese nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, riguardano n. 3 unità di personale ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs 267/2000. L'attribuzione dell'incarico di Portavoce del Presidente, trattandosi non di assunzione a tempo determinato ma di contratto di lavoro autonomo di natura professionale (art. 7 Legge n. 150/2000), non si ritiene rientrante nei limiti sopra indicati.

Lo stanziamento per il tempo determinato riferito all'anno 2025 e seguenti, fino al termine del mandato del Presidente, ricomprende il costo relativo all'assunzione a tempo determinato delle unità sopra indicate.

Nella deliberazione di approvazione del PTFP 2024/2026 si era previsto che "Tenuto conto dello stanziamento residuo di risorse per il personale a tempo determinato, così come previsto nel bilancio di previsione 2024/2026, potrà darsi luogo ad ulteriori assunzioni a tempo determinato sulla base delle esigenze delle strutture dell'Ente, per come rilevate dalla Direzione Generale, ove nominata, o dal Segretario Generale, con le procedure previste dai regolamenti adottati dall'Ente e secondo quanto previsto per tale specifico istituto dalle norme vigenti."

Con la deliberazione n. 166 del 30/10/2024, tenuto conto delle esigenze espresse dai servizi tecnici e delle pressanti scadenze connesse ai vari interventi di competenza, si era disposto di procedere all'assunzione a tempo determinato di n.3 unità di "Funzionario Tecnico" - Area dei Funzionari e delle E.Q. per un periodo di massimo due anni (tenuto conto che il bilancio approvato alla data di adozione dell'atto citato prevedeva il relativo stanziamento fino al 31/12/2026) mediante :
- Ricorso alle graduatorie approvate da altri enti secondo le nome generali e regolamentari vigenti e qualora la ricerca non dia gli esiti attesi mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico, aperto anche ad eventuali posizioni part time al 50% in considerazione della generale difficoltà a reperire personale tecnico specializzato.
Il ricorso alle graduatorie di altri Enti ha dato esito limitato all'assunzione di n.1 unità che ha preso servizio a tempo determinato in data 2/1/2025.

Per l'anno 2025 il budget destinabile alle assunzioni a tempo determinato, per come rideterminato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.162/2019, convertito con legge 28/2/2020 n.8, e per effetto del comma 562 della Legge 234/2021, è rideterminato in € 1.623.100,24 ma ai fini degli effetti del valore soglia finanziario occorre considerare nel suo complesso la spesa di personale a regime, pertanto, si procederà con successivo atto, una volta definita la capacità assunzionale, alla determinazione delle assunzioni possibili.

Procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato – quadro normativo e dati di riferimento

L'art. 57, comma 3, del DL 104/2020 e s. m. e i., prevede che "*Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei pre-detti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.*
A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato ***entro il 31 dicembre 2023****, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti…"*

Il personale assunto a tempo determinato ai fini della ricostruzione post sisma in servizio presso l'Ente al 1/1/2025 è individuato come segue in n.2 unità con il profilo professionale di Funzionario Tecnico e per nessuno dei due sono riscontrabili le condizioni per l'applicazione delle norme di cui al l'art. 57, comma 3, del DL 104/2020 e s. m. e i. riferite alla maturazione del triennio di servizio al 31/12/2023.

Tuttavia le disposizioni speciali contenute nel citato DL n. 44/2023 alle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria consentono la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale, che sia stato assunto con procedure concorsuali *conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e che maturi i requisiti del triennio di esperienza di cui all'art. 3, comma 5, entro il 31 dicembre 2026.

Di seguito si riporta l'art 3, comma 5 e 5-ter, del DL 44 del 22/04/2023: "5. *Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e che sia in possesso dei requisiti di cui all' articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 .*
Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione."
" 5-ter Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto

periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni"

Si evidenzia che nel contingente di personale sopra riportato soltanto per n. 1 unità si riscontra la maturazione del requisito di anzianità per la stabilizzazione ai sensi dell'art 3, comma 5 e 5-ter, del DL 44 del 22/04/2023, nel 2025 e pertanto per detta unità si potrà procedere nel 2025, secondo le modalità che saranno prevista nella disciplina per la procedura di reclutamento speciale ex art. 44, comma 5 e 5-ter, del D.L. n. 44/2023 da adottarsi con separato atto.

Per quanto attiene il rispetto del principio costituzionale dell'adeguato accesso dall'esterno si evidenzia che, nel quadro delle assunzioni da concorsi pubblici a tempo indeterminato esperiti dalla Provincia o da altri Enti mediante utilizzo delle relative graduatorie, sono ricomprese per l'anno 2024 per n. 11 unità di personale dell'area dei funzionari e n. 4 unità di personale dell'area degli Istruttori, mentre nel 2025 sono previste ulteriori n. 2 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata mediante concorso.

- Obiettivo strategico delle risorse umane

Il capitale umano è uno dei temi intorno al quale si gioca il futuro e le percezione generale della nostra Pubblica Amministrazione: alle persone, infatti, è affidata la possibilità di successo di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese; le azioni sono pertanto incentrate su specifici percorsi di reclutamento, formazione, valorizzazione, organizzazione del lavoro e responsabilità.
La pubblica amministrazione ha subito negli anni delle profonde trasformazioni attraverso l'innovazione dei processi, la sempre maggiore interdipendenza tra la PA e i cittadini: tali condizioni richiedono agilità culturale, capacità di adattamento e di assecondare le trasformazioni nonché una continua riqualificazione delle persone.
Nell'ottica sopra descritta è di assoluta rilevanza che si avvii un processo di ricambio generazionale e di inserimento e sviluppo di nuove competenze, e che tali attività possono essere realizzate , oltre che con percorsi di riqualificazione e formazione del personale in servizio, con una efficace azione di selezione e reclutamento delle risorse umane che consentirà all'Ente di vincere tali sfide di questo tempo e di garantire, altresì, adeguate azioni di formazione, crescita e valorizzazione del capitale umano

Determinazione della capacità assunzionale

Il calcolo della capacità assunzionale derivante dall'applicazione delle norme citate in premessa è stato operato come da atto di adozione del piano del fabbisogno di personale (delibera n.80/2025) da parte del Presidente della Provincia di Perugia. La precitata determinazione del budget assunzionale è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 3 del 24/6/2025) e prevedeva un utilizzo complessivo di 191.711,00 per nuove assunzioni con riserva di utilizzo di ulteriori 100.000,00 da destinare alle finalità di cui all'articolo 14 comma 1 bis del DL 25/2025, convertito con modifiche nella legge 69 del 09/05/2025.
Con successiva deliberazione n.116/2025 ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, si è sottoposto ad ulteriore verifica il rispetto del limite di spesa calcolato ex D.M. 17 marzo 2020 (articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ai fini dell'applicazione dell'art. dell'articolo 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25. Sono stati pertanto destinati all'aumento del fondo per la contrattazione decentrata € 100.000,00 oltre oneri riflessi, tali risorse confluiscono nella parte stabile del fondo e pertanto sono confermate anche negli anni successivi.

Le assunzioni del triennio 2024-2026 di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego con il D.Lgs n. 75/2017 sono state introdotte alcune novità a favore della disabilità.
Gli artt. 39, 39 bis e 39 ter del T.U.P.I. sancisce l'obbligo di assunzioni a favore dei disabili in attuazione delle legge n. 68/1999; istituisce la Consulta Nazionale con compiti di programmazione di progetti di inserimento di inserimento dei soggetti svantaggiati, di proposta e di controllo; prevede la nomina all'interno delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti di un responsabile dei processi di inserimento mirato; prevede un monitoraggio costante sull'applicazione della legge n. 68/1999.
Con Decreto N° 52 del 28/08/2019 ad oggetto: Nomina Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001 è stato conferito al dott. Danilo Montagano, Dirigente del Servizio Gestione del Personale funzioni generali, l'incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 39-ter del D.Lgs. 165/2001 fino al 30.04.2022.
In base ai conteggi aggiornati (prospetto informativo Gennaio 2025 – dati al 31/12/2024) sul numero disabili da computarsi ai fini della copertura della quota d'obbligo, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la quota di riserva disabili è totalmente coperta e non si rilevano, allo stato, scoperture, ma al contrario eccedenze rispetto a quanto stabilito dalla Legge citata.

Prospetto quote d'obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.12.2024	
N. Lavoratori - base computo art. 3 e art. 18	345
Quota riserva disabili art. 1	24
Quota riserva categorie protette art. 18	3
N. Lavoratori disabili in servizio art. 1 (compresi centralinisti non vedenti legge 113/85)	28
N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 3	6
Rispetto quota disabili	Presenti in misura eccedente
Rispetto quota categorie protette	Presenti in misura eccedente

Ricognizione annuale del fabbisogno di personale e degli eventuali esuberi a norma artt. 6 e 33 del D. LGS. n. 165/2001

A norma del combinato disposto degli artt. 6, 1° comma, e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, in sede di determinazione della dotazione organica in coerenza con il fabbisogno di personale devono obbligatoriamente effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.
L'inosservanza di detto obbligo comporta l'impossibilità di procedere all'instaurazione dei rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, con la sanzione della nullità degli eventuali atti posti in essere.
Con deliberazione n.30/2019, in sede di adozione del piano di riassetto organizzativo e adozione del programma triennale del fabbisogno di personale, si è dato atto che in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, non vi sono, per il personale dirigenziale e non, eccedenze o situazioni di sovrannumero che rendano necessaria l'attuazione delle procedure di mobilità collettiva ex art.33 del D.L.gs n.165/2001.

In data 16/4/2025, con nota prot.n.452, la Segreteria Generale, ai fini della predisposizione della bozza del "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2025-2027" e del "Piano Annuale del Fabbisogno di Personale per l'anno 2025", ha provveduto a richiedere ai dirigenti dell'Ente, di avanzare la proposta di propria competenza contenente il personale, corredato dei relativi profili professionali, di cui si necessita al fine di conseguire gli obiettivi gestionali ed assicurare i compiti istituzionali della struttura. Si è

inoltre richiesto ai dirigenti di dare conto dell'assenza di personale in eccedenza (vuoi per ragioni funzionali o finanziarie) e/o in sovrannumero e di formulare proposte, sulla base delle esigenze funzionali dei servizi diretti, in merito ai processi di riqualificazione del personale mediante l'istituto delle progressioni in deroga
Secondo quanto accertato presso i dirigenti dell'Ente le condizioni di assenza di eccedenze o situazioni di sovrannumero sono confermate anche per l'anno 2025.

Assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio 2025/2027

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato il quadro delle assunzioni sarà formulato sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti dell'Ente, anche a fronte delle cessazioni verificatesi e previste nonché sulla scorta dei principi di cui delle citate Linee di Indirizzo, come di seguito riportati:

• individuare e assicurare la disponibilità delle professionalità infungibili;
• privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'ente, con particolare riferimento ai profili amministrativi e a quelli tecnici limitatamente alle funzioni strutturali non affidabili all'esterno o per le quali si renda necessaria una dotazione minima tesa ad assicurare le prestazioni di base;
• acquisire i profili e le competenze necessarie a rafforzare le potenzialità dell'Ente sia nelle fasi di programmazione, progettazione e controllo delle attività e degli interventi, privilegiandoli rispetto a quelli meramente esecutivi, sia nella realizzazione di progetti strategici e innovativi per l'Ente e per il territorio;

Il piano del fabbisogno, come già indicato nei paragrafi precedenti, ha previsto di utilizzare, ove compatibile con le esigenze dei servizi e le scelte organizzative, solo parzialmente la capacità assunzionale, al fine di verificare le condizioni per l'applicazione dell'incremento del fondo per le risorse decentrate previsto dall'art. 14 comma 1-bis del Decreto PA, fatti salvi i vincoli derivanti dalle previsioni di bilancio e sulla base di quanto sarà previsto dalla circolare della RGS in corso di emanazione.

A corollario di quanto sopra occorre annotare che l'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4".
La circolare della Funzione Pubblica "ritiene fondamentale, anche sotto questo aspetto, il ruolo determinante e propulsivo che può essere svolto dalla dirigenza apicale nella gestione manageriale delle risorse e soprattutto nella capacità di centrare il reale fabbisogno professionale, sul piano quantitativo e qualitativo. La dirigenza tutta, e quella apicale in particolare, deve perseguire l'obiettivo di realizzare un'amministrazione moderna che, in ragione del limitato ricambio generazionale, sia capace di pianificare il reclutamento non secondo criteri meramente sostitutivi, di vacanze da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, nonché con le presenti linee di indirizzo."
In merito si è provveduto a valutare le richieste di assunzione presentate dai dirigenti dell'Ente in risposta alla citata nota prot.n.452/2025.

La ricognizione effettuata dai Dirigenti ha confermato che:
a) sussiste l'esigenza, già evidenziata negli anni precedenti e ulteriormente aggravata dai pensionamenti intervenuti e che interverranno nei prossimi mesi, di integrare le dotazioni di personale con l'inserimento di nuove risorse professionali sinteticamente di seguito indicate.
b) tutti i servizi hanno inoltrato richiesta di integrazione di personale amministrativo dell'area contrattuale degli Istruttori e dei Funzionari
c) I servizi tecnici, in aggiunta al personale amministrativo, hanno manifestato la necessità di integrare l'organico con le seguenti figure:
- ingegnere impiantista (per progettazione impianti) (area Funzionari);
- istruttori tecnici (area istruttori);
- programmatore (area funzionari e istruttori)
- operai specializzati (area operatori esperti)
- tecnici specializzati in paesaggio ed ambiente (architetti/ingegneri)

Complessivamente le richieste di nuove unità d'organico da parte dei dirigenti superano un milione di euro.
Tenuto conto delle capacità assunzionali emergenti, si precisa che ove il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale lo reputi necessario per una più rapida risposta alle esigenze operative dell'Ente, alla copertura dei posti che saranno previsti dal piano si potrà temporaneamente far fronte mediante l'istituto del comando oneroso.
Il personale che cessa per mobilità volontaria esterna autorizzata nel corso del triennio 2025/2027, il personale già in servizio presso l'Ente che cessa a seguito di utilizzo delle graduatorie concorsuali (ad esempio per inquadramento in area superiore in quanto collocato utilmente nelle graduatorie approvate) o che è stato previsto nel piano assunzionale e cessa per dimissioni volontarie, vista la conseguente correlata riduzione della spesa a regime, può essere sostituito, senza necessità di ulteriori atti di programmazione dei fabbisogni, previa adozione di apposito atto di indirizzo della Presidente in merito alle modalità di reperimento della risorsa.

Verifica della coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio

Si è, poi preceduto alla verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario conseguente all'attuazione del piano del fabbisogno per la spesa di competenza tenendo conto della ipotetica decorrenza delle nuove assunzioni 2025, al netto delle cessazioni previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tale verifica è stata asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n.3/2025 già citato.
Il quadro riepilogativo delle assunzioni previste nel Piano del Fabbisogno di personale 2025-2027 risulta il seguente :

FIGURE PROFESSIONALI	N.	costo
ISTRUTTORE AMM.VO cat.c	2	62.377,86
OPERAIO SPECIALIZZATO cat.b – Idraulico	1	27.797,04
FUNZIONARIO CONTABILE cat.d	2	67.690,88
FUNZIONARIO TECNICO- STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO	1	33.845,44
	6	**191.711,22**

Verifica del limite di spesa calcolato ex D.M. 17 marzo 2020 (articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) con annualità 2028

Anno	2024		Note :
Popolazione 31/12/2024	**639224**		**Fonte : ISTAT 2023**
Fascia DPCM	**D**		
Valore soglia	**19,70%**		
Spesa di personale	18.387.502,55		Rendiconto 2024
Media entrate correnti	99.206.495,12		Rendiconto 2022/2023/2024
FCDE previsione	3.823.631,92		
Media per rapporto	**95.382.863,20**		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**19,28%**		
CAPACITA' ASSUNZIONALE			**18.790.424,05**
Correttivi spesa di personale anno 2024			
Convenzione Segreteria Generale	75.585,34		
Personale a tempo det.articolo 50 bis dl 189/2016 – C.d.C. n.63/2021/par	24.793,04		
Compensi recuperati da terzi avvocatura			
stabilizzazione del personale impiegato pressi i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.	98.666,00	DPCM 28/3/2024 secondo semestre 2024	
Aumenti CCNL 16/11/2022 di competenza del 2019-2021	**145.934,91**		
Incentivi per le funzioni tecniche	388.186,65		
Totale	**733.165,94**		
Calcolo dopo correttivi			
Spesa di personale	17.654.336,61		
Media entrate correnti	98.570.645,03		
FCDE assestato 2024	3.823.631,92		
Media per rapporto	**94.747.013,11**		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**18,63%**		**18.665.161,58**

Verifica per mantenimento valore soglia 2025-2027				
Verifica mantenimento valore soglia 2025				
Spese di personale 2025	18.619.420,01			
Media entrate correnti	98.570.645,03		2022/2023/2024	
FCDE previsione 2023 assestato	3.823.631,92			
Media per rapporto	**94.747.013,11**			
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**19,65%**		**VALORE SOGLIA**	**18.665.161,58**
Composizione spesa per il personale triennio 2026/2028				
Spesa di personale 2024		17.654.336,61	Rendiconto 2024 meno correttivi	
Assunzioni già programmate ed effettuate nel corso del 2024 rateo maggior costo non sostenuto nel 2024		818.327,55		
Pensionamenti 2024 a regime :		-414.566,29	(pari al totale risp meno il risparmio già contab 2024)	
Pensionamenti 2025		-599.078,44		
Pensionamenti per sola età 2026		-280.533,71		
Pensionamenti per sola età 2027		-300.618,95		
Pensionamenti per sola età 2028		-489.744,87		
Aumenti CCNL 2022/2024 – 6% M.S.		978.736,24		
Aumenti CCNL stima anni 2025-2027 -1% 2025		833.357,03		
Aumenti CCNL stima anno 28 -1% 2025		322.264,33		
Minor costo per direttore generale interno		-122.007,00		
I.V.C. anticipata nel 2024		-382.048,47		
COSTO NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE		191.711,22		
AUMENTO FONDO ART.14 DL 14/2025		130.700,00		
Spese di personale a regime		**18.340.835,25**	**VALORE SOGLIA**	**18.665.161,58**

Composizione spesa per il personale 2025			OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,65%**
Spesa di personale 2024		17.654.336,61		
Pensionamenti 2024 a regime :		-414.566,29		
Pensionamenti 2025	**ratei**	-315.657,61		
Nuove assunzioni 2023/2024 PROGRAMMATE – RATEO NON PAGATO NEL 2024		818.327,55	proiezione spesa annuale assunzioni operate nel corso del 2024	
Aumenti CCNL 2022/2024 - 6%		978.736,24	6% monte salari 2023	
Aumento CCNL 2025 – CALCOLO SOLO PER IVC 1%		188.828,37		
I.V.C. anticipata nel 2024		-382.048,47		
Minor costo per direttore generale interno		-135.092,00		
Costo nuove assunzioni programmate		95.855,61		
AUMENTO FONDO ART.14 DL 14/2025		130.700,00		
	Totale	**18.619.420,01**		

Composizione spesa per il personale 2026			OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,61%**
Spesa di personale 2025		18.619.420,01		
Assunzioni programmate diff.		95.855,61	(intero budget meno ass.decorrenza 2025)	
Pensionamenti 2025 a regime :		-283.420,83		
Pensionamenti 2026	**ratei**	-187.082,10		
Aumento contrattuale 1,8%		322.264,33		
Diff.costo direttore generale		13.085,00		
	Totale	**18.580.122,02**		
Composizione spesa per il personale 2027			OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,70%**
Spesa di personale 2026		18.580.122,02		
Pensionamenti 2026 a regime :		-93.451,61		
Pensionamenti 2027	**ratei**	-146.846,94		
Aumento contrattuale 1,8%		322.264,33		
	Totale	**18.662.087,80**		
Composizione spesa per il personale 2028				
Spesa di personale 2026		18.662.087,80		
Con pensionamenti 2027 a regime comprensiva delle nuove assunzioni)	pensionamenti a regime	-153.772,01		
Pensionamenti 2028 (67 anni e 3 mesi)	**RATEI**	-266.385,39		
Aumento contrattuale 1,8%		322.264,33	OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,59%**
	Totale	**18.564.194,73**		
Con pensionamenti a regime 2028		**18.340.835,25**	0,00	

verifica limiti di cui all’articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006

	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra :			
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato comprensivi oneri riflessi	18.478.328,31	18.197.794,60	17.897.175,65
Spese per collaborazione coordinata e continuative	0,00	0,00	0,00
eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai L.S.U.	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute dall"Ente per il personale in convenzione (artt.13 e 14 CCNL 22/1/204) per la quota parte	0,00	0,00	0,00
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art.110 commi 1 e 2 D.L.gs n.267/2000	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale con contratto formazione	0,00	0,00	0,00
altre spese di personale – buoni pasto	140.886,00	140.886,00	140.886,00
Spese per oneri derivanti da contenzioso	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese per il personale utilizzato senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipati e comunque facenti capo all'Ente			
IRAP	1.175.194,11	1.151.348,74	1.125.796,13
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00	0,00	0,00
Altre spese- Spese per missioni e spese per la formazione	144.885,00	144.885,00	144.885,00
Totale	**19.947.293,42**	**19.642.914,34**	**19.316.742,78**

Componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti			
Rimborsi inail			
Spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso del Ministero dell'Interno			
Spese per le missioni	21.450,00	21.450,00	21.450,00
Spese per la formazione	123.435,00	123.435,00	123.435,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004 compreso 2022 rendiconto 2024	2.652.949,25	2.642.850,04	2.632.027,76
Spese per il personale appartenente alle categorie protette rendiconto 2024 meno cessazioni 2025 e 2026	982.207,03	963.685,40	963.685,40
Spese sostenute per il personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici			
spese per l'assunzione di personale a carico del Fondo di cui all’articolo 57 comma 3 del dl 104/2020	98.666,67	98.666,67	98.666,67
Spese per aumenti contrattuali in corso di sottoscrizione – previsione impegnata	0,00	0,00	0,00
Compensi erogati da terzi			
Rimborso spese di personale Regione Umbria L.R. 10/2015			
Rimborso straordinario Capitini			
Spese a carico altre amm.ni per collaudi legge 133/2008 - arti.61 c.9	15.844,66	15.844,66	15.844,66
Spese per il personale a tempo determinato emergenza sisma	43.442,00	43.442,00	43.442,00
Totale	**3.937.994,61**	**3.909.373,77**	**3.898.551,49**
	16.009.298,81	**15.733.540,58**	**15.418.191,30**

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2026/2028, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono indicati nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Tipologia	Azione	Stimato 2026	Stimato 2027	Stimato 2028
Terreno edificabile scuola Norcia	Alienazione	€ 300.000	€ 0,00	€ 0,00
Edificio ex CC Sant'Anatolia di Narco	Alienazione	€ 200.000	€ 0,00	€ 0,00
Edificio di Via Palermo 86	Alienazione	€ 2.340.000	€ 0,00	€ 0,00
Rata di terreno a Santa Maria degli Angeli- Assisi	Alienazione	€ 1.000	€ 0,00	€ 0,00

Inoltre per l'anno **2026**:

- Edificio di Via Palermo 86: parte occupata da Regione ex LR 10/2015. Trasferimento gratuito
- Centro Allevamento Selvaggina di Torre Certalda sito nel Comune di Umbertide: parte occupata da Regione ex LR 10/2015. Trasferimento gratuito
- Centro Ittiogenico di Cerreto di Spoleto denominato "La Peschiera" sito nel Comune di Cerreto di Spoleto: occupato da Regione ex LR 10/2015. Trasferimento gratuito
- Centro Ittiogenico di Sant'Arcangelo sito in Voc. Palazzetta nel Comune d i Magione: parte occupata da Regione ex LR 10/2015. Trasferimento gratuito
- Casello idraulico in località La Barca del Comune di Città di Castello: occupatoda Regione ex LR 10/2015. Trasferimento gratuito

Per il terreno edificabile dove attualmente insiste la scuola 'Battaglia' di Norcia, è stato stipulato un protocollo di intesa tra Provincia di Perugia e Comune di Norcia: il terreno viene alienato al Comune, in permuta del terreno di sedime della nuova scuola superiore, i cui lavori sono appena iniziati. Il valore indicato è assolutamente preliminare: dovrà essere dato incarico all'Agenzia delle Entrate per redigere le stime di tutti i cespiti oggetto di permuta.

L'edificio ex sede della Caserma dei Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco è stato riconsegnato alla Provincia. Nel documento programmatorio è stata prevista l'alienazione del bene con un importo presunto di vendita, tenuto conto che l'edificio non può assolvere a funzioni istituzionali dell'Ente.

E' prevista la cessione di un'area di modeste dimensioni posta sul piazzale antistante la scuola ITIA IPI di Santa Maria degli Angeli di Assisi, a favore di Enel per la costruzione di una cabina elettrica, con le relative servitù di passaggio per elettrodotto: tale area è in comproprietà col Comune di Assisi. La stima definitiva del bene da alienare deve essere ancora redatta.

Per una porzione dell'edificio di Via Palermo 86, il centro selvaggina di Torre Certalda, i centri Ittiogenici di Cerreto di Spoleto e di Sant'Arcangelo di Magione ed il casello idraulico di Città di Castello è previsto il trasferimento gratuito alla Regione Umbria ai sensi della L.R 10/2015, in quanto beni occupati dalla Regione Umbria, sede delle funzioni trasferite dalla Provincia alla Regione ai sensi della Legge 56/2014.

Per la restante parte dell'immobile di Via Palermo 86, tranne l'archivio provinciale, è previsto il trasferimento alla Regione Umbria, al prezzo congruito dalla Camera di Commercio - Borsa Immobiliare di € 2.340.000,00.

6.3 LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, innalza l'arco della programmazione degli acquisti di beni e servizii da due a tre anni, elevando la soglia dell'importo unitario stimato degli acquisti da inserire nel piano da 40 mila a 140 mila euro.
L'art. 37, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 6, commi 1 e 12, dell'allegato I.5 al citato decreto, confermano gli strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delineano il contenuto del programma triennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro;
- stabiliscono l'obbligo per le le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione triennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Con Delibera del Presidente n. 180 del 24/11/2025 è stato adottato il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028.

Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2025/1131

Deliberazione n. 180 del 24/11/2025

ALLEGATI - programma triennale acquisti di beni e servizi 2026-2028_signed.pdf

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026-2028. PRIMA ADOZIONE

DATO ATTO che la seduta si è svolta con il Presidente Massimiliano Presciutti ed il Vice Segretario Generale Danilo Montagano presenti entrambi nella sede della Provincia di Perugia di Piazza Italia;

PREMESSO che il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 all'art. 37 “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” stabilisce:

1. al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvare nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.
2. al comma 3 che il Programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indichino gli acquisti di importo pari o superiore alla soglia di 140.000 euro di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. su detto.
3. al comma 4 che il Programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. al comma 6 che con l’Allegato I.5 sono definiti gli schemi tipo (Schede G-H-I) descrittivi degli interventi da adottare secondo il Programma triennale degli acquisti.

CONSIDERATO che il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi contiene altresì i servizi di cui all’articolo 41, comma 10, del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di

forniture e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

PREVISTO che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.

RICORDATO che il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente (DUP).

CONSIDERATO che con D.P. n. 136 del 6/10/2024 sì è deliberato l'ultimo aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027.

VISTO che tra le funzioni fondamentali della Direzione Generale rientrano quelle inerenti il processo di pianificazione e programmazione.

VISTO che al Direttore Generale compete l'esercizio delle funzioni di coordinamento ai fini della programmazione di opere e lavori pubblici di cui all'art. 21, comma 3 del D.lgs. 50/2016, nonché ai fini della programmazione di cui all'art. 21, comma 6, del medesimo decreto, per le quali il Direttore Generale è coadiuvato dai Dirigenti dei servizi interessati.

CONSIDERATO che la funzione di predisposizione e aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi è assegnata al Dirigente del Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali avv. Danilo Montagano.

DATO ATTO CHE il contenuto del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi è frutto della raccolta dei dati pervenuti dai Servizi dell'Ente al Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali.

RITENUTO necessario, sulla base dei dati pervenuti ad oggi al Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali relativi al Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028, l'approvazione dell'Allegato II alla presente Deliberazione contente le Schede G-H-I predisposte sulla base degli schemi-tipo previsti all'uopo dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 55 della Legge che delinea in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Vice Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Dr. Danilo Montagano ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. Di adottare il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 mediante l’approvazione dell’Allegato II – Schede G-H-I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il suddetto Programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali. e pertanto di dare atto che il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-28 verrà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente 2026-2028.
3. Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il Programma triennale 2026-2028 sarà pubblicato sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. Di dare atto che l’elenco aggiornato degli acquisti compresi nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 di importo superiore a 1 milione di euro verrà altresì trasmesso al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
5. Di dare atto che la dott.ssa Francesca Leone, Alta Professionalità Statistica, è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: MASSIMILIANO PRESCIUTTI

Il Vice Segretario Generale: DANILO MONTAGANO

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Perugia - Servizio gestione del personale e funzioni generali

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
stanziamenti di bilancio	2.700.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	8.800.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	2.780.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	9.040.000,00

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Perugia - Servizio gestione del personale e funzioni generali

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F00443770542022500001	2026		1		No	ITI21	Forniture	09310000-5	Convenzione Consip per fornitura energia elettrica	1	MAROZZI FRANCESCO	12	Si	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		226121	Consip S.p.A.		
F00443770542022500004	2026		1		No	ITI21	Forniture	41110000-3	Fornitura acqua da Umbraque	1	MAROZZI FRANCESCO	36	Si	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00					
F00443770542022500005	2026		1		No	ITI21	Forniture	41110000-3	Fornitura acqua da VUS	1	MAROZZI FRANCESCO	36	Si	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00					
S00443770542022400003	2026		1		No	ITI21	Servizi	50610000-4	Manutenzione dei presidi antincendio edifici scolastici	1	MAROZZI FRANCESCO	36	Si	350.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	2.100.000,00	0,00					
S00443770542022500003	2026	J61B21003840001	2	L00443770542022300053	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITC "SCARPELLINI" - Foligno	2	MANNOCCI GIANLUCA	48	No	240.000,00	220.000,00	100.000,00	40.000,00	600.000,00	0,00					
S00443770542022500004	2026	J61B21003860001	2	L00443770542022400051	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del LICEO CLASSICO "FREZZI" - IPSIA "ORFINI" - Foligno	2	MANNOCCI GIANLUCA	72	No	500.000,00	600.000,00	460.000,00	1.000.000,00	2.560.000,00	0,00					
S00443770542022500005	2026	J61B21003860001	2	L00443770542022400051	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del LICEO CLASSICO "FREZZI" - IPSIA "ORFINI" - Foligno	2	MANNOCCI GIANLUCA	24	No	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	420.000,00	0,00					
S00443770542022500007	2026	J37B20000440001	2	L00443770542020190007 9	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di realizzazione di un Polo Scolastico per le esigenze della Città Di Spoleto "LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" - ISTITUTO MAGISTRALE "G. ELLADIO" - LICEO SCIENZE UMANE"	2	CARLI TIZIANA	18	No	80.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	0,00					
S00443770542022500009	2026	J91B21002030001	2	L00443770542022400054	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del IPC "B. PASCAL" – PALESTRA	2	SCORTECCIA MILENA	48	No	130.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	285.000,00	0,00					
S00443770542022500010	2026	J91B21002040001	2	L00443770542022300057	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico IPSIA SEDE OLMO - EDIFICIO PRINCIPALE	2	AUDITORE CONCETTO	48	No	240.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	560.000,00	0,00					
S00443770542022500011	2026	J91B21002050001	2	L00443770542022400055	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico IPSIA SEDE PISCILLE – SCUOLA	2	AUDITORE CONCETTO	60	No	400.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00					
S00443770542022500012	2026	J91B21002050001	2	L00443770542022400055	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico IPSIA SEDE PISCILLE – SCUOLA	2	AUDITORE CONCETTO	24	No	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00443770540202500014	2026	J91B21002060001	2	L00443770540202400056	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITIS "A. VOLTA" - LABORATORI	2	CECCHINI DANIELA	60	No	240.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	560.000,00	0,00					
S00443770540202500015	2026	J22C21002180001	2	L00443770540202300049	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del LICEO SCIENTIFICO "CASIMIRI"	2	RONDOLINI VALENTINA	60	No	300.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	800.000,00	0,00					
S00443770540202500016	2026	J22C21002180001	2	L00443770540202300049	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico LICEO SCIENTIFICO "CASIMIRI"	2	RONDOLINI VALENTINA	24	No	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
S00443770540202500018	2026	J42C21002280001	2	L00443770540202300050	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITIS-IPSIA "SIGISMONDI" – PALESTRA	2	BRUNELLI FELICETTI FABIO	48	No	70.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	155.000,00	0,00					
S00443770540202500019	2026	J39J21008620001	2	L00443770540202400058	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITCG "SPAGNA" - EDIFICIO PRINCIPALE	2	BRUNELLI FELICETTI FABIO	60	No	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00					
S00443770540202500020	2026	J39J21008620001	2	L00443770540202400058	No	ITI21	Servizi	71248000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico ITCG "SPAGNA" - EDIFICIO PRINCIPALE	2	BRUNELLI FELICETTI FABIO	24	No	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00	0,00					
S00443770540202500021	2026	J39J21008620001	2	L00443770540202400058	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico funzionale e Statico, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico ITCG "SPAGNA" - EDIFICIO PRINCIPALE	3	BRUNELLI FELICETTI FABIO	48	No	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	0,00					
S00443770540202500022	2026	J71B21002790001	2	L00443770540202400048	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del IPALB - SEDE VIA EREMO DELLE CARCERI	2	CASTELLANI FABIO	48	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00					
S00443770540202500023	2026	J71B21002780001	2	L00443770540202300054	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITCG "R. BONGHI" - BLOCCO A	2	BERRETTA STEFANO	48	No	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00					
S00443770540202500024	2026	J92C21002250001	2	L00443770540202400057	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del LICEO CLASSICO "MARIOTTI"	2	CECCHINI DANIELA	48	No	240.000,00	220.000,00	100.000,00	40.000,00	600.000,00	0,00					
S00443770540202500025	2026	J32C21003920001	2	L00443770540202400060	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del IPSSART (IPALB) NUOVA SEDE S. PAOLO INTER VINEAS	2	LANFALONI federica	60	No	400.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00					
S00443770540202500026	2026	J32C21003920001	2	L00443770540202400060	No	ITI21	Servizi	71248000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico IPSSART (IPALB) NUOVA SEDE S. PAOLO INTER VINEASCIPALE	2	LANFALONI federica	24	No	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00443770540202500028	2026	J32C21003910001	2	L00443770540202400059	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del IST. D'ARTE EDIFICIO S. DOMENICO	2	CARLI TIZIANA	48	No	280.000,00	120.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00					
S00443770540202500029	2026	J42C21002290001	2	L00443770540202300051	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITAS 'CIUFFELLI - EINAUDI' ED. PRINCIPALE – CONVITTO	2	MORETTI ANDREA	60	No	500.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00					
S00443770540202500030	2026	J42C21002290001	2	L00443770540202300051	No	ITI21	Servizi	71248000-8	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico ITAS 'CIUFFELLI - EINAUDI' ED. PRINCIPALE – CONVITTO	2	MORETTI ANDREA	24	No	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00					
S00443770540202500032	2026	J72C21001820001	2	L00443770540202400050	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 2 - BLOCCO B	2	ROGARI ILARIA	48	No	120.000,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	260.000,00	0,00					
S00443770540202500033	2026	J72C21001810001	2	L00443770540202400049	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI – EDIFICIO 3 - BLOCCO B2 PALESTRA	2	ROGARI ILARIA	48	No	100.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	220.000,00	0,00					
S00443770540202500034	2026	J72C21001840001	2	L00443770540202300056	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 5 - BLOCCO D	2	ROGARI ILARIA	48	No	80.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00					
S00443770540202500035	2026	J62C21002150001	2	L00443770540202400053	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ISTITUTO MAGISTRALE 'BEATA ANGELA'	2	CECCHINI DANIELA	48	No	280.000,00	120.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00					
S00443770540202600001	2026		1		No	ITI21	Servizi	92000000-1	Partenariato speciale pubblico-privato per la gestione del complesso di Villa Fidelia	2	MORETTI ANDREA	144	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	760.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
S00443770540202500036	2026	J62C21002170001	2	L00443770540202400052	No	ITI21	Servizi	71000000-8	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del ITIS 'L. DA VINCI' - EDIFICIO PRINCIPALE	2	CASTELLANI FABIO	48	No	280.000,00	120.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00					
F00443770540202500002	2027		1		No	ITI21	Forniture	09310000-5	Convenzione Consip per fornitura energia elettrica	1	MAROZZI FRANCESCO	12	Si	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		226121	Consip S.p.A.		
S00443770540202500017	2027	J22C21002180001	2	L00443770540202300049	No	ITI21	Servizi	71315400-3	Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico funzionale e Statico, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico LICEO SCIENTIFICO 'CASIMIRI'	2	RONDOLINI VALENTINA	36	No	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00					
F00443770540202500003	2028		1		No	ITI21	Forniture	09310000-5	Convenzione Consip per fornitura energia elettrica	1	MAROZZI FRANCESCO	12	Si	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		226121	Consip S.p.A.		
S00443770540202500006	2028	J61B21003860001	2	L00443770540202400051	No	ITI21	Servizi	71315400-3	Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico funzionale e Statico, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento	3	MANNOCCI GIANLUCA	36	No	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
									energetico del LICEO CLASSICO "FREZZI" - IPSIA "ORFINI" - Foligno															
S00443770540202500008	2028	J37B20000440001	2	L00443770540201900079	No	ITI21	Servizi	71315400-3	Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico funzionale e Statico, relativi all'intervento di realizzazione di un Polo Scolastico per le esigenze della Città Di Spoleto LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" - ISTITUTO MAGISTRALE "G. ELLADIO" - LICEO SCIENZE UMANE	3	CARLI TIZIANA	36	No	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00						
S00443770540202500013	2028	J91B21002050001	2	L00443770540202400055	No	ITI21	Servizi	71315400-3	Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico funzionale e Statico, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico IPSIA SEDE PISCILLE – SCUOLA	3	AUDITORE CONCETTO	36	No	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00						
S00443770540202500027	2028	J32C21003920001	2	L00443770540202400060	No	ITI21	Servizi	71315400-3	Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico funzionale e Statico, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico IPSSART (IPALB) NUOVA SEDE S. PAOLO INTER VINEAS	3	LANFALONI federica	36	No	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00						
S00443770540202500031	2028	J42C21002290001	2	L00443770540202300051	No	ITI21	Servizi	71315400-3	Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016, relativi all'intervento di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico ITAS 'CIUFFELLI - EINAUDI' ED. PRINCIPALE – CONVITTO	3	MORETTI ANDREA	36	No	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00						
														2.780.000,00 (13)	3.130.000,00 (13)	3.130.000,00 (13)	1.110.000,00 (13)	10.150.000,00 (13)	1.000.000,00 (13)						

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Perugia - Servizio gestione del personale e funzioni generali

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.4 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID

Perquanto riguarda l'acquisto di beni e servizi informatici le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto delPianotriennaleperl'informatica (predispostodaAGIDeapprovatoconDecretodelPresidentedel Consiglio dei Ministri),oltre che delle normative in materia,in particolare del Codice dell'amministrazione digitale e delCodicedeicontrattipubblici.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs31 marzo 2023,n.36),in particolare,ha introdotto la "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti"(disciplinato dagli articoli 19 e seguenti),da attuare nel rispetto dei principi delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs.7 marzo 2005,n.82).

L'aggiornamento 2026 del Piano triennale perl'informatica nella Pubblica Amministrazione,relativo alle annualità 2024-2026,approvato con Decreto delPresidente delConsiglio deiMinistridel 4 settembre 2025, consolida quanto già presente e aumenta il numero di strumenti a disposizione della PA, portandoli da 16 a 22.

Il modello strategico rimane invariato. Da una lato viene ribaditl'importanza di sicurezza informatica,infrastrutture,dati,piattaforme e servizi,dall'altro lato pone ancor più in evidenza la questione emergente dell'Intelligenza artificiale e la riorganizzazione dei "processi".

Alla governance del cambiamento è dedicato il primo capitolo del Piano, che pone l'accento sull'importanza della "collaborazione istituzionale",sul ruolo del "responsabile perla transizione digitale", sull'importanza di un processo integrato che dia vita ad un vero e proprio "ecosistema digitale amministrativo".

Nell'aggiornamentoviene consolidata l'importanza delle Province e delle Città metropolitane nel supporto ai comuni (in particolare quelli con meno di 5.000 abitanti),con l'attivazione ad esempio di convenzionio diufficiperla transizione digitale associati.

In questa direzione la Provincia di Perugia,già a partire dal 2022,ha redatto un proprio "Piano triennale perla Transizione Digitale",in cui ha recepito le indicazioni del Piano nazionale e sistematizzato quanto già fatto in questi anni,indicando linee disviluppo nella trasformazione digitale, inserendonelDUPenelPianoperlaTransizionedigitaleazionifinalizzate apromuovere,supportare e facilitare l'innovazione digitale nel territorio provinciale,a supporto dei Comuni,in particolare con l'azione strategica "Provincia SmartLand".

6.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.
In ottemperanza al nuovo codice degli appalti, che innalza la soglia economica dei lavori che vi devono essere riportati da 100.000 a 150.000 euro, nel programma triennale sono stati inseriti i lavori con un importo stimato unitario pari o superiore a 150.000 euro.
Di seguito la Delibera del Presidente n. 183/2025 con le schede relative al programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2025/590

Deliberazione n. 183 del 28/11/2025

ALLEGATI - Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 ed Elenco annuale 2026

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e relativo Elenco annuale 2026 - Adozione.

DATO ATTO che la seduta deliberativa odierna si è svolta in collegamento da remoto da parte del Presidente ed in presenza, presso la sede istituzionale dell'Ente, da parte del Segretario Generale;

PREMESSO che:

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- l'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, prescrive altresì che "Il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)", pari a € 150.000,00. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) - € 5.538.000,00 - ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il documento di indirizzo della progettazione;
- il Programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente (DUP) – previsto dall'articolo 170 del D. Lgs. 267/2000 –,

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

- Il DUP è lo strumento di programmazione strategica nella cui sezione operativa sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici con particolare riferimento al piano delle opere pubbliche;

VISTO l'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, denominato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.";

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'Allegato I.5 dispone che:

- venga preventivamente adottato lo schema del Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, da pubblicarsi sul sito istituzionale del committente e da comunicare alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed eventualmente porre in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del Programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione in assenza di consultazioni;

VISTO lo Schema del Programma triennale 2026-2028 e dell'elenco annuale 2026 redatto dalla Direzione generale – Ufficio Controlli Interni e Gestione Ciclo della Performance cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili dei Servizi tecnici interessati, come illustrato nell'Allegato A, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione e che sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che all'interno di ciascun intervento sono compresi i servizi di architettura ed ingegneria e che, qualora l'importo degli stessi sia pari o superiore a 140.000,00 euro, sono inseriti nella programmazione triennale degli acquisti di servizi e forniture;

DATO ATTO che a seguito dell'adozione del presente provvedimento si procederà alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del committente per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e che, decorso il termine, si passerà alla fase della sua definitiva approvazione entro i successivi trenta giorni;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i";

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 55 della Legge che delinea in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

- di adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e il relativo elenco annuale 2026, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che essi sono costituiti dalle seguenti schede compilate nelle parti relative alle specifiche fattispecie:
  - Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
  - Scheda B - Elenco delle opere incompiute;
  - Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
  - Scheda D - Elenco degli interventi del programma;
  - Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
  - Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’Elenco Annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- di provvedere, secondo quanto previsto nell’articolo 5 dell’Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, alle pubblicazioni sul sito istituzionale della Provincia di Perugia al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
- di dare atto che l’approvazione definitiva dello Schema di Programma triennale adottato con il presente provvedimento avverrà entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la pubblicazione;
- di inserire il Programma triennale adottato nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, in linea con il dettato del principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i.;
- di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal programma è da intendersi provvisoria e presunta, poiché da sottoporre a ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2026–2028;

- di dare atto, altresì, che all'interno di ciascun intervento sono compresi i servizi agli stessi collegati e che, qualora l'importo degli stessi sia pari o superiore a 140.000,00 euro, sono inseriti nella programmazione triennale degli acquisti di servizi e forniture;
- di dare atto, infine, che la Dott.ssa Patrizia Proietti è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: MASSIMILIANO PRESCIUTTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - DIREZIONE GENERALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	49.966.268,59	50.197.740,02	81.488.472,02	181.652.480,63
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	3.330.000,00	900.000,00	450.000,00	4.680.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	53.296.268,59	51.097.740,02	81.938.472,02	186.332.480,63

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - DIREZIONE GENERALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - DIREZIONE GENERALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.I.5 art.3 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - DIREZIONE GENERALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540201900079	LLPP_J37B20000440001	J37B20000440001	2026	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	051	IT121	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione Polo Scolastico per le esigenze della città di Spoleto	2	5.904.178,85	0,00	0,00	0,00	6.301.189,72	0,00		0,00		
L00443770540202400004	LLPP_EDIL303		2026	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	039	IT121	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.11 - Beni culturali	Efficientamento energetico Palazzo della Pevincia di Piazza Italia	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400005	LLPP_EDIL304		2026	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	050	IT121	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Lavori di restauro beni del complesso di Villa Fidelia	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600001	LLPP_EDIL322		2026	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	001	IT121	58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	Liceo Classico Properzio di Assisi - sistemazioni esterne e campo sportivo	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600002	LLPP_EDIL323		2026	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Adeguamento L. 81/08 luoghi di lavoro vari	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600003	LLPP_EDIL324		2026	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	001	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su immobili scolastici in uso con la legge 23/1996	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600004	LLPP_EDIL325		2026	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	001	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su immobili scolastici di proprietà	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400022	LLPP_J17H23000430001	J17H23000430001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	013	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 105/1 di Trestina - Lavori di consolidamento strutturale ponti al km 13+780	2	301.621,55	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400023	LLPP_J27H23000590001	J27H23000590001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	032	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 103-1 di Monte S. Maria Tiberina - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 3+145	2	257.735,41	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400026	LLPP_J27H23000610001	J27H23000610001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	041	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 201/4 di Pietralunga - Lavori di consolidamento ponte al km 1+100 e SP 201/1 di Pietralunga al km 0+584	2	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400028	LLPP_J77H23000490001	J77H23000490001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	037	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 306/1 di Castiglione del Lago - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 8+100	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400029	LLPP_J67H23000610001	J67H23000610001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	012	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 309/1 di Molano e SP 310/1 di Paciano - Lavori di consolidamento strutturale ponti al km 1+350 e km 3+970	2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400030	LLPP_J17H23000490001	J17H23000490001	2026	TAPPERI ELISA	No	No	010	054	040	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 340/3 di Spina - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+500	2	436.560,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400031	LLPP_J57H23000550001	J57H23000550001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	004	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 403 di Bevagna - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+600	2	370.000,00	530.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400032	LLPP_J47H23000410001	J47H23000410001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	052	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 414/4 di Collevalenza - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 1+106	2	695.734,26	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400033	LLPP_J47H23000420001	J47H23000420001	2026	TAPPERI ELISA	No	No	010	054	052	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 418/2 di Duesanti - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 1+016	2	1.046.158,00	1.150.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400036	LLPP_J37H23000550001	J37H23000550001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	051	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 460/2 di Montemartano - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+582	2	257.748,84	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400037	LLPP_J77H23000520001	J77H23000520001	2026	CESARO MICHELE	No	No	010	054	048	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 466 di Sellano e SP 470 di Poggiodomo - Lavori di consolidamento strutturale ponti al km 1+300 e km 16+084	2	310.000,00	300.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600041	LLPP_EDIL364		2026	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	IT121	05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	Messa in sicurezza e sistemazione area esterna Istituto d'arte Di Betto di Via Canali	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600044	LLPP_J21B25000870009	J21B25000870009	2026	CAIELLO MARCO	No	No	010	054	014	IT121	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Ristrutturazione dello svincolo con l'inserimento di una rotatoria tra la strada provinciale n. 375/4, la SP 375/6 e la SS 3/BIS nel Comune di Collazzone	2	800.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600045	LLPP_J87H25001880006	J87H25001880006	2026	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	038	IT121	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	SR 75 BIS del Trasimeno – Ristrutturazione intersezione stradale al km 34+900, svincolo raccordo autostradale RA6 Passignano Est - Rotatoria	2	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300027	LLPP_J57H22000850001	J57H22000850001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 468 di Ancaiano dal km 0+000 al km 13+026 – SP 76 dal km 0+000 al km 2+020 - Interventi di messa in sicurezza	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202300028	LLPP_J47H22000880001	J47H22000880001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	058	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 472 di Vallo di Nera dal km 0+000 al km 16+403 - Interventi di depolverizzazione strada - posa in opera anti erosivo - posa in opera nuove barriere e rifacimento tappetino stradale	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300029	LLPP_J17H22000920001	J17H22000920001	2026	REMIGI FABIO	No	No	010	054	031	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 479 di Ruscio dal km 0+000 al km 3+160 - Sistemazione pavimentazione stradale e messa in sicurezza del corpo stradale	1	249.695,00	0,00	0,00	0,00	249.695,00	0,00		0,00		
L00443770540202300030	LLPP_J47H22000910001	J47H22000910001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	055	027	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 17 dal km 0+000 al km 11+300 - Ripristino dissesto stradale, consolidamento e adeguamento barriere ponte al km 2+400 e sistemazione pavimentazione stradale	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300031	LLPP_J27H22001790001	J27H22001790001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	016	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SC di Collegamento Montescucco Costacciaro – Scheggia Pascelupo dal km 0+000 al km 12+000 - Riqualificazione pavimentazione carrabile, rinnovamento segnaletica verticale e orizzontale e stabilizzazione scarpate di monte e valle	1	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300032	LLPP_J97H22001580001	J97H22001580001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 318 di Valfabbrica dal km 29+500 al km 38+130 – SP 240/5 dal km 0+000 al km 8+873 e SP 240/6 dal km 0+000 al km 6+283 di Casacastalda - Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili nei tratti di maggior degrado	1	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300033	LLPP_J77H22001720001	J77H22001720001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	019	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 241/3 di Fossato di Vico dal km 0+000 al Km 3+422 - SP 241/4 di Fossato di Vico dal Km 0+000 al Km 1+553 – Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili, nei tratti di maggiore degrado e rinnovamento della segnaletica verticale	1	324.458,00	0,00	0,00	0,00	324.458,00	0,00		0,00		
L00443770540202300034	LLPP_J27H22001810001	J27H22001810001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	023	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 3 Flaminia dal km 186+000 al km 192+000 – Riqualificazione pavimentazioni carrabili e rinnovamento segnaletica verticale e adeguamento barriere laterali di Gualdo Tadino dal km 186+000 al km 192+000	1	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400048	LLPP_J71B21002790001	J71B21002790001	2026	BERRETTA STEFANO	No	No	010	054	001	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPALB – Sede Via Eremo delle Carceri - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	351.500,00	2.109.000,00	1.054.500,00	0,00	3.515.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400049	LLPP_J72C21001810001	J72C21001810001	2026	ROGARI ILARIA	No	No	010	054	001	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 3 - Blocco B2 palestra - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	304.666,67	304.666,67	304.666,67	909.999,99	1.824.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400050	LLPP_J72C21001820001	J72C21001820001	2026	ROGARI ILARIA	No	No	010	054	001	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 2 - Blocco B - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	761.733,33	761.733,33	761.733,33	10.000,01	2.295.200,00	0,00		0,00		
L00443770540202400052	LLPP_J62C21002170001	J62C21002170001	2026	CECCHINI DANIELA	No	Si	010	054	018	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS Leonardo da Vinci – Edificio principale – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	650.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.857.200,00	7.007.200,00	0,00		0,00		
L00443770540202400053	LLPP_J62C21002150001	J62C21002150001	2026	CASTELLANI FABIO	No	No	010	054	018	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Istituto Magistrale Beata Angela - miglioramento sismico adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	650.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.857.200,00	7.007.200,00	0,00		0,00		
L00443770540202400054	LLPP_J91B21002030001	J91B21002030001	2026	AUDITORE CONCETTO	No	No	010	054	039	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPC B. Pascal – palestra – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	180.000,00	237.200,00	1.423.200,00	531.600,00	2.372.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400055	LLPP_J91B21002050001	J91B21002050001	2026	PORTA ALBERTO	No	No	010	054	039	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSIA Sede Piscille – adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	850.000,00	1.142.300,00	6.853.800,00	2.576.900,00	11.423.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400056	LLPP_J91B21002060001	J91B21002060001	2026	BONCOMPAGNI IRENE	No	No	010	054	039	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS A. Volta - Laboratori – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	723.250,00	723.250,00	723.250,00	3.630.000,00	5.799.750,00	0,00		0,00		
L00443770540202400057	LLPP_J92C21002250001	J92C21002250001	2026	CECCHINI DANIELA	No	No	010	054	039	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Liceo Classico Mariotti – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	450.000,00	900.000,00	3.730.000,00	1.000.000,00	6.080.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400058	LLPP_J39J21008620001	J39J21008620001	2026	BRUNELLI FELICETTI FABIO	No	No	010	054	051	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITCG Spagna - Edificio principale - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	1.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	4.183.000,00	14.683.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400059	LLPP_J32C21003910001	J32C21003910001	2026	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	051	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Istituto d'Arte - Edificio San Domenico – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	568.000,00	7.068.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400060	LLPP_J32C21003920001	J32C21003920001	2026	LANFALONI FEDERICA	No	No	010	054	051	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSSART (IPALB) - Nuova sede San Paolo Inter Vineas – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	800.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.840.000,00	10.640.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202400061	LLPP_J32C21003930001	J32C21003930001	2026	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	051	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Istituto d'Arte Leonardi - Edificio Trinità - palestra – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	65.000,00	300.000,00	285.000,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400064	LLPP_J27H22003410001	J27H22003410001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 257 Apacchiese e SR 298 Eugubina - sostituzione barriere, adeguamento cordoli, consolidamento e sistemazione piani viabili	2	557.033,64	0,00	0,00	0,00	557.033,64	0,00		0,00		
L00443770540202400065	LLPP_J17H22002380001	J17H22002380001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 104/2-3 Morra - SP 140 - SP 207 - SP 226 - manutenzione straordinaria consolidamento e sistemazione piani viabili	2	878.046,96	0,00	0,00	0,00	878.046,96	0,00		0,00		
L00443770540202400066	LLPP_J77H22003410001	J77H22003410001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	037	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 220 Pievaiola - Consolidamento ponte e sistemazione piani viabili	2	800.779,04	0,00	0,00	0,00	800.779,04	0,00		0,00		
L00443770540202400067	LLPP_J67H22003320001	J67H22003320001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	009	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 300/1 di Porto, SP 246/1 di Piccione e SP 318/1 di Castel del Piano - Sistemazione movimento franoso, sistemazione pavimentazione e impermeabilizzazione ponte	2	734.952,54	0,00	0,00	0,00	734.952,54	0,00		0,00		
L00443770540202400068	LLPP_J47H22002180001	J47H22002180001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 444 Subasio - interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento e durabilità dei piani viabili bitumati a tratti saltuari	2	610.706,99	0,00	0,00	0,00	610.706,99	0,00		0,00		
L00443770540202400069	LLPP_J57H22001990001	J57H22001990001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	006	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 410-2 Cannara - interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel rifacimento dell'intero corpo stradale e relativo adeguamento	2	687.623,33	0,00	0,00	0,00	687.623,33	0,00		0,00		
L00443770540202400070	LLPP_J47H22000930001	J47H22000930001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	018	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 271 delle Moline dal km 0+000 al km 8+421 - SP 272 di Monte Alago dal km 0+000 al km 15+071. Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili	1	357.751,90	0,00	0,00	0,00	357.751,90	0,00		0,00		
L00443770540202500008	LLPP_J47H24001770001	J47H24001770001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	026	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 143/1 e SP 143/2 di Lisciano Niccone - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	420.500,10	0,00	0,00	0,00	420.500,10	0,00		0,00		
L00443770540202400071	LLPP_J87H22003020001	J87H22003020001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	028	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 316 Monti Martani - Consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e ripristino dei piani viabili	2	354.265,03	0,00	0,00	0,00	354.265,03	0,00		0,00		
L00443770540202500009	LLPP_J37H24002740001	J37H24002740001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	025	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 142/1 e SP 142/3 di Castel Rigone - SP 170/2 di Maestrello - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	476.287,71	0,00	0,00	0,00	476.287,71	0,00		0,00		
L00443770540202400072	LLPP_J27H22003440001	J27H22003440001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	014	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 421/1 Collazzone - Consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e ripristino dei piani viabili	2	828.438,93	0,00	0,00	0,00	828.438,93	0,00		0,00		
L00443770540202400073	LLPP_J57H22000860001	J57H22000860001	2026	REMIGI FABIO	No	No	010	054	007	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 476 di Norcia dal km 0+000 al km 21+482 - Adeguamento tracciato stradale e rifacimento pavimentazione stradale a tratti saltuari	1	401.882,80	0,00	0,00	0,00	401.882,80	0,00		0,00		
L00443770540202500010	LLPP_J67H24002690001	J67H24002690001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 246/1 di Piccione - SP 344/1 di Pila - Interventi di straordinaria manutenzione - Risanamento piani viabili	2	386.324,74	0,00	0,00	0,00	386.324,74	0,00		0,00		
L00443770540202400074	LLPP_J17H22002360001	J17H22002360001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 395 Passo del Cerro - Ripristino del corpo stradale a tratti saltuari dal km 0+000 al km 18+210	2	395.365,68	0,00	0,00	0,00	395.365,68	0,00		0,00		
L00443770540202500011	LLPP_J37H24002750001	J37H24002750001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 208 di San Bartolomeo - Interventi di straordinaria manutenzione per risanamento piani viabili - adeguamento segnaletica a tratti saltuari	2	447.592,50	0,00	0,00	0,00	447.592,50	0,00		0,00		
L00443770540202400075	LLPP_J37H22003140001	J37H22003140001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 445 di Madonna della Stella, SP 465/2 di Meggiano, SP 475/1 del Muraglione e SP 476/1 di Norcia - Consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari	2	827.031,24	0,00	0,00	0,00	827.031,24	0,00		0,00		
L00443770540202500012	LLPP_J27H24002640001	J27H24002640001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	023	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 242/1 di San Pellegrino - SP 243/1 di Pieve di Compresseto – S.P. 440/1 di annifo - Interventi di straordinaria manutenzione per ripristino piano viario bitumato a tratti saltuari	2	682.589,62	0,00	0,00	0,00	682.589,62	0,00		0,00		
L00443770540202500013	LLPP_J17H24001840001	J17H24001840001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	021	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 375/4 e SP 375/5 di Marsciano - SP 384/1 di Ilci - SP 379 di Montenero - S.P. 414/1 di Collevalenza - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	785.890,23	0,00	0,00	0,00	785.890,23	0,00		0,00		
L00443770540202500014	LLPP_J67H24002700001	J67H24002700001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 459/1 e SP 459/2 di Passo Spina - SP 464 di Montebibico - SP 471 di S. Anatolia di Narco - SP 476/1 di Norcia - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	756.908,25	0,00	0,00	0,00	756.908,25	0,00		0,00		
L00443770540202600046	LLPP_VIAB155		2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 318/2 di Castel del Piano - loc. Santa Sabina - Lavori di consolidamento strutturale del ponte al km 1+450	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202400083	LLPP_J17H24000970002	J17H24000970002	2026	MANCINI ALCEO	No	No	010	054	020	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 316 dei Monti Martani - SSRR Zona 3 - Intervento di messa in sicurezza della viabilità in prossimità del centro abitato di Bevagna	2	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400084	LLPP_J17H24000980002	J17H24000980002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 220 Pievaiola - SSRR Zona 1 – Interventi di straordinaria manutenzione – Risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400085	LLPP_J17H24000990002	J17H24000990002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 221 di Monterchi - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili dal km 4+280 al km 13+300	2	222.684,48	0,00	0,00	0,00	222.684,48	0,00		0,00		
L00443770540202400086	LLPP_J17H24001000002	J17H24001000002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	018	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 316 dei Monti Martani – SSRR Zona 3 - Interventi di straordinaria manutenzione ripristino piano viario bitumato a tratti saltuari	2	211.034,95	0,00	0,00	0,00	211.034,95	0,00		0,00		
L00443770540202400087	LLPP_J27H24001200002	J27H24001200002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	026	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 75 del Trasimeno - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili	2	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400088	LLPP_J27H24001210002	J27H24001210002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	010	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 209 Valnerina - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400089	LLPP_J37H24001520002	J37H24001520002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 298 Eugubina - SSRR ZONA 3- Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	431.034,95	0,00	0,00	0,00	431.034,95	0,00		0,00		
L00443770540202500038	LLPP_J17H24001560001	J17H24001560001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP Zona 1 E 2 - Posa in opera barriere stradali e interventi sulle esistenti DM 216/2024	2	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400090	LLPP_J37H24001530002	J37H24001530002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 418 Spoletina - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	155.390,50	0,00	0,00	0,00	155.390,50	0,00		0,00		
L00443770540202400091	LLPP_J47H24000880002	J47H24000880002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	052	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 79 BIS Orvietana - SSRR Zona 4 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	249.844,17	0,00	0,00	0,00	249.844,17	0,00		0,00		
L00443770540202500040	LLPP_J37H24002210001	J37H24002210001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP Zona 3 e 5 - Posa in opera nuove barriere stradali e interventi sulle esistenti DM 216/2024	2	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500041	LLPP_J57H24001530001	J57H24001530001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	017	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP ZONE 3 e 4 : SP 241/5 - SP 404/1 - SP 408/1 - SP 410/3 - SP 375/5 - SP 375/4 - SP 415/1 - Adeguamento normativo strada DM 216/2024	2	239.965,00	0,00	0,00	0,00	239.965,00	0,00		0,00		
L00443770540202400093	LLPP_J57H24000900002	J57H24000900002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027	IT12	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 397 di Montemolino - SSRR Zona 4 – Interventi di straordinaria manutenzione – risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	249.844,17	0,00	0,00	0,00	249.844,17	0,00		0,00		
L00443770540202500046	LLPP_J97H20001200001	J97H20001200001	2026	MANCINI ALCEO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP Zona 2 - Frana SP 252 di Fratticciola - DM 123/2020	2	174.197,46	0,00	0,00	0,00	179.957,46	0,00		0,00		
L00443770540202500047	LLPP_J97H24001570001	J97H24001570001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP Zone 1 e 2: SP 105/2 - SP 104/1 - SP 105/1 - SP 318/4 - SP 174/2 - SP 201/1 - Adeguamento normativo strade varie DM 216/2024	2	221.265,00	0,00	0,00	0,00	221.265,00	0,00		0,00		
L00443770540202400099	LLPP_J77H24001360002	J77H24001360002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 147 di Assisi - SSRR Zona 2- Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili e adeguamento della segnaletica a tratti saltuari dal km 0+000 al km 6+780 al km 18+250	2	221.045,90	0,00	0,00	0,00	221.045,90	0,00		0,00		
L00443770540202500049	LLPP_J45F25000110001	J45F25000110001	2026	CARDINALI ALBERTO	No	No	010	054	052	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 383/1 di Todi - Lavori di consolidamento strutturale ponte	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500050	LLPP_J15F25000280003	J15F25000280003	2026	BATTISTINI SIMONE	No	No	010	054	040	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 340/3 di Spina - Lavori di consolidamento strutturale ponte	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400101	LLPP_J87H24001650002	J87H24001650002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	056	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 3 BIS Tiberina - SSRR Zona 1 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	222.684,48	0,00	0,00	0,00	222.684,48	0,00		0,00		
L00443770540202400102	LLPP_J87H24001660002	J87H24001660002	2026	VERDOLINI MARIO	No	No	010	054	051	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 3 Flaminia - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	305.390,50	0,00	0,00	0,00	305.390,50	0,00		0,00		
L00443770540202300049	LLPP_J22C21002180001	J22C21002180001	2026	RONDOLINI VALENTINA	No	No	010	054	023	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Liceo Scientifico "Casimiri" - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	2.000.000,00	3.900.000,00	1.672.000,00	600.000,00	8.172.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400103	LLPP_J87H24001670002	J87H24001670002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	020	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 397 di Montemolino - SSRR Zona 4 - Intervento di messa in sicurezza della viabilità in prossimità del centro abitato di Fratta Todina	2	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300050	LLPP_J42C21002280001	J42C21002280001	2026	BRUNELLI FELICETTI FABIO	No	No	010	054	034	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS-IPSIA "Sigismondi" – Palestra - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	778.113,32	154.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202300051	LLPP_J42C21002290001	J42C21002290001	2026	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	052	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITAS "Ciuffelli - Einaudi" Ed. Principale - Convitto - Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	1.200.000,00	1.200.000,00	4.000.000,00	5.600.000,00	12.000.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400104	LLPP_J87H24001690002	J87H24001690002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	054	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 3 Flaminia - SSRR Zona 5 - Interventi di messa in sicurezza della viabilità pedonale e degli attraversamenti nell'intero tratto dei comuni di Trevi e Campello sul Clitunno	2	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400105	LLPP_J97H24000750002	J97H24000750002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 3 Tiberina - SSRR Zona 2 - Interventi di straordinaria manutenzione - Risanamento piani viabili e adeguamento della segnaletica stradale a tratti saltuari dal km 88+000 al km 96+300	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500054	LLPP_J25F25000310003	J25F25000310003	2026	TAPPERI ELISA	No	No	010	054	027	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 375/4 di Marsciano - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+050	2	390.000,00	360.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400106	LLPP_J97H24000760002	J97H24000760002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 318 di Valfabbrica- SSRR Zona 2 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili e adeguamento segnaletica a tratti saltuari dal km 28+500 al km 38+130	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400107	LLPP_J97H24000770002	J97H24000770002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	EX SS 318 di Valfabbrica - SSRR Zona 2 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili e adeguamento segnaletica a tratti saltuari dal km 6+100 al km 22+900	2	221.045,90	0,00	0,00	0,00	221.045,90	0,00		0,00		
L00443770540202300053	LLPP_J61B21003840001	J61B21003840001	2026	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	018	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITC "Scarpellini" – Edificio principale- Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	1.320.666,67	1.320.666,67	1.320.666,67	2.399.999,99	6.362.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400108	LLPP_J97H24000780002	J97H24000780002	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 318 di Valfabbrica - SSRR Zona 3 - Interventi di straordinaria manutenzione - Ripristino piano viario bitumato a tratti saltuari	2	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600066	LLPP_EDIL364		2026	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	013	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Istituto Tecnico – Franchetti Salviani – Città di Castello - Manutenzione straordinaria laboratori di chimica	2	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600067	LLPP_EDIL365		2026	CECCHINI DANIELA	No	No	010	054	002	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Ex Giontella - Manutenzione straordinaria	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300054	LLPP_J71B21002780001	J71B21002780001	2026	BERRETTA STEFANO	No	No	010	054	001	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITCG "R. Borghi" - Edificio 1 (Blocco A) - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	412.000,00	412.000,00	412.000,00	1.400.000,00	2.636.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300055	LLPP_J72C21001830001	J72C21001830001	2026	ROGARI ILARIA	No	No	010	054	001	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 4 - Tunnel di collegamento - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	243.200,00	0,00	0,00	0,00	243.200,00	0,00		0,00		
L00443770540202300056	LLPP_J72C21001840001	J72C21001840001	2026	ROGARI ILARIA	No	No	010	054	001	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 5 - Blocco D - Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	1.000.000,00	800.000,00	252.000,00	0,00	2.052.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202300057	LLPP_J91B21002040001	J91B21002040001	2026	CECCHINI DANIELA	No	No	010	054	039	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSIA sede Olmo - Edificio principale - Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	869.850,00	3.174.400,00	1.449.750,00	305.000,00	5.799.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400001	LLPP_EDIL300		2027	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	051	IT121	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Lavori di restauro beni del complesso di Villa Redenta	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400003	LLPP_EDIL302		2027	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria palestra di Olmo	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400007	LLPP_EDIL306		2027	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	007	IT121	01 - Nuova realizzazione	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Realizzazione nuova sede per comprensorio Cascia	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400012	LLPP_EDIL311		2027	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	009	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria sede dell'ITIS	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202400051	LLPP_J61B21003860001	J61B21003860001	2027	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	018	IT121	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Liceo Classico Frezzi – IPSIA Orfini - Laboratorio scienze - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	2	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	9.075.975,00	23.075.975,00	0,00		0,00		
L00443770540202500015	LLPP_J97H24000590001	J97H24000590001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	012	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 308/2 e SP 308/3 di Città della Pieve - SP 309/1 e SP 309/2 di Moiano - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	461.671,81	0,00	0,00	461.671,81	0,00		0,00		
L00443770540202500016	LLPP_J47H24000660001	J47H24000660001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105/1 di Trestina - SP 201/4 di Pietralunga - Interventi di straordinaria manutenzione - Risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	505.452,31	0,00	0,00	505.452,31	0,00		0,00		
L00443770540202500017	LLPP_J57H24000800001	J57H24000800001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	017	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 377/2 di Deruta - SP 321/1 di Piconico - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a	2	0,00	424.322,51	0,00	0,00	424.322,51	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													tratti saltuari											
L00443770540202500018	LLPP_J37H24001390001	J37H24001390001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 205/2, SP 205/3 e SP 205/4 di Mocaiana - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500019	LLPP_J67H24000970001	J67H24000970001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	034	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 253/1 di Valtopina - SP 403/1 di Bevagna - SP 444/1 di Montefalco - SP 240 di Casacastalda - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	736.126,06	0,00	0,00	736.126,06	0,00		0,00		
L00443770540202500020	LLPP_J17H24000860001	J17H24000860001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	021	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 376 di Val Nestore - SP 340/1 di Spina - SP 380/1 di P. Martino - SP 418/1 di Duesanti - SP 452/3 di Giano dell'Umbria – SP 455/1 di Monte Martano - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	847.528,68	0,00	0,00	847.528,68	0,00		0,00		
L00443770540202500021	LLPP_J67H24000980001	J67H24000980001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	008	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 448 di S. Lorenzo - SP 467 di Valle S. Martino - SP 451 di Bruna - SP 476/1, SP 476/3 e SP 476/4 di Norcia - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	816.273,60	0,00	0,00	816.273,60	0,00		0,00		
L00443770540202500022	LLPP_J17H23000460001	J17H23000460001	2027	CARDINALI ALBERTO	No	No	010	054	013	ITI21	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 104/2 di Morra - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+825	2	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500023	LLPP_J37H23000540001	J37H23000540001	2027	SANI MICHELA	No	No	010	054	024	ITI21	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 208 di S.Bartolomeo - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+210	2	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500026	LLPP_J47H23000430001	J47H23000430001	2027	BATTISTINI SIMONE	No	No	010	054	052	ITI21	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 418/2 di Duesanti - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 2+448	2	0,00	310.000,00	640.000,00	350.000,00	1.300.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500028	LLPP_J37H22003110001	J37H22003110001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 3 BIS Apecchiese - SR 219 Gubbio - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	557.033,64	0,00	0,00	557.033,64	0,00		0,00		
L00443770540202500029	LLPP_J97H22002780001	J97H22002780001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	038	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 142/1-2 di Castel Rigone - SP 225 di Rancana - SP 203/2 di Umbertide - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	878.046,96	0,00	0,00	878.046,96	0,00		0,00		
L00443770540202500030	LLPP_J47H22002160001	J47H22002160001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 318 di Valfabbrica - SR 75 BIS del Trasimeno km 37+200 - Sistemazione frana e consolidamento e sistemazione piani viari interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	800.779,04	0,00	0,00	800.779,04	0,00		0,00		
L00443770540202500031	LLPP_J37H22003120001	J37H22003120001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	012	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 308/3 di Città della Pieve - SP 315/1 di Mugnano - SP 403/1 di Bevagna - SP 900/1 dei Losi - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	734.952,54	0,00	0,00	734.952,54	0,00		0,00		
L00443770540202500032	LLPP_J27H22003340001	J27H22003340001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 147 di Assisi - SR 3 Flaminia - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	610.706,99	0,00	0,00	610.706,99	0,00		0,00		
L00443770540202500033	LLPP_J37H22003130001	J37H22003130001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 240/5 di Casacastalda - SP 238/1 di Borgo - SP 242/1 di San Pellegrino - SP 410/2 di Cannara - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	687.623,33	0,00	0,00	687.623,33	0,00		0,00		
L00443770540202500034	LLPP_J67H22003220001	J67H22003220001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 317 Marscianese - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	354.265,03	0,00	0,00	354.265,03	0,00		0,00		
L00443770540202500035	LLPP_J67H22003350001	J67H22003350001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 340/1 di Spina - SP 375/1 di Marsciano - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	828.438,93	0,00	0,00	828.438,93	0,00		0,00		
L00443770540202500036	LLPP_J47H22002200001	J47H22002200001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	048	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 319 Sellanese - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	395.365,68	0,00	0,00	395.365,68	0,00		0,00		
L00443770540202500037	LLPP_J17H22002400001	J17H22002400001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	054	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 425/1-2 di Trevi - SP 447/1 di Cannaiola - SSPP 458/1-2 di Pettino - SP 470 di Poggiodomo - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel risanamento dei piani viabili a tratti saltuari	2	0,00	827.031,24	0,00	0,00	827.031,24	0,00		0,00		
L00443770540202500042	LLPP_J67H24001950001	J67H24001950001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SS.PP. ZONE 3 e 4 - Posa in opera nuove barriere stradali e interventi sulle esistenti DM 216/2024	2	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500043	LLPP_J77H24002060001	J77H24002060001	2027	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP Zone 3 e 5 : SP 248/3 - SP 444/1 - SP 449/2 - SP 451/1 - SP 447/1 - SP 460/2 - Adeguamento normativo varie strade DM 216/2024	2	0,00	262.405,00	0,00	0,00	262.405,00	0,00		0,00		
L00443770540202400006	LLPP_EDIL305		2028	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	013	ITI21	01 - Nuova realizzazione	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Comprensorio di Trestina: realizzazione edificio da destinare a uffici e spogliatoi	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202600005	LLPP_EDIL326		2028	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	039	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Manutenzione straordinaria edificio di Via Fiorenzo di Lorenzo - Perugia	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600006	LLPP_EDIL327		2028	DASTOLI MAURO	No	No	010	054	001	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palazzetto dello sport via Armando Diaz Santa Maria degli Angeli	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600007	LLPP_EDIL328		2028	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	002	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico edificio ex Giontella	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600008	LLPP_EDIL329		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	009	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico edificio sede dell'ITT Rosselli di Via Montale	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600009	LLPP_EDIL330		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	009	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico edificio sede dell'IO Rosselli Rasetti Tecnico Economico Professionale di Via Fratelli Rosselli	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600010	LLPP_EDIL333		2028	ARTEGIANI ANDREA	No	No	010	054	012	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede liceo Calvino	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600011	LLPP_EDIL334		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	013	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede Patrizi Via Armando Diaz	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600012	LLPP_EDIL335		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	013	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede Patrizi Baldelli Cavallotti – Via Zampini	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600013	LLPP_EDIL336		2028	ARTEGIANI ANDREA	No	No	010	054	013	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede alberghiero Cavallotti – Via Bologni	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600014	LLPP_EDIL337		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	013	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico 'Baldelli' – Via Labriola	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600015	LLPP_EDIL338		2028	BARTOLINI STEFANO	No	No	010	054	013	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede Franchetti Salviani via Rigucci	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600016	LLPP_EDIL339		2028	DASTOLI MAURO	No	No	010	054	018	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede Liceo Scientifico di Via Cairoli	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600017	LLPP_EDIL340		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	023	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico istituto Casimiri Via Flamina	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600018	LLPP_EDIL341		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	024	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palestra IIS Mazzatinti	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600019	LLPP_EDIL342		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	024	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede dell' istituto Cassata Gattapone località Bottagnone	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600020	LLPP_EDIL343		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	024	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede dell'IIS Mazzatinti di Piazza Leopardi	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600021	LLPP_EDIL344		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	024	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palestra dell'IIS Cassata Gattapone	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600022	LLPP_EDIL345		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	026	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede scolastica di Via della Libertà	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600023	LLPP_EDIL346		2028	BARTOLINI STEFANO	No	No	010	054	027	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede del Liceo Salvatorelli Moneta di Piazzale Europa	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600024	LLPP_EDIL347		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	034	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede dell'IIS Sigismondi di Via Septempedana	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600025	LLPP_EDIL348		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico biblioteca del Liceo Classico Mariotti di Piazza San Paolo	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600026	LLPP_EDIL349		2028	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Scientifico Alessi di Via Ruggero d'Andreotto	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600027	LLPP_EDIL350		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede distaccata liceo Scientifico Galilei ex Stoppini	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600028	LLPP_EDIL351		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede del Liceo Galilei ampliamento	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600029	LLPP_EDIL352		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palestre Liceo Galilei	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600030	LLPP_EDIL353		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico edificio sede del IIS Cavour Pascal Marconi di Via Madonna Alta	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600031	LLPP_EDIL354		2028	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palestra di Olmo	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202600032	LLPP_EDIL355		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede delLiceo Pieralli di Piazza Anna Frank	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600033	LLPP_EDIL356		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palestra ITET Capitini	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600034	LLPP_EDIL357		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede delLiceo Pieralli di Elce	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600035	LLPP_EDIL358		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	051	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede del Liceo Classico Pontano Sansi di Piazza Carducci	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600036	LLPP_EDIL359		2028	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	051	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede dell'IstiTUto Alberghiero De Carolis San Paolo Inter vineas	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600037	LLPP_EDIL360		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	051	ITI21	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico ITIS Fratelli Campani Via Visso	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600038	LLPP_EDIL361		2028	DASTOLI MAURO	No	No	010	054	052	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico edificio B sede dell'Istituto Agrario Ciuffelli di Viale Montecristo	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600039	LLPP_EDIL362		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	052	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palestra dell'Istituto Agrario Ciuffelli di Viale Montecristo	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600040	LLPP_EDIL363		2028	BARTOLINI STEFANO	No	No	010	054	052	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede dell'IIS Leonardo da Vinci in Via Tusicum	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600042	LLPP_EDIL331		2028	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	009	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palazzetto Castiglione del Lago	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600043	LLPP_EDIL332		2028	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	012	ITI21	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico palazzetto Città della Pieve	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500024	LLPP_J97H23000340001	J97H23000340001	2028	CESARO MICHELE	No	No	010	054	039	ITI21	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 174/2 di Ponte Felcino - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 3+350	2	0,00	200.000,00	600.000,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202500025	LLPP_J97H23000350001	J97H23000350001	2028	CAPORICCI PAOLO	No	No	010	054	039	ITI21	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 174/2 di Ponte Felcino - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 2+900	3	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600047	LLPP_J27H22003420001		2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 257 Apecchiese - SR 298 Eugubina – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	557.033,64	0,00	557.033,64	0,00		0,00		
L00443770540202600048	LLPP_J67H22003190002	J67H22003190002	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 454 Pozzuolese - SR 298 e SR 318 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	800.779,04	0,00	800.779,04	0,00		0,00		
L00443770540202600049	LLPP_J67H22003200001	J67H22003200001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 318 Valfabbrica - SR 77 VAL di Chienti – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	610.706,99	0,00	610.706,99	0,00		0,00		
L00443770540202600050	LLPP_J47H22002190001	J47H22002190001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	052	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 79 BIS Orvietana – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	354.265,03	0,00	354.265,03	0,00		0,00		
L00443770540202600051	LLPP_J87H22003040001	J87H22003040001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	010	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 209 - SR 320 - SR 396 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	395.365,68	0,00	395.365,68	0,00		0,00		
L00443770540202600052	LLPP_J67H22003280001	J67H22003280001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 106 - SP 205/2-3 - SP 205/1 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	878.046,96	0,00	878.046,96	0,00		0,00		
L00443770540202600053	LLPP_J87H22003090001	J87H22003090001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 306/1 - SP 340/3 - SP 247/1 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	734.952,54	0,00	734.952,54	0,00		0,00		
L00443770540202600054	LLPP_J17H22002390001	J17H22002390001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	018	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 440/1 - SP 441/1 - SP 272/2 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	687.623,33	0,00	687.623,33	0,00		0,00		
L00443770540202600055	LLPP_J27H22003450001	J27H22003450001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	052	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 380/1 Ponte Martino - SP 414/1 Collevalenza – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	828.438,93	0,00	828.438,93	0,00		0,00		
L00443770540202600056	LLPP_J87H22003130001	J87H22003130001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 442/1 - SP 459/1-2 - SP 469 - SP 474/2 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	827.031,24	0,00	827.031,24	0,00		0,00		
L00443770540202600057	LLPP_J27H24000970001	J27H24000970001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	009	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 200 – 301/1 - 2 - 3 di Castiglione del Lago – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	617.124,12	0,00	617.124,12	0,00		0,00		
L00443770540202600058	LLPP_J47H24000670001	J47H24000670001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	011	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 100/1 - 2 - 3 di Cisterna e San Giustino – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600059	LLPP_J97H24000600001	J97H24000600001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	015	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 171/1- 315/1 Corciano, Perugia, Marsciano – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	424.322,51	0,00	424.322,51	0,00		0,00		
L00443770540202600060	LLPP_J37H24001400001	J37H24001400001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 204-206 di Gubbio – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600061	LLPP_J77H24000960001	J77H24000960001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001	ITI21	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 247 - 250/1 - 251/1 - 408/1 Assisi e Bettona – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	736.126,06	0,00	736.126,06	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202600062	LLPP_J17H24000870001	J17H24000870001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 340/2 - 421/1 - 452/1 - 373/1 - 382 Marsciano, Collazzone, Gualdo Cattaneo, Massa Martana – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	847.528,68	0,00	847.528,68	0,00		0,00		
L00443770540202600063	LLPP_J57H24000810001	J57H24000810001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	008	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP 453/1-2 - 457 - 476/2 - 477/1 di Castel Ritaldi – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	816.273,60	0,00	816.273,60	0,00		0,00		
L00443770540202600064	LLPP_J67H24001980001	J67H24001980001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP Zone 1 e 2 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L00443770540202600065	LLPP_J37H24002230001	J37H24002230001	2028	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	052	IT121	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP zone 4 e 5: SP 379/1 – SP 382/1 – SP 375/1 – SP 445/1 – SP 457/1 – SP 425/2 – SP 462/1 – SP 474/2 – manutenzione straordinaria	2	0,00	0,00	275.287,00	0,00	275.287,00	0,00		0,00		
L00443770540202500053	LLPP_J95F25000160001	J95F25000160001	2028	CAPORICCI PAOLO	No	No	010	054	012	IT121	05 - Restauro	01.01 - Stradali	SP 308/2 di Città della Pieve - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 4+600	2	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	600.000,00	0,00		0,00		
															53.296.268,59	51.097.740,02	81.938.472,02	40.344.874,99	227.636.455,11	0,00		0,00		

Note:

(1) Codice intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5 dell'allegato I.5 al codice)

(4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) all'allegato I.1 al codice

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice

(7) Indica il livello di priorità di cui al comma 10 dell'articolo 3 comma 10 dell'allegato I.5 al codice

(8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03=realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11 allegato I.5 al codice

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - DIREZIONE GENERALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
L00443770540201900079	J37B20000440001	Realizzazione Polo Scolastico per le esigenze della città di Spoleto	CARLI TIZIANA	5.904.178,85	6.301.189,72	ADN	2	Si	Si	2				
L00443770540202400004		Efficientamento energetico Palazzo della Provincia di Piazza Italia	NICCHI EMILIANO	300.000,00	300.000,00	MIS	2	Si	Si	1				
L00443770540202400005		Lavori di restauro beni del complesso di Villa Fidelia	NICCHI EMILIANO	500.000,00	500.000,00	CPA	2	Si	Si	1				
L00443770540202600001		Liceo Classico Properzio di Assisi - sistemazioni esterne e campo sportivo	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	MIS	2	Si	Si	1				
L00443770540202600002		Adeguamento L. 81/08 luoghi di lavoro vari	NICCHI EMILIANO	250.000,00	250.000,00	ADN	2	Si	Si	1				
L00443770540202600003		Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su immobili scolastici in uso con la legge 23/1996	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	ADN	2	Si	Si	1				
L00443770540202600004		Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su immobili scolastici di proprietà	BENEDETTI GIOVANNI	600.000,00	600.000,00	ADN	2	Si	Si	1				
L00443770540202400022	J17H23000430001	SP 105/1 di Trestina - Lavori di consolidamento strutturale ponti al km 13+780	CESARO MICHELE	301.621,55	350.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400023	J27H23000590001	SP 103-1 di Monte S. Maria Tiberina - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 3+145	CESARO MICHELE	257.735,41	300.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400026	J27H23000610001	SP 201/4 di Pietralunga - Lavori di consolidamento ponte al km 1+100 e SP 201/1 di Pietralunga al km 0+584	CESARO MICHELE	200.000,00	800.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400028	J77H23000490001	SP 306/1 di Castiglione del Lago - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 8+100	CESARO MICHELE	200.000,00	200.000,00	CPA	3	Si	Si	5				
L00443770540202400029	J67H23000610001	SP 309/1 di Moiano e SP 310/1 di Paciano - Lavori di consolidamento strutturale ponti ai km 1+350 e km 3+970	CESARO MICHELE	350.000,00	700.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400030	J17H23000490001	SP 340/3 di Spina - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+500	TAPPERI ELISA	436.560,00	500.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400031	J57H23000550001	SP 403 di Bevagna - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+600	CESARO MICHELE	370.000,00	1.000.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400032	J47H23000410001	SP 414/4 di Collevalenza - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 1+106	CESARO MICHELE	695.734,26	780.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400033	J47H23000420001	SP 418/2 di Duesanti - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 1+016	TAPPERI ELISA	1.046.158,00	2.350.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400036	J37H23000550001	SP 460/2 di Montemartano - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+582	CESARO MICHELE	257.748,84	300.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202400037	J77H23000520001	SP 466 di Sellano e SP 470 di Poggiodomo - Lavori di consolidamento strutturale ponti al km 1+300 e km 16+084	CESARO MICHELE	310.000,00	610.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202600041		Messa in sicurezza e sistemazione area esterna Istituto d'arte Di Betto di Via Canali	BENEDETTI GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	CPA	2	Si	Si	1				

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
L00443770540202600044	J21B25000870009	Ristrutturazione dello svincolo con l'inserimento di una rotatoria tra la strada provinciale n. 375/4, la SP 375/6 e la SS 3/BIS nel Comune di Collazzone	CAIELLO MARCO	800.000,00	1.815.000,00	MIS	2	No	Si	5				
L00443770540202600045	J87H25001880006	SR 75 BIS del Trasimeno – Ristrutturazione intersezione stradale al km 34+900, svincolo raccordo autostradale RA6 Passignano Est - Rotatoria	RAPICETTA ANDREA	700.000,00	1.700.000,00	MIS	2	Si	Si	2				
L00443770540202300027	J57H22000850001	SP 468 di Ancaiano dal km 0+000 al km 13+026 – SP 76 dal km 0+000 al km 2+020 - Interventi di messa in sicurezza	TORRINI STEFANO	450.000,00	450.000,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300028	J47H22000880001	SP 472 di Vallo di Nera dal km 0+000 al km 16+403 - Interventi di depolverizzazione strada - posa in opera anti erosivo - posa in opera nuove barriere e rifacimento tappetino stradale	TORRINI STEFANO	500.000,00	500.000,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300029	J17H22000920001	SP 479 di Ruscio dal km 0+000 al km 3+160 - Sistemazione pavimentazione stradale e messa in sicurezza del corpo stradale	REMIGI FABIO	249.695,00	249.695,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300030	J47H22000910001	SP 17 dal km 0+000 al km 11+300 - Ripristino dissesto stradale, consolidamento e adeguamento barriere ponte al km 2+400 e sistemazione pavimentazione stradale	TORRINI STEFANO	400.000,00	400.000,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300031	J27H22001790001	SC di Collegamento Montecucco Costacciaro – Scheggia Pascelupo dal km 0+000 al km 12+000 - Riqualificazione pavimentazione carrabile, rinnovamento segnaletica verticale e orizzontale e stabilizzazione scarpate di monte e valle	TORRINI STEFANO	325.000,00	325.000,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300032	J97H22001580001	SR 318 di Valfabbrica dal km 28+500 al km 38+130 – SP 240/5 dal km 0+000 al km 8+873 e SP 240/6 dal km 0+000 al km 6+283 di Casacastalda- Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili nei tratti di maggior degrado	TORRINI STEFANO	325.000,00	325.000,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300033	J77H22001720001	SP 241/3 di Fossato di Vico dal km 0+000 al Km 3+422 - SP 241/4 di Fossato di Vico dal Km 0+000 al Km 1+553 – Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili, nei tratti di maggiore degrado e rinnovamento della segnaletica verticale	TORRINI STEFANO	324.458,00	324.458,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202300034	J27H22001810001	SR 3 Flaminia dal km 186+000 al km 192+000 – Riqualificazione pavimentazioni carrabili e rinnovamento segnaletica verticale e adeguamento barriere laterali di Gualdo Tadino dal km 186+000 al km 192+000	TORRINI STEFANO	327.000,00	327.000,00	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202400048	J71B21002790001	IPALB – Sede Via Eremo delle Carceri - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	BERRETTA STEFANO	351.500,00	3.515.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400049	J72C21001810001	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 3 - Blocco B2 palestra - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	ROGARI ILARIA	304.666,67	1.824.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400050	J72C21001820001	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 2 - Blocco B - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento	ROGARI ILARIA	761.733,33	2.295.200,00	ADN	2	Si	Si	5				

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
		energetico - Ord. 31/2021												
L00443770540202400052	J62C21002170001	ITIS Leonardo da Vinci – Edificio principale - miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	CECCHINI DANIELA	650.000,00	7.007.200,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400053	J62C21002150001	Istituto Magistrale Beata Angela - miglioramento sismico adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	CASTELLANI FABIO	650.000,00	7.007.200,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400054	J91B21002030001	IPC B. Pascal – palestra – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	AUDITORE CONCETTO	180.000,00	2.372.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400055	J91B21002050001	IPSIA Sede Piscille – adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	PORTA ALBERTO	850.000,00	11.423.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400056	J91B21002060001	ITIS A. Volta - Laboratori – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	BONCOMPAGNI IRENE	723.250,00	5.799.750,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400057	J92C21002250001	Liceo Classico Mariotti – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	CECCHINI DANIELA	450.000,00	6.080.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400058	J39J21008620001	ITCG Spagna - Edificio principale - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	BRUNELLI FELICETTI FABIO	1.000.000,00	14.683.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400059	J32C21003910001	Istituto d'Arte - Edificio San Domenico – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	CARLI TIZIANA	500.000,00	7.068.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400060	J32C21003920001	IPSSART (IPALB) - Nuova sede San Paolo Inter Vineas – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	LANFALONI FEDERICA	800.000,00	10.640.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400061	J32C21003930001	Istituto d'Arte Leonardi - Edificio Trinità - palestra – miglioramento sismico - adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	CARLI TIZIANA	65.000,00	650.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400064	J27H22003410001	SR 257 Apecchiese e SR 298 Eugubina - sostituzione barriere, adeguamento cordoli, consolidamento e sistemazione piani viabili	TORRINI STEFANO	557.033,64	557.033,64	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400065	J17H22002380001	SP 104/2-3 Morra - SP 140 - SP 207 - SP 226 - manutenzione straordinaria consolidamento e sistemazione piani viabili	TORRINI STEFANO	878.046,96	878.046,96	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400066	J77H22003410001	SR 220 Pievaiola - Consolidamento porte e sistemazione piani viabili	TORRINI STEFANO	800.779,04	800.779,04	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400067	J67H22003320001	SP 300/1 di Porto, SP 246/1 di Piccione e SP 318/1 di Castel del Piano - Sistemazione movimento franoso, sistemazione pavimentazione e impermeabilizzazione ponte	TORRINI STEFANO	734.952,54	734.952,54	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400068	J47H22002180001	SR 444 Subasio - interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento e durabilità dei piani viabili bitumanti a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	610.706,99	610.706,99	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400069	J57H22001990001	SP 410-2 Cannara - interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel rifacimento dell'intero	TORRINI STEFANO	687.623,33	687.623,33	CPA	2	Si	Si					

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
		corpo stradale e relativo adeguamento												
L00443770540202400070	J47H22000930001	SP 271 delle Moline dal km 0+000 al km 8+421 - SP 272 di Monte Alago dal km 0+000 al km 15+071. Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili	TORRINI STEFANO	357.751,90	357.751,90	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202500008	J47H24001770001	SP 143/1 e SP 143/2 di Lisciano Niccone - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	420.500,10	420.500,10	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400071	J87H22003020001	SR 316 Monti Martani - Consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e ripristino dei piani viabili	TORRINI STEFANO	354.265,03	354.265,03	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400072	J27H22003440001	SP 421/1 Collazzone - Consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e ripristino dei piani viabili	TORRINI STEFANO	828.438,93	828.438,93	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500009	J37H24002740001	SP 142/1 e SP 142/3 di Castel Rigone - SP 170/2 di Maestrello - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	476.287,71	476.287,71	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500010	J67H24002690001	SP 246-1 di Piccione - SP 344/1 di Pila - Interventi di straordinaria manutenzione - Risanamento piani viabili	TORRINI STEFANO	386.324,74	386.324,74	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400073	J57H22000860001	SP 476 di Norcia dal km 0+000 al km 21+482 - Adeguamento tracciato stradale e rifacimento pavimentazione stradale a tratti saltuari	REMIGI FABIO	401.882,80	401.882,80	CPA	1	Si	Si					
L00443770540202500011	J37H24002750001	SP 208 di San Bartolomeo - Interventi di straordinaria manutenzione per risanamento piani viabili - adeguamento segnaletica a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	447.592,50	447.592,50	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400074	J17H22002360001	SR 395 Passo del Cerro - Ripristino del corpo stradale a tratti saltuari dal km 0+000 al km 18+210	TORRINI STEFANO	395.365,68	395.365,68	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500012	J27H24002640001	SP 242/1 di San Pellegrino - SP 243/1 di Pieve di Compresseto – S.P. 440/1 di annifo - Interventi di straordinaria manutenzione per ripristino piano viario bitumato a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	682.589,62	682.589,62	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400075	J37H22003140001	SP 445 di Madonna della Stella, SP 465/2 di Meggiano, SP 475/1 del Muraglione e SP 476/1 di Norcia - Consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	827.031,24	827.031,24	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500013	J17H24001840001	SP 375/4 e SP 375/5 di Marsciano - SP 384/1 di Ilci - SP 379 di Montenero - S.P. 414/1 di Collevalenza - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	785.890,23	785.890,23	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500014	J67H24002700001	SP 459/1 e SP 459/2 di Passo Spina - SP 464 di Montebibico - SP 471 di S. Anatolia di Narco - SP 476/1 di Norcia - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	756.908,25	756.908,25	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202600046		SP 318/2 di Castel del Piano - loc. Santa Sabina - Lavori di consolidamento strutturale del ponte al km 1+450	TORRINI STEFANO	300.000,00	300.000,00	CPA	1	No	No					
L00443770540202400083	J17H24000970002	SR 316 dei Monti Martani - SSRR Zona 3 - Intervento di messa in sicurezza della viabilità in prossimità del centro abitato di Bevagna	MANCINI ALCEO	320.000,00	320.000,00	CPA	2	Si	Si					

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
L00443770540202400084	J17H24000980002	SR 220 Pievaiola - SSRR Zona 1 – Interventi di straordinaria manutenzione – Risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	330.000,00	330.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400085	J17H24000990002	SR 221 di Monterchi - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili dal km 4+280 al km 13+300	TORRINI STEFANO	222.684,48	222.684,48	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400086	J17H24001000002	SR 316 dei Monti Martani – SSRR Zona 3 - Interventi di straordinaria manutenzione ripristino piano viario bitumato a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	211.034,95	211.034,95	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400087	J27H24001200002	SR 75 del Trasimeno - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili	TORRINI STEFANO	330.000,00	330.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400088	J27H24001210002	SR 209 Valnerina - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	150.000,00	150.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500038	J17H24001560001	SSPP Zona 1 E 2 - Posa in opera barriere stradali e interventi sulle esistenti DM 216/2024	TORRINI STEFANO	240.000,00	240.000,00	CPA	2	No	No					
L00443770540202400089	J37H24001520002	SR 298 Eugibina - SSRR ZONA 3- Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	431.034,95	431.034,95	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400090	J37H24001530002	SR 418 Spoletina - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	155.390,50	155.390,50	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500040	J37H24002210001	SSPP Zona 3 e 5 - Posa in opera nuove barriere stradali e interventi sulle esistenti DM 216/2024	TORRINI STEFANO	240.000,00	240.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400091	J47H24000880002	SR 79 BIS Orvietana - SSRR Zona 4 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	249.844,17	249.844,17	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500041	J57H24001530001	SSPP ZONE 3 e 4 : SP 241/5 - SP 404/1 - SP 408/1 - SP 410/3 - SP 375/5 - SP 375/4 - SP 415/1 - Adeguamento normativo strada DM 216/2024	TORRINI STEFANO	239.965,00	239.965,00	CPA	2	No	No	2				
L00443770540202400093	J57H24000900002	SR 397 di Montemolino - SSRR Zona 4 – Interventi di straordinaria manutenzione – risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	249.844,17	249.844,17	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500046	J97H20001200001	SSPP Zona 2 - Frana SP 252 di Fratticciola - DM 123/2020	MANCINI ALCEO	174.197,46	179.957,46	CPA	2	No	No	2				
L00443770540202500047	J97H24001570001	SSPP Zone 1 e 2: SP 105/2 - SP 104/1 - SP 105/1 - SP 318/4 - SP 174/2 - SP 201/1 - Adeguamento normativo strade varie DM 216/2024	TORRINI STEFANO	221.265,00	221.265,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400099	J77H24001360002	SR 147 di Assisi - SSRR Zona 2- Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili e adeguamento della segnaletica a tratti saltuari dal km 0+000 al km 6+780 al km 18+250	TORRINI STEFANO	221.045,90	221.045,90	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202500049	J45F25000110001	SP 383/1 di Todi - Lavori di consolidamento strutturale ponte	CARDINALI ALBERTO	350.000,00	350.000,00	CPA	2	Si	Si	5				
L00443770540202500050	J15F25000280003	SP 340/3 di Spina - Lavori di consolidamento strutturale ponte	BATTISTINI SIMONE	300.000,00	300.000,00	CPA	2	No	No	5				
L00443770540202400101	J87H24001650002	SR 3 BIS Tiberina - SSRR Zona 1 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	222.684,48	222.684,48	CPA	2	Si	Si					

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
L00443770540202400102	J87H24001660002	SR 3 Flaminia - SSRR Zona 5 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili a tratti saltuari	VERDOLINI MARIO	305.390,50	305.390,50	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202300049	J22C21002180001	Liceo Scientifivo "Casimiri" - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	RONDOLINI VALENTINA	2.000.000,00	8.172.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400103	J87H24001670002	SR 397 di Montemolino - SSRR Zona 4 - Intervento di messa in sicurezza della viabilità in prossimità del centro abitato di Fratta Todina	TORRINI STEFANO	320.000,00	320.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202300050	J42C21002280001	ITIS-IPSIA "Sigismondi" – Palestra - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	BRUNELLI FELICETTI FABIO	778.113,32	1.054.500,00	ADN	2	Si	Si	2				
L00443770540202400104	J87H24001690002	SR 3 Flaminia - SSRR Zona 5 - interventi di messa in sicurezza della viabilità pedonale e degli attraversamenti nell'intero tratto dei comuni di Trevi e Campello sul Clitunno	TORRINI STEFANO	320.000,00	320.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202300051	J42C21002290001	ITAS "Ciuffelli - Einaudi" Ed. Principale - Convitto- Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	MORETTI ANDREA	1.200.000,00	12.000.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202500054	J25F25000310003	SP 375/4 di Marsciano - Lavori di consolidamento strutturale ponte al km 0+050	TAPPERI ELISA	390.000,00	750.000,00	CPA	2	No	No	5				
L00443770540202400105	J97H24000750002	SR 3 Tiberina - SSRR Zona 2 - Interventi di straordinaria manutenzione - Risanamento piani viabili e adeguamento della segnaletica stradale a tratti saltuari dal km 88+000 al km 96+300	TORRINI STEFANO	200.000,00	200.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400106	J97H24000760002	SR 318 di Valfabbrica- SSRR Zona 2 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili e adeguamento segnaletica a tratti saltuari dal km 28+500 al km 38+130	TORRINI STEFANO	200.000,00	200.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202400107	J97H24000770002	EX SS 318 di Valfabbrica - SSRR Zona 2 - Interventi di straordinaria manutenzione - risanamento piani viabili e adeguamento segnaletica a tratti saltuari dal km 6+100 al km 22+900	TORRINI STEFANO	221.045,90	221.045,90	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202300053	J61B21003840001	ITC "Scarpellini" – Edificio principale- Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	MANNOCCI GIANLUCA	1.320.666,67	6.362.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202600066		Istituto Tecnico – Franchetti Salviani – Città di Castello - Manutenzione straordinaria laboratori di chimica	MANNOCCI GIANLUCA	180.000,00	180.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202400108	J97H24000780002	SR 318 di Valfabbrica - SSRR Zona 3 - Interventi di straordinaria manutenzione - Ripristino piano viario bitumato a tratti saltuari	TORRINI STEFANO	220.000,00	220.000,00	CPA	2	Si	Si					
L00443770540202600067		Ex Giontella - Manutenzione straordinaria	CECCHINI DANIELA	200.000,00	200.000,00	ADN	2	Si	Si	5				
L00443770540202300054	J71B21002780001	ITCG "R. Bonghi" - Edificio 1 (Blocco A) - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	BERRETTA STEFANO	412.000,00	2.636.000,00	ADN	2	Si	Si	2				
L00443770540202300055	J72C21001830001	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 4 - Tunnel di collegamento - Adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	ROGARI ILARIA	243.200,00	243.200,00	ADN	2	Si	Si	2				

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
L00443770540202300056	J72C21001840001	Convitto Nazionale Principe di Napoli - Edificio 5 - Blocco D - Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	ROGARI ILARIA	1.000.000,00	2.052.000,00	ADN	2	Si	Si	2				
L00443770540202300057	J91B21002040001	IPSIA sede Olmo - Edificio principale - Adeguamento/Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Ord. 31/2021	CECCHINI DANIELA	869.850,00	5.799.000,00	ADN	2	Si	Si	5				

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D1
(1) Indica il livello di progettazione di cui al comma 1 dell'art.41 del codice o il documento propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui agli artt.2 e 3 dell'All.I.7 al codice
(2) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
5. Documento di indirizzo della progettazione
2. Progetto di fattibilità tecnico - economica
4. Progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - DIREZIONE GENERALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi