



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2251 del 02/11/2017

prot n. 2017/914

Oggetto: S.R.n.599 del Trasimeno Inferiore. Realizzazione rotatoria in corrispondenza innesto con S.R.n.75 bis del Trasimeno. Approvazione perizia lavori di completamento consistenti in sistemazione piani viabili adiacenti l'infrastruttura, risultanze indagini di mercato, affidamento ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1593/04)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) prot. n. 247/2017 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2017 - 2019";

PREMESSO che:

- con il DPCM 21.02.2000 è stata individuata la rete stradale che, non ricompresa nella rete stradale di interesse nazionale, è stata trasferita alle Regioni, ai sensi dell'art.101, comma 1 D.Lgs n.112/98, o alle Province, sulla base delle leggi regionali emanate ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.n.59/97;
- con la L.n.3/99, di delega delle funzioni in materia di viabilità alla Provincia di Perugia, la Regione Umbria ha individuato la rete stradale ex ANAS di competenza della Provincia di Perugia;
- con decorrenza dal 01.10.2001, in applicazione del D.Lgs n.112/98 e D.P.C.M del 22.12.2000, sono state effettivamente conferite alla Provincia di Perugia le funzioni in materia di viabilità regionale ex ANAS;
- con D.G.R.n.1593 del 29.10.2003 la Regione Umbria ha approvato il Piano straordinario 2004 per la manutenzione della rete stradale regionale (ex ANAS), trasferita dallo Stato alla Regione Umbria ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.n.112/98 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RILEVATO che tra gli interventi finanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della soprarichiamata D.G.R.n.1593/2003 risultava inserito anche l'intervento di cui all'oggetto, per una spesa complessiva rideterminata in € 845.222,69;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.8538 del 26.09.2006, esecutiva, con la quale venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 845.222,69;

RICORDATO che i lavori a misura vennero aggiudicati all'Impresa "Bondini s.r.l." con sede in Magione (PG) per l'importo netto di € 412.534,98 (comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso), giusto contratto di appalto Rep. n.15.646 del 07.03.2007;

DATO atto che con Det.Dir.n.369 del 18.01.2008, esecutiva, venne approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva a seguito della quale l'importo netto contrattuale è stato elevato a netti € 494.802,73, giusto atto aggiuntivo Rep.n.15.892 del 28.03.2008;

DATO atto che con Det.Dir.n.369 del 18.11.2008, esecutiva, venne approvato lo stato finale dei lavori in oggetto e che con Det.Dir.n.3127 del 10.04.2009, esecutiva, venne approvato il certificato di regolare esecuzione degli stessi e disposto il pagamento del saldo spettante all'Impresa predetta;

DATO atto che con Det.Dir.n.4247 del 12.05.2011, esecutiva, è stato approvato il consuntivo economico dei lavori in oggetto, determinando una economia complessiva di € 96.611,48, nonché eccedenza tenuto conto che la Regione Umbria aveva erogato per intero la somma prevista per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a € 845.222,69;

RICORDATO, altresì, che la suddetta eccedenza di € 96.611,48, di concerto con il Servizio Infrastrutture per la Mobilità della Regione Umbria, è stata stralciata e destinata al finanziamento dei seguenti interventi:

- quanto a € 37.445,89 al parziale finanziamento dei lavori di "Eliminazione P.L. al km.45+082 e realizzazione cavalcavia ferroviario al km.45+240 sulla S.R.n.220 Pievaiola – loc. Centova;
- quanto a € 59.165,59 quale accantonamento per la costituzione del "Fondo rumore" ai sensi della L.n.447/95;

CONSIDERATO, inoltre, che, rispetto alla somma a suo tempo prevista per liquidazione indennità di esproprio, pari a € 38.700,00, si è verificata una ulteriore economia di € 31.134,91, nonché eccedenza, come si evince dalla nota in data 14.09.2016 con la quale il Servizio Progettazione Viaria, Espropri e SIS di questa Provincia ha trasmesso la comunicazione di conclusione del procedimento espropriativo;

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta in data 23.10.2017 in ordine ai lavori di completamento di cui all'oggetto, del seguente tenore:

“Al fine di provvedere al completamento dei lavori di realizzazione della rotatoria in oggetto, risulta necessario eseguire interventi di sistemazione dei piani viabili dei tratti stradali adiacenti l'infrastruttura in questione.

Per quanto riguarda la S.R.n.599 del Trasimeno Inferiore devono essere realizzati interventi di rifacimento del piano viabile previa realizzazione di un tratto di fondazione stradale, di fresatura e conseguente bitumatura di metà della carreggiata; per quanto concerne la S.R.n.75 bis del Trasimeno l'intervento prevede la fresatura della corsia interessata da radici di alberature e la conseguente bitumatura con posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "binder" e "tappeto" di usura.”;

PRESO atto della documentazione tecnica appositamente redatta in data 23.10.2017 e consistente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

nei seguenti elaborati:

- quadro economico
- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico;
- documentazione fotografica;

DATO atto che il CUP, Codice unico di progetto, attribuito ai lavori di completamento è il seguente: J57H17000950002;

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è il Geom. Pasquale Billi;

DATO atto che, ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento in parola, il suddetto RUP ha provveduto ad effettuare una apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 ed in conformità della Linea Guida n.1 di ANAC, inviando a mezzo PEC apposita richiesta d'offerta a n.3 ditte individuate in base ai requisiti richiesti per la prestazione;

VISTO che l'indagine di mercato ha dato il seguente risultato:

| Ditta | Offerta in data | Ribasso percentuale sulla base d'asta |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| TROVATI s.r.l. con sede in Perugia | 09.10.2017 | 13,214% |
| G.M.P. s.p.a. con sede in Marsciano | 03.10.2017 | 8,00% |
| PELLICCIA SCAVI s.r.l. con sede in Perugia | 04.10.2017 | 9,00% |

DATO atto, sulla scorta delle offerte pervenute e secondo il criterio del prezzo più basso, che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dall' Impresa "TROVATI" S.r.l. con sede in Perugia (PG), Strada Pievaiola, n.211/C, per l'offerto ribasso del 13,214%;

RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze dell'indagine di mercato espletata ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento di cui all'oggetto e di affidare l'esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., all'Impresa "TROVATI" S.r.l. con sede in Perugia (PG), Strada Pievaiola, n.211/C, per un importo di netti € 26.211,98 (al netto del ribasso del 13,214% e comprensivo degli oneri e costi della sicurezza), oltre a € 5.766,64 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 31.978,62;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la perizia dei lavori di completamento a quelli principali di cui in oggetto;

ATTESO che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 31.978,62, è inserito nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio provinciale n.37 del 23.10.2017 e deliberazione del Presidente della Provincia prot.n.247/2017, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli Investimenti per l'anno 2017;

RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con l'avanzo di amministrazione proveniente dai fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della D.G.R.n.1593/03;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il CIG, assunto in AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 23.02.2018;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa specificato;
2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;
3. di approvare la perizia dei lavori in narrativa descritti, costituita dai documenti elencati in premessa;
4. di approvare, altresì, le risultanze dell'indagine di mercato espletata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed in conformità della Linea Guida n.1 di ANAC, ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento di cui all'oggetto;
5. di affidare, conseguentemente, l'esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., all'Impresa "TROVATI" S.r.l. con sede in Perugia (PG), Strada Pievaiola, n.211/C, per un importo di netti € 26.211,98 (al netto del ribasso del 13,214% e comprensivo degli oneri e costi della sicurezza), oltre a € 5.766,64 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 31.978,62;
6. di dare atto che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a € 31.978,62, è inserito nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio provinciale n.37 del 23.10.2017 e deliberazione del Presidente della Provincia prot.n.247/2017, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli Investimenti per l'anno 2017;
7. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con l'avanzo di amministrazione proveniente dai fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della D.G.R.n.1593/03;
8. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., la somma complessiva di € 31.978,62 a favore della Ditta "TROVATI s.r.l." con sede in Strada Pievaiola 211/c (PG), - P.IVA 03238440543, - (CIG Z1C2072448), come da scrittura contabile in calce riportata;
9. di imputare la spesa complessiva di € 31.978,62 in considerazione della esigibilità della medesima, la cui scadenza è 31.12.2017;
10. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

14. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio / Capitolo | Movimento | Importo | Obiettivo |
|----------------|-----------------------|--|-----------|-------------|
| Impegno | 2017 / 20444/140 | | 31.978,62 | LLPP_VIAB15 |
| | Piano Finanziario | (2.02.03.06.001) - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | | |
| | Beneficiario/Debitore | (10364) - TROVATI SRL | | |