



## Provincia di Perugia

### SERVIZI TECNICI

### SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

**DETERMINAZIONE N. 2613 del 02/10/2023**

**prot n. 2023/3141**

**Oggetto:** S.R. n.147 di Assisi km.9+600. Interventi urgenti a seguito dei fenomeni atmosferici (forti piogge) del 23 giugno 2023 e succ. che hanno interessato il territorio dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Valtopina, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Approvazione certificato regolare esecuzione lavori di somma urgenza e liquidazione Impresa.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 28/04/2023 avente ad oggetto: “Approvazione della "Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025". (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000).”;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 12/05/2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e relativi allegati.”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 119 del 12/05/2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025”;

PREMESSO che nella serata del 23 giugno 2023, il territorio della Provincia di Perugia, ed in particolare il territorio dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Valtopina, Gualdo Tadino e Nocera Umbra è stato interessato da fenomeni atmosferici intensi, forti piogge ed in particolare:

- in prossimità del **ponte al km 9+600 della S.R. 147 di Assisi**, a seguito dell'esondazione del corso d'acqua sottostante, la presenza di danni all'opera d'arte (pila ed arcate) e l'accumulo di materiale legnatico a ridosso delle pile stesse con potenziale pericolo per la struttura soggetta all'evento di piena che hanno determinato la chiusura al traffico;

- lungo la **SR 444 del Subasio dal km 22+000 al 28+000** e lungo la **S.P. 249/1 di Spello dal km 0+000 al km 3+150** la presenza di numerosi fenomeni di distacco e riversamento sulla carreggiata di materiale detritico e materiale roccioso dalle scarpate di monte, provocando lesioni alla carreggiata stradale in più tratti con conseguente necessità di interruzione della circolazione stradale

Documento informatico firmato digitalmente.

per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza al transito.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 28 del 25/07/2023, esecutiva, di approvazione degli interventi a seguito dei fenomeni atmosferici (forti piogge) del 23 giugno 2023, e successivi, che hanno interessato il territorio dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Valtopina, Gualdo Tadino e Nocera Umbra, autorizzati con verbale d'urgenza e riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194, co 1 lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Delibera del Presidente della Provincia di Perugia n. 249 del 22/12/2022 e s.m.i., avente ad oggetto: "Adozione nuovo modello organizzativo e relativo funzionigramma" con cui è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, con le varie competenze dei Vari Servizi dell'Ente e degli Uffici;

VISTO il Decreto del Presidente n. 222 del 30/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto Ing. Stefano Torrini ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

DATO atto che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Marco Caiello;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.2278 del 30.08.2023, esecutiva, con la quale sono stati affidati, a seguito del Verbale di Somma Urgenza redatto in data 24.06.2023 e della Deliberazione di Consiglio n.28 del 25.06.2023, esecutiva, di approvazione degli stessi, alla ditta "LA SAETTA Srl" con sede in Strada Tuderte 182, Perugia (PG), ai sensi dell'art.1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modifiche nella L. n. 108/2021, per un importo di netti € 15.660,00, oltre a € 3.445,20 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 19.105,20, giusto contratto stipulato in data 31.08.2023;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza emesso dal Direttore dei lavori e RUP in data 04.09.2023, nel quale risulta che i lavori sono stati definiti in netti € 15.660,00;

CONSIDERATO che a favore della Ditta non è stato liquidato nessun acconto, per cui il saldo da corrispondere alla Ditta risulta essere di netti € 15.660,00;

VISTO l'art.102, comma 3, 2^ periodo del D.Lgs.50/2016 secondo il quale il Certificato di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e

Documento informatico firmato digitalmente.

che il DURC è in corso di validità alla data odierna;

VISTA la fattura n.FATTPA548 del 31.08.2023, emessa dalla ditta “LA SAETTA Srl”, relativa ai lavori in oggetto, per l'importo di € 19.105,20 (compresa IVA 22%), debitamente verificata dal Direttore dei lavori e RUP;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

## determina

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, affidati alla Ditta “LA SAETTA Srl” con sede in Strada Tuderte 182, Perugia (PG), con Det.Dir.n.2278 del 30.08.2023, esecutiva, prendendo atto che i lavori sono stati definiti in netti € 15.660,00;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art.102, comma 3, 2<sup>^</sup> periodo del D.Lgs.50/2016, secondo il Certificato di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

3. di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 19.105,20 (netto € 15.660,00 oltre ad IVA 22% pari a € 3.445,20) a saldo della fattura n. FATTPA548 del 31.08.2023, emessa dalla ditta “LA SAETTA Srl” con sede in Strada Tuderte 182, Perugia (PG), come segue:

- quanto a € 878,40 sull'impegno 2023/3303

- quanto a € 18.226,80 sull'impegno 2023/3302

e debitamente verificata a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite (**CIG ZE83C49E9A**);

4. di demandare al Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5. di dare atto che la spesa in questione è esigibile al 31.12.2023;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.105,20 è finanziata per € 18.226,80 con trasferimenti regionali e per € 878,40 con quota parte del contributo di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Documento informatico firmato digitalmente.

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

9. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Sabrina Bellini.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile di Procedimento: